



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCON-FM-001

VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2025

Contrato x o Convenio _ Orden _ Nro. 425 de 08 de septiembre de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV y ECOLOGÍA URBANA S.A.S., el cual se describe a continuación:

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES				
Nombre o razón social del Contratista o Entidad		ECOLOGÍA URBANA S.A.S.	Nro. Identificación/NIT	900.717.796-7
Objeto del Contrato/Convenio/Orden		PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CON SISTEMA ESPECIALIZADO DE SUCCIÓN PRESIÓN, CON EL FIN DE PREVENIR IMPACTOS AMBIENTALES POR VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1171		
Información Presupuestal			Nro.	Fecha
		CDP	565	08/08/2017
		CRP	608	19/09/2017
Bienes	Sí ☐ No ☒	Número y fecha del (los) comprobante(s) de ingreso al Almacén de la UAERMV		No aplica
Obras o servicios	Sí ☒ No ☐	El supervisor o interventor deja constancia de que recibió a satisfacción los servicios objeto del contrato.		
Fecha de Inicio de acuerdo con el acta de inicio		28/09/2017		
Plazo de ejecución		Seis (6) meses		
Prórroga (s)		No aplica		
Suspensión (es)		No aplica		
Terminación Anticipada		No aplica		
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)		Seis (6) meses		
Fecha de Terminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)		27/03/2018		
Modificación (es)		No aplica. Según Resolución No. 288 del 07/09/2020, no se realizaron otrosíes, adiciones o modificaciones.		
Fecha de Acta de liquidación _____o acta de terminación anticipada (si aplica)		Resolución No. 288 del 07/09/2020, por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato. Ejecutoriada el 23/09/2020.		

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del convenio o contrato la situación financiera se refleja en el siguiente balance:

Valor inicial del contrato o convenio:	\$20.850.000
Valor adición (es) al contrato o convenio:	\$0
Valor final del contrato o convenio:	\$20.850.000
Valor ejecutado del contrato o convenio:	\$13.239.000
Valor pagado al contratista	\$13.239.000
Valor entregado en calidad de anticipo:	\$0
Valor del contrato o convenio liberado:	\$7.611.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCON-FM-001

VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2025

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	3534	23/04/2018	\$11.671.000
2	3725	03/12/2018	\$1.568.000
Valor total órdenes de pago			\$13.239.000

GARANTÍAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO

Seleccionar la opción por la cual se constituyó la (s) garantía (s) del contrato o convenio (37):

- Contrato de seguro contenido en una póliza ☒
- Patrimonio autónomo. ☐
- Garantía Bancaria ☐

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN EXPIDE LA GARANTÍA	No. PÓLIZA/DOCUMENTO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101093819 Anexo 0	Cumplimiento	08/09/2017	10/07/2018	\$2.085.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101093819 Anexo 0	Calidad de los bienes	08/09/2017	10/03/2019	\$2.085.000

CONSTANCIAS

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mención, lo que significa que:

Ítem	Requisito	Marque con una "X" si cumple.
1	Que se cumplieron las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, establecidas en el contrato, convenio. (Si aplica, eliminar en caso de que el contrato no la requiera)	X
2	Durante la ejecución y hasta la fecha del presente documento no se han abierto procesos sancionatorios al contratista o de reclamación de las garantías que amparan el contrato.	X
3	Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamación de garantías se adelantaron hasta su culminación antes de la fecha del presente documento.	No aplica

Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 25 días de junio de 2026.

Angelica María Porras Acuña



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCON-FM-001

VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2025

*Ordenador del Gasto

Secretaria General / Ordenadora del Gasto por Delegación

César Oswaldo Cárdenas Benavides

Supervisor o Interventor

Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad

Jennifer Marulanda Ortiz

Proyectó

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad

*Aplicación Resolución No 790 de 4 de noviembre de 2025

Original: Secop o TVCE según sea el caso

-Revisó Alain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS
-Aprobó N/A