	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-12 Estado Vigente Versión 3
---	--	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS X CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO



FECHA	10 de agosto de 2026
SECRETARIA	Movilidad
CONTRATO N°	2601300662
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO AFORADOR PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES (ORIGEN Y DESTINO)"
CONTRATISTA	JORGE ANDRES VILLADIEGO PIEDRAHITA
SUPERVISOR(ES)	LEONARDO LEAL GARCIA
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde el 04 de febrero al 03 de abril de 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.000.000
PRORROGAS	No
SUSPENSIONES	No
ADICIONES	No

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA		
ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$4.000.000
ADICIONES		
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$0	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$0	
SALDO FAVOR MUNICIPIO	\$4.000.000	
TOTAL	\$4.000.000	\$4.000.000

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Asistir a las jornadas de capacitación para el diligenciamiento de las encuestas y aforos.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.
2	Diligenciar las encuestas domiciliarias en las viviendas asignadas para tal fin, de forma completa, calar y adecuada, observando las indicaciones entregadas al respecto.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.
3	Diligenciar las encuestas de interceptación que se le asignen en los puntos definidos para tal fin, de forma completa, clara y adecuada, observando las indicaciones entregadas al respecto.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.

4	Diligenciar los formatos de aforos vehiculares que se le asignen en los puntos definidos para tal fin, de forma completa, clara y adecuada, observando las indicaciones entregadas al respecto.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.
5	Entregar encuestas y/o aforos debidamente diligenciados mediante acta de entrega.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.
6	Estar presto a resolver las dudas generadas del diligenciamiento de las encuestas.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.
7	Cumplir con las obligaciones adicionales acordadas entre el municipio de Manizales y el contratista, que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y que sean requeridas por la Unidad Técnica de la Secretaría de Movilidad.	0	0%	Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta. Debido a causa de fuerza mayor ajenas a las partes, las actividades contempladas no se ejecutaron, quedando saldo a favor del municipio de Manizales. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

 FIRMA NOMBRE: Jorge Andrés Villadiego Piedrahita C.C. 75.098.219 CONTRATISTA	 FIRMA NOMBRE: Leonardo Leal García C.C. 10.268.292 SUPERVISOR DEL PROYECTO	 FIRMA NOMBRE: Juan Felipe Álvarez Castro C.C. 4.438.230 ORDENADOR DEL GASTO
--	---	---