

PUBLICO



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026675025501883: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá D.C, 12 de agosto de 2026

Señor Coronel
CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (E)
Aeropuerto el Dorado Puerta No 6 vía CATAM, Hangar 19.
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Informe de supervisión

Respetuosamente, me permito enviar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación (E), el informe de supervisión del contrato que continuación se relaciona, así:

No.	CONTRATO	INFORME
1	171-CENACAVIACIÓN-2025	Informe de supervisión No 11

Respetuosamente,


Teniente Coronel FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor del Contrato

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60 

Revisó: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60 



Fuerte Militar De Tolemaida /Bamav2
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN N°2
UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11
(11 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2026)**

FECHA DEL INFORME:
11 DE AGOSTO DEL 2026

CONTRATO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025

FECHA FIRMA CONTRATO:
10 SEPTIEMBRE DE 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 1 – Prorroga 1	21-noviembre-2025	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2025. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
MODIFICATORIO 2 – Prorroga 2	17-diciembre-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones

		que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
		CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la aprobación en el SECOP II de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.
		CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 170-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
		CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026.
		NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
		CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.
	MODIFICATORIO 3 – Prorroga 3	31-03-2026

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO EN DOLARES	PRECIO TOTAL OFERTADO EN DOLARES
2	78181802	INDICATOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	UN	USD4.500,00	USD9.000,00
3	78181802	CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	UN	USD9.800,00	USD29.400,00
7	78181802	ACTUATOR,ELECTROME	70400-02260-128	CU09609335	REPARACION	1	UN	USD28.500,00	USD28.500,00
8	78181802	PANEL,CONTROL,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	REPARACION	2	UN	USD21.500,00	USD43.000,00
9	78181802	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	UN	USD9.900,00	USD29.700,00
10	78181802	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	UN	USD11.000,00	USD33.000,00
12	78181802	COMPUTER,FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	UN	USD27.800,00	USD55.600,00
13	78181802	COMPUTER,FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	1	UN	USD14.900,00	USD14.900,00
14	78181802	UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	2	UN	USD49.000,00	USD98.000,00
15	78181802	INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	UN	USD4.800,00	USD9.600,00
16	78181802	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	REPARACION	1	UN	USD31.000,00	USD31.000,00
17	78181802	ICS CONTROL PANEL S-70i	S7060-01820-101	S7060-01820-101	REPARACION	2	UN	USD21.000,00	USD42.000,00
18	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	4	UN	USD14.100,00	USD56.400,00
19	78181802	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
20	78181802	HUB,ROTOR,HELICOPTER	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	UN	USD42.900,00	USD42.900,00
27	78181802	SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	UN	USD8.000,00	USD8.000,00
28	78181802	SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 70400-08163-044	REPARACION	1	UN	USD3.590,00	USD3.590,00
29	78181802	PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
47	78181802	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SM-D-498762	REPARADO	1	UN	USD4.200,00	USD4.200,00
50	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARADO	7	UN	USD14.100,00	USD98.700,00
TOTAL ADJUDICACION									USD687.490,00

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- N/A

- VALOR DEL CONTRATO:** El valor de contrato es por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES (USD687.490, 00) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a \$4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/TCE (\$3.231.203.000,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	687.490, 00	159526	28-07-2026	290938926	29-07-2026	96.300	
			166926	28-07-2026	290940626	29-07-2026	238.190	520.245,00
TOTAL SALDO ACUERDO		687.490, 00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		687.490, 00						520.245,00

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	3.231.203.000,00	159526	28-07-2026	290938926	29-07-2026	308.725.281	
			166926	28-07-2026	290940626	29-07-2026	763.606.175,30	2.158.871.543,7
TOTAL SALDO ACUERDO		3.231.203.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		3.231.203.000,00						2.158.871.543,7

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	19225	12-02-2025	123025	15-01-2026	3.231.203.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						3.231.203.000,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

PRIMERA ENTREGA

FACTURA No AIS 1902 de fecha 18 de marzo de 2026.

Acta de recibo No 00500114 de fecha 31 de marzo de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	D919-01080	REP	1	USD 27.800,00
2	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-00656	EXC/REP	1	USD 11.000,00
TOTAL						USD 38.800,00

SEGUNDA ENTREGA

FACTURA No AIS 1917 de fecha 16 de abril de 2026.

Acta de recibo No 00659961 de fecha 28 de abril de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N CORE	S/N OFRECIDO	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	SELECTOR, MODE, HSI-V	70450-01901-114	7100820	98090112	EXC/REP	1	USD \$ 9.900
			1060104	92060488		1	USD \$ 9.900
			6060102	88080698		1	USD \$ 9.900
2	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	N/A	D919-01094	REP	1	USD \$ 27.800
TOTAL						4	USD \$ 57.500

TERCERA ENTREGA

FACTURA No. 1944 de fecha 04 mayo 2026

Acta de recibo No 00739100 de fecha 12 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	4.500
2	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	25832	REP	1	4.500
3	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2801	OHVER	1	9.800
4	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2718	OHVER	1	9.800
5	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2182	OHVER	1	9.800
6	SLEW CONTROL PILOT ALT	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	11.000
7	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	79031082	REP	1	4.800
8	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	IVS1782014	REP	1	4.800
9	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	95-A2504	REP	1	14.100
10	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	6086	REP	1	14.100
11	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	C1011-05894	REP	1	14.100
12	SPINDLE, HEAD ROTARY WING	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	25.000
13	HUB, ROTOR HELICOPTER	70103-08112-047	A308-03683	REP	1	42.900
14	SUPPORT BELL CRANK	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	8.000
15	SUPPORT BELL CRANK	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	3.590
16	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	4.200
17	PUMP, FUEL BOOST	5034T91P06	LJA36943 CORE LJA42730	EXC/REP	1	25.000
TOTAL					17	209.990

FACTURA No AIS1935 de fecha 29 de abril de 2026

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	C1011-04574	OVERHAUL	1	14.100
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0254	OVERHAUL	1	14.100
TOTAL					2	28.200

CUARTA ENTREGA

FACTURA No 1960 de fecha 21 mayo 2026

Acta de reconocimiento 00845186 de fecha 03 de junio de 2026.

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICIÓN	CANT	VALOR TOTAL USD
1	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-01928	REPAIR	1	11.000
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	115-A2532	OVERHAUL	1	14.100
			51-A0367	OVERHAUL	1	14.100
			C1011-04687	OVERHAUL	1	14.100
TOTAL					4	53.300

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	687.490, 00	USD 387.790,00	USD 00,0	USD 299.700,00
TOTAL RUBRO CRP			687.490, 00	USD 387.790,00	USD 00,0	USD 299.700,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	31-MARZO-2026	USD 38.800,00
SEGUNDA ENTREGA	28-ABRIL-2026	USD 57.500,00
TERCERA ENTREGA	12-MAY-2026	USD 238.190,00
CUARTA ENTREGA	03-JUN-2026	USD 53.300,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 387.790,00
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 299.700,00
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		00,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		00,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 687.490, 00
VALOR ADICION		00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 687.490, 00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 11-09-2025

Fecha certificada de aprobación: 15-09-2025

Fecha de aprobación: 15-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 1

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 2 Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 25-11-2025 No 412 Fecha

de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	15/06/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 2

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 18-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025 No 496 Fecha

de aprobación: 29-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	30/09/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

MODIFICATORIO No 3

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 5 Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 01-04-2026

Fecha certificado de aprobación: 07-04-2026 No 102 Fecha

de aprobación: 07-04-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	31/12/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
---	------------	------------	---------------

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Mediante oficio No 2026675023966793 de fecha 29 de julio de 2026, se envía al comando de adquisiciones del Ejército Nacional la autorización para un personal para el reconocimiento y solicitud de ingreso a deposito aduanero.
- Mediante oficio No 2026675024153933 de fecha 30 de julio de 2026, se envía al director de la CENAC de Aviación el informe de inspección del contrato 171-CENACAVIACION-2025.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 687.490, 00	56,41 %	48,65 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 30 de junio de 2026.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA


- Se encuentra pendiente la entrega de 04 componentes objeto del contrato por parte de la empresa contratista.
- Se encuentra pendiente la resolución del debido proceso por parte de la CENAC de Aviación para continuar con los tramites de nacionalización de los componentes inspeccionados.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

10 . ANEXOS

- Oficio No 2026675023966793 de fecha 29 de julio de 2026.
- Oficio No 2026675024153933 de fecha 30 de julio de 2026.


 TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
 Cargo: Oficial PLANEACION BRIAV32 Supervisor
 Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025
 Celular: 3212581202

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2026675023966793**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-
DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá D.C, 29 de julio de 2026

Señor Coronel
IVAN MAURICIO GONZALEZ ZAPATA
Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército
Carrera 46 No. 20C-79 Antigua Casa Logística
Bogotá D.C.

Asunto: Autorización personal para actividad de reconocimiento y solicitud ingreso a
Depósito Aduanero.

Ref: Cto 171-CENACAVIACION-2025

Con toda atención, me permito solicitar al señor Coronel Comandante Comando de Adquisiciones del Ejército, su valioso apoyo, con el fin de que se autorice el ingreso de un personal al Depósito Privado Aeronáutico, ubicado en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación (BAAAS), el día 30 de julio de 2026 a las 11:00 horas, con el propósito de efectuar reconocimiento del material amparado en el documento de transporte No. 729 94644863, No. MIA 2176167 material allegado mediante Contrato No. 171-CENACAVIACION-2025 y correspondiente a Presupuesto Nacional.

No	GRD	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDÚLA	FUNCIÓN / CARGO
01	SP	MURILLO SALCEDO DIEGO ARMANDO	1108928569	DELEGADO SUPERVISOR



Fuerte Militar De Tolemaida
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA

Radicado No. 2026675023966793: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-
DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

No	GRD	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDÚLA	FUNCIÓN / CARGO
02	SS	RODRIGUEZ ALARCON JOSE	1053336895	INSPECTOR GENERAL UH-60
03	SR	OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS	79627323	DELEGADO APODERADO EMPRESA AIS

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier información adicional que pueda requerir.

Respetuosamente,

Teniente Coronel FABIÁN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Supervisor contrato 171-CENACAVIACION-2025.

Elaboró: SS Mendoza Martha
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60



Fuerte Militar De Toleraida
Nilo- Cundinamarca
Bamav2@ejercito.mil.co

PÚBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN N°2 UH-60
SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRIGUEZ



Al contestar, cite este número

Radicado N°: 2026675024153933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

Bogotá DC, 30 de julio de 2026

Señor Coronel
JOHN ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Puerta No 6 vía CATAM, Hangar 19.
Bogotá D.C

Asunto: Informe de inspección contrato 171-CENACAVIACION-2025

Con toda atención, me permito presentar al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, informe de inspección de los bienes y/o servicios del Contrato No 171-CENACAVIACION-2025, donde el contratista es la empresa AVIATION INTERNATIONAL SOLUTIONS LLC cuyo objeto es: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60.

En cumplimiento de las funciones de supervisión, se procedió el día 30 de julio de 2026 a verificar física y técnicamente los bienes entregados por el contratista mediante Actas de Reconocimiento No. 01131830 y 01131835 de fecha 30 de julio de 2026, constatando su conformidad en cantidad, especificaciones técnicas y estado, los cuales se relacionan a continuación:

No	DESCRIPCIÓN EL BIEN O SERVICIO	PORTE NÚMERO	SERIE NUMERO	COND	VALOR DEL CONTRATO DEL BIEN O SERVICIO
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0252	OVERH	\$ 14.100,00 USD
2	ACTUATOR, ELECTROMECH	70400-02260-128	B404-00317	AS-IS	\$ 0,00 USD



Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo-Cundinamarca
Correo electrónico: Bamav2@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

Radicado N° 2026675024153933: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAMAV2

3	PANEL, CONTROL, ELECTRICAL	70450-01825-105	C901-01338	AS-IS	\$ 0,00 USD
4	PANEL, CONTROL, ELECTRICAL	70450-01825-105	C901-02191	AS-IS	\$ 0,00 USD
5	COMPUTER FLIGHT	CP-1446/A	1030410	AS-IS	\$ 0,00 USD
6	UHF/VHF RADIO MXF-4027	902844-801	FB0088	AS-IS	\$ 0,00 USD
7	UHF/VHF RADIO MXF-4027	902844-801	FB0028	AS-IS	\$ 0,00 USD
8	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	9A	AS-IS	\$ 0,00 USD
TOTAL					\$ 14.100,00 USD

En consecuencia, la ejecución contractual equivaldrá al cincuenta, punto cero nueve por ciento (50.09 %) de las obligaciones contractuales vigentes, quedando pendientes cuatro (04) componentes para cumplir el objeto contractual.

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato, solicito respetuosamente a la CENAC de Aviación se sirva proyectar y elaborar el acto administrativo mediante el cual se autorice el recibo parcial a satisfacción y, de considerarlo procedente, el trámite de pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, respecto de los ítems que cumplieron plenamente con las condiciones técnicas y contractuales.

Respetuosamente;

TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA
Contrato 171-CENACAVIACION-2025
Supervisor del Contrato

Anexo: Actas de Reconocimiento (02 folios)

Elaboró: SS. Martha Mendoza
Suboficial Planeación UH-60

Revisó: SP. Diego Murillo
Suboficial Planeación UH-60



Fuerte Militar de Tolemaida
Nilo-Cundinamarca
Correo electrónico: Bamav2@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 72994644863

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA N°

01131830

LUGAR Y FECHA :

Bogotá, D.C. 30 de julio de 2026

INTERVIENEN :

SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
SP. MURILLO SALCEDO ARMANDO DIEGO
SS. JOSE RODRIGUEZ ALARCON
SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025
Inspector General UH-60
Delegado Apoderado Empresa AIS

ASUNTO :

RECONOCIMIENTO DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO. 72994644863 CON MANIFIESTO NO. 116575017181941 DEL 19 DE JUNIO 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, SUPERVISOR CONTRATO No. 106/CENACAVIACION-2025 INSPECTOR GENERAL UH-60 Y REPRESENTANTE EMPRESA DE ACUERDO CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	ACTUATOR ELECTROME	1978	70400-02260-128	B404-00317	AS-IS	1	EA	BER
2	PANEL CONTROL ELECTRICAL-ELECTRONIC	1978	70450-01825-105	C901-01338 C901-02191	AS-IS	2	EA	BER
3	COMPUTER FLIGHT	1978	CP-1448/A	1030410	AS-IS	1	EA	BER
4	UHF/VHF RADIO MXF-4027	1978	902844-801	FB0088 FB0028	AS-IS	2	EA	BER
5	PANEL RELAY LH	1978	S7055-02419-041	9A	AS-IS	1	EA	BER
TOTAL						7		
PESO						34	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	7	
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	34	KG

PESO DECLARADO	34	KG
BULTOS DECLARADOS	2	Bulto

OBSERVACIONES: La presente acta delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificación técnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfacción de los

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS
Delegado Apoderado Empresa AIS

SS. JOSE RODRIGUEZ ALARCON
Inspector General UH-60

SP. MURILLO SALCEDO ARMANDO DIEGO
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025

SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)



Carrera 46 No 20b-39 Antigua casa logística
Bogotá D.C. Dicex
Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. MIA 2176167

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 30 de julio de 2026

ACTA N°

01131835

INTERVIENEN :
SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
SP. MURILLO SALCEDO ARMANDO DIEGO
SS. JOSE RODRIGUEZ ALARCON
SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025
Inspector General UH-60
Delegado Apoderado Empresa AIS

ASUNTO : RECONOCIMIENTO DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO MIA 2176167 CON MANIFIESTO NO 116575017332198 DEL 25 DE JULIO 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, SUPERVISOR CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 INSPECTOR GENERAL UH-60 Y REPRESENTANTE EMPRESA DE ACUERDO CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).

Al Efecto se procedió como sigue:

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	2025	70550-02031-111	50-A0252	OH	1	EA	
TOTAL						1		
PESO						14.97	KG	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE

CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	1
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	14.97 KG
PESO DECLARADO	14.97 KG
BULTOS DECLARADOS	1 Bulto

OBSERVACIONES: La presente acta delimita su alcance únicamente a fines aduaneros, de manera que esta no debe ser usada para la verificación técnica contractual, ni como constancia de entrega a satisfacción de los No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SR. OSCAR ALIRIO RESTREPO HOYOS
Delegado Apoderado Empresa AIS

SS. JOSE RODRIGUEZ ALARCON
Inspector General UH-60

SP. MURILLO SALCEDO ARMANDO DIEGO
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025

SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)



Carrera 46 No 200-99 Antiguo caso logística
Bogotá D.C. Dicex
Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co



