

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025- 04-04	VERSIÓN V- 3

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO

Número Contrato / Convenio ARN	No. 528 de 2026		
Nombre Contratista / aliado	MARIA YINETH ROMERO SABOGAL		
Identificación del contratista / aliado	C.C. 52.467.129		
Objeto	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN - Dirección Programática de Reintegración - Subdirección Territorial para gestionar, acompañar, implementar y promover procesos y acciones comunitarias, de diálogo social, reconciliación y/o con enfoque restaurativo, en el marco de los diferentes procesos y poblaciones que atiende la Entidad a nivel nacional y territorial, incorporando los enfoques diferenciales.		
Plazo de ejecución	El plazo del presente contrato será el período comprendido entre el 16 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026.		
Fecha de inicio	16/01/2026	Fecha de terminación	31/12/2026
Modificaciones realizadas	N/A		

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo	-	Hasta (tiempo)			
2. Adición en valor	-	Valor a adicionar			
3. Cambio lugar ejecución	-	Desde (lugar de ejecución actual)		Hacia (lugar de ejecución solicitado)	
4. Suspensión	X	Desde (Fecha que inicia la suspensión)	1/07/2026	Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)	11/08/2026

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025- 04-04	VERSIÓN V- 3

5. Terminación Anticipada	-	Fecha final de prestación del servicio (inclusive)	
6. Cesión	-	Nombre cesionario	
		Fecha de cesión	
7. Otras	-	Indique:	

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

No Aplica

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

En desarrollo de la ejecución contractual, mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio de 2026 dirigida a la supervisión, la contratista **MARIA YINETH ROMERO SABOGAL** solicitó la suspensión del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión No. 528 de 2026**, por el periodo comprendido del 1 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, manifestando lo siguiente:

“Por medio de la presente, y de conformidad con la conversación sostenida previamente, me permito solicitar la suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. 528-2026, suscrito con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

La presente solicitud obedece a circunstancias personales de fuerza mayor que requieren mi desplazamiento y permanencia fuera del país durante varias semanas, situación que me impide garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante dicho periodo.

En consecuencia, solicito que la suspensión del contrato se haga efectiva a partir del día 1 de julio de 2026 y hasta el 11 de agosto de 2026, fecha en la cual estaré en plena disposición de retomar la ejecución de las actividades y compromisos contractuales asignados”.

De esta manera, analizado por la supervisión lo manifestado y requerido por la contratista, se encuentra que esta ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones generales y específicas pactadas en el marco del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión No. 528 de 2026**, por lo que a la fecha no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento contractual, encontrándose en consecuencia procedente adelantar la suspensión del contrato.

Para el efecto, se presenta el siguiente balance financiero:

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025- 04-04	VERSIÓN V- 3

Valor Inicial Contrato	\$ 66.830.686
Adiciones	\$ 0
Valor final Contrato	\$66.830.686
Valor pagado por concepto de honorarios a la contratista	\$26.151.138
Valor a pagar a la contratista por concepto de honorarios por el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2026.	\$5.811.364
Valor pendiente por ejecutar	\$34.868.184
Valor a liberar por suspensión contractual (1 de julio al 11 de agosto de 2026)	\$ 7.942.197
Nuevo valor del Contrato después de liberación de recursos	\$ 58.888.489

En virtud de lo expuesto, en mi condición de supervisora solicito adelantar la suspensión del **Contrato Electrónico de Prestación de Servicios Profesionales y/o Apoyo a la Gestión No. 528 de 2026**, por el periodo comprendido del 1 de julio al 11 de agosto de 2026, reiniciando la ejecución contractual a partir del 12 de agosto de 2026. En consecuencia, igualmente se requiere adelantar liberación de recursos por la suma de **\$7.942.197** correspondientes al **Registro Presupuestal No. 55826 del 13 de enero de 2026**.

Fecha de Solicitud	22/06/2026.	
LUZ ALEXANDRA RUBIO MEJÍA Supervisora		MARIA YINETH ROMERO SABOGAL Contratista