

|                                                                                   |                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br><b>MUNICIPIO DE APARTADO</b> | Código: F-ADM-CC-08                |
|                                                                                   |                                                                  | Versión: 5                         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISION</b>                                    | Fecha de aprobación:<br>30-07-2024 |
|                                                                                   |                                                                  | Página 1 de 11                     |

|             |           |    |               |                |
|-------------|-----------|----|---------------|----------------|
| Seguimiento | <b>X</b>  |    | Final         |                |
| Fecha:      | <b>11</b> | de | <b>AGOSTO</b> | de <b>2026</b> |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b> |
|-----------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato número:     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS.<br>NRO. 372 (Del 24 de julio de 2026)                                                                                |
| Objeto del contrato: | “EJECUTAR EL PROGRAMA DE ESTIMULOS Y BIENESTAR DOCENTE, PROMOVRIENDO PRACTICAS PEDAGOGICAS SIGNIFICATIVAS E INVERSIÓN EN LA CALIDAD LABORAL.” |
| Valor del contrato:  | DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L (\$250.000.000).                                                                                   |
| Plazo del contrato:  | CINCO (05) MESES.                                                                                                                             |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>ASISTENTES A LA REUNIÓN</b> |
|--------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                |                      |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Interventor(es)                   | N/A                                                                                                                                                                                                            |                      |          |
| Supervisor (es)                   | JAMINTON DAVID VIVES SERNA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.323.455 expedida en el municipio de Apartadó Antioquia; Secretario de Despacho de Educación y Cultura.                           |                      |          |
| Apoyo (s) a la supervisión.       | N.A.                                                                                                                                                                                                           |                      |          |
| Por parte del contratista:        | SUMITIVA S.A.S, identificada con el NIT. 901.343.675 – 1, representada legalmente por el señor GERMAN ARTURO JULIO SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.028.009.118 de Apartadó (Antioquia). |                      |          |
| Lugar donde se realiza la reunión | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA                                                                                                                                                                              |                      |          |
| Hora de inicio                    | 04:00 pm                                                                                                                                                                                                       | Hora de finalización | 05:00 pm |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Actividad u obligaciones específicas                                                                          | Estado de avance de las actividades (%) | Justificación / Observación                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Allegar a la oficina de jurídica una vez suscrito el contrato la propuesta en físico con todos sus anexos. | 100%                                    | Se verificó la entrega a la Oficina Jurídica de la propuesta presentada por el contratista, junto con la totalidad de sus anexos, conforme a lo establecido en la obligación contractual. |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 2 de 11

2. Suministrar la totalidad del material y/o servicios requeridos, junto con la logística y animación que aplique para el cumplimiento de las actividades de acuerdo con las especificaciones descritas en el numeral 2.3 Especificaciones del bien, características y cantidades.

Ver justificación en los numerales:

1. **Conmemoración día del maestro:** 1.1 a la 1.19
2. **Jornada de bienestar socioemocional:** 2.1 a la 2.4.
3. **Día de la Seguridad y Salud en el trabajo:** 3.1 a la 3.2.
4. **Preparación para el retiro laboral:** 4.1 a la 4.4.
5. **Conmemoración día del directivo docente:** 5.1 a la 5.3.

2.1. Conmemoración día del maestro (1.1 a la 1.19).

100%

El contratista dio cumplimiento a las actividades correspondientes al evento denominado “**Conmemoración del Día del Maestro**”, de conformidad con las condiciones, cantidades y especificaciones establecidas en el contrato y con las cantidades previamente confirmadas y autorizadas por la supervisión.

Para efectos de la planeación y ejecución de la actividad, se tuvo en cuenta el proceso de inscripción dispuesto por la Secretaría de Educación y Cultura mediante Circular SEM0-061 del 15 de julio de 2026, cuyo plazo de inscripción culminó el 21 de julio de 2026. Una vez consolidada la información de los participantes, la Secretaría determinó una demanda real de 950 personas, correspondiente a 944 inscritos confirmados y 6 integrantes adicionales de la planta de la Secretaría de Educación requeridos para la operación del evento. En atención a que la ficha técnica establecía como tope máximo 950 asistentes, mediante Acta de Confirmación de Cantidades y Solicitud de Ejecución de Actividades, suscrita el 29 de julio de 2026 y comunicada al contratista en la misma fecha, la supervisión autorizó la ejecución de las Actividades correspondientes a este evento para una cantidad de 950 asistentes.

En ejercicio de las funciones de supervisión, se realizó la verificación de las actividades ejecutadas, teniendo como referencia las condiciones, cantidades y especificaciones previstas en el contrato, la ficha técnica y el Acta de Confirmación de



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 3 de 11

Cantidades y Solicitud de Ejecución, así como los soportes documentales y evidencias generados durante el desarrollo de la actividad. A continuación, se presenta el detalle de las actividades desarrolladas.

| Ítem | Actividad                               | Descripción del servicio prestado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Logística – 1 Global                    | Se verificó la ejecución de la logística requerida para la cena de conmemoración del Día del Maestro, incluyendo aforo para 950 personas sentadas, maestro de ceremonia, decoración, mesas, silletería, mantelería y mesa de registro de asistencia, de conformidad con las orientaciones impartidas por la Secretaría de Educación. |
| 1.2  | Cena – 950 unidades                     | Se verificó el suministro de 950 cenas tipo parrillada, compuestas por dos tipos de proteína, tres carbohidratos, verduras o ensalada y bebidas, servidas en el lugar del evento conforme a las condiciones previstas.                                                                                                               |
| 1.3  | Sonido y animación – 1 Unidad           | Se verificó la prestación del servicio de sonido y animación, incluyendo los equipos y elementos establecidos: monitores de piso, sistema de sonido, micrófonos, planta de bajo, consola, tarima, DJ e iluminación, durante el desarrollo del evento.                                                                                |
| 1.4  | Servicio de atención en mesa – 1 Global | Se verificó la prestación del servicio de atención en mesa mediante personal dispuesto para atender a los asistentes durante el desarrollo del evento, conforme al número estimado de 950 personas.                                                                                                                                  |
| 1.5  | Pantalla LED – 1 Unidad                 | Se verificó la disposición de una pantalla digital LED de 3 x 2 metros, junto con el operador requerido para su funcionamiento durante el evento.                                                                                                                                                                                    |
| 1.6  | Brindis – 950 unidades                  | Se verificó el suministro de las 950 unidades correspondientes al servicio de bienvenida y brindis, consistente en copa de cóctel de frutas, copa de vino espumoso sin alcohol y disponibilidad de dispensadores de cóctel durante el                                                                                                |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 4 de 11

|                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | evento.                                                                                                                                                                                        |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                        | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cámara 360 – 1 Unidad                           | Se verificó la disposición del servicio de cámara omnidireccional 360, con ambientación y entrega de fotografías en vivo a los asistentes, de acuerdo con lo solicitado para el evento.        |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
|                                                          |                                        | 1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presentación artística regional – 1 Unidad      | Se verificó la presentación musical en vivo del artista de reconocimiento regional, con una duración superior a los 40 minutos establecidos.                                                   |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
|                                                          |                                        | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presentación artística departamental – 1 Unidad | Se verificó la presentación musical en vivo de la agrupación de reconocimiento departamental, integrada por mínimo ocho integrantes y con una duración superior a los 60 minutos establecidos. |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
| 2.2. Jornada de bienestar socioemocional (2.1 a la 2.4). | 100%                                   | <p>El contratista dio cumplimiento a las actividades correspondientes al evento denominado “<b>Jornada de bienestar socioemocional</b>”, de conformidad con las condiciones, cantidades y especificaciones establecidas en el contrato y con las cantidades previamente confirmadas y autorizadas por la supervisión.</p> <p>Para efectos de la planeación y ejecución de la actividad, la Secretaría determinó una demanda real de 950 personas teniendo en cuenta que el evento se desarrolló en jornada laboral y la asistencia a dicho evento se consideraba de carácter obligatorio.</p> <p>En ejercicio de las funciones de supervisión, se realizó la verificación de las actividades ejecutadas, teniendo como referencia las condiciones, cantidades y especificaciones previstas en el contrato, la ficha técnica y el Acta de Confirmación de Cantidades y Solicitud de Ejecución, así como los soportes documentales y evidencias generados durante el desarrollo de la actividad. A continuación, se presenta el detalle de las actividades desarrolladas.</p> <table><tr><th>Item</th><th>Actividad</th><th>Descripción del servicio prestado.</th></tr><tr><td>2.1</td><td>Estación de tinto y agua – 50 unidades</td><td>Se verificó el suministro de 50 unidades correspondientes al servicio de hidratación, mediante pacas de agua de 350 ml × 30 unidades, dispuestas en la estación de hidratación durante el desarrollo de la jornada.</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Refrigerios – 950 unidades</td><td>Se verificó el suministro de 950 refrigerios individuales, presentados en caja o bolsa, de acuerdo con la composición establecida</td></tr></table> |                                                 |                                                                                                                                                                                                | Item | Actividad | Descripción del servicio prestado. | 2.1 | Estación de tinto y agua – 50 unidades | Se verificó el suministro de 50 unidades correspondientes al servicio de hidratación, mediante pacas de agua de 350 ml × 30 unidades, dispuestas en la estación de hidratación durante el desarrollo de la jornada. | 2.2 | Refrigerios – 950 unidades | Se verificó el suministro de 950 refrigerios individuales, presentados en caja o bolsa, de acuerdo con la composición establecida |
| Item                                                     | Actividad                              | Descripción del servicio prestado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
| 2.1                                                      | Estación de tinto y agua – 50 unidades | Se verificó el suministro de 50 unidades correspondientes al servicio de hidratación, mediante pacas de agua de 350 ml × 30 unidades, dispuestas en la estación de hidratación durante el desarrollo de la jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |
| 2.2                                                      | Refrigerios – 950 unidades             | Se verificó el suministro de 950 refrigerios individuales, presentados en caja o bolsa, de acuerdo con la composición establecida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                |      |           |                                    |     |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |     |                            |                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br><b>MUNICIPIO DE APARTADO</b> | Código: F-ADM-CC-08                |
|                                                                                   |                                                                  | Versión: 5                         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISION</b>                                    | Fecha de aprobación:<br>30-07-2024 |
|                                                                                   |                                                                  | Página 5 de 11                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | contractualmente y con la programación definida para la jornada.                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingreso y asistencia – 950 jornadas | Se verificó la prestación del servicio correspondiente al ingreso de 950 asistentes al parque recreativo, incluyendo el acceso a los servicios recreativos disponibles y la logística de acreditación y control de acceso mediante manillas tipo Tyvek numeradas y registros de asistencia. |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Premiación – 3 unidades             | Se verificó la entrega de tres (3) bonos redimibles de experiencias, correspondientes a los incentivos establecidos para el primer, segundo y tercer lugar, de acuerdo con las condiciones previstas para la actividad.                                                                     |
| <b>2.3.</b> Día de la Seguridad y Salud en el trabajo (3.1 a la 3.2).                                                                                                                                                                               | 0%   | Esta actividad no estaba programada para el presente periodo de ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.4.</b> Preparación para el retiro laboral (4.1 a la 4.4).                                                                                                                                                                                      | 0%   | Esta actividad no estaba programada para el presente periodo de ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.5.</b> Conmemoración día del directivo docente (5.1 a la 5.3).                                                                                                                                                                                 | 0%   | Esta actividad no estaba programada para el presente periodo de ejecución contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3.</b> Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, equipos y demás elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar, así como todo lo concerniente a la alimentación, hidratación, transporte y personal | 100% | El contratista suministró y dispuso el personal, equipos, elementos e insumos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de seguimiento, incluyendo la alimentación, hidratación y el personal de apoyo logístico requerido. Asimismo, se verificó la disposición de los mecanismos de control de acceso mediante manillas numeradas y de los registros de asistencia utilizados para el control y seguimiento de los participantes, evidenciándose su utilización durante el desarrollo de las actividades ejecutadas. |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 6 de 11

requerido para la ejecución de las mismas y contar con los mecanismos de control necesarios y registros de asistencia para garantizar la efectiva prestación del servicio de apoyo logístico.

4. Destinar una persona que se encargue de la atención directa y oportuna durante la ejecución del contrato que tengan la capacidad de resolver inquietudes y tomar decisiones situaciones.

100%

El contratista dispuso de una persona encargada de brindar atención directa y oportuna durante la ejecución de las actividades desarrolladas en el periodo objeto de seguimiento, quien atendió las inquietudes y situaciones que se presentaron en el desarrollo de las mismas y mantuvo comunicación con el supervisor del contrato para la coordinación y atención de los requerimientos asociados a la ejecución contractual.

5. Presentar informe de los servicios prestados donde se da cumplimiento a las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el proceso de contratación.

100%

El contratista presentó el informe de actividades correspondiente al periodo objeto de seguimiento, en el cual relacionó los servicios prestados y las actividades ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que hacen parte integral del mismo, acompañado de los respectivos soportes y anexos. La información presentada fue objeto de revisión y verificación por parte de la supervisión, de acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y los soportes disponibles en el expediente contractual.

6. Suministrar los refrigerios y alimentación dependiendo de la autorización

100%

El contratista suministró los refrigerios y la alimentación requeridos para las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de seguimiento, previa autorización impartida por el supervisor del contrato para cada actividad y atendiendo las condiciones y políticas establecidas por los lugares donde se desarrollaron los

|                                                                                   |                           |  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|
|  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | Código: F-ADM-CC-08                |
|                                                                                   | MUNICIPIO DE APARTADO     |  | Versión: 5                         |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISION    |  | Fecha de aprobación:<br>30-07-2024 |
|                                                                                   |                           |  | Página 7 de 11                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>impartida por el supervisor del contrato o su delegado (previo a la realización de cada actividad), de la necesidad de las mismas y de las políticas de los sitios en los que se realizaran los eventos. Para este servicio se requiere que el contratista prepare, elabore, distribuya y transporte hasta el lugar del evento el menú escogido por el supervisor del contrato o su delegado según aplique. El proceso de preparación de los alimentos, así como la unidad móvil de transportarlos deben ser bajo las normas de buenas prácticas de manipulación de alimentos.</p> |      | <p>eventos. Asimismo, se verificó que el contratista realizó la preparación, elaboración, distribución y transporte de los alimentos hasta los lugares de ejecución, de acuerdo con el menú previamente autorizado por la supervisión y bajo condiciones acordes con las buenas prácticas de manipulación de alimentos.</p>                                                                                                                                                                              |
| <p>7. Concertar previamente con el supervisor del contrato los materiales de apoyo para la realización de las actividades. Las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% | <p>Los materiales de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de seguimiento fueron concertados previamente con el supervisor del contrato, atendiendo a las necesidades de cada actividad. Asimismo, se verificó que las actividades desarrolladas se encontraran articuladas con la programación establecida en el <b>Plan de Acción de Bienestar Docente 2026</b> y con las orientaciones impartidas por la Secretaría de Educación y Cultura.</p> |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 8 de 11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actividades se realizarán de acuerdo a la programación del plan de acción de bienestar docente 2026.                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Contar con personal de apoyo logístico con experiencia y conocimiento en el manejo de equipos, ayudas audiovisuales, así como en organización y acompañamiento de proactivas recreativas, deportivas, culturales y/o similares o complementarias.                                      | 100% | El contratista dispuso de personal de apoyo logístico con experiencia y conocimientos para el manejo de los equipos y ayudas audiovisuales requeridos para las actividades ejecutadas, incluyendo sonido, pantalla LED y cámara 360, así como para la organización, coordinación y acompañamiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales desarrolladas durante las jornadas objeto de seguimiento. La supervisión verificó la disposición del personal requerido durante la ejecución de las actividades.                                                             |
| 9. Tener personal con conocimiento previo de las características y condiciones de los sitios a desplazarse y coordinar con antelación los temas relacionados con el personal especializado, transporte, alimentación, hidratación, materiales, y escenarios logísticos según sea el caso. | 100% | El contratista realizó la coordinación previa de los requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las características y condiciones de los lugares definidos para su realización. Para tal efecto, dispuso y coordinó oportunamente el personal requerido, la alimentación, la hidratación, los materiales y los demás elementos necesarios para el adecuado desarrollo de cada jornada, de conformidad con las condiciones y requerimientos previamente establecidos para las actividades. |
| 10. Contar con la                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%   | Esta obligación no estaba programada para el presente periodo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 9 de 11

documentación al día tanto de los vehículos como del conductor asignado para prestar los servicios de transporte al personal, igualmente deberán contar con todos los seguros y permisos requeridos. Esta documentación deberá ser acreditada previo a la prestación de los servicios de transporte requeridos y adjuntar copia de la documentación al informe de ejecución contractual.

ejecución contractual.

**11.** Establecer un mecanismo de control que permita verificar el ingreso y número real de asistente a las actividades, garantizando los registros de asistencia en los formatos establecidos por la entidad y los registros fotográficos del desarrollo de los eventos.

100%

El contratista implementó el mecanismo de control de ingreso mediante manillas tipo Tyvek numeradas y mesa de registro, permitiendo realizar el control y verificación del número de asistentes a las actividades ejecutadas. Asimismo, garantizó la disposición de los registros de asistencia en los formatos establecidos por la entidad y de los registros fotográficos correspondientes al desarrollo de los eventos, como soportes de la ejecución de las actividades.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

INFORME DE SUPERVISION

Código: F-ADM-CC-08

Versión: 5

Fecha de aprobación:  
30-07-2024

Página 10 de 11

**Datos Generales:** Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte de la supervisión, quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Que, mediante **OTROSI MODIFICATORIO DEL 11 DE AGOSTO DE 2026**, se ajustó la fecha real de terminación del contrato en el SECOP II, puesto que en la plataforma Secop II se digitó de manera errónea la fecha de terminación del contrato, lo que generó que quedara configurada la fecha de terminación 23/12/2026 y no como realmente está estipulada en el acta de inicio, la cual está acorde con el plazo del contrato, correspondiendo a la fecha real del **27/12/2026**.

Se da trámite al **PRIMER** avance de ejecución de las obligaciones contempladas en el contrato en forma satisfactoria, del período comprendido del **28 de julio al 04 de agosto de 2026 (8 días)** por valor de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$194.350.000)**, correspondientes al **Acta de Pago Nro. 01**.

Compromisos adquiridos en la supervisión

| Compromiso | Fecha de entrega | Responsable |
|------------|------------------|-------------|
|            |                  |             |


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| Balance General del Contrato                     |                      | Pagos realizados al contratista      |       |            |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------|------------|
| Concepto                                         | Valor                | Concepto<br>(Anticipo, actas, pagos) | Fecha | Valor      |
| Valor inicial del contrato                       | \$250.000.000        |                                      |       |            |
| Valor Adiciones                                  | \$0                  |                                      |       |            |
| Valor Total del Contrato                         | <b>\$250.000.000</b> |                                      |       |            |
| Valor pagado                                     | \$0                  |                                      |       |            |
| Valor causado que no se ha pagado                | <b>\$194.350.000</b> |                                      |       |            |
| Valor total ejecutado<br>(cantidad y porcentaje) | \$194.350.000<br>78% |                                      |       |            |
| Valor saldo por ejecutar                         | \$55.650.000         |                                      |       |            |
| Tiempo ejecutado<br>(cantidad y porcentaje)      | 8 DÍAS<br>5,3%       |                                      |       |            |
|                                                  |                      | <b>TOTAL</b>                         |       | <b>\$0</b> |

|                                                                                   |                                                                  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b><br><b>MUNICIPIO DE APARTADO</b> | Código: F-ADM-CC-08                |
|                                                                                   |                                                                  | Versión: 5                         |
|                                                                                   | <b>INFORME DE SUPERVISION</b>                                    | Fecha de aprobación:<br>30-07-2024 |
|                                                                                   |                                                                  | Página 11 de 11                    |

|                             |    |    |            |    |      |
|-----------------------------|----|----|------------|----|------|
| Fecha de la próxima reunión | 01 | de | SEPTIEMBRE | de | 2026 |
|-----------------------------|----|----|------------|----|------|

|                                                                                                  |                 |        |    |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----|------|--|
| Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (11) |                 |        |    |      |  |
| ONCE                                                                                             | días del mes de | AGOSTO | de | 2026 |  |

  
**JAMINTON DAVID VIVES SERNA**  
 Supervisor  
 Secretario de Despacho de Educación y Cultura.

Elaboró: T. O de Contratación/ Ana Lucía Palacios 

Proyectó: P. U de Adm. y Financiera/ Luisa Fernanda Arias 