



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

RECIBIDO 12 AGO 2026
GESTION TRANSPARENTE

Chigorodó-Antioquia, 11 de Agosto del 2026.

12 AGO. 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT: 890980998-8

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL TERCER PAGO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0140-2026

NÚMERO DE CONTRATO	0140 - 2026	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	JOSE LUIS POSSO YEPEZ	
IDENTIFICACIÓN	CC 71.932.733	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de Mayo de 2026	
FECHA DE INICIO	07 de Mayo de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de Diciembre de 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	
CÓDIGO BPIN	202500000043537	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$24.150.000)	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL pesos M/L (3.450.000)	
INDICADOR (ES) DE PRODUCTO A IMPUTAR PRESUPUESTALMENTE.	3205026000	-\$ 3.450.000
	3205026000	
FUENTE (S) DE FINANCIACIÓN A IMPUTAR PRESUPUESTALMENTE	RBDEAA	\$ 3.450.000
	RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.1.0.00

Atentamente,

LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SANCHEZ

Secretaria de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial
Supervisora

ACTA DE SUPERVISION N°03

Seguimiento

X

Final

Fecha 11 de

Agosto

de

2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:

Contrato de Prestación de
Servicios

N° CPS-0140-2026

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

Valor Inicial: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$24.150.000)

Plazo Inicial del Contrato : SIETE (07) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es):

N/A

Supervisor:

LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SANCHEZ – Secretaria de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial.

Apoyos (s) a la Supervisión:

N/A

Contratista:

JOSE LUIS POSSO YEPEZ
CC 71.932.733

Lugar donde se realiza la reunión:

ALCALDIA DE CHIGORODÓ

Hora de inicio:

8:00 am

Hora de finalización

9:00 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
--------------------------------------	---	-----------------------------



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

• **Municipio de Chigorodó**
• Departamento de Antioquia
•

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

Prestar servicio de operador de maquinaria amarilla de propiedad del Municipio de Chigorodó que le sea asignado.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Atender el cronograma de intervenciones, conforme a las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Velar por el cuidado de los equipos y maquinaria, e informar con antelación cuando exista riesgo de fallas mecánicas de los equipos operados.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Garantizar el parqueo de la maquina en los sitios autorizados por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Operar la maquinaria de manera responsable y cumpliendo las normas de seguridad y de tránsito.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.
Utilizar los elementos de protección personal.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista	
------------------------------	---------------------------------	--

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$24.150.000	Pago 01	EG-001264	22/06/2026	\$3.450.000
Valor Adiciones	\$	Pago 02	EG-001391	09/07/2026	\$3.450.000
Valor total del contrato	\$24.150.000				
Valor pagado	\$6.900.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$3.450.000				
Valor total ejecutado	\$10.350.000				
Valor por ejecutar	\$13.800.000				
					\$6.900.000

Fecha de la próxima reunión

de

de

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

11

días del mes de

Agosto

de

2026

Laura Gonzalez Sanchez

LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SANCHEZ

Sec. de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial.
Supervisora

Jose Luis Posso Yepez

JOSE LUIS POSSO YEPEZ

Contratista

CUENTA DE COBRO 03

Chigorodó-Antioquia, 10 de agosto de 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ – ANTIOQUIA

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NIT 890.980.998-8

DEBE A.
JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ
C.C 71.932.733 expedida en Apartadó

LA SUMA DE:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
(\$3.450.000)

FOR CONCEPTO DE:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA
DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

CORRESPONDIENTE:

DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2026.


JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ
C.C 71.932.733 expedida en Apartadó



NIT: 890.905.859 – 3

Chigorodó, 05 de agosto de 2026

LA ASISTENTE OPERATIVA DE LA COOPERATIVA
COOTRAMED

Certifica Que:

El señor **JOSE LUIS POSSO YEPES**, con cédula de ciudadanía número **71932733**, es asociado a nuestra Cooperativa desde el 23 de mayo del 2026 y a la fecha presenta una cuenta de ahorros tarjeta debito con N°10013.

Para realizar consignaciones se deben hacer por medio de la cuenta corriente N° **618009559** del banco de Bogotá y enviar soporte de la consignación al correo cajachigorodo@cootramed.coop.

Se expide el presente certificado a Solicitud del señor **POSSO**.

Cordialmente



MARIA ANGELICA POTES RICO

Asistente Operativa



Chigorodó (Antioquia), 10 de agosto de 2026.

Señores:

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA

Ciudad

Referencia: Certificado para efectos de la retención en la fuente.

Yo, **JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo gravedad del juramento y de conformidad con la normatividad relacionada en referencia, que la información que suministro a continuación es fidedigna y corresponde a los soportes que me permiten obtener las deducciones y rentas exentas para aplicar la depuración de la base gravable y la tarifa de retención en la fuente aplicable a mis ingresos:

Concepto	Responda	
	SI	NO
1) En desarrollo de la actividad contractual, hago uso de dos o más trabajadores o contratistas por al menos 90 días continuos o discontinuos en la ejecución del contrato		X
2) Anexo relación de dependientes para deducción de la base de retención		X
3) Autorizo descuento mensual para depositar en fondo de pensiones voluntarias.		X
4) Anexo certificado de cuentas de ahorro para el fomento de la construcción-AFC y Autorizo descuento mensual para depositar en dicha cuenta.		X
5) Anexo certificados de intereses o corrección monetaria por préstamos para adquisición de vivienda pagados en el año anterior.		X
6) Anexo certificación del pago de los planes complementarios de salud		X
En caso de que la información, cambie, me comprometo a informar oportunamente. (D.R. 460/86, art 4°).		



JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ
CC N° 71.932.733 de Apartadó

[illegible][illegible]

INFORME DE ACTIVIDADES								
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.							
Nombre del Contratista:	JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ			Identificación:	C.C 71.932.733			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ			No. Contrato:	CPS-0140-2026			
Fecha de inicio del contrato:	07	05	2026	Fecha de terminación del contrato:	06	12	2026	
Nombre del supervisor (a):	LAURA FERNANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ			Cargo:	Secretaria de Planeación, vivienda y ordenamiento territorial.			
Periodo del informe: Del 7 de julio al 06 de agosto de 2026.	N° de pago: 03			Fecha del Informe:	10	08	2026	
No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO							
1	Prestar servicio de operador de maquinaria amarilla de propiedad del Municipio de Chigorodó que le sea asignado.							
2	Atender el cronograma de intervenciones, conforme a las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.							
3	Velar por el cuidado de los equipos y maquinaria, e informar con antelación cuando exista riesgo de fallas mecánicas de los equipos operados.							
4	Garantizar el parqueo de la máquina en los sitios autorizados por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.							
5	Operar la maquinaria de manera responsable y cumpliendo las normas de seguridad y de tránsito.							
6	Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para la labor.							

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.		
	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación
1.	Prestar servicio de operador de maquinaria amarilla de propiedad del Municipio de Chigorodó que le sea asignado.	Se operó la maquinaria amarilla asignada para la elaboración del canal de drenaje en la Unidad Deportiva y la ampliación del cauce del río, realizando excavación, movimiento y retiro de material.	Registro fotográfico
2.	Atender el cronograma de intervenciones, conforme a las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.	Se atendió el cronograma de trabajo y las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial para la ejecución de las intervenciones programadas.	Registro fotográfico y Control de operaciones de retroexcavadora.
3.	Velar por el cuidado de los equipos y maquinaria, e informar con antelación cuando exista riesgo de fallas mecánicas de los equipos operados.	Se realizó el manejo y cuidado adecuado de la maquinaria, verificando su funcionamiento e informando oportunamente cualquier novedad presentada.	Registro fotográfico
4.	Garantizar el parqueo de la máquina en los sitios autorizados por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.	Se garantizó el parqueo de la maquinaria en los sitios autorizados, una vez finalizadas las jornadas de trabajo.	Registro fotográfico
5.	Operar la maquinaria de manera responsable y cumpliendo las normas de seguridad y de tránsito.	Se operó la maquinaria de forma responsable, cumpliendo las normas de seguridad y tránsito durante las actividades realizadas.	Registro fotográfico
6.	Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para la labor.	Se utilizaron adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo seguro de las labores.	Registro fotográfico
No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.		JUSTIFICACIÓN
	Todas las actividades fueron realiza		

4. LOGROS

Se contribuyó de manera eficiente al desarrollo de las actividades programadas mediante la operación responsable y oportuna de la maquinaria amarilla asignada, ejecutando labores de ampliación del cauce del río y adecuación del canal de drenaje en la Unidad Deportiva, de acuerdo con el cronograma y las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Asimismo, se garantizó el adecuado uso, cuidado y conservación de la maquinaria, realizando las inspecciones correspondientes, reportando oportunamente las novedades y asegurando su parqueo en los sitios autorizados. Durante la ejecución de las actividades se cumplieron las normas de seguridad y tránsito, así como el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), contribuyendo al mejoramiento de las condiciones hidráulicas, la prevención del riesgo de inundaciones y el bienestar de la comunidad del municipio de Chigorodó.

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el desarrollo de las actividades de operación de maquinaria amarilla, se presentaron riesgos asociados principalmente a las condiciones climáticas y al estado del terreno. Las lluvias intensas y prolongadas ocasionaron presencia de lodo, encharcamientos y pérdida de estabilidad del suelo, dificultando la movilidad de la maquinaria y aumentando el riesgo de atascamientos, deslizamientos y accidentes. Asimismo, las altas temperaturas y los cambios en las condiciones meteorológicas pudieron generar retrasos en las actividades programadas y afectar las condiciones de las zonas intervenidas. Ante estas situaciones, fue necesario realizar una evaluación permanente del clima y del terreno, adoptando medidas preventivas y ajustando las labores cuando las condiciones no permitían una operación segura.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	N° 1114281908	Julio	\$ 228.100
PENSIÓN			
ARL			

No. de anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Nota: Los demás documentos que soportan la ejecución de las actividades consignadas en el presente informe se adjunta en el archivo respectivo a cargar en SECOP 2	



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial



Obligación 1: Prestar servicio de operador de maquinaria amarilla de propiedad del Municipio de Chigorodó que le sea asignado.

Actividad: Operar la excavadora hidráulica en las labores de ampliación y adecuación del cauce del río.

Obligación 1: Prestar servicio de operador de maquinaria amarilla de propiedad del Municipio de Chigorodó que le sea asignado.

Actividad: Operar la excavadora hidráulica en las labores de ampliación y adecuación del cauce del río.

Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia						
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320						
OPERADOR:	José Luis Posso Yepes		ATENDIENTE:	SEMANA: Del 11/07 a 11/07		
Lugar de trabajo:	Zona del río - Costa Linda					
FECHA DE INICIO:	Día		FECHA DE FINALIZACIÓN:	Día		
Labor		HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	METROS DE AVANCE	Observaciones	
LUNES	Intervención para la ampliación del cauce del río	1095	1102	7 Metros		
MARTES	Intervención para la ampliación del cauce del río	1102	1105	3 Metros		
MIERCOLES	Intervención para la ampliación del cauce del río	-	-	-	Por condiciones climáticas se suspendió el desarrollo de la actividad.	
JUEVES	Intervención para la ampliación del cauce del río	1105	1111	6 Metros		
VIERNES	Intervención para la ampliación del cauce del río	-	-	-	Las lluvias impidieron el desarrollo de la actividad de ampliación.	
SABADO	Intervención para la ampliación del cauce del río	1111	1115	4 Metros		
OBSERVACIONES:						
REVISÓ:	APROBÓ:	OPERADOR:				
		José Luis Posso				

Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia						
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320						
OPERADOR:	José Luis Posso Yepes		ATENDIENTE:	SEMANA: Del 13/07 a 19/07		
Lugar de trabajo:	Puente Varadero, Río de la Unidad deportiva					
FECHA DE INICIO:	Día		FECHA DE FINALIZACIÓN:	Día		
Labor		HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	METROS DE AVANCE	Observaciones	
LUNES	Calificación y compactación de material de relleno en el trazo del puente de Río de la Unidad deportiva	1115	1121	6 Metros		
MARTES	Calificación y compactación de material de relleno en el trazo del puente de Río de la Unidad deportiva	1121	1128	7 Metros		
MIERCOLES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva	1128	1136	8 Metros		
JUEVES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva	1136	1149	13 Metros		
VIERNES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva	1149	1150	1 Metro		
SABADO	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva	1150	1157	7 Metros		
OBSERVACIONES:						
REVISÓ:	APROBÓ:	OPERADOR:				
		José Luis Posso				



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial



Obligación 2: Atender el cronograma de intervenciones, conforme a las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Actividad: Ejecutar las actividades programadas conforme al cronograma establecido por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.



Obligación 2: Atender el cronograma de intervenciones, conforme a las orientaciones de la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Actividad: Ejecutar las actividades programadas conforme al cronograma establecido por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.



Obligación 3: Velar por el cuidado de los equipos y maquinaria, e informar con antelación cuando exista riesgo de fallas mecánicas de los equipos operados.

Actividad: Inspeccionar el estado de la maquinaria e informar oportunamente cualquier novedad o posible falla mecánica.



Obligación 3: Velar por el cuidado de los equipos y maquinaria, e informar con antelación cuando exista riesgo de fallas mecánicas de los equipos operados.

Actividad: Inspeccionar el estado de la maquinaria e informar oportunamente cualquier novedad o posible falla mecánica.



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8



Obligación 4: Garantizar el parqueo de la máquina en los sitios autorizados por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Actividad: Parquear la maquinaria en el sitio autorizado, bajando el brazo de la retroexcavadora y asegurando la cabina del operador para garantizar la seguridad del equipo.




Obligación 4: Garantizar el parqueo de la máquina en los sitios autorizados por la Secretaría de Planeación, Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Actividad: Parquear la maquinaria en el sitio autorizado, bajando el brazo de la retroexcavadora y asegurando la cabina del operador para garantizar la seguridad del equipo.



Obligación 5: Operar la maquinaria de manera responsable y cumpliendo las normas de seguridad y de tránsito.

Actividad: Cumplir las normas de seguridad y tránsito durante la operación de la maquinaria amarilla.



Obligación 5: Operar la maquinaria de manera responsable y cumpliendo las normas de seguridad y de tránsito.

Actividad: Cumplir las normas de seguridad y tránsito durante la operación de la maquinaria amarilla.



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial



29/07/2026, 07:07:12 p.m.

Obligación 6: Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para la labor.
Actividad: Utilizar correctamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades.



30/07/2026, 06:58:44 p.m.

Obligación 6: Utilizar adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para la labor.
Actividad: Utilizar correctamente los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades.

José Luis Posso

JOSÉ LUIS POSSO YÉPEZ
Firma del contratista.



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320

OPERADOR:	José Luis Posso Yepes		AYUDANTE:	SEMANA: Del: 6/07 A: 11/07	
Lugar de trabajo:	Zona del río - Costa linda		De: 2026		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:				
DIA	Labor	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	METROS DE AVANCE	Observaciones
LUNES	Intervención para la ampliación del cauce del río.	1.098	1.102	4 Metros	
MARTES	Intervención para la ampliación del cauce de río.	1.102	1.105	3 Metros	
MIÉRCOLES	Intervención para la ampliación del cauce del río.	—	—	—	Por condiciones climáticas se interrumpe el desarrollo de la actividad.
JUEVES	Intervención para la ampliación del cauce del río.	1.105	1.111	6 metros.	
VIERNES	Intervención para la ampliación del cauce de río.	—	—	—	Las lluvias impidieron el desarrollo de la actividad de ampliación.
SABADO	Intervención para la ampliación del cauce del río.	1.111	1.115	4 metros	
OBSERVACIONES:					
REVISÓ:	Flore Wlesquer		APROBÓ:	YANER CANALIZ	
			OPERADOR:	Jose Luis Posso	



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320

OPERADOR:	José Luis Posso Xepes		AYUDANTE:			
Lugar de trabajo:	Puente vereda Ripea Unidad deportiva.		SEMANA:	Del: 13/10/27	A: 18/10/27	
FECHA DE INICIO:			De: 2026			
DIA	FECHA DE FINALIZACION:		HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	METROS DE AVANCE	Observaciones
LUNES	Labor Colocación y compactación de material de relleno para el trazo del puente de Ripea.		1.115	1.121	6 Metros	
MARTES	Colocación y compactación de material de relleno para el trazo del puente de Ripea.		1.121	1.128	7 Metros	
MIÉRCOLES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva.		1.128	1.136	8 Metros	
JUEVES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva.		1.136	1.143	7 Metros	
VIERNES	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva.		1.143	1.150	7 Metros	
SABADO	Elaboración del canal de drenaje en la Unidad deportiva.		1.150	1.154	4 Metros	
OBSERVACIONES:						
REVISÓ:	Fue ulquier		APROBÓ:	Juan Gonzalez		
				OPERADOR:	José Luis Posso	



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320

OPERADOR:	AYUDANTE:	
Lugar de trabajo:	SEMANA:	Del: 20/07 A: 25/07
De: 2026		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:	
DIA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
LUNES	11.54	1.162
MARTES	1.152	1.170
MIERCOLES	1.170	1.177
JUEVES	1.177	1.184
VIERNES	1.184	1.189
SABADO	1.189	1.194
OBSERVACIONES:	METROS DE AVANCE	
	Observaciones	
REVISÓ:	APROBÓ:	OPERADOR:



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de Planeación,
Vivienda y Ordenamiento
Territorial

CONTROL OPERACIÓN RETROEXCAVADORA 320

OPERADOR: José Luis Posso Reyes
Lugar de trabajo: Unidad deportiva.
AYUDANTE: Del: 27 los A: 01/10/2026
SEMANA: De: 2026

FECHA DE INICIO:		FECHA DE FINALIZACION:			METROS DE AVANCE	Observaciones
DIA		HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL			
LUNES	Labor Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	1.109	1.197	8		
MARTES	Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	1.197	2.005	8		
MIERCOLES	Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	2005	2.013	8		
JUEVES	Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	2.013	2.021	8		
VIERNES	Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	2.021	2.029	8		
SABADO	Elaboración del canal de drenaje en la unidad deportiva.	2.029	2.036.	7		
OBSERVACIONES:						

REVISÓ: *[Signature]* APROBÓ: *[Signature]* OPERADOR: *[Signature]*