

Consorcio Navegabilidad Projesy
Nit. 902.007.863- 3

Factura Electrónica De Venta No

CNP No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764109062849 que habilita desde CNP 1 hasta
CNP 200. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800215807 2	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	7056000	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CRA 59 No. 26 - 60		

FECHA FACTURA	02/07/2026
FECHA VENCIMIENTO	01/08/2026

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Can.	U Med	Vlr Unitario	IVA	Vr. IVA	Total
1	CVP	Interventoria ESTUDIOSYDISEÑOSPARALASOBRASDEPROTECCIÓNDELCASCOU RBANODELMUNICIPIODELATOLAENEL DEPARTAMENTODE NARIÑOEN EL MARCODEL PROCESODEMEJORAMIENTODE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6. ACTA DE COSTOS No.4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026 #\$24-02-00;1968-2025;smerchan@invias.gov.co#\$	1	Und.	28.830.332,00 \$	19%	5.477.763,08 \$	28.830.332,00 \$

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO
PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Consignar en cuenta ahorros N° 446-016-016 BANCO AV VILLAS a nombre de
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

SUBTOTAL	28.830.332,00 \$
DESCUENTO	0,00 \$
IVA	5.477.763,08 \$
TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.308.095,08 \$



CL 98 70 91 OF 516 - 517 Teléfono 6012534080 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionelectronica@proescolombia.com
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/07/2026 09:40:58

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE										VERSIÓN	1		
	MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA										PÁGINA			
ACTA DE COSTOS														
FECHA 09/04/2026 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO ACTA No. 4 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 28,830,332 PERIODO: 1 AL 31 MARZO DE 2026 ACTA FINAL ☐														
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025						PLAZO INICIAL: 0.5 MESES PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 6						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.-CONCEP S.A.S.						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)								
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENITORÍA: PATRICIA INES MORALES						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 334,498,770.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0.00 (Según contrato principal)								
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 334,498,770.00								
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
	1	Director de Consultoría	\$ 10,770,000	2	50%	\$ 10,770,000	\$ 10,770,000	4	50%	\$ 21,540,000	0.50	\$ 5,385,000.00	2.00	\$ 16,155,000.00
	1	Ingeniero residente de campo y estudios	\$ 6,150,000	2	100%	\$ 12,300,000	\$ 6,150,000	4	100%	\$ 24,600,000	0.44	\$ 2,724,516.13	2.73	\$ 15,024,516.13
	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 4,050,000	2	100%	\$ 8,100,000	\$ 4,050,000	4	100%	\$ 16,360,000	1.00	\$ 2,902,580.65	3.00	\$ 11,082,580.65
	1	Objetante	\$ 2,630,000	2	50%	\$ 2,630,000	\$ 2,630,000	4	50%	\$ 5,260,000	0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)					\$ 33,880,000			\$ 67,760,000		\$ 11,012,096.77		\$ 42,262,096.77
		FACTOR MULTIPLICADOR = (B)					2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)					\$ 81,312,000.00			\$ 162,624,000.00		\$ 26,429,032.00		\$ 101,429,032.00
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	TÍTULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR		
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES												
		ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPLACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CAMINERO Y/O FLUVIAL)	VOLUMEN I	10.24%	\$ 1,700,000.00	VOLUMEN I	10.24%	\$ 1,700,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 1,700,000.00		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 15,300,000.00			\$ 15,300,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 600,000.00			\$ 600,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 600,000.00		
		ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO	VOLUMEN I	3.61%	\$ 1,800,000.00	VOLUMEN I	3.61%	\$ 1,800,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 1,000,000.00		
		ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA	VOLUMEN II	6.02%	\$ 2,000,000.00	VOLUMEN II	6.02%	\$ 2,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Informe geológico geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 1,000,000.00		
		ESTUDIO DE GEOTECNIA	VOLUMEN IV	6.02%	\$ 6,000,000.00	VOLUMEN IV	6.02%	\$ 6,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Informe geotécnico del proyecto aprobado por Interventoría			\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 1,000,000.00		
		ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, SOCAYACION Y DINAMICA FLUVIAL	VOLUMEN V	6.02%	\$ 4,500,000.00	VOLUMEN V	6.02%	\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
		Informe estudio hidrológico para el Reaprovechamiento, para establecer alics críticas y construcción de estructuras aprobado por Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA	VOLUMEN VI	18.07%	\$ 3,000,000.00	VOLUMEN VI	18.07%	\$ 3,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 27,000,000.00			\$ 27,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 3,000,000.00		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00		\$ -		\$ -		
		ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	VOLUMEN VII	9.04%	\$ 9,000,000.00	VOLUMEN VII	9.04%	\$ 9,000,000.00		\$ -		\$ -		
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 1,500,000.00		
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00		\$ -		\$ -		
													\$ 9,800,000.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS					CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	
						VERSIÓN	1	
						PÁGINA		

FECHA

09/04/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

NARIÑO

ACTA No.

4

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 28,830,332

PERIODO:

1 AL 31 MARZO DE 2026

ACTA FINAL

☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:

1968-2025

PLAZO INICIAL:

0.5 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

4.5 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 6

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

16/12/2025
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.-CONCEP S.A.S.

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 334,498,770.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

PATRICIA INES MORALES

CONTRATISTA:

CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:

1999-2025

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 334,498,770.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/03/2026	PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	TÍTULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	VOLUMEN	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD										
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 5,000,000.00
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales aprobado por el interventor			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00			0%	\$ -
		Planes de Manejo, Permiso, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por el interventor			\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00			0%	\$ -
		Documento PIAGA Aprobado por la interventoría			\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00			0%	\$ -
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00			0%	\$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 15,000,000.00			\$ 15,000,000.00			0%	\$ -
		GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL									0%	\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			\$ 6,300,000.00			\$ 6,300,000.00			10%	\$ 700,000.00
		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS									0%	\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 400,000.00			\$ 400,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00			10%	\$ 400,000.00
		ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO- ECONÓMICA DEL PROYECTO									0%	\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 6,300,000.00			\$ 6,300,000.00			10%	\$ 700,000.00
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)			\$ 166,000,000.00			\$ 166,000,000.00		\$ 0.00	0%	\$ 16,600,000.00

2 de 4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

										FECHA	09/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NARIÑO			ACTA No.:	4	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 28,830,332	PERIODO:	1 AL 31 MARZO DE 2026
								ACTA FINAL	☐				

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:	1968-2025			PLAZO INICIAL:	0.5 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO:	4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 6												
INTERVENIOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S.- CONCEP S.A.S			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16/12/2025 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	PATRICIA INES MORALES			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES			CONTRATO DE CONSULTORIA No.:	1968-2025			VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 334,498,770.00			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 334,498,770.00				

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Valor	UTILIZACIÓN	VALOR DEL ENTREGABLE	Unidad	Valor	UTILIZACIÓN	VALOR DEL ENTREGABLE	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS														
		Valores Director, Especialistas y otros profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamiento)	Día	\$ 250,000	100	\$ 25,000,000	Día	\$ 250,000	100	\$ 25,000,000	2.50	\$ 625,000	21.96	\$ 5,490,739	
		Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	MES	\$ 1,500,000	4.0	\$ 6,000,000	MES	\$ 1,500,000	4.0	\$ 6,000,000			0.00	\$ -	
		Transportes Aérea Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprante Pago y Pasabordo)	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	\$ 2,000,000	15	\$ 30,000,000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	\$ 2,000,000	15	\$ 30,000,000	0.64	\$ 1,276,300	4.85	\$ 9,709,342	
		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprante Pago	GL	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000	GL	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000			0.00	\$ -	
		Levantamiento topobalimétrico detallado (S/Comprante) (incluye personal, equipo, materiales, vehículos, desplazamiento, transporte)	GL	\$ 24,000,000	1	\$ 24,000,000	GL	\$ 24,000,000	1	\$ 24,000,000			0.00	\$ -	
		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Mes	\$ 6,100,000	1.0	\$ 6,100,000	Mes	\$ 6,100,000	0.0	\$ -			0.00	\$ -	
		Otros transportes especiales (S/Comprante) (vehículos, vehiculolines (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y material) entre otros)	GI	\$ 25,000,000	1.0	\$ 25,000,000	GI	\$ 25,000,000	1.0	\$ 25,000,000	0.00	\$ -	0.12	\$ 2,950,000	
		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o especiales, incluye archivos magnéticos)	Mes	\$ 500,000	2	\$ 1,000,000	Mes	\$ 500,000	4	\$ 2,000,000	1	\$ 500,000	3.40	\$ 1,700,000	
		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/Comprante) (incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GI	\$ 5,000,000	1.00	\$ 5,000,000	GI	\$ 5,000,000	1.00	\$ 5,000,000			0.00	\$ -	
		Georreferenciación (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con pegones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	Par de Puntos	\$ 4,000,000	2	\$ 8,000,000	Par de Puntos	\$ 4,000,000	2	\$ 8,000,000			0.00	\$ -	
		Apiques (incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	Un	\$ 300,000	8	\$ 2,400,000	Un	\$ 300,000	8	\$ 2,400,000			0.00	\$ -	
		Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (vehículos))	MI	\$ 380,000	100	\$ 38,000,000	MI	\$ 380,000	100	\$ 38,000,000			0.00	\$ -	
		Perforaciones en Roca y Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(vehículos))	MI	\$ 500,000	80	\$ 40,000,000	MI	\$ 500,000	80	\$ 40,000,000			0.00	\$ -	
		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/Comprante) (incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con valores y transporte de personal, transporte de muestras, regíster, invidios, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, meclas de suelo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, áreas sísmicas, balmeiras, monitoreo según requerimiento ambientales, ensayo nuevas tecnologías, entre otros)	GI	\$ 94,018,500	1	\$ 94,018,500	GI	\$ 94,018,500	1	\$ 94,018,500			0.00	\$ -	
		Ensayos de Balmeira y socración (S/Comprante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, balmeirista inspector, auxiliar de balmeira, equipo completo de balmeira, edición de planos, entre otros)	GI	\$ 51,200,000	1	\$ 51,200,000	GI	\$ 51,200,000	1	\$ 51,200,000			0.00	\$ -	
		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/Comprante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de muestreo sociales, pago tabeles ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreo ambientales etc.)	GI	\$ 37,000,000	1	\$ 37,000,000	GI	\$ 37,000,000	1	\$ 37,000,000			0.00	\$ -	
		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	GI	\$ 143,262,584	1	\$ 143,262,584	GI	\$ 143,262,584	0.47	\$ 67,050,584			0.00	\$ -	
		Ajuste por Acta de modificación													
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				\$ 537,981,084				\$ 456,669,084.00		\$ 2,401,300.00		\$ 19,850,081.00	
		* COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F)				\$ 785,293,084				\$ 785,293,084.00		\$ 26,830,332.00		\$ 137,879,113.00	
		IVA = 10% * (F) = (G)				\$ 140,235,689				\$ 140,235,689.00		\$ 5,477,763.08		\$ 26,197,911.47	
		* COSTO TOTAL = (F) + (G)				\$ 934,498,770				\$ 934,498,769.96		\$ 34,308,095.08		\$ 164,076,144.47	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	09/04/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO	
ACTA No. 4			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 28,830,332.00	
ACTA FINAL ☐			PERIODO: 1 AL 31 MARZO DE 2026	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025		PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal)		
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 6		PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)		
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYES		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1999-2025		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)		
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 934,498,770.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 934,498,770.00				
Valor Anticipo Otorgado		RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO		
Valor Amortizado Presenta Acta		* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.		
Valor Amortizado Acumulado		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		
Valor Saldo por Amortizar		IVA		
		TOTAL PRESENTE MES		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 34,308,095.08		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 26,429,032.00 \$ 5,021,516.08 \$ 31,450,548.08		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 34,308,095.08		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS 0.00 \$ - \$ -		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 34,308,095.08		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS 2,401,300.00 \$ 456,247.00 \$ 2,857,547.00		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		VALOR TOTAL PRESENTE MES 28,830,332.00 \$ 5,477,763.08 \$ 34,308,095.08		
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE				
OBSERVACIONES				
NOTAS:				
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el				
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.				
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.				
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.				
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.				
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.				
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,				
PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ				
Firma: [Firma]				
Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ				
Representante Legal o su Apoderado				
Consultoría				
Matrícula Profesional No.: 25905004564CND				
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).				
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO		FECHA	25/04/2026 (Día / Mes / Año)
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 28.830.332.00		PERIODO MES: 1 A 31 DE MARZO DE 2026			

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	23-abr-26	MARTHA DE HOYOS BAÑOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	30-abr-26	RICARDO COGOLLO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	14-MAY-2026	PAOLA MAHECHA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S NIT. 800190821-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3 (Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 34.308.095.08 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar No. del Acta de Costos)		DEL PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2026 (Indicar el periodo del Acta)		y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	
PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ Firma Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ Matrícula profesional No.: 25905004564CND Representante Legal de Consultoría Fecha firma: 6/04/2026 (Suscribe según su competencia) Firma Nombre: Ricardo Jose Cogollo Matrícula profesional No.: 0820205667 ATL DIRECTOR INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO Matrícula profesional No.: 25202-104077 SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia) Firma Nombre: SIRLEY DABEIBAMERCHAN CARREÑO Matrícula Profesional No.: 01113-10666 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:			

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N°

1968 DE 2025

PERIODO 1 AL 31 MARZO DE 2026

		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE CONSULTORIA	☒	4 1 AL 31 MARZO DE 2026
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	\$	-
No. COMPROMISO	837525 DE 2025-12-1	RECURSO No. C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	VALOR AFECTADO	\$	34,308,095.08
No. COMPROMISO		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$	-
			TOTAL ACTA	\$	34,308,095.08


Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Matrícula profesional No.: 25202-104077
SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-2:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	837525	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	934.498.770,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	934.498.770,00	Saldo x Obligar:	934.498.770,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902007863	Razón Social:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	446016016	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	Nombre:	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1968/2025	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2025-12-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF		20.866.560,00	0,00		
Total:						20.866.560,00	0,00	20.866.560,00	20.866.560,00

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						913.632.210,00	0,00		
					Total:	913.632.210,00	0,00	913.632.210,00	913.632.210,00

Objeto:	SPI CDC 1968/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-096599 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	93.449.877,00	93.449.877,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	841.048.893,00	841.048.893,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ

MARIO DELFIN

Firmado digitalmente
por ORTIZ JIMENEZ
MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY** identificada con **NIT 902.007.863-3**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el mes de marzo 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de abril de 2026. Cordialmente,

PAOLA A.
MUÑOZ
BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ
BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=
GRUPO PROES, E=administracion@
proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.09 14:31:19-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
C.C. No. 52.870.503

PROES LATAM S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal de **PROES LATAM S.A.S** identificada con **NIT 901.860.103-8**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía del 01 al 31 de marzo del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los cinco (05) días del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

PAOLA A.
MUÑOZ
BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ
BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=
GRUPO PROES, E=administracion@
proeslatam.com
Reason: Soy el autor de este documento
Fecha: 2026.05.08 11:01:27 -0500
Firm: PDF Editor Version: 2025.3.0

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
PROES LATAM S.A.S
C.C. No. 52.870.503



Member

JESyCA

JORGE ENRIQUE SÁENZ Y CIA.
Consultores Civiles, Hidráulicos y Ambientales

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JAIRO ALEXANDER LOZANO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 3.103.256, en mi condición de representante legal principal de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SONIA ESTAFANIA ZULAY ZAPATA MARIN, identificada con C.C. No. 1.023.862.793 y con Tarjeta Profesional No. 301000-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Constancia, se firma en Bogotá D.C. a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Jairo Alexander Lozano Ramirez
C.C. 3.103.256
Representante Legal Principal
JESYCA S.A.S.
NIT.: 900.798.949-3

Sonia Estefanía Zulay Zapata Marín
C.C. 1.023.862.793
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 301000-T
Junta Central de Contadores

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

301000-T

SONIA ESTEFANIA ZULAY ZAPATA MARIN
C.C. 1023862793
RES. INSCRIPCION 3764 DEL 07/09/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324549 349499



220361/0822

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	25/04/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE INVENTORIA No.:	1922 - 2025	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S
MES INFORME MENSUAL:	4	PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN
CONTRATO DE CONSULTORIA No:	1968 - 2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 913,632,210.00	\$ 804,730,720.61
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 20,866,560.00	-
TOTAL						\$ 934,498,770	\$ 804,730,720.61

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 934,498,770

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								837525 DE 2025-12-1	\$ 934,498,770.00	\$ 934,498,770.00		
1	16- 31 DIC/2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		837525 DE 2025-12-1	\$ 934,498,770.00	\$ 934,498,770.00		
2	1- 31 ENE/2026	\$ 55,451,739.00	\$ 10,535,830.41	\$ 65,987,569.41	\$ -	\$ 65,987,569.41		837525 DE 2025-12-1	\$ 868,511,200.59	\$ 868,511,200.59		
3	1- 28 FEB/2026	\$ 53,597,042.00	\$ 10,183,437.98	\$ 63,780,479.98	\$ -	\$ 63,780,479.98		837525 DE 2025-12-1	\$ 804,730,720.61	\$ 804,730,720.61		
4	1- 31 MAR/2026	\$ 28,830,332.00	\$ 5,477,763.08	\$ 34,308,095.08	\$ -	\$ 34,308,095.08		837525 DE 2025-12-1	\$ 770,422,625.53	\$ 770,422,625.53		
	TOTALES	\$ 137,879,113.00	\$ 26,197,031.47	\$ 164,076,144.47	\$ -	\$ 164,076,144.47	\$ -	\$ -	\$ 770,422,625.53	\$ 770,422,625.53		

Todas las Actas aprobadas por el interventori del Contrato de consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 101,429,032.00	\$ 19,271,516.08	\$ 120,700,548.08
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	\$ 16,600,000.00	\$ 3,154,000.00	\$ 19,754,000.00
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 19,850,081.00	\$ 3,771,515.39	\$ 23,621,596.39
VALOR TOTAL	\$ 137,879,113.00	\$ 26,197,031.47	\$ 164,076,144.47

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: Martha Liliana De Hoyos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

Firma _____
Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT: 860.035.827-5


CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C

CERTIFICA:


Que, **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJES** identificado con NIT 902.007.863-3 tiene en la oficina
CC TITAN PLAZA (446) una cuenta ahorros No. **446-016-024** desde el 01 de diciembre de 2025.

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de febrero de 2026.


Atentamente,



Gerente Oficina 446 Titan Plaza




DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141220311109	
(415)7707212489984(8020) 000014122031110 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 2 0 0 7 8 6 3		3		Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.	
1 6 9		1 1		0 0 1	
41. Dirección principal					
CL 98 # 70 - 91 ED VARDI OF 516					
42. Correo electrónico					
paola.munoz@proesco Colombia.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
1 1 1 0 1 1		3 1 5 0 8 6 4 1 2 3			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
7 1 1 2		2 0 2 5 0 9 1 2		49. Fecha inicio actividad	
				50. Código	
				1 2	
Ocupación					
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
7 1 4 4 8 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
SI NO X					
60. No. de Folios:					
0					
61. Fecha					
2025-11-12 / 03:04:31PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA					
985. Cargo Representante Legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141220311109		
 (415)7707212489984(8020) 000014122031110 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 0 7 8 6 3 3		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 5 0 9 1 2					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matricula mercantil					
78. Departamento					
79. Ciudad/Municipio					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 5 0 9 1 2					
81. Hasta 2 0 9 9 1 2 3 1					
				82. Nacional 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141220311109



(415)7707212489984(8020) 000014122031110 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 7 8 6 3 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 9 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 8 7 0 5 0 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MUÑOZ	105. Segundo apellido BOHORQUEZ	106. Primer nombre PAOLA
107. Otros nombres ALEXANDRA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 9 1 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 3 1 0 3 2 5 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOZANO	105. Segundo apellido RAMIREZ	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141220311109



(415)7707212489984(8020) 000014122031110 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 7 8 6 3 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 8 6 0 1 0 3	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social PROES LATAM S.A.S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 5 0 9 1 2	123. Fecha de retiro			


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 7 9 8 9 4 9	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social JESYCA S A S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 5 0 9 1 2	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141246625367			
		 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9007989493		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social JESYCA S A S		36. Nombre comercial JORGE ENRIQUE SÁENZ Y COMPAÑÍA - INGENIEROS CONSULTORES CIVILES E	
37. Sigla JESYCA S.A.S.		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001	
41. Dirección principal CL 182 45 85 CA 4					
42. Correo electrónico info@jesyca.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3004841096		45. Teléfono 2 6017961303	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 7112		47. Fecha inicio actividad 20141110		48. Código 4921	
49. Fecha inicio actividad 20141110		50. Código 6311		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5791442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920		55. Forma 56. Tipo Servicio 12357. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-04-20 / 03:06:31PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre LOZANO RAMIREZ JAIRO ALEXANDER			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
4. Número de formulario			141246625367		
			 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9		3	Impuestos de Bogotá		3 2
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4			
72. Número					
73. Fecha		2 0 1 4 1 1 0 7			
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 1 4 1 1 1 0			
77. No. Matrícula mercantil		0 2 5 1 7 5 8 1			
78. Departamento		1 1			
79. Ciudad/Municipio		4			
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 4 1 1 0 7			
81. Hasta					
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141246625367



(415)7707212489984(8020) 000014124662536 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 9 8 9 4 9 3

6. DV

3

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 1 0 3 2 5 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOZANO	105. Segundo apellido RAMIREZ	106. Primer nombre JAIRO
107. Otros nombres ALEXANDER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 8 1 3 9 6 6 3 6	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GAITAN	105. Segundo apellido CAMPOS	106. Primer nombre JORGE
107. Otros nombres ELIECER	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 0 7 5 7 7 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido JIMENEZ	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres LEONARDO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141246625367			
				 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 7 9 8 9 4 9		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 2 3 8 6 2 7 9 3		5		3 0 1 0 0 0 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ZAPATA		MARIN		SONIA		ESTEFANIA ZULAY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 9 0 7					