

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas – Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026
PERIODO DEL 30 DE ABRIL DEL 2026 AL 29 MAYO DEL 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. NIT N° 800252922-9 JOSE JAIRO LOPEZ MELO ALCALDE MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS NIT N° 800252922-9 RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá
OBJETO:	contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos con mandato para la: "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DE SIEC SEM SAS.	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Uno (1) MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE MAYO DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
FECHA PRESENTE ACTA:	29 DE MAYO DE 2026

En las instalaciones de la alcaldía municipal de San Miguel, el seis (06) días de mayo de 2026 se reunieron: **GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES**, en calidad de secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal y el señor **RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES**, representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS**, en calidad de contratista de obra, con el propósito de suscribir la presente acta de entrega y recibo final.

CONSIDERACIONES:

El Municipio de San Miguel, Putumayo y la **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS** suscribieron el contrato de obra pública CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026 cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Por un valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79) y un plazo inicial de uno (01) mes calendario.

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS NIT: 800252922-9 Modelo Integrado de Planeación y Gestión ACTAS	CÓDIGO	103		
		SERIE Y SUBSERIE	01		
		VERSIÓN	1		
		FECHA DEL FORMATO	D	M	A
			20	01	2021



1. Que el 30 de abril de 2026 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra pública CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026 estableciendo en ella como fecha de terminación el 29 de mayo de 2026.
2. Hacen parte integral de la presente acta, el informe final de obra e informe final de supervisión por parte de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

ESTABLECEN

1. Mediante la suscripción de la presente acta de entrega y recibo final del contrato de obra, se deja constancia que EL CONTRATISTA, en el período comprendido entre el 30 de abril al 29 de mayo de 2026, ejecutó las actividades y cantidades de obra relacionadas a continuación, las cuales corresponden a las establecidas en el contrato, se certifica que la obra contratada se encuentra ejecutada a plena satisfacción y conforme a lo establecido en la minuta contractual:

PRESUPUESTO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 6,735,157.86
1.1	Localización y replanteo	ML	254.00	\$ 3,663.00	\$ 930,402.00
1.2	Cerramiento tela fibra tejida Alta calidad H=2,10m	ML	254.00	\$ 22,521.00	\$ 5,720,334.00
1.3	Demolición de muro E= 0.15m (Inc. retiro de sobrantes)	M2	2.76	\$ 30,587.63	\$ 84,421.86
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				\$ 15,134,073.47
2.1	Excavación manual en Material Mixto	M3	151.56	\$ 57,641.38	\$ 8,736,127.55
2.2	Rellenó en material seleccionado proveniente de la excavación	M3	133.92	\$ 27,422.00	\$ 3,672,354.24
2.3	Suministro, instalación y compactación con material recebo.	M3	17.64	\$ 154,512.00	\$ 2,725,591.68

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		01			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO	D M A				
	ACTAS			20 01 2021				

3	RED DE DISTRIBUCIÓN					\$	12,383,227.40
3.1	Suministro e instalación de Manguera PF + UAD Dim=1/2"	ML	40.00	\$	13,509.56	\$	540,382.40
3.2	Suministro e instalación de tubería Dim=2" RDE 21 Unión Mecánica	ML	305.00	\$	38,829.00	\$	11,842,845.00
4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO					\$	13,509,200.92
4.1	Suministro e instalación de ángulo de 1 ¼"X3/16 Pulgadas. Para la escalera metálica de apoyo. (Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte 2 manos)	ML	43.16	\$	81,455.83	\$	3,515,633.62
4.2	Suministro e instalación de Platina de 6m ½"X3/16 Pulgadas, Platina de 6m ½"X1/8 Pulgadas. Para la escalera metálica de apoyo. (Incluye soldadura, pintura anticorrosiva y pintura de esmalte 2 manos)	ML	104.90	\$	49,648.72	\$	5,208,150.73
4.3	Suministro e instalación de Línea de vida. (Incluye Guaya alma de acero de 3/8", Perros tipo pesados 3/8", Anticaídas deslizante, Anclajes en acero inoxidable y Arnés de seguridad para trabajo en alturas)	UND	1.00	\$	4,785,416.57	\$	4,785,416.57
5	MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO					\$	17,383,726.78
5.1	Pañete sobre muro en mortero 1:4, E=2cm.	M2	57.60	\$	79,425.75	\$	4,574,923.20

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

5.2	Alistado de piso con mortero nivelación 1:4, E= 5 cm	M2	23.04	\$	38,586.65	\$	889,036.42
5.3	Suministro e instalación de cerámica para piso antideslizante.	M2	23.04	\$	164,537.88	\$	3,790,952.76
5.4	Suministro e instalación de cerámica para pared.	M2	57.60	\$	141,125.25	\$	8,128,814.40
6	MANTENIMIENTO PUNTO DE CAPTACIÓN DE AGUA					\$	5,726,160.00
6.1	Mantenimiento de pozo de agua 48 ml de profundidad	ML	48.00	\$	119,295.00	\$	5,726,160.00
7	MEJORAMIENTO CUARTO DE CONTROL SISTEMA FOTOVOLTAICO					\$	11,801,854.62
7.1	Placa de E=0,12m concreto 210 kg/cm ² (3.000 psi)	M2	11.28	\$	628,315.00	\$	7,087,393.20
7.2	Pintura vinilo tipo 1, de 3 manos de pintura	M2	26.82	\$	20,200.00	\$	541,764.00
7.3	Pintura tipo Koraza	M2	26.82	\$	25,306.00	\$	678,706.92
7.4	Suministro e instalación de triturado ¾" para mejoramiento del anden	M2	23.66	\$	147,675.00	\$	3,493,990.50
8	REDES ELECTRICAS CUARTO DE CONTROL SISTEMA FOTOVOLTAICO					\$	23,838,709.78
8.1	Suministro instalación y transporte de sistema de generación de energía solar fotovoltaica, incluye protección, gabinete de seguridad, accesorios de instalación y	UND	1.00	\$	18,160,307.01	\$	18,160,307.01

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103			 Programas – Desarrollo Enfoque Territorial
			SERIE Y SUBSERIE		01			
	NIT: 800252922-9		VERSIÓN		1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		FECHA DEL FORMATO	D	M	A		
	ACTAS			20	01	2021		

	estructura metálica como soporte.					
8.2	Suministro e instalación de Luminaria Led 50w Luz Blanca. Incluye accesorios.	UND	2.00	\$	246,206.01	\$ 492,412.02
8.3	Suministro e instalación de acometida Cu 3 No. 10 THW AWG, incluye tubería EMT 1/2", curvas y uniones de 1/2", caja EMT octogonal.	ML	13.00	\$	61,398.51	\$ 798,180.63
8.4	Suministro e instalación de acometida Cu 3 No. 10 THW AWG, incluye tubería Conduit PVC 1/2", curvas y uniones de 1/2", caja octogonal.	ML	10.00	\$	38,115.01	\$ 381,150.10
8.5	Suministro e instalación de tablero monofásico 6 cto con interruptores, incluye accesorios.	UND	1.00	\$	286,620.01	\$ 286,620.01
8.6	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para bajantes y tablero	UND	1.00	\$	763,645.01	\$ 763,645.01
8.7	Suministro e instalación de Bomba solar Tipo Lapicero. Incluye accesorios.	UND	1.00	\$	2,956,395.00	\$ 2,956,395.00
9	ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO Y CONTROL.					\$ 7,308,927.65
9.1	Suministro e Instalación de válvula HD de compuerta elástica Dim=2" para sectorización. Incluye caja de inspección reforzada E=0,10m, SH= (0,60m X0,60m),	UND	2.00	\$	2,065,677.60	\$ 4,131,355.20

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		CÓDIGO		103		 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial	
	NIT: 800252922-9		SERIE Y SUBSERIE		01			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión		VERSIÓN		1			
	ACTAS		FECHA DEL FORMATO		D	M		A
					20	01		2021

	H=(0,00m-1,50m), Concreto de 3000 Psi, Acero PDR 60				
9.2	Suministro e Instalación de unión rápida PVC Dim=2"	UND	3.00	\$ 157,319.20	\$ 471,957.60
9.3	Suministro e Instalación de Tapón HD Dim=2"	UND	1.00	\$ 141,616.20	\$ 141,616.20
9.4	Suministro e Instalación de Codo HD EL X 90° PVC Dim=2"	UND	10.00	\$ 202,591.20	\$ 2,025,912.00
9.5	Suministro e Instalación de Centro de Medición Domiciliaria	UND	1.00	\$ 392,805.45	\$ 392,805.45
9.6	Suministro e Instalación de Collar HD para PVC 2" X 1/2". Incluye válvula de incorporación	UND	1.00	\$ 145,281.20	\$ 145,281.20
	TOTAL, COSTO DIRECTO:				\$ 113,821,038.48
	ADMINISTRACIÓN			27.0%	\$ 30,731,680.39
	IMPREVISTOS			3.0%	\$ 3,414,631.15
	UTILIDAD			2.0%	\$ 2,276,420.77
	TOTAL, COSTO INDIRECTO: (32%)				\$ 36,422,732.31
	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA			UND	\$ 19,592,500.00
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA:				\$ 169,836,270.79
	TOTAL, PROYECTO:				\$ 169,836,270.79

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSERIE	01			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	ACTAS	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		

BALANCE:



ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026	
PORCENTAJE DEL AVANCE DE CONTRATO DE OBRA	100,00%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 169.836.270,79
VALOR ADICIONADO	\$0,00
VALOR TOTAL	\$ 169.836.270,79
VALOR TOTAL EJECUTADO.	\$ 169.836.270,79
VALOR ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 84.918.135,39

- De acuerdo al valor ejecutado en el contrato de obra pública CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026, asciende a la suma de **\$ 169.836.270,79** quedando un saldo a favor de la Alcaldía por valor de **\$ 0,00 M/CTE**.

El Municipio de San Miguel (Putumayo) previa liquidación del convenio, se obliga a pagar al CONTRATISTA la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 84.918.135,39)**

- Equivalente al pago total por actividades debidamente ejecutadas y realizadas, así como a las obligaciones respecto al contrato de obra pública CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026.

Para constancia, se firma en La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 2026 por quienes intervinieron:

POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISIÓN
Firma 	Firma 
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS R/L RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES C.C. 7.172.488 de Tunja – Boyacá NIT. 800252922-9	ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipio de San Miguel, Putumayo