

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026
PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2026 AL 05 DE JUNIO DE 2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. NIT N° 800252922-9 JOSE JAIRO LOPEZ MELO ALCALDE MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS NIT N° 800252922-9 RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá
OBJETO:	contrato interadministrativo para la administración delegada de recursos con mandato para la: "OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS Y SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE M/CTE (\$169.836.270,79)
APORTE DE SIEC SEM SAS.	\$ 0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Uno (1) MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	30 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 01:	29 DE MAYO DE 2026
PLAZO PRORROGA No. 01:	N/A
FECHA INICIO PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN No. 02:	N/A
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	22 DE JULIO DE 2026

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de San Miguel (Putumayo), el día veintidós (22) días de julio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **JOSE JAIRO LOPEZ MELO**, en calidad de alcalde del Municipio de San Miguel y la **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS** con Nit No. 901.789.490-0, representada legalmente por el señor **RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES**, identificado con C.C. No. 7.172.488 de Tunja – Boyacá, en calidad de contratista; con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 de la Ley No. 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

1. Que como soporte de la presente acta se cuenta con el acta de entrega y recibo final, a satisfacción, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS CON MANDATO INTERADMINISTRATIVO CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026 suscrita el 29 de mayo de 2026, la cual hace parte integral de esta liquidación y que acredita el cumplimiento total del objeto contractual pactado.

2. Que se verifica en la presente acta que el contratista de la obra cumplió con lo ordenado en el artículo 50 de la Ley No. 789 de 2002, es decir, cumplió con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución de las obras y que se encuentra a paz y salvo con aportes parafiscales, EPS, ARP, caja de compensación y fondo de pensiones y cesantías de su personal según documentos anexos.

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programa de Ordenamiento Territorial
	NIT: 800252922-9	SERIE Y SUBSERIE	01			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	VERSIÓN	1			
	ACTAS	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
		20	01	2021		




BALANCE FINANCIERO:

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA CP-PR-2026-034 DEL 28/04/2026	
PORCENTAJE DEL AVANCE DE CONTRATO DE OBRA	100,00%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 169.836.270,79
VALOR ADICIONADO	\$0,00
VALOR TOTAL	\$ 169.836.270,79
VALOR TOTAL EJECUTADO.	\$ 169.836.270,79
VALOR ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 84.918.135,4
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 84.918.135,39

VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 84.918.135,39)

Conforme lo antes expuesto, EL CONTRATISTA y el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO), se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual, el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO), queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con esta aceptación de oferta.

Para constancia, se firma la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, en La Dorada - Municipio de San Miguel (Putumayo), el veintidós (22) de julio de dos mil veintiocho (2026), por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA		POR LA SUPERVISIÓN	
Firma		Firma	
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS R/L RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá		ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipio de San Miguel, Putumayo	
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Firma			
JOSE JAIRO LOPEZ MELO C.C. No. 87.455.527 de Samaniego, Nariño Alcalde Municipal			

Elaboró: Farid Fajardo.

Aux. Admin. SPOPM.

Revisó: Michael Aley.

Asesor Jurídico- Contratista.

Aprobó: Arq. Guillermo Yamid Vallejos Benavides.

Sec. SPOPM