

Consorcio Navegabilidad Projesy
Nit. 902.007.863- 3

Factura Electrónica De Venta No

CNP No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764109062849 que habilita desde CNP 1 hasta
CNP 200. Vence 2028-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7112 8.66 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800215807 2	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	7056000	FORMA DE PAGO	Credito
DIRECCIÓN	CRA 59 No. 26 - 60		

FECHA FACTURA	27/07/2026
FECHA VENCIMIENTO	05/08/2026

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Can.	U Med	Vlr Unitario	IVA	Vr. IVA	Total
1	CVP	Interventoria ESTUDIOSYDISEÑOSPARALASOBRASDEPROTECCIÓNDELCASCOU RBANODELMUNICIPIODELATOLAENEL DEPARTAMENTODE NARIÑOEN EL MARCODEL PROCESODEMEJORAMIENTODE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6. ACTA DE COSTOS No.5 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 #\$24-02-00;1968-2025;smerchan@invias.gov.co#\$	1	Und.	179.849.084,00 \$	19%	34.171.325,96 \$	179.849.084,00 \$

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Consignar en cuenta ahorros N° 446-016-016 BANCO AV VILLAS a nombre de
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY

SUBTOTAL	179.849.084,00 \$
DESCUENTO	0,00 \$
IVA	34.171.325,96 \$
TOTAL DE LA OPERACIÓN	214.020.409,96 \$



CL 98 70 91 OF 516 - 517 Teléfono 6012534080 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionelectronica@proescolombia.com
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/07/2026 14:05:53

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d8c20ce60cfec057c07d62a251277ea8fe4ac285d7c458cc6410b1b6f64b5a570d3f9edb525494563a66a725bf47bbe8 --Fecha y Hora de Expedición : 27/07/2026 15:08:23

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA			
FECHA												30/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO ACTA No. 5,00 VALOR BÁSICO AC \$ 179,849,084 PERIODO: 1 AL 30 ABRIL DE 2026 ACTA FINAL														
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025					PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOJA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., CONCEP S.A.S.					FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENORIA: PATRICIA INES MORALES					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 934,498,770.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY					CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968-2025				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 934,498,770.00					
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	PARTICIPACIÓN TOTAL (MES)	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN (HAM) CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
	PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO													
1		Director de Consultoría	\$ 10,770,000.00	1	50%	\$ 10,770,000.00	\$ 10,770,000.00	2	2	\$ 21,540,000.00	0.50	\$ 5,385,000.00	2.00	\$ 21,540,000.00
1		Ingeniero residente de campo y estudios	\$ 6,150,000.00	2	100%	\$ 12,300,000.00	\$ 6,150,000.00	4	4	\$ 24,600,000.00	1.00	\$ 6,150,000.00	3.44	\$ 21,174,516.13
1		Ingeniero Auxiliar	\$ 4,090,000.00	2	100%	\$ 8,180,000.00	\$ 4,090,000.00	4	4	\$ 16,360,000.00	1.00	\$ 4,090,000.00	3.71	\$ 15,172,580.65
1		Oficinista	\$ 2,630,000.00	1	50%	\$ 2,630,000.00	\$ 2,630,000.00	2	2	\$ 5,260,000.00	1.00	\$ 2,630,000.00	1.00	\$ 2,630,000.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A)					\$ 33,880,000.00				\$ 67,760,000.00		\$ 18,255,000.00		\$ 60,517,096.77
	FACTOR MULTIPLICADOR = (B)					\$ 2.40				\$ 2.40		\$ 2.40		\$ 2.40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)					\$ 81,312,000.00				\$ 162,624,000.00		\$ 43,812,000.00		\$ 145,241,032.00
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	TÍTULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	Peso porcentual al del Volumen	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR		
	GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES													
		ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	VOLUMEN I	10.24%		VOLUMEN I	10.24%							
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,700,000.00			\$ 1,700,000.00				10%	\$ 1,700,000.00	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 15,300,000.00			\$ 15,300,000.00					\$ -	
		ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO	VOLUMEN II	3.61%		VOLUMEN II	3.61%					10%	\$ 600,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 600,000.00			\$ 600,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			\$ 3,600,000.00			\$ 3,600,000.00					\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00					\$ -	
		ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	VOLUMEN II	6.02%		VOLUMEN II	6.02%					10%	\$ 1,000,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Informe geológico - geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría			\$ 5,000,000.00			\$ 5,000,000.00					\$ -	
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00					\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00					\$ -	
		ESTUDIO DE GEOTECNIA	VOLUMEN IV	6.02%		VOLUMEN IV	6.02%					10%	\$ 1,000,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Informe geotécnico del proyecto aprobado por Interventoría			\$ 6,000,000.00			\$ 6,000,000.00					\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00					\$ -	
		ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCACAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL	VOLUMEN V	6.02%		VOLUMEN V	6.02%					10%	\$ 1,000,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para establecer alicios críticos y construcción de estructuras aprobado por Interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00					\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00					\$ -	
		ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA	VOLUMEN VI	18.07%		VOLUMEN VI	18.07%					10%	\$ 3,000,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 3,000,000.00			\$ 3,000,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 27,000,000.00			\$ 27,000,000.00					\$ -	
		ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	VOLUMEN VII	9.04%		VOLUMEN VII	9.04%					10%	\$ 1,500,000.00	
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	0%	\$ -			\$ -	
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la interventoría			\$ 9,000,000.00			\$ 9,000,000.00					\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 4,500,000.00			\$ 4,500,000.00					\$ -	
													\$ 9,800,000.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE										VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA										PÁGINA	
ACTA DE COSTOS												
FECHA 30/04/2026 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO ACTA No. \$ 5,00 VALOR BÁSICO AC \$ 179,849,084 PERIODO: 1 AL 30 ABRIL DE 2026 ACTA FINAL ☐ ☐												
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025					PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., CONCEP S.A.S.					FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PATRICIA INES MORALES					VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 934,498,770.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0.00 (Según contrato principal)							
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1969-2025					VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 934,498,770.00							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	TÍTULO DEL VOLUMEN	VOLUMEN	PESO porcentu al del	VALOR DEL ENTREGABLE	VOLUMEN	Peso porcentual del Volumen	VALOR	VOLUMEN	VALOR	Peso porcentual del Volumen	VALOR
		GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD										
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 5,000,000.00			\$ 5,000,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 5,000,000.00
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales- aprobado por el interventor			\$ 5,000,000.00			\$ 5,000,000.00				\$ -
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales- aprobado por el interventor			\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00				\$ -
		Documento PIAGA- Aprobado por la interventoría			\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00				\$ -
		Informe de incorporación de la información perfilal en sistema de información geográfica SIG- aprobado por la interventoría			\$ 5,000,000.00			\$ 5,000,000.00				\$ -
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 15,000,000.00			\$ 15,000,000.00				\$ -
		GESTIÓN FISCAL Y CATASTRAL										\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 700,000.00
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			\$ 6,300,000.00			\$ 6,300,000.00				\$ -
		ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS										\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 400,000.00			\$ 400,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 400,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 3,600,000.00			\$ 3,600,000.00				\$ -
		ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO- ECONÓMICA DEL PROYECTO										\$ -
		Metodología aprobada por Interventoría			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00	0%	\$ -	10%	\$ 700,000.00
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría			\$ 6,300,000.00			\$ 6,300,000.00				\$ -
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)			\$ 166,000,000.00			\$ 166,000,000.00		\$ 0.00		\$ 16,600,000.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
FECHA												30/04/2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO ACTA No. \$ 5,00 VALOR BÁSICO AC \$ 179,849,084 PERIODO: 1 AL 30 ABRIL DE 2026 ACTA FINAL ☐															
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1968-2025						PLAZO INICIAL: 0.5 MESES (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: 4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)						FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
INTERVENIOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S., CONCEP S.A.S.						FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)						FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENORIA: PATRICIA INES MORALES						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 934,498,770.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):									
CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1969-2025						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 934,498,770.00									
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha: 29/01/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Valor	UTILIZACIÓN	VALOR DEL ENTREGABLE	Unidad	Valor	UTILIZACIÓN	VALOR DEL ENTREGABLE	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS													
100		Valores Director, Especialistas y otros profesionales (incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	Día	\$ 250,000	100	\$ 25,000,000.00	Día	\$ 250,000	100	\$ 25,000,000.00	8.50	\$ 2,125,000.00	30.46	\$ 7,615,739.00	
4		Reconocimiento prima regional residente de campo y estufas, e Ingeniero Auxiliar	MES	\$ 1,500,000	4.0	\$ 6,000,000.00	MES	\$ 1,500,000	4.0	\$ 6,000,000.00		\$ -		\$ -	
15		Transportes Aéreas Director, Especialistas y otros profesionales (SComprobante Pago y Pasabordo)	Tiquete Ida-Vuelta (SComp.)	\$ 2,000,000	15	\$ 30,000,000.00	Tiquete Ida-Vuelta (SComp.)	\$ 2,000,000	15	\$ 30,000,000.00	1.33	\$ 2,661,500.00	6.19	\$ 12,370,842.00	
1		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) SComprobante Pago	GL	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000.00	GL	\$ 2,000,000	1	\$ 2,000,000.00		\$ -		\$ -	
1		Lavamiento topodilométrico detallado (Scomprobante) (incluye personal, equipo, materiales, vísticos, desplazamiento, transporte)	GL	\$ 24,000,000	1	\$ 24,000,000.00	GL	\$ 24,000,000	1	\$ 24,000,000.00	1.00	\$ 24,000,000.00	1.00	\$ 24,000,000.00	
1		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	Mes	\$ 6,100,000	1.0	\$ 6,100,000.00	Mes	\$ 6,100,000	0.0	\$ -		\$ -		\$ -	
1		Otros transportes especiales (acompañante) (vehículos, vehículos, vehículos (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros)	GI	\$ 25,000,000	1.0	\$ 25,000,000.00	GI	\$ 25,000,000	1.0	\$ 25,000,000.00	0.28	\$ 7,000,000.00	0.40	\$ 9,950,000.00	
2		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o específicos, incluye archivos magnéticos)	Mes	\$ 500,000	2	\$ 1,000,000.00	Mes	\$ 500,000	4	\$ 2,000,000.00	1.0	\$ 500,000.00	4.40	\$ 2,200,000.00	
1		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (Scomprobante) (incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	GI	\$ 5,000,000	1.00	\$ 5,000,000.00	GI	\$ 5,000,000	1.00	\$ 5,000,000.00		\$ -		\$ -	
2		Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojoneros en concreto y platina de bronce, estimado pares de puntos)	Par de Puntos	\$ 4,000,000	2	\$ 8,000,000.00	Par de Puntos	\$ 4,000,000	2	\$ 8,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00	1.00	\$ 4,000,000.00	
8		Arquives (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructural)	Un	\$ 300,000	8	\$ 2,400,000.00	Un	\$ 300,000	8	\$ 2,400,000.00		\$ -		\$ -	
100		Perforaciones en Suelos (Incluye equipo, material, transporte y personal (valizos))	MI	\$ 380,000	100	\$ 38,000,000.00	MI	\$ 380,000	100	\$ 38,000,000.00		\$ -		\$ -	
80		Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (Incluye equipo, material, transporte y personal(valizos))	MI	\$ 500,000	80	\$ 40,000,000.00	MI	\$ 500,000	80	\$ 40,000,000.00		\$ -		\$ -	
1		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Scomprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con vehículo y transporte de personal, transporte de muestras, registros, análisis, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, muestras de suelo cemento, muros, otros hidráulicos, concretos, áreas slabs, balneables, monitoreo según requerimiento ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	GI	\$ 94,018,500	1	\$ 94,018,500.00	GI	\$ 94,018,500	1	\$ 94,018,500.00		\$ -		\$ -	
1		Ensayos de Batimetría y socavación (Scomprobante) (Incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, material, balsa, grúa, balneable, inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	GI	\$ 51,200,000	1	\$ 51,200,000.00	GI	\$ 51,200,000	1	\$ 51,200,000.00	1	\$ 51,200,000.00	1.00	\$ 51,200,000.00	
1		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (Scomprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago tramites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestras ambientales etc.)	GI	\$ 37,000,000	1	\$ 37,000,000.00	GI	\$ 37,000,000	1	\$ 37,000,000.00	0.41	\$ 15,000,000.00	0.41	\$ 15,000,000.00	
1		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	GI	\$ 143,262,584	1	\$ 143,262,584.00	GI	\$ 143,262,584	0.47	\$ 67,050,584.00	0.21	\$ 29,550,584.00	0.21	\$ 29,550,584.00	
		Ajuste por Acta de modificación													
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				\$ 537,981,084.00					\$ 456,669,084.00	\$ 136,037,084.00	\$ 155,887,165.00		
		+ COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F)				\$ 785,293,084.00					\$ 785,293,084.00	\$ 179,849,084.00	\$ 317,728,197.00		
		IVA = 10% * (F) = (G)				\$ 143,205,686.00					\$ 143,205,686.00	\$ 34,171,325.96	\$ 60,368,351.43		
		COSTO TOTAL = (F) + (G)				\$ 934,498,770.00					\$ 934,498,770.00	\$ 214,020,409.96	\$ 378,096,554.43		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		30/04/2026 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NARIÑO	ACTA No. \$	5,00	VALOR BÁSICO AC. \$	179,849,084	PERIODO:	1 AL 30 ABRIL DE 2026
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:		1968-2025		ACTA FINAL	☐				
OBJETO:		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		PLAZO INICIAL:	0.5 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:	4.5 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
INTERVENIOR:		CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. - CONCEP S.A.S.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16/12/2025 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		PATRICIA INES MORALES		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:		CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY		CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:	1968-2025		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 934,498,770.00 (Según contrato principal)	
							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 934,498,770.00	

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente Acta	\$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 179,849,084.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 179,849,084.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 214,020,409.96
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	43,812,000.00	\$ 8,324,280.00	\$ 52,136,280.00
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS	0.00	\$ -	\$ -
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	136,037,084.00	\$ 25,847,045.96	\$ 161,884,129.96
VALOR TOTAL PRESENTE MES	179,849,084.00	\$ 34,171,325.96	\$ 214,020,409.96

VALOR EN LETRAS:	Doscientos catorce millones veinte mil cuatrocientos nueve pesos con noventa y seis centavos (\$214.020.409.96).
------------------	--

OBSERVACIONES

NOTAS:

- Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
- El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
- Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
- El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
- El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
- Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ Representante Legal o su Apoderado Consultoría Matrícula Profesional No.: 25905004564CND	Nombre: Ricardo Jose Cosallo Representante Legal o su Apoderado Interventoría Matrícula Profesional No.: 0620205957 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE REFERENCIA PARA OBRAS DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS										CÓDIGO MEP/MIU/PV-S-FR-1					
		VERSIÓN 1										PÁGINA					
		FECHA 29/03/2026 (Indicador de fecha)															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO										ACTA No. 1					
		POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐ POR PRORROGA ☒ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐															
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1996 DE 2025		PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal) FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 934.498.770,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 934.498.770,00 (Indique día/mes/año)										PLAZO ACUMULADO: CUATRO MESES Y MEDIO (4,5) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Indique día/mes/año) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$					
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL, LOTE 5																	
CONSULTOR: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROYECT																	
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: DE																	
RESOLUCIÓN No. 1822 DE 2025		INTERVENTOR: CONCEP SAS															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1822 DE 2025																	
No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha 06-02-2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	++	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
1	1	Director de Consultoría	\$ 10.770.000	\$ -	1,00	\$ 10.770.000,00					+	1,00	\$ 10.770.000,00		2,00	\$ 21.540.000,00	
2	1	Ingeniero Residente de campo y estudios	\$ 6.150.000	\$ -	2,00	\$ 12.300.000,00					+	2,00	\$ 12.300.000,00		4,00	\$ 24.600.000,00	
3	1	Ingeniero auxiliar	\$ 4.080.000	\$ -	2,00	\$ 8.160.000,00					+	2,00	\$ 8.160.000,00		4,00	\$ 16.320.000,00	
4	1	Oficinista	\$ 2.630.000	\$ -	1,00	\$ 2.630.000,00					+	1,00	\$ 2.630.000,00		2,00	\$ 5.260.000,00	
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			\$			\$ 33.880.000,00						\$ 33.880.000,00			\$ 67.760.000,00		
FACTORES DEL VOLUMEN						2,40									2,40		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)			\$			\$ 81.312.000,00						\$ 81.312.000,00			\$ 162.624.000,00		
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES																	
No.	Cantidad	TÍTULO DEL VOLUMEN Subactividades	VOLUMEN	PESO PORCENTUAL DEL VOLUMEN SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS VOLUMENES	% DE PAGO SOBRE EL VALOR DEL VOLUMEN	VALOR TOTAL DEL ENTREGABLE									EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 2 de fecha	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
															TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	
5	1	ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)	VOLUMEN I	10,24%	100%	\$ 17.000.000									100%	\$ 17.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 1.700.000									10%	\$ 1.700.000	
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	\$ 15.300.000									90%	\$ 15.300.000	
6	2	ESTUDIO CARTOGRAFICO, TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO	VOLUMEN II	5,55%	100%	\$ 6.000.000									100%	\$ 6.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 600.000									10%	\$ 600.000	
		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría			60%	\$ 3.600.000									60%	\$ 3.600.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			30%	\$ 1.800.000									30%	\$ 1.800.000	
7	3	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA	VOLUMEN III	6,34%	100%	\$ 10.000.000									100%	\$ 10.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 1.000.000									10%	\$ 1.000.000	
		Informe geológico-geomorfológico-estructural del proyecto aprobado por Interventoría			50%	\$ 5.000.000									50%	\$ 5.000.000	
		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría			20%	\$ 2.000.000									20%	\$ 2.000.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			20%	\$ 2.000.000									20%	\$ 2.000.000	
8	4	ESTUDIO DE GEOTECNIA	VOLUMEN IV	2,97%	100%	\$ 10.000.000									100%	\$ 10.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 1.000.000									10%	\$ 1.000.000	
		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría			60%	\$ 6.000.000									60%	\$ 6.000.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			30%	\$ 3.000.000									30%	\$ 3.000.000	
9	5	ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, SOCACAVACIÓN Y DINAMICA FLUVIAL	VOLUMEN V	2,97%	100%	\$ 10.000.000									100%	\$ 10.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 1.000.000									10%	\$ 1.000.000	
		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por la Interventoría			45%	\$ 4.500.000									45%	\$ 4.500.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			45%	\$ 4.500.000									45%	\$ 4.500.000	
10	6	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEFINITIVA	VOLUMEN VI	7,53%	100%	\$ 30.000.000									100%	\$ 30.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 3.000.000									10%	\$ 3.000.000	
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	\$ 27.000.000									90%	\$ 27.000.000	
11	7	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	VOLUMEN VII	2,18%	100%	\$ 15.000.000									100%	\$ 15.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 1.500.000									10%	\$ 1.500.000	
		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por la Interventoría			60%	\$ 9.000.000									60%	\$ 9.000.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			30%	\$ 4.500.000									30%	\$ 4.500.000	
12	8	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD	VOLUMEN VIII	1,98%	100%	\$ 9.000.000									100%	\$ 9.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 900.000									10%	\$ 900.000	
		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor			10%	\$ 5.000.000									10%	\$ 5.000.000	
		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social y Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales			20%	\$ 10.000.000									20%	\$ 10.000.000	
		Documento PAGA-Aprobado por la Interventoría			10%	\$ 10.000.000									20%	\$ 10.000.000	
		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la Interventoría			10%	\$ 5.000.000									10%	\$ 5.000.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			30%	\$ 15.000.000									30%	\$ 15.000.000	
13	9	GESTIÓN AMBIENTAL Y CATASTRAL	VOLUMEN IX	1,98%	100%	\$ 7.000.000									100%	\$ 7.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 700.000									10%	\$ 700.000	
		Entrega del volumen aprobado por Interventoría			90%	\$ 6.300.000									90%	\$ 6.300.000	
14	10	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS	VOLUMEN X	5,25%	100%	\$ 4.000.000									100%	\$ 4.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 400.000									10%	\$ 400.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			90%	\$ 3.600.000									90%	\$ 3.600.000	
15	11	ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL PROYECTO	VOLUMEN XI	3,17%	100%	\$ 7.000.000									100%	\$ 7.000.000	
		Metodología aprobada por Interventoría			10%	\$ 700.000									10%	\$ 700.000	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			90%	\$ 6.300.000									90%	\$ 6.300.000	
16	12	INFORME FINAL	VOLUMEN XII	0,00%	100%	\$ -									100%	\$ -	
		Entrega del volumen revisado y aprobado por la Interventoría			100%	\$ -									100%	\$ -	
SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES (B)						\$ 166.600.000						\$ -		\$		\$ 166.600.000	
No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	++	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS																	
17	100	Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	\$ 250.000	Día	1,00	\$ 250.000,00										1,00	\$ 250.000,00
18	4	Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	\$ 1.500.000	MES	1,00	\$ 6.000.000										1,00	\$ 6.000.000,00
19	15	Transportes Aéreo Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	\$ 2.000.000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	1,00	\$ 30.000.000										1,00	\$ 30.000.000,00
20	1	Adquisición de Fotografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	\$ 2.000.000	GL	1,00	\$ 2.000.000										1,00	\$ 2.000.000,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE EFICIENTIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS												CÓDIGO MEP/ING-P/S-FR-1					
		VERSIÓN 1												PÁGINA					
		FECHA 29/03/2026 (DIEZ Y NUESTRO)																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO												ACTA No. 1					
		POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐ POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐ POR PRORROGA ☒ POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐ POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐																	
21	1	Levantamiento topobalimétrico detallado (Sicomprobante) (incluye personal, equipos, materiales, válicos, desplazamiento, transporte)	\$	24.000.000	GL	1,00	\$	24.000.000									1,00	\$	24.000.000,00
22	1	Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	\$	6.100.000	Mes	1,00	\$	6.100.000				-	-1,00	\$	(6.100.000)		0,00	\$	-
23	1	Otros transportes especiales (sicomprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros)	\$	25.000.000	Gl	1,00	\$	25.000.000									1,00	\$	25.000.000,00
24	2	Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	\$	500.000	Mes	1,00	\$	1.000.000				+	1,00	\$	1.000.000		2,00	\$	2.000.000,00
25	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (Sicomprobante) (incluye impresión, platos de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	\$	5.000.000	Gl	1,00	\$	5.000.000									1,00	\$	5.000.000,00
26	2	Georreferenciación (incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojoneros en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	\$	4.000.000	Par de Puntos	1,00	\$	8.000.000									1,00	\$	8.000.000,00
27	8	Apiques (incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	\$	300.000	Un	1,00	\$	2.400.000									1,00	\$	2.400.000,00
28	100	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (válicos))	\$	380.000	MI	1,00	\$	38.000.000									1,00	\$	38.000.000,00
29	80	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(válicos))	\$	500.000	MI	1,00	\$	40.000.000									1,00	\$	40.000.000,00
30	1	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Sicomprobante) (incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con válicos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mechas de suabo cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, balnearias, monitoreo según requerimientos ambientales, ensayos nuevas tecnologías, entre otros)	\$	94.018.500	Gl	1,00	\$	94.018.500									1,00	\$	94.018.500,00
31	1	Ensayos de Balnearia y socavación (Sicomprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, balnearista inspector, auxiliar de balnearia, equipo completo de balnearia, edición de planos, entre otros)	\$	51.200.000	Gl	1,00	\$	51.200.000									1,00	\$	51.200.000,00
32	1	Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (Sicomprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambientales etc.)	\$	37.000.000	Gl	1,00	\$	37.000.000									1,00	\$	37.000.000,00
33	1	Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	\$	143.262.584	Gl	1,00	\$	143.262.584				-	-0,53	\$	(75.929.169,52)		0,47	\$	67.333.414,48
Ajuste al peso y/o valor remanente											-		\$	(282.830,48)				\$	(282.830,48)
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$	537.981.084,00							\$	-		\$	(282.830,48)			\$	537.698.253,52
VALOR TOTAL BÁSICO (B) = (A) + (B) + (C)			\$	785.293.084,00							\$	-		\$	(81.312.000,00)			\$	703.981.084,00
IVA= 19%			\$	149.205.686,00							\$	-		\$	-			\$	785.293.084,00
COSTO TOTAL			\$	934.498.770,00							\$	-		\$	-			\$	934.498.770,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				PLAZO EN MESES				
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	\$	785.293.084	\$	149.205.686	\$	934.498.770	INICIAL	2.00
VALOR RESULTADO ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-	ADICIONAL	2.00
VALOR PRESUPUESTO ACTUAL MODIFICACIÓN ADICIONAL	\$	-	\$	-	\$	-	ACUMULADO	0.00
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO	\$	785.293.084	\$	149.205.686	\$	934.498.770	FALTANTE	4.00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (casos obligatorios): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal correspondiente a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Teniendo en cuenta la necesidad de motivar la prórroga No.1 del contrato de consultoría, se hace necesario llevar a cabo la modificación de costos No.1

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de fuentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos los exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervienen,

Paola A. Muñoz Bohorquez

Firmado digitalmente por Paola A. Muñoz Bohorquez
DN: cn=Paola Muñoz Bohorquez, o=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ou=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, email=paola.muñoz@mintrp.gov.co, c=CO

Firma

Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal o su Apoderado Consultoría
C.C. 52.870.503 de Bogotá D.C.




Firma

Nombre: RICARDO COSOLLO PONCE
Interventor
C.C. 6.875.531 Montería



Firma

Nombre: PAOLA ANDREA MENECHA QUINTERO
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No: 25202-104077



Firmado digitalmente
DN: cn=MERCHAN SHIRLEY DABEIBA, o=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, ou=Ministerio de Transportes y Obras Públicas, email=shirley.dabeiba@mintrp.gov.co, c=CO

Firma

Nombre: SHIRLEY DABEIBA MERCHAN CARRASCO
Subdirectora de Planificación de Infraestructura
Matrícula Profesional No: 01113-10666 CPTVC

Revisión:

Director Territorial

Gestor Técnico de Proyecto

Digital: Archivo de Gestión del IMAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO		FECHA	24/07/2026 (Día / Mes / Año)
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 179.849.084.00		PERIODO MES: 1 A 30 DE ABRIL DE 2026			

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR A LA INTEVENTORIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	9-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO	Observaciones a los documentos del acta
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTHA DE HOYOS	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR.	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RICARDO COGOLLO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	24-jul-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA MAHECHA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SIRLEY MERCHAN	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1968 DE 2025	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S NIT. 800190821-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3 (Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 214.020.409.96 VALOR EN LETRAS: Doscientos catorce millones veinte mil cuatrocientos nueve pesos con noventa y seis centavos (\$214.020.409.96). (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	5. DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)
PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ Firma Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ Matrícula profesional No.: 25905004564CND Representante Legal de Consultoría Fecha firma: 6/04/2026 (Suscribe según su competencia) Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ. DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO PROJES, E=administracion@proyectomedia.com Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0 Firma Nombre: Ricardo Jose Cogollo Matrícula profesional No.: 0820205667 ATL DIRECTOR INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO Matrícula profesional No.: 25202-104077 SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia) Firma Nombre: SIRLEY DABEIBAMERCHAN CARREÑO Matrícula Profesional No.: 01113-10666 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO N° 1968 DE 2025

PERIODO 1 AL 30 ABRIL DE 2026

TIPO PAGO:

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE CONSULTORIA ☒

5

1 AL 30 ABRIL DE 2026

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 837525 DE 2025-12-1

RECURSO No. C-2406-0600-7-51102A-2406039-02

VALOR AFECTADO \$ -

No. COMPROMISO 837525 DE 2025-12-1

RECURSO No. C-2406-0600-6-51102A-2406039-02

VALOR AFECTADO \$ 214.020.409,96

No. COMPROMISO

RECURSO No.

VALOR AFECTADO \$ -

TOTAL ACTA \$ 214.020.409,96


Nombre: PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
Matrícula profesional No.: 25202-104077
SUPERVISION CONTRATO DE CONSULTORIA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHyarodrig YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-2:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 124725 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	837525	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	934.498.770,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	934.498.770,00	Saldo x Obligar:	934.498.770,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	902007863	Razón Social:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	446016016	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1049623012	Nombre:	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO			Cargo:	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1968/2025	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2025-12-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF									
							20.866.560,00	0,00					
Total:							20.866.560,00	0,00	20.866.560,00	20.866.560,00			

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						913.632.210,00	0,00		
					Total:	913.632.210,00	0,00	913.632.210,00	913.632.210,00


Objeto:	SPI CDC 1968/2025 P 31/12/2025 R 2025I-VBOG-096599 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN
----------------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-05	93.449.877,00	93.449.877,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	841.048.893,00	841.048.893,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ

Firmado digitalmente
por ORTIZ JIMENEZ
MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



AFINCO-FR-13

1

1

CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6

Valor basico	\$	179.849.084.00	Período	1 AL 30 DE ABRIL DE 2026
--------------	----	----------------	---------	--------------------------

\$ 214.020.409.96

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	NARIÑO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVIGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL. LOTE 6		214,020,409.96		\$ 214,020,409.96
		TOTALES	\$ -	\$ 214,020,409.96	\$ -	\$ 214,020,409.96

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
840000356-4	MUNICIPIO	LA TOLA	\$ 214,020,409.96	\$ 179,849,084.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE NORTE DE NARIÑO		\$ 214,020,409.96	\$ 179,849,084.00

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=GRUPO
PROES, E=administracion@proescolumbia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.07 10:19:03-05'00'
Foxit PDF Editor Versión: 2025.3.0

Paola Muñoz Bohórquez
Representante Legal v/o Apoderado

Nombre: Ricardo Jose Cogollo
Representante Legal o su Apoderado

CERTIFICADO

CONSORCIO
PROJESY

NAVEGABILIDAD

CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY** identificada con **NIT 902.007.863-3**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante el mes de abril del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de julio de 2026. Cordialmente,



PAOLA A.
MUÑOZ
BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ
BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=
GRUPO PROES, E=administracion@
proescolombia.com
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2026.04.09 14:31:19-05'00'
Font: PDF Editor Versión: 2025.3.0

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY
C.C. No. 52.870.503

CERTIFICADO PROES LATAM S.A.S

PROES LATAM S.A.S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ** identificado con C.C No. 52.870.503, actuando en calidad de Representante Legal de **PROES LATAM S.A.S** identificada con **NIT 901.860.103-8**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía del 01 al 30 de abril del 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los cinco (06) días del mes de julio de 2026.

Cordialmente,

PAOLA A.
MUÑOZ
BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ
BOHORQUEZ
DN: CN=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, OU=
GRUPO PROES, E=admin@proeslatam.com,
serial=1, Soy el autor de este documento
Fecha: 2025.05.08 11:01:27 -0500
Firmado por: 2025.05.08 11:01:27 -0500

PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ
Representante Legal
PROES LATAM S.A.S
C.C. No. 52.870.503

CERTIFICADO JESYCA



Member



CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JAIRO ALEXANDER LOZANO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 3.103.256, en mi condición de representante legal principal de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

SONIA ESTAFANIA ZULAY ZAPATA MARIN, identificada con C.C. No. 1.023.862.793 y con Tarjeta Profesional No. 301000-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de JESYCA S.A.S., identificada con el NIT.: 900.798.949-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), **correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Constancia, se firma en Bogotá D.C. a los treinta y un (06) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Jairo Alexander Lozano Ramirez
C.C. 3.103.256
Representante Legal Principal
JESYCA S.A.S.
NIT.: 900.798.949-3

Sonia Estefanía Zulay Zapata Marín
C.C. 1.023.862.793
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 301000-T
Junta Central de Contadores

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

301000-T

**SONIA ESTEFANIA ZULAY
ZAPATA MARIN**
C.C. 1023862793
RES. INSCRIPCION 3764 DEL 07/09/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

324549 349499




220361/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
							VERSIÓN	1
							PÁGINA	

							FECHA	6/07/2026 (Día / Mes / Año)
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	NARIÑO
-------------------	--	------------------------	--------

CONTRATO DE INTEVENTORIA No.:	1922 -2025	INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S.	
MES INFORME MENSUAL:	5	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL	
CONTRATO DE CONSULTORIA No:	1968 - 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY NIT. 902.007.863-3	

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORIA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	Indicar si es Contrato Principal o No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	837525	C-2406-0600-6-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 913.632.210.00	\$ 804.730.720.61
2025	837525	C-2406-0600-7-51102A-2406039-02	10	NACION	Contrato Principal	\$ 20.866.560.00	-
TOTAL						\$ 934.498.770	\$ 804.730.720.61

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	934.498.770
-------------------------------	----	-------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	16- 31 DIC/2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		837525 DE 2025-12-1	\$ 934.498.770.00	\$ 934.498.770.00		
2	1- 31 ENE/2026	\$ 55.451.739.00	\$ 10.535.830.41	\$ 65.987.569.41	\$ -	\$ 65.987.569.41		837525 DE 2025-12-1	\$ 934.498.770.00	\$ 934.498.770.00		
3	1- 28 FEB/2026	\$ 53.597.042.00	\$ 10.183.437.98	\$ 63.780.479.98	\$ -	\$ 63.780.479.98		837525 DE 2025-12-1	\$ 868.511.200.59	\$ 868.511.200.59		
4	1- 31 MAR/2026	\$ 28.830.332.00	\$ 5.477.763.08	\$ 34.308.095.08	\$ -	\$ 34.308.095.08		837525 DE 2025-12-1	\$ 804.730.720.61	\$ 804.730.720.61		
5	1- 30 ABR/2026	\$ 179.849.084.00	\$ 34.171.325.96	\$ 214.020.409.96	\$ -	\$ 214.020.409.96		837525 DE 2025-12-1	\$ 770.422.625.53	\$ 770.422.625.53		
TOTALES		\$ 317.728.197.00	\$ 60.368.357.43	\$ 378.096.554.43	\$ -	\$ 378.096.554.43	\$ -		\$ 556.402.215.57	\$ 556.402.215.57		

Todas las Actas aprobadas por el interventori del Contrato de consultoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 145.241.032.00	\$ 27.595.796.08	\$ 172.836.828.08
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES	\$ 16.600.000.00	\$ 3.154.000.00	\$ 19.754.000.00
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 155.887.165.00	\$ 29.618.561.35	\$ 185.505.726.35
VALOR TOTAL	\$ 317.728.197.00	\$ 60.368.357.43	\$ 378.096.554.43

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: Martha Liliana De Hoyos

Director de Consultoría

Matrícula Profesional No. 22202-251355 COR

CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY




Firma

Nombre: Ricardo Jose Cogollo

Representante Legal o su Apoderado

Interventoria

Matrícula Profesional No.: 0820205667 ATL



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT: 860.035.827-5


CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que, **CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY** identificado con NIT 902.007.863-3 tiene en la oficina
CC TITAN PLAZA (446) una cuenta ahorros No. **446-016-016** desde el 21 de noviembre de 2025.


Esta certificación se expide a los 2 días del mes de junio de 2026.


Atentamente,





Gerente Oficina 446 Titan Plaza





DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141220311109	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122031110 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 0 7 8 6 3		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY		37. Sigla	
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 98 # 70 - 91 ED VARDI OF 516		42. Correo electrónico paola.munoz@proescolombia.com		43. Código postal 1 1 1 0 1 1	
44. Teléfono 1 3 1 5 0 8 6 4 1 2 3		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 5, 0 9, 1 2		48. Código 49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1 2		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 4 8 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2025-11-12 / 03:04:31PM					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA					
985. Cargo Representante Legal Certificado					


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141220311109		
 (415)7707212489984(8020) 000014122031110 9					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 2 0 0 7 8 6 3 3		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4					
72. Número					
73. Fecha 2 0 2 5 0 9 1 2					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro 9 8					
76. Fecha de registro					
77. No. Matrícula mercantil					
78. Departamento					
79. Ciudad/Municipio					
Vigencia					
80. Desde 2 0 2 5 0 9 1 2					
81. Hasta 2 0 9 9 1 2 3 1					
				82. Nacional 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141220311109			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122031110 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 2 0 0 7 8 6 3		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 9 1 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 5 2 8 7 0 5 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MUÑOZ		105. Segundo apellido BOHORQUEZ		106. Primer nombre PAOLA		107. Otros nombres ALEXANDRA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 9 1 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 3 1 0 3 2 5 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LOZANO		105. Segundo apellido RAMIREZ		106. Primer nombre JAIRO		107. Otros nombres ALEXANDER	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141220311109



(415)7707212489984(8020) 000014122031110 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 2 0 0 7 8 6 3 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 8 6 0 1 0 3	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
119. Razón social PROES LATAM S.A.S						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 5 0 9 1 2	123. Fecha de retiro			


2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 7 9 8 9 4 9	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social JESYCA S A S						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 5 0 9 1 2	123. Fecha de retiro			

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres			
	119. Razón social						
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			


DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141246625367	
				 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 9 8 9 4 9		3	Impuestos de Bogotá		3 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social JESYCA S A S		36. Nombre comercial JORGE ENRIQUE SÁENZ Y COMPAÑÍA - INGENIEROS CONSULTORES CIVILES E		37. Sigla JESYCA S.A.S.	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 182 45 85 CA 4		42. Correo electrónico info@jesyca.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1		3 0 0 4 8 4 1 0 9 6		45. Teléfono 2	
6 0 1 7 9 6 1 3 0 3		CLASIFICACIÓN			
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
7 1 1 2		2 0 1 4 1 1 1 0		49. Fecha inicio actividad	
4 9 2 1		2 0 1 4 1 1 1 0		50. Código	
6 3 1 1		51. Código		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código			55. Forma		
56. Tipo			Servicio		
57. Modo			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha	
SI NO X		0		2026-04-20 / 03:06:31PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre			LOZANO RAMIREZ JAIRO ALEXANDER		
985. Cargo			Representante legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001		
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2			
			4. Número de formulario 141246625367			
 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7						
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 7 9 8 9 4 9		3	Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones						
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos			66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas			
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
			67. Sociedades y organismos extranjeros			
			70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital			
Documento	1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase	0 4				82. Nacional	1 0 0 %
72. Número					83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 1 1 0 7				84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría					85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3				86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 1 1 0				87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 1 7 5 8 1					
78. Departamento	1 1					
79. Ciudad/Municipio	4					
Vigencia						
80. Desde	2 0 1 4 1 1 0 7					
81. Hasta						
Entidad de vigilancia y control						
88. Entidad de vigilancia y control						
Estado y Beneficio						
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV		
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-		
2				-		
3				-		
4				-		
5				-		
Vinculación económica						
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		
				96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante						
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP						

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141246625367



(415)7707212489984(8020) 000014124662536 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 9 8 9 4 9 3

6. DV

3

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico


3 2


Representación


98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 3 1 0 3 2 5 6
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido LOZANO	105. Segundo apellido RAMIREZ	106. Primer nombre JAIR
107. Otros nombres ALEXANDER		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 8 1 3 9 6 6 3 6
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GAITAN	105. Segundo apellido CAMPOS	106. Primer nombre JORGE
107. Otros nombres ELIECER		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 7 5 7 7 9
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GONZALEZ	105. Segundo apellido JIMENEZ	106. Primer nombre LUIS
107. Otros nombres LEONARDO		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141246625367			
 (415)7707212489984(8020) 000014124662536 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 7 9 8 9 4 9		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 2 3 8 6 2 7 9 3		5		3 0 1 0 0 0 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ZAPATA		MARIN		SONIA		ESTEFANIA ZULAY
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 9 0 7					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141242002400			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018601038				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1			25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social PROES LATAM S.A.S							
36. Nombre comercial						37. Sigla	
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 169			39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001		
41. Dirección principal CL 98 70 91 OF 516 517							
42. Correo electrónico paola.munoz@proescolombia.com							
43. Código postal 111121				44. Teléfono 1 3185527296		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
7112	20240814	7410	20240814	7210			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 571442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2026-03-19 / 01:37:57PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MUÑOZ BOHORQUEZ PAOLA ALEXANDRA			
				985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141242002400		
			(415)7707212489984(8020) 000014124200240 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 6 0 1 0 3 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase 0 4		72. Número 0		73. Fecha 2 0 2 4 0 8 0 1	
74. Número de notaría		75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 2 4 0 8 1 4	
77. No. Matrícula mercantil 0 3 8 5 8 0 1 0		78. Departamento 1 1		79. Ciudad/Municipio 0 0 1	
Vigencia		80. Desde 2 0 2 4 0 8 0 1		81. Hasta 3 0 0 0 1 2 3 1	
				82. Nacional 1 0 0 %	
				83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
				85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %	
				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	8 0	2 0 2 4 0 8 1 4		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante				96. DV.	
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141242002400			
				 (415)7707212489984(8020) 000014124200240 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 6 0 1 0 3		8		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 8 1 4			
100. Tipo de documento Pasaporte 4 1		101. Número de identificación P A T 6 6 4 6 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido DEL POZO		105. Segundo apellido VINDEL		106. Primer nombre LUIS		107. Otros nombres MARIA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 8 1 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 2 8 7 0 5 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MUÑOZ		105. Segundo apellido BOHORQUEZ		106. Primer nombre PAOLA		107. Otros nombres ALEXANDRA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141242002400			
 (415)7707212489984(8020) 000014124200240 0							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 6 0 1 0 3				Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 1 4 2 5 1 9 7 9		3 2 5 0 8 6 0 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	ROJAS		ARIAS		ORIANA		MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 5 0 9 1 6							