

[illegible]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:				Contrato Interadministrativo														
OBJETO A CONTRATAR:				"aunar esfuerzos en la protección y recuperación de las cuencas abastecedoras externas del Oriente Antioqueño"														
CONTRATISTA/CONVENIANTE:				Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE														
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:				Ana Maria Villa Grajales (Distrito de Medellín), Albeiro de Jesús Lopera Henao (CORNARE)														
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):				6														
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:				Mes														
PROGRAMACIÓN FÍSICA																		
	Descripción	% de importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física (Mes)													
					Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	PRUEBA	
	Linea Base Fauna - Listas de especies en excel (formato SMA)	2,4%	Listas de especies en excel (formato SMA)	4													4	
	Linea Base Fauna - Carpeta digitales con registro fotografico	2,4%	Carpeta digitales con registro fotografico	3													3	
	Linea base calidad hídrica	2,4%	Documento	1													1	
	Geodatabase del Predio	2,4%	GDB con la información por predio	1													1	
	Realizar Documento Costos/oportunidad	2,4%	Documento	1													1	
	Realizar la entrega de los acuerdos de Conservación digital y Físico	2,4%	Documento	213													213	
	Realizar la entrega de Certificados Bancarios	2,4%	Documento	213													213	
	Realizar informe con pantallazos de inclusion en la plataforma BancO2	2,4%	Documento	213													213	
	Verificación de documentación para desembolsos	2,4%	Documento	213														213
		2,4%	Carpeta digital con todos los soportes	213														213
	Pago a acordantes	2,4%	Documento	2														2
	Realizar Informe tecnico de visita	2,4%	Documento	213														213
	Uso de la plataforma	2,4%	Global	1														1
	Actividad 2.2. Implementación y mantenimiento de restauración productiva y activa	19,2%				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							19,2%
	Implementación productiva - Jornadas de socialización y capacitación dirigidas a los acordantes con el objetivo de fortalecer el conocimiento	2,4%	Documentos	1														1
	Implementación productiva - Sistemas Silvopastoriles (SSP)	2,4%	has	20														20
	Implementación productiva - Sistemas Agroforestales (SAF)	2,4%	has	20														20
	Mantenimiento restauración productiva fase I - Sistemas Silvopastosmes	3,2%	Hectáreas	30														30
	Mantenimiento restauración productiva fase I - Sistemas Agroforestales (SAF)	1,8%	Hectáreas	17														17
	Implementación de restauración activa (retiros de quebradas, humedales, nacimientos y otras áreas de importancia, la densidad se definirá de acuerdo a las condiciones del sitio)	2,4%	Hectáreas	20														20
	Mantenimiento de la restauración activa incluye(resiembra del 10%, fertilización, control fitosanitario, herramienta, transporte insumos)	2,4%	Hectáreas	20														20
	Cercado (madera inmunizada, cinco líneas, alambre pua 14")	2,4%	ml	2130														2130
COMPONENTE 3.	COMPONENTE 3. APOYO LOGÍSTICO	30%			0%	0%	0%	0%	0%	0%							30,0%	
	COMPONENTE 3. APOYO LOGÍSTICO	100%			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							100,0%	
Apoyo Logístico	Transporte personal	6,2%	Global	1													1	
	Prendas Distintivas Incluye (Botas pantaneras, chalecos, camibuses y pavas/gorras)	6,2%	Global	1													1	
	Elementos tecnológicos para inventarios de fauna (30 cámaras, pilas, memorias y disco duro)	6,2%	Camara	30													30	
	Herramientas para el inventario forestal: hipsómetro / telemetro Laser	6,2%	Unidad	1													1	
	Plan Estrategico de comunicaciones	6,2%	Documento	1													1	
	Socializaciones comunitarias realizadas	6,2%	Global	1														
	Campañas pedagógicas	6,2%	Documento	1														
	Material educativo y divulgativo	6,2%	Global	1														
	Estrategias de articulación: visitas efectuadas a las entidades para la gestión entidades públicas y privadas	6,3%	Documento	1														
	Giras eco pedagógicas	6,3%	Unidad	3														
	Talleres de formación en agroecología (2 en la Unión y uno en los municipios de El Carmen de Viboral, Abejorral y la Ceja)	6,3%	Talleres	5														
	Diseño y publicación de la Guía de Biodiversidad	6,3%	Talleres	1														
	Encuentro con beneficiarios PSA (Socialización, firma de acuerdos y cierre)	6,3%	Global	2													2	
	Monitoreo de calidad del agua en cuencas y subcuencas (toma de muestras, análisis físico-químico y microbiológico)	6,3%	Global	1													1	
	Herbario	6,3%	Global	1													1	
	Papelería, impresiones	6,3%	Global	1													1	
	TOTAL		100%			0%	0%	0%	0%	0%	0%							100%
	ACUMULADO		100%	100%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							100%