

SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR

SEÑOR
JOSE RAQUEL MERCADO SARMIENTO
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

REFERENCIA: Proceso de Mínima Cuantía No. S-MC-015-2026
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LURUACO-ATLÁNTICO”.

S-MC-015-2026, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINI SPLIT, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LURUACO-ATLÁNTICO”, de manera respetuosa me permito solicitar la adición del contrato EN VALOR Y TIEMPO, con el propósito de incorporar nuevos ítems que resultan necesarios para garantizar la correcta instalación, puesta en funcionamiento y adecuación de los equipos de aire acondicionado objeto del contrato.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Durante el desarrollo de las actividades relacionadas con la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, se identificó la necesidad de contar con elementos y servicios complementarios que no fueron contemplados inicialmente dentro de los ítems contratados, pero que resultan indispensables para garantizar la adecuada operación de los equipos y la correcta prestación del servicio objeto del contrato.

En particular, se requiere adicionar materiales y actividades correspondientes a la instalación de las tuberías de conexión, suministro de cableado eléctrico, adecuaciones eléctricas, instalación de protecciones eléctricas y desmonte de los equipos de aire acondicionado existentes.

La incorporación de estos nuevos ítems permitirá garantizar que los equipos adquiridos puedan ser instalados y puestos en funcionamiento bajo condiciones adecuadas, evitando que la Administración Municipal deba adelantar posteriormente actuaciones independientes que puedan afectar la continuidad, eficiencia y oportunidad de las actividades relacionadas con la climatización de las diferentes dependencias del Palacio Municipal.

Es importante señalar que los elementos y servicios cuya incorporación se solicita guardan relación directa, necesaria y complementaria con el objeto contractual, toda vez que se requieren para la adecuada instalación, conexión, funcionamiento y puesta en servicio de los equipos de aire acondicionado adquiridos mediante el proceso contractual de referencia.

Por lo anterior, se considera técnica y administrativamente procedente solicitar la incorporación de los siguientes nuevos ítems:

2. NUEVOS ÍTEMS A ADICIONAR

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total
1	Kit de tubería de 1/4 y 3/8 para instalación de aire acondicionado	13	Kit	\$280.000	\$3.640.000
2	Cable de cobre No. 12, rollo de 100 metros	4	Rollo	\$430.000	\$1.720.000
3	Servicio de mano de obra para adecuación e instalación de la parte eléctrica	1	Servicio	\$3.000.000	\$3.000.000
4	Taco/breaker de 15 amperios	26	Unidad	\$30.000	\$780.000

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total
5	base de soporte para aires acondicionados 130 mil pesos cada una	8	Unidad	\$140.000	\$1.120.000
6	Servicio de desmonte de aires acondicionados existentes	13	Unidad	\$126.000	\$1.638.000
				TOTAL ADICIÓN	\$11.898.000

VALOR TOTAL SOLICITADO COMO ADICIÓN: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$11.898.000)

3. NECESIDAD DE LOS NUEVOS ÍTEMS

Los nuevos elementos y servicios solicitados obedecen a las siguientes necesidades:

a. Kits de tubería de 1/4 y 3/8: Son necesarios para realizar la conexión entre las unidades interiores y exteriores de los equipos tipo mini split, permitiendo la adecuada circulación del refrigerante y el correcto funcionamiento de los sistemas.

b. Cable de cobre No. 12, rollos de 100 metros: Se requiere para realizar las conexiones y adecuaciones eléctricas necesarias para la alimentación de los equipos, de acuerdo con las condiciones particulares de las instalaciones del Palacio Municipal.

c. Mano de obra para la parte eléctrica: Se requiere personal técnico para efectuar las adecuaciones, conexiones, instalación y puesta a punto de las redes eléctricas necesarias para la correcta operación de los equipos.

d. Tacos/breakers de 15 amperios: Estos elementos son necesarios para implementar las respectivas protecciones eléctricas de los circuitos asociados a los equipos, contribuyendo a la seguridad de las instalaciones y de los equipos adquiridos.

e. Desmonte de los 13 aires acondicionados existentes: Se requiere retirar los equipos actualmente instalados en las dependencias que serán objeto de la instalación de los nuevos equipos, con el fin de disponer adecuadamente de los espacios y permitir la instalación de los sistemas adquiridos.

4. VALOR DE LA ADICIÓN

De acuerdo con las cantidades y valores unitarios anteriormente relacionados, el valor de la presente solicitud de adición asciende a la suma de:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$11.898.000).

El valor definitivo deberá ser verificado y soportado con la correspondiente disponibilidad presupuestal, análisis económico y demás documentos que resulten necesarios para el trámite de la modificación contractual.

5. CONSIDERACIONES

La presente solicitud se formula teniendo en cuenta que los nuevos ítems se encuentran directamente relacionados con el objeto del contrato y son necesarios para lograr la finalidad perseguida con la contratación, esto es, garantizar la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos de aire acondicionado destinados a las diferentes dependencias del Palacio Municipal de Luruaco.

La adición solicitada no implica la modificación de la naturaleza del objeto contractual, sino la incorporación de actividades, materiales y servicios complementarios necesarios para su adecuada ejecución.

Así mismo, deberá verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos presupuestales, técnicos, jurídicos y administrativos correspondientes, así como los límites legales aplicables a las modificaciones y adiciones contractuales.

6. SOLICITUD

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicito adelantar el trámite correspondiente para la adición en un tiempo de diez días y adición en valor del contrato derivado del Proceso de Mínima Cuantía No. S-MC-015-2026, por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$11.898.000), mediante la incorporación de los nuevos ítems relacionados en el presente documento.

La adición permitirá garantizar la correcta ejecución integral del objeto contractual y la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado adquiridos para las diferentes dependencias del Palacio Municipal de Luruaco – Atlántico.

Cordialmente,

- Cuadro de nuevos ítems y cantidades.
- Cotizaciones o estudio de mercado, si aplica.
- Disponibilidad presupuestal, una vez expedida.
- Informe técnico que sustenta la necesidad.
- Los demás documentos requeridos para el trámite de la modificación contractual.

Cordialmente,

FIRMA : 

Nombre o Razón Social del Proponente: **INNOVA SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**

NIT: **900.814.107-8**

Nombre del Representante Legal: **JUAN ISAAC MARTINEZ CONTRERAS**

C.C. No. **1.052.943.823 de Magangué Bolívar**