

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE RECIBO			Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09 - 03 - 2021 Página:	
FECHA:	DD 12	MM AGOSTO	AA 2026	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.186.2026
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					
ACTA No. 3 DE RECIBO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.186.2026					
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993). 2) Que el CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 110.2010.186.2026 cumplió con los requisitos de ejecución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 28 de julio de 2026					
CONTRATO / CONVENIO N°	110.2010.186.2026 DE 2026 (Número de contrato) (Año de suscripción)				
CONTRATACIÓN DIRECTA					
MÍNIMA CUANTÍA	x SC-SG-MC-030 DE 2026				
LICITACIÓN PÚBLICA					
SELECCIÓN ABREVIADA					
CONCURSO DE MÉRITOS					
OBJETO DE CONTRATO Ó CONVENIO					
"ESTABILIZACIÓN DE PUNTO CRÍTICO POR DESLIZAMIENTO LATERAL DE TALUD CONTIGUO A PLACA HUELLA EN LA VÍA CAÑO BLANCO PR 15+600, MEDIANTE CONFORMACIÓN DE TERRAZAS, CONSTRUCCIÓN DE ENROCADO DE PROTECCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE"					
LOCALIZACION DEL PROYECTO	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)				
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO / CONVENIO	11 DE AGOSTO DE 2026 (Día) (Mes) (Año)				
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO / CONVENIO	11 DE AGOSTO DE 2026				
LAS PARTES:					
MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde				
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Contratista				
SUPERVISOR / INTERVENTOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeacion y Obras Publicas				
En Sabanalarga, a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, se reunieron CONTRATISTA: C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS, en calidad de CONTRATISTA y MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, en calidad de supervisor, con el fin de recibir el contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes actividades					

MUNICIPIO DE SABANALARGA
 REGISTRADO
SECOP
 SECRETARIA GENERAL

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1. PUNTO CRITICO CAÑO BLANCO								
1.1	Estabilización de talud mediante terraceo y conformación de enrocado con material pétreo del sitio de intervención.	M3	190.00	\$ 178.710,00	\$ 33.954.900,00			
1.2	Geodren vial con tubería de drenaje Ø 100 mm, H=1.00 m	M	41,00	\$ 115.836,00	\$ 4.749.372,00			
1.3	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	177,40	\$ 57.955,00	\$ 10.281.217,00			
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)					\$ 48.985.489,00			
A. ESTADO FINANCIERO								
1. Datos Generales								
Valor Inicial del Contrato		\$	48.985.489,00					
Valor Adiciones								
Valor del Contrato mas adiciones		\$	48.985.489,00					
2. Ordenes de Pago								
Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro,								
PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL								
3. Reservas presupuestales.								
Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:								
Reservas Presupuestales.								
No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR				
000006	17/07/2026	2.3.4.45.03.001.32.04.02.05.04	Realizar la construcción de infraestructura (diques, muros de contención, gaviones, barreras contra el viento, sistemas de drenaje mejorado, etc.) para la reducción del riesgo de desastres en la ribera del río Upiá y de las principales quebradas del municipio (Piñalera, Quinchalera, Botijera, San Pedro y La Nuya), así como en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra erosión e infraestructura vial y de servicios públicos	\$ 44.235.926,00				
000007	17/07/2026	2.3.4.45.03.001.32.03.03.03.02	Adquisición de equipos, suministros, servicios y/o mecanismos de protección financiera destinados a la prevención, mitigación y manejo de emergencias.	\$ 4.749.563,00				
B- RECIBO CONTRATO								
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de agosto de 2026								
Firma Nombre	 C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS Contratista		Firma Nombre	 MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Supervisor				
Elaboró: Yimer Fernando Caro Gaitan Profesional de Apoyo S.P.O.P. 								

DE SANANALARGA
 REGISTRADO
SECOP
 SECRETARIA GENERAL