



## \*\*FAC-S-2026-159110-CI\*\*

Al contestar, cite este número

Página 1 de 12, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-159110-CI del 12 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-DECOP

Señor Coronel

**DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Melgar - Tolima

Asunto: Concepto de viabilidad del Comité Técnico, Jurídico y Económico de la prórroga al Contrato Electrónico No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026

| RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADQUISICION INSUMOS Y REPUESTOS EQUIPO ETAA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESVARE AEREO S.A. NIT. 830.025.735-4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$138.153.775,90) M/CTE.                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>13 de agosto de 2026</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago.</td></tr></table> |                                                             | FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION                                           | VALOR | MES PAC | 13 de agosto de 2026 | De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción | Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR                                                       | MES PAC                                                                            |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción | Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago. |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |
| Se efectuará mediante un pago del 100% de los bienes recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                    |       |         |                      |                                                             |                                                                                    |

Km 1. Vía Melgar - Bogotá - Conmutador (8) 2450534 Melgar Colombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)




|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.</p> <p>NOTAS:</p> <p>NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 2: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>NOTA 3: El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago (en cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 09 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.</p> <p>NOTA 4: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.         |
| LUGAR DE EJECUCIÓN                                                                                                              | Comando Aéreo de Combate N°4, Base Aérea TC. LUIS F. PINTO Km 1 Vía Melgar – Bogotá. Almacén Aeronáuticos del Escuadrón Abastecimientos del GRUTE-43. |
| PLAZO DEL CONTRATO                                                                                                              | Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y ejecución del contrato hasta el 13 de agosto del 2026.                                |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                 | 26 de junio de 2026                                                                                                                                   |
| <b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Valor del contrato                                                                                                              | CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$138.153.775,90) M/CTE.           |
| Pagos                                                                                                                           | Porcentaje de Ejecución: 0%<br>Porcentaje de pagos efectuados: 0%                                                                                     |
| <b>ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO</b>                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| Que el día 06 de agosto de 2026 el contratista <b>DESVARE AEREO S.A.</b> allega la solicitud de prórroga del plazo de ejecución |                                                                                                                                                       |



**Defensa**



**DESVARE AÉREO S.A.**  
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2026.

Señores  
LA NACIÓN  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA  
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4 – CACOM-4.  
Ciudad

Referencia: Solicitud Prórroga Contrato No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026.

Respetado Supervisor;

De la manera más cordial me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitarle que se me autorice una prórroga al contrato en referencia.

Ya se realizaron los pedidos de los elementos de importación de este contrato, nuestros proveedor, nos envía los tiempos estimados de entrega los cuales oscilan entre el 28 y el 31 de agosto del presente año en MIAMI, y se realizaría el despacho de estos elementos a Colombia, el cual se estima que lleguen el máximo el 09 de septiembre del presente año, esto debido a que hay materiales que se realizaron bajo pedido, y los tiempos de fabricación, extendieron los tiempos de entrega de los mismos, así entonces, no contaríamos con el tiempo suficiente para su respectiva importación, nacionalización y entrega en el Comando Aereo de Combate No. 4 – CACOM-4.

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | FALTANTE | UNIDAD |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 7    | ALTERNADOR<br>Alternador 12 voltios<br>CW 40 amperios<br>Rotación CW                                                                                                                                                                                                  | 4        | UNIDAD |
| 8    | ALTERNADOR<br>Tipo de parte:Unidad<br>Tensión de:12<br>Rotación: CW<br>Amperaje 95AMP<br>Polea de clase:S3/S1<br>Regulador:IR<br>Tipo de ventilador:SI<br>Motor diesel del alternador QSM11 QSL9.3 QSF3.7                                                             | 2        | UNIDAD |
| 12   | FUSIBLE AMARILLO<br>LA CLASIFICACIÓN DE INTERRUPTIÓN DE 200 KA CUMPLE CON LA SECCIÓN 110.9 DE NEC® PARA LOS SISTEMAS DE GRAN CAPACIDAD ACTUALES. EL FUSIBLE LIMITRON CLASE CC FNO-R SATISFACE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL | 15       | UNIDAD |
| 13   | FUSIBLE VERDE<br>ALTURA 9.0 PULGADAS, ANCHO 6.0 PULGADAS, LONGITUD 5.0                                                                                                                                                                                                | 15       | UNIDAD |

**Defensa****FUERZA AEROSPACIAL  
COLOMBIANA****DESVARE AÉREO S.A.**  
ELEMENTOS Y SUMINISTROS AERONÁUTICOS

Por lo anterior expuesto Sr. Supervisor, solicito respetuosamente se me otorgue la prórroga, a la fecha de entrega inicial, la cual era el 13 de agosto de 2026, para ser entregado el día 11 de septiembre de 2026, esto con el fin de poder realizar la entrega de la totalidad de los bienes.

Así mismo, informamos que los demás elementos correspondientes a este contrato, ya fueron entregados en su totalidad.

Así entonces, solicitamos de la manera más amable, se nos prorrogue el tiempo de entrega del contrato, hasta el 11 de septiembre del presente año, para el elemento anteriormente mencionado, el cual, como se puede evidenciar en los documentos adjuntos, ya se realizaron los pedido del contrato de la referencia a nuestro proveedor del exterior y el cual el tiempo de entrega a Colombia sería entre el 08 al 09 de septiembre del presente año, e inmediatamente se realizaría el alistamiento y entrega a más tardar el 11 de septiembre del presente año en CACOM-4.

Me permito adjuntar soporte enviado por nuestro proveedor RJK AEROSPACE.

De igual manera nos comprometemos a modificar la vigencia de las pólizas y ampliar las fechas de las garantías de acuerdo a la fecha en que se extienda la ejecución del contrato.

Agradeciendo su atención y colaboración y quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,

**SERGIO ANDRÉS CARO VARELA.**

Representante Legal.

Cedula Ciudadanía 80.099.302 de Bogotá.

Correo electrónico: [contratos2@desvareaereo.com](mailto:contratos2@desvareaereo.com) - [contratos@desvareaereo.com](mailto:contratos@desvareaereo.com)



**Defensa**



**RJK AEROSPACE, LLC**  
6112 NW 74TH AVE  
Miami, FL 33166 US  
(305)906-4195  
sales@rjkaerospace.com

Señores

**DESVARE AÉREO S.A.**  
Bogotá - Colombia

En Relación a sus órdenes de compra recibida el 30 de junio de 2026, bajo la orden OC20260630, en la cual se encuentra el ítem relacionado más adelante, me permito manifestar que este elemento estará llegando a nuestra bodega en Miami dentro de dos (02) semanas, luego procederemos a hacer el envío hacia Colombia, el tiempo estimado de la entrega del material a sus instalaciones en Bogotá sería la semana del 07 al 09 de septiembre del presente año.

| DESCRIPTION                                                                                                                                                                                  | QTY: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alternador 12 voltios<br>CW 40 amperios<br>Rotación CW                                                                                                                                       | 4    |
| <b>ALTERNADOR</b><br>Tensión de:12<br>Rotación: CW<br>Amperaje 95:AMP<br>Polea de clase: S8/S1<br>Regulador: IR<br>Tipo de ventilador: Si<br>Motor diésel del alternador QSM11 QSL9.3 QSF3.7 | 2    |
| <b>FUSIBLE AMARILLO</b><br>LA CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DE 200 KA CUMPLE CON LA SECCIÓN 110.9 DE NEC®                                                                                    | 15   |
| <b>FUSIBLE VERDE</b><br>ALTURA 9.0 PULGADAS, ANCHO 8.0 PULGADAS, LONGITUD 5.0                                                                                                                | 18   |

Pedimos disculpas por los inconvenientes que se hayan causado, nuestro fabricante y distribuidor, hasta ahora nos están entregando esta novedad, pero es de nuestro interés entregar a nuestro cliente los productos como fueron solicitados.

Oscar Márquez  
Sales Manager  
RJK AEROSPACE LLC



La cual es informada al ordenador del gasto mediante oficio No. FAC-S-2026-156514-CI del 7 de agosto de 2026



## MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026

### Cláusula 1 – Objeto del modificatorio

El presente modificatorio tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el **11 de septiembre de 2026**, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, donde el Gerente del proyecto y el supervisor del contrato dan viabilidad técnica, modificando parcialmente los contenidos de la cláusula 2 - numeral 2.2, la cláusula 4 – Plazo de ejecución y la Cláusula 5 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo - del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.

### Cláusula 2 – Modifíquese parcialmente la cláusula 2 – numeral 2.2 forma de pago

2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$138.153.775,90) M/CTE. así:

| Forma de pago | FECHA DE CORTE Y/O<br>RECIBO A SATISFACCION | VALOR                                                       | MES PAC                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 11 de septiembre de 2026                    | De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción | Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago. |

Se efectuará mediante un pago del 100% de los bienes recibidos por el



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendarios siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.</p> <p>NOTAS:</p> <p>NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 2: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>NOTA 3: El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago (en cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 09 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.</p> <p>NOTA 4: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requiere la acreditación por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día, en el pago de los aportes al Sistema</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia

### **Cláusula 3 – Modifíquese parcialmente la cláusula 4 – plazo de ejecución**

Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, y ejecución del contrato hasta el **11 de septiembre de 2026**.

### **Cláusula 4 – Modifíquese parcialmente la cláusula 5 – Mecanismos de Cobertura del Riesgo**

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio al clausulado al contrato electrónico No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026, EL CONTRATISTA deberá modificar la póliza de seguro de cumplimiento No. 21-46-101142426 Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., adicionándola proporcionalmente al tiempo pactado en la presente modificación, así:

| AMPAROS EXIGIBLES                               | %   | VALOR           | VIGENCIA    |             |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------------|
| Cumplimiento del contrato                       | 30% | \$41.446.132,77 | 26-jun-2026 | 31-mar-2027 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 30% | \$41.446.132,77 | 11-sep-2026 | 11-sep-2027 |



#### **Cláusula 5 – Requisitos para la ejecución del presente modificatorio**

Para la ejecución de este modificatorio se requiere la aprobación por las partes intervinientes a través del SECOP II.

#### **Cláusula 6 – Vigencia de las Estipulaciones**

Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato Electrónico No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026 que no hayan sido modificadas por el presente acuerdo permanecerán vigentes y conservarán plena exigibilidad.

#### **Cláusula 7 – Anexos del contrato**

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II.

Una vez verificados y revisados los soportes documentales que sustentan la solicitud, este Comité no presenta observaciones de carácter jurídico, técnico ni financiero, y conceptúa favorablemente la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 058-00-G-CACOM4-GRUTE-2026 hasta el 11 de septiembre de 2026.



  
Subteniente LIZETH MELISSA MORENO MOSQUERA  
Especialista Jurídico

  
Teniente YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO  
Jefe Departamento Financiero

  
Técnico Segundo CLAUDIA MILENA ORTIZ ALZATE  
Técnico Asesor ETAA



Anexo: Número de folios (si los hay)

TS21. ZAPATA / DECOP; TE. PELAEZ / ESABA

Elaboró: T2. ORTIZ / TALAP    Revisó: TS21. ZAPATA / DECOP    Aprobó: TS21. ZAPATA / DECOP

