

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN
DEL CONTRATISTA****INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 1147.2026****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	CAMILO ANDRÉS PATIÑO GROSSO
Identificación	80039155
Fecha de suscripción del Contrato	29 DE ENERO DEL 2026
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE LA EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE PREDIOS POTENCIALES, CON CAPACIDAD DE PRESTAR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E IMPLEMENTAR INCENTIVOS PRODUCTIVOS BAJO EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), EN ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LOS CORREGIMIENTOS ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	29 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	28 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.500.000)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.500.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**3.1 BIENES, SERVICIOS U OBRA RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
1. Llevar a cabo mesas de trabajo a fin de divulgar y socializar a las comunidades locales sobre las acciones desarrolladas y planteadas para la implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA), con la participación de actores y/o comunidad de los corregimientos asignados por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. 2. Realizar visitas técnicas de campo como herramienta primaria para evaluar las condiciones socioambientales y productivas, así como la condición legal de predios localizados en zonas de priorización para la conservación del recurso hídrico, en los corregimientos asignados por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. 3. Delimitar y georreferenciar las áreas prioritarias para implementar medidas de	El contratista cumplió con las actividades de socialización en mesas de trabajo, visitas técnicas de caracterización socioambiental, delimitación y georreferenciación de áreas prioritarias para implementar medidas de conservación y restauración ecológica, se emiten conceptos de viabilidad técnica ambiental y registro de información en la plataforma PSA Center, conforme a los requerimientos establecidos para el corregimiento asignado El Morro.	5,0	EXCELENTE. - Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	4,0
		4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.	
		3,0	REGULAR. - Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.	
		2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o	



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

conservación y restauración ecológica, así como aquellas aptas para la inclusión de incentivos productivos en los predios visitados en los corregimientos asignados por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.		la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.
4. Emitir conceptos técnicos de viabilidad ambiental para la potencial incorporación de los predios evaluados a los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mediante la identificación de áreas prioritarias para la conservación y regulación hídrica en los corregimientos asignados por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.
5. Desarrollar el proceso de registro de entrada y diligenciamiento del módulo de caracterización socioambiental, así como la carga de los soportes jurídicos de los predios caracterizados al aplicativo web PSA CENTER, como instrumento operativo de administración del banco		



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

usuarios del programa
de PSA.

2. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia y lo requerido en el contrato, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito de acuerdo a lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	EXCELENTE.- Pago realizado dentro del plazo establecido y con soportes durante todos los periodos.	4,0
	4,0	BUENO.- Pago realizado en la fecha límite con soportes incompletos en algunos periodos.	
	3,0	REGULAR. - Pago realizado con 3 o 5 días de retraso (pago de intereses) en 2 o más periodos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Mora recurrente en los pagos (pago de intereses); soportes entregados solo bajo requerimiento de la supervisión.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No acredita pagos de seguridad social o presenta periodos sin cobertura.	

3. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en la presentación de cuentas de cobro y actas parciales durante la ejecución contractual de acuerdo a lo pactado, los cuales han sido verificados por el suscrito según lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: Trámite y radicación oportuna de actas parciales o cuentas de cobro de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	4,0
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	
	3,0	REGULAR. - Radicación extemporánea que retrasa el flujo financiero, pero con soportes válidos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Actas con errores constantes o falta de soportes de ejecución.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No presenta actas de cobro o los soportes no coinciden con la realidad de la ejecución.	



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

4. De acuerdo a la evaluación realizada en el punto 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los aspectos que aplican a la ejecución del contrato, se le asignó el puntaje, que permite concluir la siguiente evaluación del contratista:

ASPECTO EVALUADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA	PESO DEL ASPECTO EVALUADO	RESULTADO PONDERADO
1. Actividades y/o obligaciones y/o productos contractuales	4,0	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este junto con uno solo de los otros aspectos el porcentaje de este es del 80%)	2.8%
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	4,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	0.6%
3. Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: trámite y radicación oportuna de actas parciales de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	4,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%).	0.6%
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	100%		4

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el resultado sea inferior a 3,0 se debe informar a la Oficina Asesora Jurídica, junto con los soportes respectivos.

5. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de Seiscientos Veinte Mil Pesos M/CTE (\$ 620.000) por concepto de estampillas] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$465.000]
Estampilla pro cultura	[\$155.000]
Estampilla prodeporte	[0]

CÓDIGO: AP5-F124

VERSIÓN: 08

FECHA DE APROBACIÓN: 14/05/2026

Página 5 de 7





INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

6. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SMACC-CD-039-2026], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	Implementar áreas restauradas, mantenidas, adquiridas y/o Pagos por Servicios Ambientales (PSA)	1250 hectáreas	- Dieciséis (16) predios analizados, donde se integró observaciones técnicas, recomendaciones específicas y trazabilidad del proceso de validación. - Dieciséis (16) informes técnicos de predios rurales de las veredas: Planadas, El Cravo, El Progreso y Socochó del corregimiento El Morro en Yopal, Casanare, donde se realizó caracterización socio ambiental, cartografía de



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

			áreas identificadas, cálculo de beneficio ambiental y viabilidad ambiental.
--	--	--	---

El presente informe se firma en Yopal, a los trece (13) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

Firma:

Nombre: ELBA INÉS CARDOZO CAMARGO

Cargo: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
Supervisora

