

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No CI-006-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025
PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO
PARTES:	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO. NIT N° 800252922-9 JOSE JAIRO LOPEZ MELO ALCALDE MUNICIPAL SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS NIT N° 800252922-9 RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá
OBJETO:	Contrato Interadministrativo para la Administración delegada de recursos con mandato para el: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN EL CEMENTERIO JARDINES DE PAZ LOS OLIVOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$117.741.190,59), incluidos todos los impuestos y retenciones de ley.
APORTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$117.741.190,59)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Uno (1) MES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRORROGA No. 01:	N/A
FECHA INICIO PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN No. 02:	N/A
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2025

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de San Miguel (Putumayo), el día veintiséis (26) días de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: **JOSE JAIRO LOPEZ MELO**, en calidad de alcalde del Municipio de San Miguel y la **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIESC SEC SAS** con Nit No. 901.789.490-0, representada legalmente por el señor **RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES**, identificado con C.C. No. 7.172.488 de Tunja – Boyacá, en calidad de contratista; con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 de la Ley No. 1150 de 2007, previas las siguientes consideraciones:

1. Que como soporte de la presente acta se cuenta con el acta de entrega y recibo final, a satisfacción, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS CON MANDATO CI-006-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 suscrita el 26 de diciembre de 2025, la cual hace parte integral de esta liquidación y que acredita el cumplimiento total del objeto contractual pactado.

2. Que se verifica en la presente acta que el contratista de la obra cumplió con lo ordenado en el artículo 50 de la Ley No. 789 de 2002, es decir, cumplió con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución de las obras y que se encuentra a paz y salvo con aportes parafiscales, EPS, ARP, caja de compensación y fondo de pensiones y cesantías de su personal según documentos anexos.

BALANCE FINANCIERO:

 Municipio de San Miguel Putumayo	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO	103			 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
		SERIE Y SUBSERIE	01			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	ACTAS		20	01	2021	

ESTADO DEL CONTRATO CI-006-2025 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PORCENTAJE DEL AVANCE DE CONTRATO DE OBRA	100,00%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 117.741.190,59
VALOR ADICIONADO	\$0,00
VALOR TOTAL	\$ 117.741.190,59
VALOR TOTAL EJECUTADO.	\$ 117.741.190,59
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 117.741.190,59

VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$117.741.190,59)

Conforme lo antes expuesto, EL CONTRATISTA y el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO), se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual, el MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO), queda exento de cualquier reclamación, presente o futura, en relación con esta aceptación de oferta.

Para constancia, se firma la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, en La Dorada - Municipio de San Miguel (Putumayo), el veintiséis (26) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por los que en ella intervinieron.

POR EL CONTRATISTA		POR LA SUPERVISIÓN	
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO	
Firma		Firma	
SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS R/L RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES 7.172.488 de Tunja – Boyacá		ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipio de San Miguel, Putumayo	
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE			
ORIGINAL FIRMADO			
Firma			
JOSE JAIRO LOPEZ MELO C.C. No. 87.455.527 de Samaniego, Nariño Alcalde Municipal			

Elaboró: Farid Fajardo.
Aux. Admin. SPOPM.
Revisó: Michael Aley.
Asesor Jurídico– Contratista.
Aprobó: Arq. Guillermo Yamid Vallejos Benavides.
Sec. SPOPM