



INFORME MENSUAL ETAPA 2 CONTRATO 1755-2024

CONSORCIO INGESCOR R 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1724

ANEXO 1


**MATRIZ DE CORRESPONDENCIA
CONTRATISTA E
INTERVENTORÍA**

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONTRATISTA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	

Informe Interventoría N° 1 Fecha Informe JUNIO Periodo comprendido entre 1/06/2026 y 30/06/2026

TIPO DE CONTRATO:	
NÚMERO DE CONTRATO:	SDHT-1724-2024 N° CONVENIO
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL HABITAT
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGESCOR R 2024
SUPERVISOR:	SDHT-1724-2024

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
1	26/05/2026	CE-CVH-0461-2026	REMISIÓN DE INFORMES DE GESTION SOCIAL 4 Y 5 CON LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SDHT	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
2	26/05/2026	CE-CVH-0462-2026	REMISION INFORME DE GESION SOCIAL N06	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
3	26/05/2026	N/A	METODOLOGIA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
4	27/05/2026	CE-CVH-0463-2026	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
5	29/05/2026	CE-CVH-0469-2026	METODOLOGIA REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
6	29/05/2026	CE-CVH-0470-2026	REMISION METODOLOGIA REUNION DE INICIO ETAPA2	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
7	4/06/2026	N/A	RTA OBSERVACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
8	4/06/2026	N/A	FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
9	10/06/2026	CE-CVH-0492-2026	REMISIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FINAL V1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
10	10/06/2026	CE-CVH-0490-2025	ENTREGA DISEÑOS VALLAS MOVILES Y FIJAS	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
11	10/06/2026	CE-CVH-0491-2025	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD ETAPA 2	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
12	18/06/2026	CE-CVH-0500-2026	REMISION DE PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
13	18/06/2026	CE-CVH-0498-2026	REMISION PRODUCTOS REUNION DE INICIO	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
14	18/06/2026	CE-CVH-0501-2026	INFORMES SEMANALES PENDIENTES COMPONENTE SOCIAL MAYO Y JUNIO	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
15	18/06/2026	N/A	SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.2 REVICION	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
16	22/06/2026	CE-CVH-0502-2026	REMISION INFORME DE GESTION SOCIAL N 07 V1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
17	22/06/2026	CE-CVH-0503-2026	REMISION PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
18	22/06/2026	N/A	SUBSANACIONES DE PRODUCTOS REUNION DE INICIO ETAPA 2	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
19	24/06/2026	N/A	SUBSANACIONES INFORME DE GESTION SOCIAL N 07 V1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
20	25/06/2026	N/A	SUBSANACIONES DE PRODUCTOS DE REUNION DE FINALIZACION ETAPA1	CONTRATSITA	INTERVENTORIA
21					

Firma: 
Nombre: AURA ELENA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	

Informe Interventoría N° 1 Fecha Informe JUNIO Periodo comprendido entre 1/06/2026 y 30/06/2026

TIPO DE CONTRATO:	SDHT-1724-2024	N° CONVENIO
NÚMERO DE CONTRATO:		
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL HABITAT	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGESCOR R 2024	
SUPERVISOR:	SDHT-1724-2024	

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
1	25/05/2026	N/A	ENVIO DE SUBSANACIONES DE INFORMES DE INTERVENTORIA 4 Y 5	INTERVENTORIA	SUPERVISION
2	26/05/2025	C.I.R-1724-2024-SDHT-911	INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	SUPERVISION
2	27/05/2025	N/A	METODOLOGIA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD	INTERVENTORIA	SUPERVISION
3	29/05/2025	C.I.R-1724-2024-SDHT-915	RESPUESTA AL RADICADO CE-CVH-0459-2025 - APROBACIÓN VOLANTE DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
4	30/05/2026	N/A	METODOLOGIA REUNIÓN DE FINALIZACION ETAPA 1-CTO 1755	INTERVENTORIA	SUPERVISION
5	30/05/2026	N/A	METODOLOGIA REUNIÓN DE INICIO ETAPA 2-CTO 1755	INTERVENTORIA	SUPERVISION
6	31/05/2026	N/A	REMISIÓN DE INFORMES DE GESTION SOCIAL 4 Y 5 Contratista CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
7	1/06/2026	N/A	REMISIÓN DE INFORMES DE GESTION SOCIAL N6 Subsanaciones	INTERVENTORIA	SUPERVISION
8	2/06/2026	N/A	METODOLOGIA REUNION DE FINALIZACIÓN ETAPA Y REUNIÓN DE INICIO ETAPA 2-CTO 1755	INTERVENTORIA	SUPERVISION
9	3/06/2026	N/A	PRESENTACIONES REUNION DE FINALIZACIÓN ETAPA Y REUNIÓN DE INICIO ETAPA 2	INTERVENTORIA	SUPERVISION
10	3/06/2026	N/A	OBSERVACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
11	3/06/2026	N/A	METODOLOGIAS AJUSTADAS ETAPA 1 Y ETAPA 2 CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
12	4/06/2026	N/A	FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN	INTERVENTORIA	SUPERVISION
13	11/06/2026	N/A	MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.1 REVICION	INTERVENTORIA	SUPERVISION
14	13/06/2026	C.I.R-1724-2024-SDHT-949	DISEÑO DE VALLAS	INTERVENTORIA	SUPERVISION
15	17/06/2026	N/A	OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.1 REVICION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
16	18/06/2026	N/A	SUBSANACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.2 REVICION	INTERVENTORIA	SUPERVISION
17	18/06/2026	N/A	REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
18	19/06/2026	N/A	OBSERVACIONES PRODUCTOS DE REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1 CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
19	19/06/2026	N/A	OBSERVACIONES PRODUCTOS DE REUNION DE INICIO ETAPA 2 CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
20	20/06/2026	N/A	SUBSANACIONES INFORME FINAL ETAPA 1	INTERVENTORIA	SUPERVISION
21	20/06/2026	C.I.R-1724-2024-SDHT-967	APROBACION DE INFORMES SEMANALES	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
22	20/06/2026	C.I.R-1724-2024-SDHT-968	APROBACION DE INFORMES MATRIZ DE IMPACTOS	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
23	23/06/2026	C.I.R-1724-2024-SDHT-978	RESPUESTA AL RADICADO CE-CVH-0492-2026- APROBACIÓN DE INFORME FINAL ETAPA -1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
24	24/06/2026	N/A	SUBSANACIONES INFORME N°7 MAYO ETAPA 2	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
24	24/06/2026	N/A	Metodología - PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01	INTERVENTORIA	SUPERVISION
24	24/06/2026	N/A	PRODUCTOS DE REUNIÓN DE INICIO ETAPA 2	INTERVENTORIA	SUPERVISION
25	24/06/2026	N/A	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL MAYO N°7 Etapa 2- Contratista e Interventoría CTO 1755-2024	INTERVENTORIA	SUPERVISION
26	25/06/2026	N/A	PRESENTACION COMITE MI HABITAT 01	INTERVENTORIA	SUPERVISION
27	1/07/2026	1724-2024 988	APROBACION DE METODOLOGIA COMITE MI HABITAT 01	INTERVENTORIA	SUPERVISION
28					

Firma: 
Nombre: AURA ELENA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	

Informe Interventoría N° 1 Fecha Informe JUNIO Periodo comprendido entre 1/06/2026 y 30/06/2026

TIPO DE CONTRATO:	
NÚMERO DE CONTRATO:	SDHT-1724-2024 N° CONVENIO
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL HABITAT
INTERVENOR:	CONSORCIO INGESCOR R 2024
SUPERVISOR:	SDHT-1724-2024

N°	FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO
1	26/05/2026	N/A	OBSERVACIONES DE INFORMES INTERVENTORIA N4 Y N5	SUPERVISION	INTERVENTORIA
2	27/05/2025	N/A	OBSERVACIONES METODOLOGIA LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD	SUPERVISION	INTERVENTORIA
3	1/06/2026	N/A	APROBACION INFORMES MENSUALES N4 Y N5 VoBo	SUPERVISION	INTERVENTORIA
4	2/06/2026	N/A	APROBACION INFORMES MENSUALES N6 VoBo	SUPERVISION	INTERVENTORIA
5	5/06/2026	N/A	APROBACIÓN FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN	SUPERVISION	INTERVENTORIA
6	9/06/2026	N/A	APROBACIÓN DE METODOLOGIAS AJUSTADAS ETAPA 1 Y ETAPA 2 CTO 1755-2024	SUPERVISION	INTERVENTORIA
7	12/06/2026	N/A	OBSERVACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.1 REVICION	SUPERVISION	INTERVENTORIA
8	19/06/2026	N/A	MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024 V.1 REVICION v.2	SUPERVISION	INTERVENTORIA
9	19/06/2026	N/A	OBSERVACIONES INFORME FINAL ETAPA 1	SUPERVISION	INTERVENTORIA
10	19/06/2026	N/A	APROBACIÓN DE MATRIZ DE IMPACTOS	SUPERVISION	INTERVENTORIA
11	22/06/2026	N/A	APROBACIÓN INFORME FINAL ETAPA 1	SUPERVISION	INTERVENTORIA
12	26/06/2026	N/A	APROBACIÓN Metodología - PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01	SUPERVISION	INTERVENTORIA
13	26/06/2026	N/A	APROBACIÓN PRESENTACIÓN COMITE MI HABITAT 01	SUPERVISION	INTERVENTORIA
14	1/07/2026	N/A	APROBACIÓN INFORME N7 MES DE MAYO ETAPA 2	SUPERVISION	INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: AURA ELENA LOPEZ MENDOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA