



INFORME MENSUAL ETAPA 2 CONTRATO 1755-2024

CONSORCIO INGESCOR R 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1724

ANEXO 2

**SOPORTES DE
CORRESPONDENCIA**



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL N6 Oct- Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

1 de junio de 2026 a las 5:16 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo, Andretti

Adjunto el correspondiente **Informe de Interventoria N° 6 del mes de octubre**, con los ajustes solicitados.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

Cordialmente;

INGESCOR R**Profesional Social de Interventoría**

Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

**INF.SOC N6 Interventoria.zip**

3710K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Ajuste de Anexos INF social N5

3 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

1 de junio de 2026 a las 3:51 p.m.

Para: carlos.menjura@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo, Andretti

Adjunto los anexos correspondientes al **Informe de Interventoría N° 5 del mes de septiembre**, con los ajustes solicitados.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

Cordialmente;

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz INF. SOC N5 Interventoria.zip**Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Supervisión Social de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al Informe de 2025, Versión 3.

Cordialmente,

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** lunes, 1 de junio de 2026 3:51 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Ajuste de Anexos INF social N5

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta****Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.** **Informe Mensual N5 Septiembre Interventoria V.3.docx**

1014K

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

1 de junio de 2026 a las 7:14 p.m.

Para: ingescorrsh@gmail.com

Cordial saludo.

22/6/26, 16:55

Gmail - Ajuste de Anexos INF social N5

Por medio del presente, reenvío el correo remitido por la Supervisión Social de la Secretaría Distrital del Hábitat relacionado con la **Aprobación** del Informe Mensual N.º 5 del componente social correspondiente al mes de septiembre de 2025, Versión 3.

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]



Informe Mensual N5 Septiembre Interventoria V.3.docx
1014K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Ajuste de Anexos INF social N4

3 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: carlos.menjura@habitatbogota.gov.co

1 de junio de 2026 a las 3:21 p.m.

Cordial saludo, Andretti

Adjunto los anexos correspondientes al **Informe de Interventoría N° 4 del mes de Agosto**, con los ajustes solicitados.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

Cordialmente;

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz

 **INF.SOCIAL N4 Interventoria.zip**
10204K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, la Supervisión Social de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al Informe de 2025, Versión 3.

Cordialmente,

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 3:21 p. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Ajuste de Anexos INF social N4

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**

 **Informe Mensual N4 Agosto Interventoria V.3.docx**
891K

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: ingescorrsh@gmail.com

1 de junio de 2026 a las 7:12 p.m.

Cordial saludo.

22/6/26, 16:55

Gmail - Ajuste de Anexos INF social N4

Por medio del presente, reenvío el correo remitido por la Supervisión Social de la Secretaría Distrital del Hábitat relacionado con la **Aprobación** del Informe Mensual N.º 4 del componente social correspondiente al mes de agosto de 2025, Versión 3.

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]



Informe Mensual N4 Agosto Interventoria V.3.docx
891K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

METODOLOGIAS AJUSTADAS1 mensaje

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlendy@gmail.com

2 de junio de 2026 a las 4:31 p.m.

Buenas tardes

Remito para los fines pertinentes

Metodología Reunión de Finalización
Metodología Reunión de Inicio

Cordialmente



REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1 VB INTE...



REUNION DE INICIO ETAPA 2-VB INTERVENT...



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025

5 mensajes

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 8:26 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la presentación de la reunión de finalización de la Etapa 1 - Cto 1755-2025, ya fue revisada y aprobada por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

 PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION...

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Cordial saludo.

Una vez revisada la presentación correspondiente a la reunión de finalización de la Etapa 1 del Eco Corredor Alcalá, y contrastada con los lineamientos establecidos en el pero requiere ajustes previos para su aprobación final.

Se solicita atender las siguientes observaciones:

En la primera diapositiva se debe corregir la denominación de "Reunión de inicio", dado que el documento corresponde a la reunión de finalización de la Etapa 1. Asimismo de la Etapa 1, así como la matriz de viabilidad y el estado de los trámites adelantados ante las entidades competentes para la aprobación de los diseños finales.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer la presentación de los resultados del Plan de Gestión Social, incorporando indicadores, resultados de la atención de PQRS, sop

- Los resultados obtenidos en todas y cada una de las actividades, programas y productos desarrollados durante la ejecución del Plan de Gestión Soc
- Un análisis cuantitativo y cualitativo del proceso de participación ciudadana.
- El reporte, descripción y análisis de las actividades desarrolladas en cada uno de los programas y productos de gestión social definidos.
- Un análisis de la participación comunitaria durante el periodo reportado.

También se solicita revisar y corregir aspectos de forma, redacción y ortografía identificados en el documento, tales como "INTERVENCÓN", "Diseno", "Inclusion", "Coocrn deben verificar las fechas registradas en la tabla de divulgación, dado que aparecen actividades de julio de 2026 asociadas a la Etapa 1 desarrollada en 2025.

Una vez realizados los ajustes, se deberá remitir la versión actualizada para revisión y validación final.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 3 de junio de 2026 8:26 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:10 a.m.

Buen día, Paola

Reenvío las observaciones solicitadas por la Entidad, realizar los ajustes previos en el menor tiempo posible para su aprobación final.

Quedo atenta

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Fecha: El mié, 3 jun. 2026 a la(s) 11:37 p.m.

Asunto: RE: Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlenny@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 11:59 a.m.

Buenos días

Remito ajustes de la presentación.



PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION...

[Texto citado oculto]

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

4 de junio de 2026 a las 12:53 p.m.

Buenas Tardes, Andretti

Remito los ajustes de la presentación realizados por el contratista. V.3



PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION ETA...

Quedo atenta

[Texto citado oculto]



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025

5 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 9:04 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la presentación de la reunión de Inicio de la Etapa 2 - Cto 1755-2025, ya fue revisada y aprobada por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.



Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Cordial saludo.

Una vez revisada la presentación correspondiente a la reunión de inicio de la Etapa 2 del Eco Corredor Alcalá, y contrastada con los lineamientos establecidos en el Anexo estructura general adecuada; sin embargo, requiere ajustes previos para su aprobación final.

Se solicita atender las siguientes observaciones:

En primer lugar, se debe ajustar el título de la presentación, precisando que corresponde a la "Reunión de inicio de la Etapa 2", y no únicamente a la reunión de inicio del

De igual manera, se requiere ajustar la información del Punto de Atención a la Comunidad PAC para la Etapa 2, ya que el horario presentado corresponde a 8 horas semanales, la atención debe ser mínimo de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado.

Finalmente, se solicita revisar aspectos de forma, redacción y ortografía, entre ellos la expresión "Representante lega", la cual debe corregirse por "Representante legal".

Cordialmente,

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 3 de junio de 2026 9:04 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia

**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:09 a.m.

Buen día, Paola

Reenvío las observaciones solicitadas por la Entidad, realizar los ajustes previos en el menor tiempo posible para su aprobación final.

Quedo atenta

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Fecha: El mié, 3 jun. 2026 a la(s) 11:10 p.m.
Asunto: RE: Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlendy@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:56 p.m.

Buenas tardes

Remito la presentación para los fines pertinentes.

 PRESENTACIÓN_REUNIÓN_DE_
INICIO_ETAPA 2.pptx
[Texto citado oculto]

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

4 de junio de 2026 a las 1:05 p.m.

Buenas Tardes, Andretti

Remito los ajustes de la presentación realizados por el contratista. V.3

 PRESENTACIÓN_REUNIÓN_DE_
INICIO_ETAPA 2 V.3.pptx
Quedo atenta
[Texto citado oculto]



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL N6 Oct- Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

4 mensajes

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: carlos.menjura@habitatbogota.gov.co

31 de mayo de 2026 a las 9:51 a.m.

Cordial saludo, Andretti

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato N°1755-2024 remito formalmente el **Informe de Contratista e Interventoría N° 6 del mes de octubre 2025**.**Nota:** El informe mensual N.6 del Contratista cuenta con la aprobación de la interventoría ya que se incluyen las modificaciones, correcciones y ajustes pertinentes.

Adjunto a este correo encontrará los informes junto con sus respectivos anexos y soportes.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

Cordialmente;

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

2 archivos adjuntos

 **INF.SOC N6 Contratista.zip**
4146K

 **INF.SOC N6 Interventoria.zip**
3692K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

En el marco del proceso de revisión técnica del Informe Mensual N.° 6 correspondiente al período del 1 al 14 de octubre de 2025, esta Supervisión Social formula las siguientes aprobaciones del documento:

- Las conclusiones registran la revisión de cuatro (4) informes semanales con 100% de cumplimiento; sin embargo, la Tabla 2 y la sección 19.2 documental requiere corregir la inconsistencia o anexar los radicados de los cuatro informes semanales.

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>**Enviado:** domingo, 31 de mayo de 2026 9:51 a. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL N6 Oct- Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT


Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

1 de junio de 2026 a las 5:16 p.m.

Cordial saludo, Andretti

Adjunto el correspondiente **Informe de Interventoría N° 6 del mes de octubre**, con los ajustes solicitados.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

Cordialmente;

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

 **INF.SOC N6 Interventoria.zip**
3710K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

2 de junio de 2026 a las 7:26 a.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente, el apoyo a la Supervisión Social de la Dirección de Operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al Informe Mensual N.º 6 del componente social correspondiente al mes de octubre de 2025, Versión 2.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 5:16 p. m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Asunto: Re: REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL N6 Oct- Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]

 **Informe Mensual N6 Octubre Interventoria V1.docx**
405K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Fw: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

1 mensaje

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>, Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>, "pacconsorcioep habitat" <pacconsorcioep habitat@gmail.com>

Buenas tardes enviamos para fines pertinentes,

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>**Sent:** Tuesday, June 2, 2026 2:47:29 PM**To:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Subject:** Fw: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Hola Andretti buenas tardes:

Para tu conocimiento y fines pertinentes

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>**Sent:** Tuesday, June 2, 2026 2:43:06 PM**To:** Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>**Subject:** RV: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Buenas tardes

Remito piezas aprobadas para difusión.

Cordial saludo.

De: Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>**Enviado:** martes, 2 de junio de 2026 2:34 p. m.**Para:** Manuel Alfonso Rincon Ramirez <manuel.rincon@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** RV: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Buenas tardes.

Remito para OK final.

Cordial saludo.

De: Piezas Graficas <piezasgraficas@sdht.onmicrosoft.com>**Enviado:** martes, 2 de junio de 2026 12:38 p. m.**Para:** Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** RE: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Estimado,

Buenas tardes, comparto piezas ajustadas y aprobadas. Saludos!

De: Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>**Enviado:** martes, 2 de junio de 2026 11:02 a. m.**Para:** Piezas Graficas <piezasgraficas@sdht.onmicrosoft.com>**Asunto:** RV: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Por favor hacer caso omiso de la anterior solicitud. Acá remito las DOS piezas con corrección de estilo por ajustar o aprobar.

Gracias.

De: Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>**Enviado:** lunes, 1 de junio de 2026 2:40 p. m.**Para:** Piezas Graficas <piezasgraficas@sdht.onmicrosoft.com>**Asunto:** RV: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Buenas tardes

Remito para revisión.

Cordial saludo.

De: Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>**Enviado:** lunes, 1 de junio de 2026 10:55 a. m.

Para: Oficina Asesora De Comunicaciones <comunicaciones@habitatbogota.gov.co>
Cc: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Revisión y aprobación piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Buenos días:

Amablemente, solicito su apoyo en la revisión y aprobación de las piezas de comunicación adjuntas, las cuales serán utilizadas para convocar a la comunidad a la reunión **Alcalá**", ubicada en la localidad de Suba.

Dicha reunión se llevará a cabo el día **05 de junio a las 9:00 am** para el Cto 1755-2024, y tiene como objetivo socializar con la comunidad los alcances, actividades y bene. Es importante contar con su aprobación, ya que esta es necesaria para poder realizar la distribución oportuna del material a la comunidad asistente.

Agradezco de antemano su colaboración, con el fin de garantizar que cumpla con los lineamientos institucionales antes de su difusión.

Quedo atenta a su respuesta,

De: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 10:39
Para: Maria Eugenia Tamayo Guerrero <maria.tamayo@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Revisión piezas de convocatoria Cto 1755-2024

Buenos días Mariu

A continuación, envío piezas de convocatoria para reunión de finalización etapa 1 e inicio etapa 2 para el próximo viernes 05 de junio para Cto 1755-2024, para aprobación convocatoria.



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Maria Eugenia Tamayo Guerrero

Contratista - No - 763-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más **nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Oficina Asesora De Comunicaciones

Cuenta de Servicios
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 - 4001
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más **nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Oficina Asesora De Comunicaciones

Cuenta de Servicios
Oficina Asesora de Comunicaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 - 4001
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más **nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Maria Eugenia Tamayo Guerrero

Contratista - No - 763-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más **nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. **Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



2 archivos adjuntos



AFICHE - REUNION DE FINALIZACIÓN ETAPA1 E INICIO DE LA ETAPA 2 V2.pptx
482K



Volante_Ediatado.pptx
375K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025

5 mensajes

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 8:26 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la presentación de la reunión de finalización de la Etapa 1 - Cto 1755-2025, ya fue revisada y aprobada por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

 PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION...

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Cordial saludo.

Una vez revisada la presentación correspondiente a la reunión de finalización de la Etapa 1 del Eco Corredor Alcalá, y contrastada con los lineamientos establecidos en el pero requiere ajustes previos para su aprobación final.

Se solicita atender las siguientes observaciones:

En la primera diapositiva se debe corregir la denominación de "Reunión de inicio", dado que el documento corresponde a la reunión de finalización de la Etapa 1. Asimismo de la Etapa 1, así como la matriz de viabilidad y el estado de los trámites adelantados ante las entidades competentes para la aprobación de los diseños finales.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer la presentación de los resultados del Plan de Gestión Social, incorporando indicadores, resultados de la atención de PQRS, sop

- Los resultados obtenidos en todas y cada una de las actividades, programas y productos desarrollados durante la ejecución del Plan de Gestión Soc
- Un análisis cuantitativo y cualitativo del proceso de participación ciudadana.
- El reporte, descripción y análisis de las actividades desarrolladas en cada uno de los programas y productos de gestión social definidos.
- Un análisis de la participación comunitaria durante el periodo reportado.

También se solicita revisar y corregir aspectos de forma, redacción y ortografía identificados en el documento, tales como "INTERVENCÓN", "Diseno", "Inclusion", "Coocrn deben verificar las fechas registradas en la tabla de divulgación, dado que aparecen actividades de julio de 2026 asociadas a la Etapa 1 desarrollada en 2025.

Una vez realizados los ajustes, se deberá remitir la versión actualizada para revisión y validación final.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 3 de junio de 2026 8:26 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:10 a.m.

Buen día, Paola

Reenvío las observaciones solicitadas por la Entidad, realizar los ajustes previos en el menor tiempo posible para su aprobación final.

Quedo atenta

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Fecha: El mié, 3 jun. 2026 a la(s) 11:37 p.m.
Asunto: RE: Presentación Reunión de Finalización Etapa 1 CTO 1755-2025
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
[Texto citado oculto]

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlenny@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 11:59 a.m.

Buenos días

Remito ajustes de la presentación.

 PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION...

[Texto citado oculto]

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

4 de junio de 2026 a las 12:53 p.m.

Buenas Tardes, Andretti

Remito los ajustes de la presentación realizados por el contratista. V.3

 PRESENTACIÓN_REUNION DE FINALIZACION ETA...

Quedo atenta
[Texto citado oculto]



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025

5 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 9:04 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la presentación de la reunión de Inicio de la Etapa 2 - Cto 1755-2025, ya fue revisada y aprobada por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.



Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Cordial saludo.

Una vez revisada la presentación correspondiente a la reunión de inicio de la Etapa 2 del Eco Corredor Alcalá, y contrastada con los lineamientos establecidos en el Anexo estructura general adecuada; sin embargo, requiere ajustes previos para su aprobación final.

Se solicita atender las siguientes observaciones:

En primer lugar, se debe ajustar el título de la presentación, precisando que corresponde a la "Reunión de inicio de la Etapa 2", y no únicamente a la reunión de inicio de

De igual manera, se requiere ajustar la información del Punto de Atención a la Comunidad PAC para la Etapa 2, ya que el horario presentado corresponde a 8 horas semanales, la atención debe ser mínimo de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado.

Finalmente, se solicita revisar aspectos de forma, redacción y ortografía, entre ellos la expresión "Representante lega", la cual debe corregirse por "Representante legal".

Cordialmente,

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 3 de junio de 2026 9:04 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia

**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:09 a.m.

Buen día, Paola

Reenvío las observaciones solicitadas por la Entidad, realizar los ajustes previos en el menor tiempo posible para su aprobación final.

Quedo atenta

----- Mensaje reenviado -----

De: **Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Fecha: El mié, 3 jun. 2026 a la(s) 11:10 p.m.
Asunto: RE: Presentación Reunión de Inicio Etapa 2 CTO 1755-2025
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

[Texto citado oculto]

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlendy@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 12:56 p.m.

Buenas tardes

Remito la presentación para los fines pertinentes.

 PRESENTACIÓN_REUNIÓN_DE_
INICIO_ETAPA 2.pptx
[Texto citado oculto]

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

4 de junio de 2026 a las 1:05 p.m.

Buenas Tardes, Andretti

Remito los ajustes de la presentación realizados por el contratista. V.3

 PRESENTACIÓN_REUNIÓN_DE_
INICIO_ETAPA 2 V.3.pptx
Quedo atenta
[Texto citado oculto]



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

OBSERVACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

3 de junio de 2026 a las 7:37 p.m.

Para: paconsorcioephabitat@gmail.com

Cordial saludo, Paola

Teniendo en cuenta las obligaciones de la interventoría se envían algunas observaciones para ser ajustas por parte del contratista en la matriz de impactos 2 Etapa.

1. EL Impacto 2 (Disminución de ventas): Está marcado como medio, es un impacto alto si se cierra el acceso total de las fachadas de los establecimientos.

2. En el Impacto 3 (Comercio informal - IPES/DADEP): El contratista no tiene poder de reubicar o formalizar vendedores. Por ende, la acción del contratista debe limitarse a: *"Reportar al PMT/Alcaldía Local la interferencia y participar en las mesas técnicas coordinadas por el distrito"*. No podemos hacer responsable al consorcio de una competencia netamente institucional.

3. **Corrección ortográfica:** En la fila 10, corregir la palabra *"Respossables"* por **Responsables**.

4. Incluir dos Impactos:

-Afectación a la movilidad peatonal de personas con movilidad reducida (PMR) y adultos mayores: (Tipo: Social/Movilidad - Valoración: Alta). Mitigación: Rampas temporales, senderos libres de escombros y apoyo del personal social/auxiliares de tráfico para el cruce seguro.

-Riesgo de daño a infraestructura de predios colindantes (viviendas/locales) por vibración de maquinaria: (Tipo: Social/Infraestructura - Valoración: Media). Mitigación: Levantamiento estricto de las **Actas de Vecindad** con registro fotográfico/fílmico antes del inicio de la excavación.

Quedo atenta

INGESCOR R

Profesional Social de Interventoría

Herlendy Lozano Paéz



F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.xlsx

3681K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN

3 mensajes

ALCALA <paconsorcioehabitat@gmail.com>
Para: lozanoherlenny@gmail.com

4 de junio de 2026 a las 5:31 p.m.

Buenas tardes

De acuerdo a lo solicitado remití folleto para aprobacion para la reunion de finalización.

Cordialmente

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ
Coordinador Social Ductos y Canales
3125897115

 **Folleto_Informativo_Eco_Corredor_Alcala.pdf**
4371K

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

4 de junio de 2026 a las 5:46 p.m.

Buenas tardes, Andretti

Adjunto Folleto informativo Cto 1755-2025, ya fue revisado y aprobado por la Interventoría; por lo tanto, se remite para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

Quedo Atenta
[Texto citado oculto]

 **Folleto_Informativo_Eco_Corredor_Alcala (1).pdf**
4371K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Desde el componente social de la entidad se da VoBo

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2026 5:46 p. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**





Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

OBSERVACIONES MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024

2 mensajes

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

3 de junio de 2026 a las 7:37 p.m.

Cordial saludo, Paola

Teniendo en cuenta las obligaciones de la interventoría se envían algunas observaciones para ser ajustas por parte del contratista en la matriz de impactos 2 Etapa.

1. EL Impacto 2 (Disminución de ventas): Está marcado como medio, es un impacto alto si se cierra el acceso total de las fachadas de los establecimientos.

2. En el Impacto 3 (Comercio informal - IPES/DADEP): El contratista no tiene poder de reubicar o formalizar vendedores. Por ende, la acción del contratista debe limitarse a: *"Reportar al PMT/Alcaldía Local la interferencia y participar en las mesas técnicas coordinadas por el distrito"*. No podemos hacer responsable al consorcio de una competencia netamente institucional.

3. **Corrección ortográfica:** En la fila 10, corregir la palabra *"Respossables"* por **Responsables**.

4. Incluir dos Impactos:

-Afectación a la movilidad peatonal de personas con movilidad reducida (PMR) y adultos mayores: (Tipo: Social/Movilidad - Valoración: Alta). Mitigación: Rampas temporales, senderos libres de escombros y apoyo del personal social/auxiliares de tráfico para el cruce seguro.

-Riesgo de daño a infraestructura de predios colindantes (viviendas/locales) por vibración de maquinaria: (Tipo: Social/Infraestructura - Valoración: Media). Mitigación: Levantamiento estricto de las **Actas de Vecindad** con registro fotográfico/fílmico antes del inicio de la excavación.

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz



F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS.xlsx
3681K

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

4 de junio de 2026 a las 8:34 p.m.

Buenas noches

Apreciada Herlendy

Remito ajustes solicitados a la matriz de impactos.

[Texto citado oculto]



F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS V2.xlsx
4257K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN

3 mensajes

ALCALA <paconsorcioehabitat@gmail.com>

4 de junio de 2026 a las 5:31 p.m.

Para: lozanoherlendy@gmail.com

Buenas tardes

De acuerdo a lo solicitado remití folleto para aprobacion para la reunion de finalización.

Cordialmente

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ
Coordinador Social Ductos y Canales
3125897115

 **Folleto_Informativo_Eco_Corredor_Alcala.pdf**
4371K**Herlendy Lozano** <lozanoherlendy@gmail.com>

4 de junio de 2026 a las 5:46 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto Folleto informativo Cto 1755-2025, ya fue revisado y aprobado por la Interventoría; por lo tanto, se remite para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

Quedo Atenta
[Texto citado oculto]

 **Folleto_Informativo_Eco_Corredor_Alcala (1).pdf**
4371K**Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Desde el componente social de la entidad se da VoBo

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>**Enviado:** jueves, 4 de junio de 2026 5:46 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Fwd: FOLLETO REUNION DE FINALIZACIÓN

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia

**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**





Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

METODOLOGIAS AJUSTADAS Etapa 1 y Etapa 2 CTO 1755-2024

2 mensajes

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com> 3 de junio de 2026 a las 3:50 p.m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto las carpetas correspondientes a la metodología de finalización de la Etapa 1 y a la metodología de inicio de la Etapa 2, las cuales incorporan los ajustes solicitados

- 1. Cartas de convocatoria
- 2. Metodología de convocatoria
- 3. Metodología de reunión
- 4. Texto del perifoneo
- 5. Volanteo- Aprobado con Vo Bo
- 6. Afiche - Aprobado con Vo Bo
- 7. Anexos

Estos documentos ya fueron revisados y aprobados por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.
Quedamos atentos a cualquier observación o comentario adicional.

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

2 archivos adjuntos

- REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1 (2).zip**
5730K
- REUNION DE INICIO ETAPA 2 (2).zip**
5465K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente, el apoyo a la Supervisión Social de la Dirección de Operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGE Etapa 1 y a la metodología de inicio de la Etapa 2.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 3:50 p. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: METODOLOGIAS AJUSTADAS Etapa 1 y Etapa 2 CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]




SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas
Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.





INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

ENTREGA ACTAS DE VECINDAD

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>
Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

10 de junio de 2026 a las 12:18

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, el CONSORCIO VIAL HÁBITAT, identificado con NIT 901901933-1, se permite hacer entrega de 15 actas de vecindad firmadas el 6 de Junio del 2026 .

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ACTAS DE VECINDAD ALCALA JUNIO 2026.pdf



CE-CVH-0491-2025.pdf

MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS

Representante Legal

CONSORCIO VIAL HABITAT



INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

ENTREGA DISEÑOS VALLAS MOVILES Y FIJAS

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>
Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

10 de junio de 2026 a las 10:47

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, el CONSORCIO VIAL HÁBITAT, identificado con NIT 901901933-1, se permite hacer entrega de los diseños de las respectivas vallas móviles y fijas del proyecto.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZProfesional Social
CONSORCIO VIAL HABITAT

4 adjuntos**CE-CVH-0490-2026-RADICACION DISEÑOS DE VALLAS.pdf**
256K**ARTE DEL DISEÑO - VALLA FIJA.pptx**
1328K**ARTE DEL DISEÑO - VALLA MOVIL (2).pptx**
2868K**ARTE DEL DISEÑO - VALLA PAC V0.pptx**
1340K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISIÓN DE INFORME DE GESTIÓN SOCIAL FINAL V1

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

10 de junio de 2026 a las 6:43 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0492-2026

Al responder cite este radicado

Bogotá D.C., 11 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISIÓN DE INFORME FINAL DE LA ETAPA 1 V1

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente comunicación remitimos a ustedes para los fines pertinentes el informe de gestión social final de la etapa 1 V1.

Los archivos los puedes descargar en el siguiente link <https://drive.google.com/file/d/1mL1I7m0n75cKsmO330HrXfY0cGMm0u5/view?usp=sharing>

Cordialmente:

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

**CE-CVH-492-2026 REMISION INFORME MENSUAL FINAL ETAPA 1 V1.pdf**

240K

CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 10 de Junio del 2026

CE-CVH-0490-2025

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. ENTREGA DISEÑOS VALLAS MOVILES Y FIJAS

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, el CONSORCIO VIAL HÁBITAT, identificado con NIT 901901933-1, se permite hacer entrega de los diseños de las respectivas vallas móviles y fijas del proyecto.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Profesional Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Elaboró: KVCS

Aprobó: MEAV

Anexos:

1. Valla móvil
2. Valla PAC
3. Valla fija

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 10 de Junio del 2026

CE-CVH-0491-2025

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. ENTREGA ACTAS DE VECINDAD

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, el CONSORCIO VIAL HÁBITAT, identificado con NIT 901901933-1, se permite hacer entrega de 15 actas de vecindad firmadas el 6 de Junio del 2026 correspondientes a las siguientes direcciones:

N. acta por civ	Dirección
1	Kr 45 # 137 - 13
2	Cll 137 # 45 - 22
3	Ak 45 # 137 - 08
4	Kr 45 # 136 - 53
5	Cll 137 # 45 - 23
6	Cll 137 # 45 - 33
7	Cra 45 entre cll 137 y cll 136
8	Kr 45 entre cll 137 y cll 134
9	Cll 137 con kr 45
10	Cll 137 entre kr 45 y kr 45a
11	Cll 137 entre kr 45 y kr 45a
12	Cll 137 entre kr 45 y kr 45a
13	Cll 137 entre kr 45a y kr 46
14	Kr 45a entre cll 137 y cll 136

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT



15	Kr 45a entre cll 137 y cll 137a
----	---------------------------------

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

MANUEL EDUARDO ALVAREZ VANEGAS

Representante Legal

CONSORCIO VIAL HABITAT

Elaboró: KVCS

Aprobó: MEAV

Anexos: actas de vencidad

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 11 de junio de 2026

CE-CVH-0492-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISIÓN DE INFORME FINAL DE LA ETAPA 1 V1

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente comunicación remitimos a ustedes para los fines pertinentes el informe de gestión social final de la etapa 1 V1.

Los archivos los puedes descargar en el siguiente link
<https://drive.google.com/file/d/1mL1I7m0n75cKsmO330HrXfY0cGMm0u5/view?usp=sharing>

Cordialmente:

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS SEÑALADOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: MA

Aprobó: MA

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21





Bogota, Junio 12 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: DISEÑO DE VALLAS. CONTRATO DE OBRA N° 1755- 2024

Cordial saludo

Anexo a la presente hago entrega a usted el diseño de las vallas fijas, móvil y de PAC del contrato 1755-2024 para la revisión y aprobaciones respectivas.

Agradecemos su atención


RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755

3 mensajes

INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

13 de junio de 2026 a las 9:42

Buenos dias

solicito radicar el siguiente documento

gracias

aura lopez

2 adjuntos

-  949-INTERV- 24 SH - diseños vallas 1755.pdf
194K
-  949-INTERV- 24 SH - diseños vallas 1755.zip
5508K

Alfonso Moreno Buitrago <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>
Para: ingescorrsh <ingescorrsh@gmail.com>, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Señores

CONSORCIO INGESCOR R 2024

Contrato de Interventoría 1724 de 2024

Interventoría contrato1755 de 2024

Cordial saludo,

En atención a la comunicación allegada mediante el asunto, relacionada con el diseño de las piezas informativas del contrato de Consultoría y Obra No. 1755 de 2024 (Ecocorr ajuste, una vez contrastadas con el Manual de Indumentaria de la entidad, así como teniendo en cuenta la información del contrato:

• VALLA MÓVIL:

1. Título de la valla

La estrategia bajo la cual se adelanta el contrato en relación es “Revitaliza tu barrio”, así las cosas, se sugiere adecuar el título de la valla móvil a “Estrategia revitaliza tu barrio en

Estamos construyendo:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA

CONTRATISTA DE OBRA: Consortio Vial Hábitat Contrato 1755 de 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: Consortio Ingescor R 2024 Contrato 1724 de 2024
--	--

2. Número de personas beneficiadas

Retirar el signo pesos que se encuentra repetido, de igual manera, verificar y ajustar el número de personas beneficiadas de acuerdo con lo establecido según el componente socia

CONTRATISTA DE OBRA: Consortio Vial Hábitat Contrato 1755 de 2024	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: Consortio Ingescor R 2024 Contrato 1724 de 2024
Objeto del Contrato Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia revitaliza tu barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat - lote 2.	Inversión en Obra \$ \$1.526.039.034 Personas Beneficiadas- Aprox. 1.600 personas

3. Imagen de la obra


Se sugiere el cambio de la imagen de la obra para la valla móvil, a una del estado actual de la zona intervenida.



• VALLA PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

1. Ajustar objeto del contrato

Ajustar el objeto indicando al final en número de lote (Lote 2)



2. Imagen de la obra

Al igual que la valla móvil, cambiar la imagen a una del estado actual de la zona intervenida



De antemano agradezco su atención prestada,

De: Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 8:00
Para: Alfonso Moreno Buitrago <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>
Asunto: RV: 1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755

Buen día Alfonso,

Me podrías ayudar con la revisión y aprobación de estas vallas, toca lo antes posible,

Gracias.

De: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>
Enviado: sábado, 13 de junio de 2026 9:42 a. m.
Para: Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>; Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>
Asunto: 1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755

Buenos dias

solicito radicar el siguiente documento

gracias

aura lopez



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Laura Juliana Sanchez Siachoque
Contratista - No - 252-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Alfonso Moreno Buitrago

Contratista - No - 261-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.

INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>
Para: Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

----- Forwarded message -----

De: **Alfonso Moreno Buitrago** <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>
Date: mié, 17 jun 2026 a las 12:09
Subject: RE: 1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755
To: ingescorrsh <ingescorrsh@gmail.com>, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Señores

CONSORCIO INGESCOR R 2024
Contrato de Interventoría 1724 de 2024
Interventoría contrato1755 de 2024

Cordial saludo,

En atención a la comunicación allegada mediante el asunto, relacionada con el diseño de las piezas informativas del contrato de Consultoría y Obra No. 1755 de 2024 (Ecocorr ajuste, una vez contrastadas con el Manual de Indumentaria de la entidad, así como teniendo en cuenta la información del contrato:

- **VALLA MÓVIL:**

1. **Título de la valla**

La estrategia bajo la cual se adelanta el contrato en relación es “Revitaliza tu barrio”, así las cosas, se sugiere adecuar el título de la valla móvil a “Estrategia revitaliza tu barrio en

Estamos construyendo:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA

CONTRATISTA DE OBRA:

Consortio Vial Hábitat

Contrato 1755 de 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

Consortio Ingescor R 2024

Contrato 1724 de 2024

2. Número de personas beneficiadas

Retirar el signo pesos que se encuentra repetido, de igual manera, verificar y ajustar el número de personas beneficiadas de acuerdo con lo establecido según el componente socia

CONTRATISTA DE OBRA:

Consortio Vial Hábitat

Contrato 1755 de 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

Consortio Ingescor R 2024

Contrato 1724 de 2024

Objeto del Contrato

Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia revitaliza tu barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat - lote 2.

Inversión en Obra

\$ \$1.526.039.034

Personas Beneficiadas- Aprox.

1.600 personas

3. Imagen de la obra

Se sugiere el cambio de la imagen de la obra para la valla móvil, a una del estado actual de la zona intervenida.



• VALLA PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

1. Ajustar objeto del contrato

Ajustar el objeto indicando al final en número de lote (Lote 2)

Objeto del Contrato

Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia revitaliza tu barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat

2. Imagen de la obra

Al igual que la valla móvil, cambiar la imagen a una del estado actual de la zona intervenida

PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Contratista:

Consortio Vial Hábitat

Contrato 1755 de 2024

Interventoría:

Consortio Ingescor R 2024

Contrato 1724 de 2024

Objeto del Contrato

Realizar los estudios y diseños definitivos y la ejecución de las obras de espacio público, en el marco de la estrategia revitaliza tu barrio, en los proyectos priorizados por la Secretaría Distrital de Hábitat

Horario de Atención

Lunes - Martes

8:00 a. m. a 12:00 m. - 1:00 p. m. - 4:00 p. m.

Viernes

1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Sábado

8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Líneas de Contacto

Dirección:

Calle 135 # 45* 25

teléfono:

3228610415

Correo:

pacconsorciohabitatt2@gmail.com

www.habitatbogota.gov.co

HabitatBogota

De antemano agradezco su atención prestada,

<https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=b7d88cf0bb&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4756061543757941868&dsqt=1&simpl=msg-a:r798096139...> 4/6

De: Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Enviado: martes, 16 de junio de 2026 8:00

Para: Alfonso Moreno Buitrago <alfonso.moreno@habitatbogota.gov.co>

Asunto: RV: 1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755

Buen día Alfonso,

Me podrías ayudar con la revisión y aprobación de estas vallas, toca lo antes posible,

Gracias.

De: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

Enviado: sábado, 13 de junio de 2026 9:42 a. m.

Para: Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>; Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Asunto: 1724-2024 949 INTERVENTORIA SDHT: diseño vallas 1755

Buenos días

solicito radicar el siguiente documento

gracias

aura lopez



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Laura Juliana Sanchez Siachoque

Contratista - No - 252-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Alfonso Moreno Buitrago

Contratista - No - 261-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.

ALCAL
DE BO



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

INFORMES SEMANALES PENDIENTES COMPONENTE SOCIAL

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

18 de junio de 2026 a las 8:42 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0501-2026

Al responder cite este radicado

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION DE INFORMES SEMANALES PENDIENTES DEL COMPONENTE SOCIAL

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los informes semanales pendientes del componente social para revisión y los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

6 archivos adjuntos**CE-CVH-0501-2026-REMIISON DE INFORMES SEMANALES PENDIENTES.pdf**

297K

**INF-SEM-SOCIAL-No-24 (14 al 22 de mayo de 2026).xlsx**

20K

**INF-SEM-SOCIAL-No-25 (23-30 de mayo de 2026).xlsx**

528K



INF-SEM-SOCIAL-No-28 (12 AL 18 DE JUNIO DE 2026).xlsx

411K



INF-SEM-SOCIAL-No-27 (05 al 11 DE JUNIO de 2026).xlsx

455K



INF-SEM-SOCIAL-No-26 (29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO de 2026).xlsx

965K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

5 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

18 de junio de 2026 a las 5:38 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo, Andretti

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato N°1755-2024 remito formalmente el **Informe Final Etapa 1 de Contratista e Interventoría**.

Adjunto a este correo encontrará los informes junto con sus respectivos anexos y soportes.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

**INGESCOR R**
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz**Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes

A continuación, hago las siguientes observaciones al informe final de etapa 1

- Datos generales del contrato, la portada dice "Informe mensual", aunque el documento es informe final.
 - El informe afirma que la caracterización fue aprobada y remitida para el contrato 1755; sin embargo, el Anexo 2 corresponde a la caracterización social reemplazarse por el soporte correcto.
 - Se mencionan entidades como IPES, Alcaldía Local, SDHT y comunidad, pero falta un mapa final de actores, análisis de dinámicas comunitarias y d
 - El informe indica cero PQRS, pero el anexo es una matriz vacía. Si no hubo PQRS, debe incluirse una certificación o cierre explícito: "Sin PQRS rad
- Quedó atento a las subsanaciones.

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** jueves, 18 de junio de 2026 5:38 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta****Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**ALCAL
DE BO**Herlenny Lozano** <lozanoherlenny@gmail.com>

20 de junio de 2026 a las 1:04 a.m.


Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo, Andretti

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato N°1755-2024 remito formalmente el **Informe Final Etapa 1 de Interventoría con las subsanaciones solicitadas**.

Adjunto a este correo encontrará los informes junto con sus respectivos anexos y soportes.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.



INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

22 de junio de 2026 a las 4:06 p.m.


Cordial saludo,

Por medio del presente, el apoyo a la Supervisión Social de la Dirección de Operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al Informe final del componente social correspondiente a etapa 1, Versión 2.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Enviado: sábado, 20 de junio de 2026 1:04 a. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024


[Texto citado oculto]



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: ingescorrsh@gmail.com

22 de junio de 2026 a las 4:15 p.m.

PSI
[Texto citado oculto]





Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION DE PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA1

3 mensajes

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

18 de junio de 2026 a las 3:24 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0500-2026[Al responder cite este radicado](#)

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos resultados de la reunión de finalización etapa 1 relacionados a continuación:

- Acta de reunión de finalización
- Análisis de resultado de tabulación de evaluaciones
- Formatos de evaluación.
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

6 archivos adjuntos**ACTA DE FINALIZACION ETAPA 1 CTO 1755-2024.docx**

48K

-  **Informe Resultado de la Tabulación.docx**
289K
-  **REGISTRO DE ASISTENCIA REUNION DE FINALIZACIÓN.pdf**
2945K
-  **RF REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1.xlsx**
2160K
-  **FORMATO DE EVALUACION.pdf**
7162K
-  **CE-CVH-0500-2026-REMIISON DE PRODUCTOS RESULTADO DE REUNION DE FINALIZACION ETAPA1.pdf**
310K

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioephahabitat@gmail.com

19 de junio de 2026 a las 11:53 a.m.

Buenas Tardes, Paola

Adjunto las observaciones de Interventoría realizadas a los productos de la **Reunión de finalización de la Etapa 1 del Contrato de Obra No. 1755-2024** (Acta de reunión, análisis de tabulación, formatos de evaluación, registro de asistencia y registro fotográfico). Agradezco su gestión para realizar los ajustes solicitados a la mayor brevedad.

Generales:

1. Colocar, de acuerdo al desarrollo de la agenda, el numeral correspondiente en el orden del acta.
2. Incluir párrafos introductorios con el fin de darle orden al acta de acuerdo con las intervenciones.
3. En el componente social de las conclusiones del acta, no se informa que hubo entrega de un folleto informativo de la Etapa 1 de Finalización; incluir registro fotográfico.
4. Incluir en las conclusiones del área social que hubo entrega de refrigerios de acuerdo con el Anexo Social, indicando el cierre de la reunión.
5. La primera hoja de la lista de asistencia tiene fecha del 06/06/2026 y la reunión fue el 05/06/2026. Corregir y escanear de manera horizontal.
6. Algunos formatos de evaluación no tienen fecha de diligenciamiento y otros tienen fecha del 06/06/2026, siendo que la reunión fue el 05/06/2026.
7. Verificar el número de atención PAC diligenciado en el formato de registro fotográfico, así como el tamaño y tipo de letra en todo el formato.
8. Subsanar las observaciones que se encuentran consignadas dentro de los documentos del Acta de Finalización e Informe de Resultado de Tabulación.

Observaciones de Interventoría al Análisis Cualitativo y Cuantitativo - ACTA DE REUNIÓN

Una vez revisado el análisis cualitativo y cuantitativo presentado por el contratista, está Interventoría considera necesario realizar los siguientes ajustes y complementaciones:

- **Fortalecer el análisis técnico de los hallazgos identificados:** El documento actualmente se centra en describir las intervenciones realizadas por la comunidad durante la reunión; sin embargo, se requiere profundizar en el análisis de las causas, implicaciones y posibles efectos de las situaciones identificadas sobre la ejecución del proyecto y la gestión social.
- **Incorporar conclusiones y acciones de manejo:** Respecto al impacto económico a comerciantes, comercio informal, seguridad ciudadana y articulación interinstitucional, se deberán incluir las acciones implementadas o proyectadas por el contratista para prevenir, mitigar o atender los riesgos sociales identificados.

- **Sustentar las afirmaciones con información verificable:** Se recomienda evitar afirmaciones generales o subjetivas tales como “alta sensibilidad”, “riesgo social” o “opera cerca de su capacidad máxima”, salvo que estas se encuentren respaldadas por registros, encuestas, diagnósticos, estadísticas o manifestaciones reiteradas de la comunidad debidamente documentadas.
- **Vincular los resultados con la estrategia futura:** El análisis debe evidenciar de qué manera los resultados obtenidos serán incorporados en la estrategia de atención a la comunidad, el plan de manejo de impactos y las actividades de seguimiento social durante la ejecución de la Etapa 2.
- **Complementar el análisis cuantitativo:** El análisis cuantitativo no debe limitarse a la descripción de fechas, áreas y tiempos de ejecución. Se requiere incluir indicadores derivados de la reunión, tales como:
 - Número total de asistentes.
 - Clasificación de participantes (residentes, comerciantes, vendedores informales, líderes comunitarios, entidades).
 - Número de inquietudes formuladas.
 - Temáticas más recurrentes.
 - Porcentaje de participación por grupo de interés.
 - Número de compromisos adquiridos y responsables.

En consecuencia, se solicita ajustar el análisis presentado, fortaleciendo el componente interpretativo y técnico, de manera que permita evidenciar el aporte de la actividad participativa a la gestión social y al adecuado desarrollo del proyecto.

Agradezco realizar los ajustes y correcciones solicitados a la mayor brevedad para proceder con la aprobación.

Quedo atento a la entrega.

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

 **SUBSANACIÓN- Reunion Finalizacion Etapa 1.zip**
12584K

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
CC: vialhabitat@ductosycañales.com, ingescorrsh@gmail.com

19 de junio de 2026 a las 1:12 p.m.

PSI
[Texto citado oculto]

 **SUBSANACIÓN- Reunion Finalizacion Etapa 1.zip**
12584K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION PRODUCTOS REUNION DE INICIO

3 mensajes

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

18 de junio de 2026 a las 2:25 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0498-2026

Al responder cite este radicado

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE INICIO ETAPA 2

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos resultado de la reunión de inicio etapa 2 relacionados a continuación:

- Acta de reunión de inicio
- Análisis de resultado de tabulación de evaluaciones
- Formatos de evaluación.
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

6 archivos adjuntos**CE-CVH-0498-2026-REMIISON DE PRODUCTOS RESULTADO DE REUNION DE INICIO ETAPA2.pdf**

288K

-  **Informe Resultado de la Tabulación.docx**
289K
-  **ACTA DE REUNION DE INICIO CTO 1755-2024.docx**
50K
-  **LISTADO DE ASISTENCIA.pdf**
3155K
-  **RF REUNION DE INICIO.xlsx**
2126K
-  **FORMATO DE EVALUACION.pdf**
7162K

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioep habitat@gmail.com

19 de junio de 2026 a las 1:10 p.m.

Buenas Tardes, Paola

Adjunto las observaciones de Interventoría realizadas a los productos de la **Reunión de Inicio Etapa 2 del Contrato de Obra No. 1755-2024** (Acta de reunión, análisis de tabulación, formatos de evaluación, registro de asistencia y registro fotográfico). Agradezco su gestión para realizar los ajustes solicitados a la mayor brevedad.

Generales:

1. Colocar, de acuerdo al desarrollo de la agenda, el numeral correspondiente en el orden del acta.
2. Incluir párrafos introductorios con el fin de darle orden al acta de acuerdo con las intervenciones.
3. Incluir en las conclusiones del área social que hubo entrega de refrigerios de acuerdo con el Anexo Social, indicando el cierre de la reunión.
4. La primera hoja de la lista de asistencia tiene fecha del 06/06/2026 y la reunión fue el 05/06/2026. Corregir y escanear de manera horizontal.
5. Algunos formatos de evaluación no tienen fecha de diligenciamiento y otros tienen fecha del 06/06/2026, siendo que la reunión fue el 05/06/2026.
6. Verificar el número de atención PAC diligenciado en el formato de registro fotográfico, así como el tamaño y tipo de letra en todo el formato.
7. Subsanan las observaciones que se encuentran consignadas dentro de los documentos del Acta de reunión de inicio Etapa 2 e Informe de Resultado de tabulación.

Observaciones de Interventoría al Análisis Cualitativo y Cuantitativo - ACTA DE REUNIÓN

Una vez revisado el análisis cualitativo y cuantitativo presentado por el contratista, esta Interventoría considera necesario realizar los siguientes ajustes y complementaciones:

- **Fortalecer el análisis técnico de los hallazgos identificados:** El documento actualmente se centra en describir las intervenciones realizadas por la comunidad durante la reunión; sin embargo, se requiere profundizar en el análisis de las causas, implicaciones y posibles efectos de las situaciones identificadas sobre la ejecución del proyecto y la gestión social.
- **Incorporar conclusiones y acciones de manejo:** Respecto al impacto económico a comerciantes, comercio informal, seguridad ciudadana y articulación interinstitucional, se deberán incluir las acciones implementadas o proyectadas por el contratista para prevenir, mitigar o atender los riesgos sociales identificados.
- **Sustentar las afirmaciones con información verificable:** Se recomienda evitar afirmaciones generales o subjetivas tales como “alta sensibilidad”, “riesgo social” o “opera cerca de su capacidad máxima”, salvo que estas se encuentren respaldadas por registros, encuestas, diagnósticos, estadísticas o manifestaciones reiteradas de la comunidad debidamente documentadas.

- **Vincular los resultados con la estrategia futura:** El análisis debe evidenciar de qué manera los resultados obtenidos serán incorporados en la estrategia de atención a la comunidad, el plan de manejo de impactos y las actividades de seguimiento social durante la ejecución de la Etapa 2.
- **Complementar el análisis cuantitativo:** El análisis cuantitativo no debe limitarse a la descripción de fechas, áreas y tiempos de ejecución. Se requiere incluir indicadores derivados de la reunión, tales como:
 - Número total de asistentes.
 - Clasificación de participantes (residentes, comerciantes, vendedores informales, líderes comunitarios, entidades).
 - Número de inquietudes formuladas.
 - Temáticas más recurrentes.
 - Porcentaje de participación por grupo de interés.
 - Número de compromisos adquiridos y responsables.

En consecuencia, se solicita ajustar el análisis presentado, fortaleciendo el componente interpretativo y técnico, de manera que permita evidenciar el aporte de la actividad participativa a la gestión social y al adecuado desarrollo del proyecto.

1. Colocar, de acuerdo al desarrollo de la agenda, el numeral correspondiente en el orden del acta.
2. Incluir párrafos introductorios con el fin de darle orden al acta de acuerdo con las intervenciones.
3. Incluir en las conclusiones del área social que hubo entrega de refrigerios de acuerdo con el Anexo Social, indicando el cierre de la reunión.
4. La primera hoja de la lista de asistencia tiene fecha del 06/06/2026 y la reunión fue el 05/06/2026. Corregir y escanear de manera horizontal.
5. Algunos formatos de evaluación no tienen fecha de diligenciamiento y otros tienen fecha del 06/06/2026, siendo que la reunión fue el 05/06/2026.
6. Verificar el número de atención PAC diligenciado en el formato de registro fotográfico, así como el tamaño y tipo de letra en todo el formato.
7. Subsanan las observaciones que se encuentran consignadas dentro de los documentos del Acta de reunión de inicio Etapa 2 e Informe de Resultado de tabulación.

Observaciones de Interventoría al Análisis Cualitativo y Cuantitativo - ACTA DE REUNIÓN

Una vez revisado el análisis cualitativo y cuantitativo presentado por el contratista, esta Interventoría considera necesario realizar los siguientes ajustes y complementaciones:

- **Fortalecer el análisis técnico de los hallazgos identificados:** El documento actualmente se centra en describir las intervenciones realizadas por la comunidad durante la reunión; sin embargo, se requiere profundizar en el análisis de las causas, implicaciones y posibles efectos de las situaciones identificadas sobre la ejecución del proyecto y la gestión social.
- **Incorporar conclusiones y acciones de manejo:** Respecto al impacto económico a comerciantes, comercio informal, seguridad ciudadana y articulación interinstitucional, se deberán incluir las acciones implementadas o proyectadas por el contratista para prevenir, mitigar o atender los riesgos sociales identificados.
- **Sustentar las afirmaciones con información verificable:** Se recomienda evitar afirmaciones generales o subjetivas tales como “alta sensibilidad”, “riesgo social” o “opera cerca de su capacidad máxima”, salvo que estas se encuentren respaldadas por registros, encuestas, diagnósticos, estadísticas o manifestaciones reiteradas de la comunidad debidamente documentadas.

- **Vincular los resultados con la estrategia futura:** El análisis debe evidenciar de qué manera los resultados obtenidos serán incorporados en la estrategia de atención a la comunidad, el plan de manejo de impactos y las actividades de seguimiento social durante la ejecución de la Etapa 2.
- **Complementar el análisis cuantitativo:** El análisis cuantitativo no debe limitarse a la descripción de fechas, áreas y tiempos de ejecución. Se requiere incluir indicadores derivados de la reunión, tales como:
 - Número total de asistentes.
 - Clasificación de participantes (residentes, comerciantes, vendedores informales, líderes comunitarios, entidades).
 - Número de inquietudes formuladas.
 - Temáticas más recurrentes.
 - Porcentaje de participación por grupo de interés.
 - Número de compromisos adquiridos y responsables.

En consecuencia, se solicita ajustar el análisis presentado, fortaleciendo el componente interpretativo y técnico, de manera que permita evidenciar el aporte de la actividad participativa a la gestión social y al adecuado desarrollo del proyecto.



SUBSANACIÓN- Reunion Inicio Etapa 2.zip

Agradezco realizar los ajustes y correcciones solicitados a la mayor brevedad para proceder con la aprobación.

Quedo atento a la entrega.

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos



CE-CVH-0498-2026-REMIISON DE PRODUCTOS RESULTADO DE REUNION DE INICIO ETAPA2.pdf
288K



Informe Resultado de la Tabulación.docx
289K



ACTA DE REUNION DE INICIO CTO 1755-2024.docx
50K



LISTADO DE ASISTENCIA.pdf
3155K



RF REUNION DE INICIO.xlsx
2126K



FORMATO DE EVALUACION.pdf
7162K

CC: vialhabitat@ductosycanales.com, ingescorrsh@gmail.com

PSI

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos



CE-CVH-0498-2026-REMIISON DE PRODUCTOS RESULTADO DE REUNION DE INICIO ETAPA2.pdf
288K



Informe Resultado de la Tabulación.docx
289K



ACTA DE REUNION DE INICIO CTO 1755-2024.docx
50K



LISTADO DE ASISTENCIA.pdf
3155K



RF REUNION DE INICIO.xlsx
2126K



FORMATO DE EVALUACION.pdf
7162K

CONSORCIO VIAL HABITAT



CE-CVH-0498-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISION PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE INICIO ETAPA 2

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos resultado de la reunión de inicio etapa 2 relacionados a continuación:

- Acta de reunión de inicio
- Análisis de resultado de tabulación de evaluaciones
- Formatos de evaluación.
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS DESCRITOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: DPMM

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT

Aprobó: MA



vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

CE-CVH-0500-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISION PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos resultados de la reunión de finalización etapa 1 relacionados a continuación:

- Acta de reunión de finalización
- Análisis de resultado de tabulación de evaluaciones
- Formatos de evaluación.
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS DESCRITOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: DPMM

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21



CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

CE-CVH-0501-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISION DE INFORMES SEMANALES PENDIENTES DEL COMPONENTE SOCIAL

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los informes semanales pendientes del componente social para revisión y los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS DESCRITOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: DPMM

Aprobó: MA

vialhabitat@ductosycañales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21





INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

1724-2024 967 INTERVENTORIA SDHT: informes semanales sociales 1755

1 mensaje

INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

20 de junio de 2026 a las 20:23

Para: Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>, Carlos.menjura@habitatbogota.gov.co, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Buenas noches

envio comunicacion del asunto, para los fines pertinentes

gracias

aura lopez

2 adjuntos

 **967-INTERV- 24 SH - Informes semanales sociales 1755.pdf**
202K

 **967-INTERV- 24 SH - Informes semanales sociales 1755.zip**
2004K



INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

1724-2024 968 INTERVENTORIA SDHT: matriz de impactos 1755

1 mensaje

INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

20 de junio de 2026 a las 20:40

Para: Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>, Carlos.menjura@habitatbogota.gov.co, Laura Juliana Sanchez Siachoque <laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>

Buenas noches

envio correspondencia del asunto

gracias

aura lopez



968-INTERV- 24 ALCALA - matriz de impactos.pdf

232K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024

7 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

11 de junio de 2026 a las 7:55 a.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la Matriz de Impactos Cto 1755-2025, ya fue revisada y aprobada por la Interventoría; por lo tanto, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

Quedo atenta

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz

 **F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS V2.xlsx**
4257K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Ajustes para subsanar de carácter urgente:

- Corregir en todas las fichas la ubicación a: CL 137 entre KR 45A y Autopista Norte
- Existen medios de verificación, pero son genéricos; tener en cuenta poder usar: actas, registros, listados, formatos, encuestas, etc.
- El registro fotográfico de las fichas desde la 4 hasta las 7 no pertenecen a la zona de intervención
- Solo se identifican impactos negativos. El anexo pide identificar impactos positivos y negativos y definir manejo, mitigación o potencialización. (por fe plan de manejo de impactos)
- Hay errores como Responsablesbles, Intesidad, interstitucional, Durante la obra obra, trafico, comerciales, entre otros.

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** jueves, 11 de junio de 2026 7:55 a. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**

**Herlenny Lozano** <lozanoherlenny@gmail.com>

17 de junio de 2026 a las 9:46 a.m.

Para: paconsorcioehabitat@gmail.com

Buen día, Paola

Te remito los ajustes emitidos por la entidad en la Matriz de Impactos, con el fin de atenderlas y gestionar el VoBo en el menor tiempo posible.

Quedo atenta
[Texto citado oculto]

ALCALA <pacconsorcioephabitat@gmail.com>
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

18 de junio de 2026 a las 5:28 p.m.

Buenas tardes

Apreciada Herlenny

Te remito la Matriz con ajustes solicitados por Andretti.
[Texto citado oculto]

 **F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS V2.xlsx**
4116K

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

18 de junio de 2026 a las 5:53 p.m.

Buenas tardes, Andretti

Adjunto la Matriz de Impactos Cto 1755-2025, se revisó las subsanaciones solicitadas anteriormente; por lo tanto es aprobada por la Interventoría, se remiten para los fines pertinentes y la emisión del respectivo Vo.Bo. por parte de la Entidad.

Quedo atenta
[Texto citado oculto]

 **F013MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS V2 (1).xlsx**
3942K

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

19 de junio de 2026 a las 3:49 p.m.

Cordial saludo,

Por medio del presente, el apoyo a la Supervisión Social de la Dirección de Operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al documento de matriz de impactos del componente social, Versión 2.

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 5:53 p. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: MATRIZ DE IMPACTOS CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com, ingescorrsh@gmail.com

20 de junio de 2026 a las 6:00 a.m.

Buen día

Remito el VoBo al documento de matriz de impactos del componente social, Versión 2. Cto 1755-2025.

Quedo atento a sus comentarios
[Texto citado oculto]



Bogota, Junio 20 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

ATT CARLOS ANDRETTI MENJURA

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: INFORMES SEMANALES SOCIALES. CONTRATO DE OBRA N° 1755- 2024

Cordial saludo

De acuerdo con el asunto de referencia, la Interventoría se permite informar que, una vez realizada la revisión correspondiente, se otorga aprobación a los informes semanales del componente social presentados en el marco del Contrato de Obra N.º 1755 de 2024, relacionados a continuación:

- INF-SEM-SOCIAL-No-24 (14 al 22 de mayo de 2026)
- INF-SEM-SOCIAL-No-25 (23-30 de mayo de 2026)
- INF-SEM-SOCIAL-No-26 (29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO de 2026)
- INF-SEM-SOCIAL-No-27 (05 al 11 DE JUNIO de 2026)
- INF-SEM-SOCIAL-No-28 (12 AL 18 DE JUNIO DE 2026)

Lo anterior para los fines pertinentes dentro del desarrollo contractual.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024



Bogotá, Junio 20 de 2026

Señores
CONSORCIO VIAL HABITAT
ATT: MANUEL ALVAREZ VANEGAS
Representante Legal

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: RESPUESTA AL RADICADO **CE-CVH-0463-2026**— APROBACIÓN DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS CONTRATO DE OBRA N° 1755-2024

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto de referencia, la Interventoría se permite informar que, una vez realizada la revisión correspondiente, se otorga aprobación de la matriz de identificación de impactos el marco del Contrato de Obra N.º 1755 de 2024.

En consecuencia, se autoriza la implementación y divulgación de los documentos anteriormente relacionados, de conformidad con los lineamientos aprobados por la Interventoría Social y la Secretaría Distrital del Hábitat.

Agradecemos tener en cuenta lo anterior para la ejecución de las actividades correspondientes.

Agradeciendo su atención


RL CONSORCIO INGESCOR R 2024

CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

CE-CVH-0503-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISION DE LOS PRODUCTOS PREVIOS PARA EL COMITÉ MI HABITAT 01 DE LA ETAPA 2

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos previos para el Comité mi Hábitat 01 de la etapa 2 que se relacionan a continuación:

- Metodología a desarrollar en el comité Mi Hábitat 01
- Metodología para la convocatoria
- Volante para realizar la convocatoria

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS DESCRITOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: DPMM

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21





Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION INFORME DE GESTION SOCIAL N 07 V1

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>

22 de junio de 2026 a las 4:31 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

CE-CVH-0502-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION DE INFORME MENSUAL N07 – MAYO 2026 DEL COMPONENTE SOCIAL

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remite el informe de gestión social N07 V1 del componente social para revisión y los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

6 archivos adjuntos**Anexo 1. Matriz de seguimiento PQRS.pdf**

28K

**Anexo 4. Soporte de informe semanal.pdf**

460K

**Informe mensual social No.7_ V1.docx**

883K



Anexo 2. Soporte de entrega de piezas informativas..pdf

2076K



Anexo 3.Bitacora.pdf

5529K



CE-CVH-0502-2026-REMIISON INFORME DE GESTION SOCIAL N07 V1.pdf

296K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01

1 mensaje

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>

22 de junio de 2026 a las 6:53 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0503-2026[Al responder cite este radicado](#)

Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION DE LOS PRODUCTOS PREVIOS PARA EL COMITÉ MI HABITAT 01 DE LA ETAPA 2

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos previos para el Comité mi Hábitat 01 de la etapa 2 que se relacionan a continuación:

- Metodología a desarrollar en el comité Mi Hábitat 01
- Metodología para la convocatoria
- Volante para realizar la convocatoria

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

5 archivos adjuntos**CE-CVH-0503-2026-REMIISON METODOLOGÍA COMITE MI HABITAT 01 ETAPA 2.pdf**

310K



METODOLOGÍA CONVOCATORIA COMITE MI HABITAT 01.xlsx

12K



METODOLOGÍA COMITE MI HABITAT 01.xlsx

13K



VOLANTE - CONVOCATORIA COMITE MI HABITAT 01.pptx

401K



METODOLOGÍA PARA COMITE MI HABITAT.docx

350K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

5 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

18 de junio de 2026 a las 5:38 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo, Andretti

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato N°1755-2024 remito formalmente el **Informe Final Etapa 1 de Contratista e Interventoría**.

Adjunto a este correo encontrará los informes junto con sus respectivos anexos y soportes.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.

**INGESCOR R**
Profesional Social de Interventoría
Herlenny Lozano Paéz**Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes

A continuación, hago las siguientes observaciones al informe final de etapa 1

- Datos generales del contrato, la portada dice "Informe mensual", aunque el documento es informe final.
 - El informe afirma que la caracterización fue aprobada y remitida para el contrato 1755; sin embargo, el Anexo 2 corresponde a la caracterización social reemplazarse por el soporte correcto.
 - Se mencionan entidades como IPES, Alcaldía Local, SDHT y comunidad, pero falta un mapa final de actores, análisis de dinámicas comunitarias y d
 - El informe indica cero PQRS, pero el anexo es una matriz vacía. Si no hubo PQRS, debe incluirse una certificación o cierre explícito: "Sin PQRS rad
- Quedó atento a las subsanaciones.

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** jueves, 18 de junio de 2026 5:38 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta****Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.****Herlenny Lozano** <lozanoherlenny@gmail.com>

20 de junio de 2026 a las 1:04 a.m.


Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo, Andretti

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato N°1755-2024 remito formalmente el **Informe Final Etapa 1 de Interventoría con las subsanaciones solicitadas**.

Adjunto a este correo encontrará los informes junto con sus respectivos anexos y soportes.

Quedo atento/a a su revisión y al trámite correspondiente.



INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

22 de junio de 2026 a las 4:06 p.m.


Cordial saludo,

Por medio del presente, el apoyo a la Supervisión Social de la Dirección de Operaciones de la Secretaría Distrital del Hábitat comunica a la Interventoría – Consorcio INGESCOR R 2024 que se otorga VoBo al Informe final del componente social correspondiente a etapa 1, Versión 2.

Cordialmente,

De: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Enviado: sábado, 20 de junio de 2026 1:04 a. m.
Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Asunto: Fwd: REMISIÓN DE INFORME DE GESTION SOCIAL FINAL ETAPA 1 - Contratista e Interventoría CTO 1755-2024


[Texto citado oculto]



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: ingescorrsh@gmail.com

22 de junio de 2026 a las 4:15 p.m.

PSI
[Texto citado oculto]



CONSORCIO VIAL HABITAT



Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

CE-CVH-0502-2026

Al responder cite este radicado

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2”

ASUNTO. REMISION DE INFORME MENSUAL N07 – MAYO 2026 DEL COMPONENTE SOCIAL

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remite el informe de gestión social N07 V1 del componente social para revisión y los fines pertinentes.

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

Anexo(s): LOS DESCRITOS EN EL OFICIO

Copia: N/A

Elaboro: DPMM

Reviso: DPMM

Aprobó: MA

vialhabitat@ductosycanales.com

3218027069

Calle 88 # 22A – 21





Bogota, Junio 23 de 2026

Señores

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ATT CAMILO EDUARDO TORRES

Director Operaciones

ATT LAURA JULIANA SANCHEZ

Apoyo a la supervisión

ATT CARLOS ANDRETTI MENJURA

Apoyo a la supervisión

Referencia: CONTRATO SDHT-1724-2024

Asunto: RESPUESTA AL RADICADO **CE-CVH-0492-2026**– APROBACIÓN DE INFORME FINAL ETAPA -1 CONTRATO DE OBRA N° 1755- 2024

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto de referencia, se hace entrega a usted de los informes de obra e Interventoría, previamente revisados y aprobados, correspondiente al Informe Final Etapa 1 Contrato de Obra N.º 1755 de 2024 y

Lo anterior para los fines pertinentes dentro del desarrollo contractual.

Agradecemos su atención

RL CONSORCIO INGESCOR R 2024



INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

1724-2024 978 INTERVENTORIA SDHT: Informe final social etapa 1 1755

1 mensaje

INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

23 de junio de 2026 a las 7:48

Para: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Juliana Sanchez Siachoque
<laura.sanchezs@habitatbogota.gov.co>, Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>



978-INTERV- 24 SH - Informe final social atapa 1...



978-INTERV- 24 SH - Informe final social atapa 1...

Buenos días

solicito radicar la siguiente correspondencia

gracias

aura lopez



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

Ajustes Informe N.º 7 – Mes de Mayo -CONTRATISTA CTO 1755-2024

1 mensaje

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

24 de junio de 2026 a las 9:13 a.m.

Para: pacconsorcioephabitat@gmail.com

CC: vialhabitat@ductosycañales.com

Cordial saludo, Paola

Se remite el Informe N.º 7 correspondiente al mes de mayo, el cual incorpora las observaciones previamente solicitadas por la Interventoría.

Se solicita realizar los ajustes finales y efectuar el envío de la versión corregida en el menor tiempo posible. Así mismo, se relacionan las observaciones pendientes en los anexos:

Observaciones:

- **Anexo 2:** Incluir la portada conforme al formato presentado en el Anexo 1 e incorporar la pieza comunicativa entregada (volante aprobado).
- **Anexo 3:** Incluir la portada conforme al formato presentado en el Anexo 1.
- **Anexo 4:** Incluir la portada conforme al formato presentado en el Anexo 1 y adjuntar los informes aprobados con la firma de la Interventoría.
- **Anexo 5:** Incorporar en este anexo los soportes de correspondencia correspondientes.

Agradecemos atender las observaciones indicadas y remitir la documentación ajustada para continuar con el proceso de revisión y aprobación.

INGESCOR R**Profesional Social de Interventoría**

Herlendy Lozano Paéz

**Informe mensual social No.7_ V1.docx**

884K



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION DE PRESENTACIÓN

2 mensajes

delia paola madero Muñoz <direccionsocialdyc@gmail.com>
Para: lozanoherlendy@gmail.com, vialhabitat@ductosycañales.com

25 de junio de 2026 a las 12:23 p.m.

Buenas tardes

Remito presentación pendiente para proyectar el día de mañana al comité mi Hábitat 01.



PRESENTACIÓN REUNIÓN COMITE MI HABITA...

delia paola madero Muñoz <direccionsocialdyc@gmail.com>
Para: lozanoherlendy@gmail.com, vialhabitat@ductosycañales.com, ingescorrsh@gmail.com

25 de junio de 2026 a las 1:22 p.m.

Buenas tardes

De acue



PRESENTACIÓN REUNIÓN COMITE MI HABITA...

rdo con la mesa de trabajo tenida conjuntamente entre el contratista e interventoría se remite presentación ajustada.

[Texto citado oculto]



Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>

REMISION DE PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA1

4 mensajes

Consorcio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycañales.com>

18 de junio de 2026 a las 3:24 p.m.

Para: INGESCOR R <ingescorrsh@gmail.com>

CCO: lozanoherlendy@gmail.com

CE-CVH-0500-2026[Al responder cite este radicado](#)

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

SEÑORES

CONSORCIO INGESCOR R 2024

AURA ELENA LÓPEZ MENDOZA

Director(a) Interventoría

ingescorrsh@gmail.com

BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA

REF. CONTRATO DE OBRA No. 1755-2024 "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PUBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – LOTE 2"

ASUNTO. REMISION PRODUCTOS RESULTADO REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1

Respetado(s) señor(es)

Por medio de la presente, se remiten los productos resultados de la reunión de finalización etapa 1 relacionados a continuación:

- Acta de reunión de finalización
- Análisis de resultado de tabulación de evaluaciones
- Formatos de evaluación.
- Registro de asistencia.
- Registro fotográfico

Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.

DELIA PAOLA MADERO MUÑOZ

Residente Social

CONSORCIO VIAL HABITAT

6 archivos adjuntos**ACTA DE FINALIZACION ETAPA 1 CTO 1755-2024.docx**

48K

-  **Informe Resultado de la Tabulación.docx**
289K
-  **REGISTRO DE ASISTENCIA REUNION DE FINALIZACIÓN.pdf**
2945K
-  **RF REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1.xlsx**
2160K
-  **FORMATO DE EVALUACION.pdf**
7162K
-  **CE-CVH-0500-2026-REMIISON DE PRODUCTOS RESULTADO DE REUNION DE FINALIZACION ETAPA1.pdf**
310K

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
Para: pacconsorcioephahabitat@gmail.com

19 de junio de 2026 a las 11:53 a.m.

Buenas Tardes, Paola

Adjunto las observaciones de Interventoría realizadas a los productos de la **Reunión de finalización de la Etapa 1 del Contrato de Obra No. 1755-2024** (Acta de reunión, análisis de tabulación, formatos de evaluación, registro de asistencia y registro fotográfico). Agradezco su gestión para realizar los ajustes solicitados a la mayor brevedad.

Generales:

1. Colocar, de acuerdo al desarrollo de la agenda, el numeral correspondiente en el orden del acta.
2. Incluir párrafos introductorios con el fin de darle orden al acta de acuerdo con las intervenciones.
3. En el componente social de las conclusiones del acta, no se informa que hubo entrega de un folleto informativo de la Etapa 1 de Finalización; incluir registro fotográfico.
4. Incluir en las conclusiones del área social que hubo entrega de refrigerios de acuerdo con el Anexo Social, indicando el cierre de la reunión.
5. La primera hoja de la lista de asistencia tiene fecha del 06/06/2026 y la reunión fue el 05/06/2026. Corregir y escanear de manera horizontal.
6. Algunos formatos de evaluación no tienen fecha de diligenciamiento y otros tienen fecha del 06/06/2026, siendo que la reunión fue el 05/06/2026.
7. Verificar el número de atención PAC diligenciado en el formato de registro fotográfico, así como el tamaño y tipo de letra en todo el formato.
8. Subsanar las observaciones que se encuentran consignadas dentro de los documentos del Acta de Finalización e Informe de Resultado de Tabulación.

Observaciones de Interventoría al Análisis Cualitativo y Cuantitativo - ACTA DE REUNIÓN

Una vez revisado el análisis cualitativo y cuantitativo presentado por el contratista, está Interventoría considera necesario realizar los siguientes ajustes y complementaciones:

- **Fortalecer el análisis técnico de los hallazgos identificados:** El documento actualmente se centra en describir las intervenciones realizadas por la comunidad durante la reunión; sin embargo, se requiere profundizar en el análisis de las causas, implicaciones y posibles efectos de las situaciones identificadas sobre la ejecución del proyecto y la gestión social.
- **Incorporar conclusiones y acciones de manejo:** Respecto al impacto económico a comerciantes, comercio informal, seguridad ciudadana y articulación interinstitucional, se deberán incluir las acciones implementadas o proyectadas por el contratista para prevenir, mitigar o atender los riesgos sociales identificados.

- **Sustentar las afirmaciones con información verificable:** Se recomienda evitar afirmaciones generales o subjetivas tales como “alta sensibilidad”, “riesgo social” o “opera cerca de su capacidad máxima”, salvo que estas se encuentren respaldadas por registros, encuestas, diagnósticos, estadísticas o manifestaciones reiteradas de la comunidad debidamente documentadas.
- **Vincular los resultados con la estrategia futura:** El análisis debe evidenciar de qué manera los resultados obtenidos serán incorporados en la estrategia de atención a la comunidad, el plan de manejo de impactos y las actividades de seguimiento social durante la ejecución de la Etapa 2.
- **Complementar el análisis cuantitativo:** El análisis cuantitativo no debe limitarse a la descripción de fechas, áreas y tiempos de ejecución. Se requiere incluir indicadores derivados de la reunión, tales como:
 - Número total de asistentes.
 - Clasificación de participantes (residentes, comerciantes, vendedores informales, líderes comunitarios, entidades).
 - Número de inquietudes formuladas.
 - Temáticas más recurrentes.
 - Porcentaje de participación por grupo de interés.
 - Número de compromisos adquiridos y responsables.

En consecuencia, se solicita ajustar el análisis presentado, fortaleciendo el componente interpretativo y técnico, de manera que permita evidenciar el aporte de la actividad participativa a la gestión social y al adecuado desarrollo del proyecto.

Agradezco realizar los ajustes y correcciones solicitados a la mayor brevedad para proceder con la aprobación.

Quedo atento a la entrega.

INGESCOR R
Profesional Social de Interventoría
Herlendy Lozano Paéz

[Texto citado oculto]

 **SUBSANACIÓN- Reunion Finalizacion Etapa 1.zip**
12584K

Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>
CC: vialhabitat@ductosycanales.com, ingescorrsh@gmail.com

19 de junio de 2026 a las 1:12 p.m.

PSI
[Texto citado oculto]

 **SUBSANACIÓN- Reunion Finalizacion Etapa 1.zip**
12584K

Consortio Vial Habitat <vialhabitat@ductosycanales.com>
Para: Herlendy Lozano <lozanoherlendy@gmail.com>, interventoria.social.ingescorr@gmail.com
CC: ingescorrsh@gmail.com

25 de junio de 2026 a las 2:08 p.m.

Buenas tardes

Se remiten los productos de la reunión de inicio con la atención de las observaciones remitidas por la interventoría.

Cordialmente

[Texto citado oculto]

6 archivos adjuntos



ACTA DE FINALIZACION ETAPA 1 CTO 1755-2024.docx

61K



Informe Resultado de la Tabulación.docx

295K



LISTADO DE ASISTENCIA.pdf

2074K



LISTADO DE ASISTENCIA ENTIDADES.pdf

1045K



FORMATOS DE EVALUACION.pdf

5885K



RF REUNION DE FINALIZACION ETAPA 1.xlsx

2156K



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes damos VoBo a la presentación del comité mi habitat.

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>
Sent: Thursday, 25 June 2026 13:30:52
To: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>
Subject: PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

[Texto citado oculto]



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT

Carlos Andretti Menjura Rojas

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia



**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.





Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

3 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

25 de junio de 2026 a las 1:30 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas Tardes, Andretti

Por medio de la presente, remito la presentación PPT del Comité Mi Hábitat 01, con el fin de su revisión y aprobación, dicha actividad está programada para realizar el día de mañana 26 de junio de 2026.

 PRESENTACIÓN REUNIÓN COMITE MI HABITA...**INGESCOR R****Profesional Social de Interventoría**

Herlenny Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes damos VoBo a la presentación del comité mi habitat.

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Sent:** Thursday, 25 June 2026 13:30:52**To:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Subject:** PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026
Dirección de Operaciones
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia

**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta**

**Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.**

**Herlenny Lozano** <lozanoherlenny@gmail.com>

25 de junio de 2026 a las 2:40 p.m.

Para: pacconsorcioehabitat@gmail.com, vialhabitat@ductosycanales.com

Buenas Tardes, Paola

Reenvío VoBo a la presentación del comité mi hábitat 01-

Quedo Atenta

[Texto citado oculto]



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Metodología - PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01

3 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

24 de junio de 2026 a las 6:25 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas Tardes, Andretti

Por medio de la presente, remito los siguientes anexos con el fin de su revisión y aprobación, productos previos de Comité Mi Hábitat 01, dicha actividad está programada para realizar el 26 de junio de 2026.

- Metodología a desarrollar en el comité Mi Hábitat 01
- Metodología para la convocatoria
- Volante para realizar la convocatoria

Nota: La Interventoría aún no ha recibido la presentación PPT por parte del contratista.

Cordialmente;

INGESCOR R**Profesional Social de Interventoría**

Herlenny Lozano Paéz

4 archivos adjuntos**METODOLOGÍA CONVOCATORIA COMITE MI HABITAT 01.xlsx**
12K**METODOLOGÍA COMITE MI HABITAT 01.xlsx**
13K**METODOLOGÍA PARA COMITE MI HABITAT.docx**
358K**VOLANTE - CONVOCATORIA COMITE MI HABITAT 01.pptx**
401K**Carlos Andretti Menjura Rojas** <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes,

Se otorga VoBo a la metodología y volante remitida para el Comité Mi Hábitat 01.

De: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Enviado:** miércoles, 24 de junio de 2026 6:25 p. m.**Para:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Asunto:** Metodología - PRODUCTOS PREVIOS COMITE MI HABITAT 01

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026

Dirección de Operaciones

Secretaría Distrital del Hábitat

Teléfono: +57 (601) 358 1600 -

Bogotá, Colombia



Imprimir menos es cuidar más nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Para: paconsorcioephabitat@gmail.com, vialhabitat@ductosycanales.com

25 de junio de 2026 a las 2:41 p.m.

Buenas Tardes

Reenvio VoBo a la metodología y volante remitida para el Comité Mi Hábitat 01.

Quedo atenta

[Texto citado oculto]



Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

3 mensajes

Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

25 de junio de 2026 a las 1:30 p.m.

Para: Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Buenas Tardes, Andretti

Por medio de la presente, remito la presentación PPT del Comité Mi Hábitat 01, con el fin de su revisión y aprobación, dicha actividad está programada para realizar el día de mañana 26 de junio de 2026.

 PRESENTACIÓN REUNIÓN COMITE MI HABITA...**INGESCOR R****Profesional Social de Interventoría**

Herlenny Lozano Paéz

Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>

Para: Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>

Buenas tardes damos VoBo a la presentación del comité mi habitat.

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Herlenny Lozano <lozanoherlenny@gmail.com>**Sent:** Thursday, 25 June 2026 13:30:52**To:** Carlos Andretti Menjura Rojas <carlos.menjura@habitatbogota.gov.co>**Subject:** PRESENTACIÓN - Comité Mi Hábitat 01

[Texto citado oculto]

**SECRETARÍA DEL
HÁBITAT****Carlos Andretti Menjura Rojas**

Contratista - No - 686-2026

Dirección de Operaciones

Secretaría Distrital del Hábitat

Teléfono: +57 (601) 358 1600 -

Bogotá, Colombia

**Imprimir menos es cuidar
más nuestro planeta****Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de
papel implica la tala de 15 árboles y el consumo de 250 mil litros de agua.****Herlenny Lozano** <lozanoherlenny@gmail.com>

25 de junio de 2026 a las 2:40 p.m.

Para: pacconsorcioehabitat@gmail.com, vialhabitat@ductosycanales.com

Buenas Tardes, Paola

Reenvío VoBo a la presentación del comité mi hábitat 01-

Quedo Atenta

[Texto citado oculto]