

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA REUNIÓN

Mesa Técnica IP Andes-Antioquia

Ciudad: Bogotá

Lugar: Virtual

Fecha: 24 de Julio de 2026

Hora: 10:00 am

Asistentes:

Diana Carolina Restreppo Acosta. Banco de programas y proyectos. Alcaldía de Andes
Juan Diego Munera Sierra. Asesor de proyectos. Andes - EDUAN
William Correa. Banco de Programas y Proyectos. Alcaldía de Andes.
Rosalucina Fuentes Vega. Asesora Grupo Regalías MME
Daniel Fernandez Higuera. Apoyo técnico Grupo Regalías MME

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los Asistentes a la Reunión.
2. Revisión y socialización del estado del proyecto y del proceso contractual.
3. Definición de acompañamiento y seguimiento al proyecto actual y a un posible proyecto nuevo de luminarias.
4. Definición de compromisos
5. Despedida.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa técnica, con la participación del municipio y del equipo de regalías del Ministerio de Minas y Energía.

Se realiza la presentación de los asistentes por ambas partes. Por parte del municipio se expone que ya se cuenta con levantamientos e identificación de puntos específicos en la zona rural del municipio para la instalación de luminarias solares fotovoltaicas, y que el proyecto actual está en etapa contractual. Se indica que ya se generaron los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), tanto para la interventoría como para la ejecución de la obra.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía E-ME-F-14 01-06-2023 V-5	
--	--------------------------------	--	---	--

Por otro lado, manifiesta que el proceso avanza dentro de los tiempos propios de la etapa precontractual y señala que se espera que se estén montando y adjudicando los contratos correspondientes la primera semana de agosto.

Finalmente, por parte del MME aclaran el procedimiento para la estructuración de un nuevo proyecto de luminarias solares en la zona rural, en caso de que el municipio desee ampliar la cobertura con nuevas luminarias, precisando que dicho proyecto deberá iniciarse desde cero, de acuerdo con el número de luminarias que se pretenda instalar y los recursos disponibles.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Confeccionar y presentar los contratos correspondientes (interventoría y obra) dentro del proceso precontractual, con el fin de tenerlos listos para su adjudicación.	Municipio de Andes	14-08-2026
Seguimiento activo al proyecto de luminarias solares en zona rural y brindar acompañamiento al municipio durante su ejecución.	MME	Permanente
Brindar apoyo técnico al municipio para la formulación de un nuevo proyecto de luminarias solares en zona rural, de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles.	MME	A solicitud del municipio

Firma:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel Fernandez Higuera	APOYO GRUPO REGALIAS	

Elaboró acta: Daniel Fernandández Higuera – Contratista – Regalías - MME