

INFORME SUPERVISIÓN No.02**CONTRATO No 260223059****ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)**

Contratista:	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA - LUIS EVELIO GARCIA
Identificación:	901.606.559.-5
Fecha de suscripción del Contrato:	3-03-20026
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA.
Plazo de Ejecución:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	3-03-2026
Fecha de Finalización:	31-12-2026
Periodo del informe:	MAYO JUNIO

**1. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO: SUMINISTRO MATERIALES AP
Obligación N°.1:**

1. El contratista deberá suministrar los elementos de ferretería conforme las especificaciones solicitadas con calidad y totalmente nuevos.
2. Los elementos de ferretería solicitados fueron entregados en el tiempo previsto
3. El contratista deberá suministrar los elementos de ferretería conforme las especificaciones solicitadas con calidad y totalmente nuevos.
4. El seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad será permanente y mantendrá comunicación con el proveedor para las necesidades Institucionales; ello implica que cualquier solicitud será a través del supervisor.
5. Se requiere que el Contratista garantice la calidad de los elementos entregados.
6. Los elementos de ferretería solicitados serán entregados al Instituto en un tiempo no mayor de 2 días.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha de Finalización
MATERIALES DE FERRETERIA: Material eléctrico para el alumbrado público accesorios. Ver remisiones y relación de materiales.	FACTURA – RELACIÓN NRO FVE 127	DICIEMBRE 2026

7. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 260223059 Se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del: 81%

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X_

	INFORME SUPERVISIÓN	Código: GJ-CO-FO-23 Fecha Vigencia: 9/11/2022 Versión: 2
---	----------------------------	---

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).

Planilla No.	CARTA CONTADOR
Fecha de Pago:	
No. De días de Mora:	0
Periodo pagado:	MAYO -JUNIO

Firma Supervisor:



Nombre Completo: CARLOS EDUARDO GOMEZ –

Cargo: PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS-



Proceso:	GESTIÓN JURIDICA		Código:	GJ-CO-FO-20
	Subproceso	CONTRATACIÓN	Versión:	6
			Fecha Aprobación:	9/04/2025
			Aprobado Mediante:	Acta 003 2025 COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MIPG
Procedimiento:	ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS		Páginas:	2
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CONTRATO DE SUMINISTROS	X	CONVENIO
CONTRATO DE COMPRAVENTA		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		OTRO
ACTA N°	02	FECHA DE PRESENTACIÓN:	22/06/2026	
PERIODO A PAGAR	MAYO - JUNIO			
CONTRATO O CONVENIO N°	260223059			
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA			
CONTRATISTA	LEGLO CONSTRUCCION & CONSULTORIA - LUIS EVELIO GARCIA	No. DOCUMENTO CONTRATISTA	901,606,559-5	
SUPERVISOR(ES)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMPRAS Y SUMINISTROS			
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ MESES	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$	3/03/2026	31/12/2026	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	FVE 127			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	115 DEL 2-02-2026	REGISTRO PRESUPUESTAL	114 DEL 23-02-2026	
PRÓRROGAS				
SUSPENSIONES				
ADICIONES				
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
VALOR TOTAL CONTRATO (DESPUES DE ADICIONES)		\$27.000.000		
Acta 001				\$17.193.815
Acta 002				\$0
Acta 003				\$0
Acta 004				\$0
Acta 005				\$0
Acta 006				\$0
Acta 007				\$0
Acta 008				\$0
Acta 009				\$0
Acta 010				\$0
Acta 011				\$0
Acta 012				\$0
TOTAL PAGOS ACTAS ANTERIORES				\$17.193.815
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA				\$4.808.019
SALDO				\$4.998.166

Gentaly

TOTAL		\$27.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		81%
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	1.El contratista deberá suministrar los elementos de ferretería conforme las especificaciones solicitadas con calidad y totalmente nuevos.	CUMPLE
2	2.El seguimiento en la ejecución del contrato por parte de la Entidad será permanente y mantendrá comunicación con el proveedor para las necesidades Institucionales; ello implica que cualquier solicitud será a través del supervisor.	CUMPLE
3	3.Se requiere que el Contratista garantice la calidad de los elementos entregados.	CUMPLE
4	4. Los elementos de ferretería solicitados serán entregados al Instituto en un tiempo no mayor de 2 días.	CUMPLE
Enunciar Anexos: En mi condición de contratista, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y las obligaciones, anexo evidencias de las actividades realizadas, consignadas en informe de ejecución presentado. Así mismo, se anexa a la presente acta, informe de supervisión elaborado y suscrito por el supervisor del contrato.		
El Supervisor certifica que el contratista <u>ESTÁ EJECUTANDO X</u> , ó <u>EJECUTÓ</u> las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.		
FIRMA NOMBRE: CC CONTRATISTA		 FIRMA NOMBRE: CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS CC 10.261.736 SUPERVISOR
Revisión Unidad Financiera y Administrativa (Presupuesto- Pago SS)  VoBo. Técnico Administrativo Contabilidad		Revisión Unidad Jurídica (Registro información en SECOP II)  VoBo.Secretaria Unidad Jurídica