

**PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS
PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

CONTRATISTA: ALIANZA MUNDIAL S.A.S					INTERVENTORIA:COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC			FECHA: 30 junio 2026					
					ACTA N° 4			ACUMULADO ACTAS					
APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL													
ITEM					UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
GESTIÓN AMBIENTAL													
1. Manejo de residuos sólidos													
N°													
1.1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y especiales)				Juego	8	\$ 169.417	\$ 1.355.336	0	\$ 0	1	\$ 169.417	
1.2	Canecas metálica de 55 gal con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Tres recipientes: no aprovechables, aprovechables y orgánicos aprovechables)*				Juego	8	\$ 246.562	\$ 1.972.496	0	\$ 0	7	\$ 1.725.934	
1.3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)				un	1152	\$ 866	\$ 997.632	200	\$ 173.200	540	\$ 467.640	
1.4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)				un	1152	\$ 963	\$ 1.109.376	200	\$ 192.600	490	\$ 471.870	
1.5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)				un	576	\$ 963	\$ 554.688	80	\$ 77.040	370	\$ 356.310	
1.6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)				un	192	\$ 963	\$ 184.896	0	\$ 0	210	\$ 202.230	
1.7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, laminados				un	8	\$ 321.971	\$ 2.575.768	0	\$ 0	6	\$ 1.931.826	
1.8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada (entrega de certificado). (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg				kg	384	\$ 4.274	\$ 1.641.216	0	\$ 0	0	\$ 0	
1.9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada (entrega de certificado)				m3	105	\$ 67.400	\$ 7.077.000	0	\$ 0	0	\$ 0	
1.10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)				un	16	\$ 58.073	\$ 929.168	5	\$ 290.365	12	\$ 696.876	
1.11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *				un	8	\$ 157.072	\$ 1.256.576		\$ 0	8	\$ 1.256.576	
1.12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios				Estimado	8	\$ 25.248	\$ 201.984	0	\$ 0	6	\$ 151.488	
	2. Maquinaria, vehículos y equipo en obra											\$ 0	
2.1	Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repisado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio				un	20	\$ 42.080	\$ 841.600	0	\$ 0	2	\$ 84.160	
	3. Ahorro y uso eficiente de agua y energía											\$ 0	
3.1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *				un	8	\$ 351.725	\$ 2.813.800	0	\$ 0	1	\$ 351.725	
	4. Manejo de sustancias químicas											\$ 0	
4.1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su				un	8	\$ 223.720	\$ 1.789.760	2	\$ 447.440	7	\$ 1.566.040	
4.2	Adecuación del sitio para almacenamiento de sustancias químicas. Construcción de caseta para el acopio de combustibles. Incluye, extintor multipropósito ABC de 20 libras, tejas de zinc, largueros metálicos, cerramiento en				un	8	\$ 826.354	\$ 6.610.832	0	\$ 0	0	\$ 0	
4.3	Estiba de contención de 45 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas				un	8	\$ 779.625	\$ 6.237.000	1	\$ 779.625	3	\$ 2.338.875	
	5. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción											\$ 0	
5.1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios				un	160	\$ 29.437	\$ 4.709.920	0	\$ 0	100	\$ 2.943.700	
5.2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m				m	700	\$ 1.800	\$ 1.260.000	100	\$ 180.000	400	\$ 720.000	
5.3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo				un	40	\$ 78.383	\$ 3.135.320	4	\$ 313.532	10	\$ 783.830	
5.4	Delineador tubular compuesto - Balizas (Altura mínima 1,4m) *				un	117	\$ 29.324	\$ 3.430.908	15	\$ 439.860	32	\$ 938.368	
5.5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios				Estimado	8	\$ 25.248	\$ 201.984	0	\$ 0	7	\$ 176.736	
	6. Control de emisiones atmosféricas											\$ 0	
6.1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -				m	1430	\$ 4.193	\$ 5.995.990	100	\$ 419.300	400	\$ 1.677.200	
6.2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico				un	8	\$ 79.516	\$ 636.128	0	\$ 0	0	\$ 0	
6.3	Caseta para la cortadora. Incluye largueros, plástico y caja desarenadora				un	8	\$ 293.826	\$ 2.350.608	0	\$ 0	0	\$ 0	
6.4	Protector auditivo de insercción - desechable (uso de la comunidad)				un	1400	\$ 1.623	\$ 2.272.200	0	\$ 0	0	\$ 0	
6.5	Sustancias para mitiqar olores (cal)				kq	130	\$ 1.669	\$ 216.970	0	\$ 0	0	\$ 0	

**PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS
 PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

CONTRATISTA: ALIANZA MUNDIAL S.A.S

INTERVENTORIA: COMPAÑÍA CONSULTORA
 COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC

FECHA: 30 junio 2026

ACTA N° 4


ACUMULADO ACTAS

APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7. Protección del suelo									\$ 0
7.1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	m	450	\$ 1.800	\$ 810.000	0	\$ 0	100	\$ 180.000
8. Manejo de campamento e instalaciones temporales									\$ 0
8.1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios *	Estimado	14	\$ 25.248	\$ 353.472	0	\$ 0	6	\$ 151.488
8.2	Delineador tubular compuesto - Balizas (Altura mínima 1,4m) *	un	115	\$ 29.324	\$ 3.372.260	0	\$ 0	0	\$ 0
8.3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	40	\$ 78.383	\$ 3.135.320	0	\$ 0	0	\$ 0
8.4	Estación en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	360	\$ 7.275	\$ 2.619.000	0	\$ 0	270	\$ 1.964.250
8.5	Tela cerramiento color verde polipropileno de 2,10 m de ancho	m	1400	\$ 1.767	\$ 2.473.800	0	\$ 0	1.100	\$ 1.943.700
9. Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos									\$ 0
9.1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	8	\$ 54.576	\$ 436.608	0	\$ 0	0	\$ 0
9.2	Malla tipo polisombra color azul de 2 m de ancho, para proteger sumideros	m	350	\$ 1.773	\$ 620.550	0	\$ 0	100	\$ 177.300
9.3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	48	\$ 652.525	\$ 31.321.200	6	\$ 3.915.150	20	\$ 13.050.500
10. Gestión de la fauna y la flora									\$ 0
10.1	Malla tipo polisombra color azul de 2 m de ancho, para proteccion de árboles	m	810	\$ 1.773	\$ 1.436.130	0	\$ 0	0	\$ 0
10.2	Estación en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	405	\$ 7.275	\$ 2.946.375	0	\$ 0	33	\$ 240.075
TOTAL					\$ 111.883.871		\$ 7.228.112		\$ 36.718.114



ALEJANDRA MADRID MOLINA
 PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA
 ALIANZA MUNDIAL SAS



DIANA CARDONA
 PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA
 COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. BIC.