

INFORME SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO No 260512074
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	CERTIPOSTAL SAS
Identificación:	900.151.122-2
Fecha de suscripción del Contrato:	15-05-2026
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA ENTREGA DE FACTURACION Y OBJETOS POSTALES
Plazo de Ejecución:	7.5 MESES
Fecha de Iniciación:	15-05-2026
Fecha de Finalización:	30-12-2026
Período del informe:	MAYO

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO:

- Se brindó el apoyo técnico y logístico para los servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales.
- Se recibió en las Instalaciones del INVAMA, el correo y la correspondencia, documentos y envíos que deban realizarse y entregarla dentro de los términos establecidos para cada uno de los servicios contratados.
- Se brindó el apoyo técnico y logístico para los servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales. Prestar el servicio en los términos señalados en la ley 1369 de 2009 y las Resoluciones 2567 de 2010 y 3036 de 2011 de la C.R.C. (Comisión de Regulación de Comunicaciones) y demás normas sobre la materia.
- Devolver debidamente revisada, firmada y sellada la primera copia de la planilla de imposición de envíos.
- Se presentó la facturación correspondiente por el valor de los portes, de acuerdo con las planillas de imposición.
- Se entregó correspondencia urgente, correspondencia que deberá entregarse dentro del término establecido para el respectivo servicio contratado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha de Finalización
PRESTAR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA PARA LA ENTREGA DE FACTURACION Y OBJETOS POSTALES – informe de entregas de valorización y alumbrado público según relación de entregas.	FACTURA –NRO MDES20777 informe de entregas – validación de atención al cliente en entregas a la empresa de mensajería.	DICIEMBRE 2026

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.260512074 se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del: 5.3%

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ☐ NO ☒

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

	INFORME SUPERVISIÓN	Código: GJ-CO-FO-23 Fecha Vigencia: 9/11/2022 Versión: 2
---	----------------------------	---

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).

Planilla No.	CERTIFICACION
Fecha de Pago:	MAYO
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	MAYO

Firma Supervisor:

Nombre Completo:

CARLOS EDUARDO GOMEZ –

Cargo:

PROFESIONAL UNIV. COMPRAS Y SUMINISTROS –



RAZON SOCIAL | INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA
NIT 800002916
MES MAYO
TELEFONO: 602-8891030
DIRECCION CLL 3C # 22-92 B/ Alcazares
CONTACTO CARLOS EDUARDO GOMEZ ARIAS
MAIL: compras@invama.gov.co atencionalciudadano@invama.gov.co
REF

FECHA	MENSAJERIA EXPRESA MASIVO ESTANDAR RURAL/URBANA VALORIZACIÓN- MENSUAL	MENSAJERIA EXPRESA MASIVO ESTANDAR RURAL/URBANA ALUMBRADO PUBLICO- MENSUAL-TRIMESTRAL Y SEMESTRAL	MENSAJERIA EXPRESA URBANA CERTIFICADA- DIARIA	CORRESPONDENCIA CERTIFICADA- DIARIA NACIONAL
MAYO	1198	85		15
TOTAL Unds	1198	85	0	15
VR Unidad	1.990	1.990	1.990	1.990
VR ENVIOS	\$ 2.384.020	\$ 169.150	\$ 0	\$ 29.850
TOTAL		\$ 2.583.020		

Alumbrado Publico	85
0341	357
0342	24
0343	121
0345	225
0346	19
0347	3
03452	307
03452 PLAZ	34
OV	118
AP	5
	1298

Rdo: Oly.
 11-06-2026
 (Marcel Ramirez)

