

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Sexto Comité Técnico – Convenio de Asociación No. 4600019011 suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Salud e Inclusión Social y FAN Fundación. Proyecto: “Salud Emocional: Antioquia Territorio de Amor y de Cuidado”	Fecha de reunión: 07/07/2026
Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Salud e Inclusión Social.	Fecha de elaboración: 03/08/2026
Asistentes, Organismo: Representantes de la Secretaría de Salud e Inclusión Social. Representantes del asociado FAN Fundación. Asesora primera dama y supervisoras del Convenio. Se anexa listado de asistentes	Ausentes, Organismo: Ninguno

Orden del Día

1. Revisión de compromisos y aprobación del acta del Comité No. 5.
2. Avance de ejecución contractual por componentes.
3. Avance de productos requisito para el tercer desembolso.
4. Informe de ejecución financiera.
5. Socialización de aplicación del instrumento como insumo para la propuesta 2027.
6. Propositiones y varios.

1. Desarrollo de la Reunión

Revisión de compromisos y aprobación del Acta No. 5

Se realiza la revisión de los compromisos establecidos en el Comité Técnico No. 5 y se realiza aprobación del acta del comité previo.

Avance de ejecución contractual por componentes.

Se presenta el avance general del proyecto, evidenciando una ejecución del 55,96%. En relación con las horas de formación, se reporta un avance del 37,31%, con un acumulado de 3.417 horas implementadas. La ejecución acumulada registra presencia en 80 municipios y 5.379 personas impactadas, de las cuales 1.415 fueron atendidas durante junio y 785 horas ejecutadas en dicho mes.

La ejecución por componente es la siguiente:

Componente 1. Ruta Formativa Completa y Modular

Se presenta un avance acumulado de 3.134 horas ejecutadas, frente a una meta de 5.610 horas, con 2.538 horas proyectadas para el periodo julio-noviembre. Durante junio se ejecutaron 737 horas, con 1.401 personas atendidas.

Durante la revisión se identifica la necesidad de realizar seguimiento a la permanencia y movilidad de los grupos, teniendo en cuenta que algunas de las horas proyectadas podrían requerir ajustes. En

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

este sentido, se plantea realizar una revisión durante el mes de septiembre que permita analizar el comportamiento de los grupos, la permanencia de los participantes y la ejecución de horas, con el propósito de determinar la necesidad de ampliar la meta.

Se informa que se han finalizado procesos correspondientes a 3 grupos de formación completa y 78 grupos de formación modular, asociados a equipos de programas sociales, Escuelas Normales Superiores, Granjas de Cuidado, Mujeres Líderes Rurales y familias del programa Arrullos.

Asimismo, se informa sobre los grupos actualmente activos y la proyección de vinculación de nuevas Escuelas Normales Superiores al proceso de formación.

Componente 2. Acciones de Participación y Movilización Social

A la fecha se reportan 127 horas ejecutadas, frente a 373 horas proyectadas, para el cumplimiento de la meta de 500 horas. Las acciones ejecutadas corresponden a actividades desarrolladas en los meses previos, con adolescentes y jóvenes de instituciones educativas, niños y niñas del Hogar San José y familias del programa Arrullos en Frontino-Murri, haciendo la salvedad que durante el mes de junio no se realizó ejecución de este componente.

Se precisa que, a partir del mes de julio, el acompañamiento a los grupos de Arrullos-ARA se contabilizará dentro de este componente, dado que corresponde a acciones de participación y movilización social. Se plantea revisar la ejecución de las horas y su distribución en el próximo comité.

Componente 3. Acompañamiento Psicopedagógico

Se reportan 156 horas ejecutadas, de una meta de 200 horas, correspondientes al acompañamiento de dos grupos: uno de adolescentes y jóvenes de hogares de protección y otro de madres adolescentes y jóvenes.

Durante junio se ejecutaron 48 horas y se proyectan 44 horas adicionales entre julio y agosto.

Se plantea la posibilidad de ampliar el número de horas de este componente, teniendo en cuenta la necesidad de continuar acompañando grupos de hogares de protección y la próxima implementación del Ambiente de Salud Emocional en Chigorodó.

Frente a los costos asociados a la operación de este componente, se señala la necesidad de revisar los gastos de transporte, alimentación y viáticos requeridos para el desplazamiento de los profesionales a los diferentes territorios. Se acuerda revisar la ejecución de las horas en el próximo comité, con el propósito de contar con elementos para la toma de decisiones.

Productos complementarios

Se presenta el avance de los productos complementarios del proyecto. A la fecha se cuenta con 5 cápsulas audiovisuales y 1 boletín de prensa aprobado. En relación con la Guía de Actividades de Salud Emocional, se informa la entrega de 500 ejemplares de los existente con el contrato anterior con el HOMO, quedando pendiente completar el proceso correspondiente con el registro ISBN para la impresión de las Guías del convenio 2026.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Ambientes de Salud Emocional

Se informa que los Ambientes de Salud Emocional de Apartadó y Chigorodó continúan en proceso de implementación.

Para el ambiente de Chigorodó se encuentra pendiente la aprobación del render y del mobiliario por parte de la Gobernación, requeridos para remitir la propuesta a fabricación. Se informa que el proceso de fabricación puede tardar aproximadamente 30 días.

Informe de la Ejecución financiera

Se presenta el informe de ejecución financiera del Convenio y se analiza la necesidad de realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en relación con los diferentes componentes y las proyecciones de actividades pendientes.

En particular, se plantea revisar la distribución de recursos entre componentes y los costos asociados a la operación territorial, situación que se analizará en los próximos comités.

Aplicación del instrumento – Propuesta 2027

Se socializa la aplicación del instrumento de caracterización de competencias socioemocionales como insumo para la formulación de la propuesta 2027.

El instrumento ha sido aplicado a 58 grupos, correspondientes a equipos interdisciplinarios de programas sociales, Escuelas Normales Superiores, Granjas de Cuidado y Mujeres Líderes Rurales, con una población aproximada de 957 personas.

El instrumento busca valorar competencias relacionadas con conciencia emocional, regulación emocional, competencias relacionales, sentido de propósito y resiliencia, como insumo para identificar necesidades y orientar futuras acciones del proyecto.

2. Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Realizar revisión de la permanencia, movilidad y ejecución de los grupos, así como de las horas proyectadas, con el fin de determinar la necesidad de ajustar o ampliar las metas.	FAN / Gobernación	Comité de septiembre	Análisis de ejecución y propuesta de ajuste de metas, de ser necesario.
2	Revisar la ejecución de las horas correspondientes al componente de Acompañamiento	FAN / Gobernación	Próximo comité	Insumo para la toma de decisiones sobre ampliación de horas y operación del componente.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

	Psicopedagógico y las necesidades asociadas a la operación territorial.			
3	Revisar la ejecución de los viáticos, transporte y alimentación asociados a los desplazamientos requeridos para la ejecución territorial.	FAN / Gobernación	Próximo comité	Revisión de necesidades y proyección de recursos.
4	Gestionar la aprobación del render y mobiliario requerido para el Ambiente de Salud Emocional de Chigorodó.	Gobernación	Pendiente	Aprobación y envío a fabricación.
5	Revisar la ejecución de recursos de los diferentes componentes del Convenio, para analizar posibles redistribuciones de acuerdo con las necesidades de ejecución identificadas.	FAN / Gobernación	Próximo comité	Propuesta de redistribución de recursos, en caso de requerirse modificación del Convenio.

3. Fecha próximo comité:

11 de agosto de 2026

Anexo: Listado de Asistencia

Elaborado por:

Yuly Olarte Cañas

Apoyo a la supervisión técnica

Convenio de asociación No. 4600019011

Fecha de aprobación: 11/08/2026



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE REUNIÓN

Código: FO-M1-P5-005

Versión: 02

Fecha de aprobación:
25/06/2018

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		LISTADO ASISTENCIA				Código: FO-M1-P7-001
						Versión: 03
						Fecha de aprobación: 04/02/2025
FECHA: 7 Julio/2026	HORA: 8:30 a.m.	LUGAR EVENTO: Pico 12 - Gobernación de Antioquia.				
ASUNTO: Comité técnico Salud emocional A6.		DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaría de Salud e Inclusión Social - Primera Damita				
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
Joly Olarte Cañas	43'455.033	P. M. Asesoría Salud	3017546939	jolarte@cas.edes.co	Joly Olarte Cañas	
Lina Yarned Rodríguez Callejos	43'905.442	Subdirección Inspección FAN	3182385108	lina.yarned@fan.org.co	Lina Yarned Rodríguez	
Diana María Gómez Cano	52'396.108	Subdirectora Asesoría y Atención	3143505351	d.gomez@fan.org.co	Diana María Gómez	
Hilda María Londoño Sord.	43.221.131	Supervisor financiero	3014326193	hilda.londono@antioquiagov.co	Hilda L.	
Sonia Patricia Londoño Uribe	42896349	Asesora	304035915	slondonou@antioquiagov.co	Sonia Patricia Londoño	
Mansel Uribe Cano	43187614	Director Ejecutivo	31572000	mansel. Uribe@fan.org.co	Mansel Uribe	
Sergio A. Tobón O.	98761638	Gestor Psico FAN	3014015411	s.tobon@fan.org.co	Sergio A. Tobón	
Xiomara Valencia V	1040038395	Gestora Metodológica	314709881	X.Valencia@fan.org.co	Xiomara V	
Johana Patricia Tamayo	101712185	Super Jca - Gcb A	3005130020	johana.patino@ant	Johana Patricia Tamayo	
Yuleidy Maro Hincapié	1012767903	Gestor Operativa Asesoría	317881388	y.maro@fan.org.co	Yuleidy Maro	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos. En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.