


 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	14 DE AGOSTO DE 2026
----------------	----------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	MC SAPSB-00928-2025 del 29 de mayo de 2025
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS
C.C. o N.I.T.	901.221-652-9
REPRESENTANTE	ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
N.I.T	C.C. 60.396.923 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$135.172.455,00)
PLAZO O DURACIÓN	CINCO (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
GARANTIAS	ACTA DE INICIO GARANTIA UNICA Póliza No 49-44-101036135 Anexo 0 Seguros del Estado S.A. Fecha de Expedición: 21/05/25
FECHA DE APROBACIÓN	15 DE JULIO DEL 2025
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	ING. MARTIN VEGA SUAREZ, según acto administrativo de fecha 15 de julio del 2025.
INTERVENTOR (Externo)	N.A.
FECHA ACTA DE INICIO	27 de agosto de 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSION No 01 del 17 de diciembre de 2025 ACTA DE AMPLIACION No 01 DE LA SUSPENSION No 01 del 16 de febrero de 2026 ACTA DE AMPLIACION No 02 DE LA SUSPENSION No 01 del 15 de mayo de 2026

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA, Secretario de Agua Potable y





 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

Saneamiento Básico, del Departamento Norte de Santander, Ordenador del Gasto, MARTIN VEGA SUAREZ, Supervisor de interventoría y ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA Representante legal de ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS, contratista de interventoría, con el fin de reiniciar la ejecución del contrato No. MC SAPSB-00928-2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
 R/L. Asesorías y Consultorías Contractuales C&A SAS
 Contratista


MARTIN VEGA SUAREZ
 Supervisor


JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
 Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
 Gestor PDA
 Ordenador del Gasto

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Martín Vega Suarez	Supervisor SAPSB	
Revisión jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Aprobación Jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Revisión área técnica:	Martín Vega Suarez	Supervisor SAPSB	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.