

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realizó el comité extraordinario de seguimiento del contrato CCV560-2025 con el fin de reusar los tiempos de ejecución, al evidenciar que debido a la confección de los trajes solicitados por una de las organizaciones las cuales eran personalizadas y al ver que la aprobación de prensa para la impresión de las chaquetas se recibió hasta el 25 de julio las cuales (debido) se incluyeron en la última solicitud realizada el jueves 06 de agosto. Se ve la necesidad de solicitar una prórroga por dos (2) meses teniendo en cuenta los tiempos de entrega y los tiempos de ingreso a almacén para cumplir con la totalidad del contrato.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Enviar oficio de solicitud de prórroga	Contratista	11 - agosto
	Enviar documentos y tramitar prórroga	Cultura	11 - 14 agosto

NOTA: En caso de ser una medida, deberá ser tomada dentro de los plazos de ejecución previstos por los procedimientos de ejecución o procedimientos que permitan la ejecución.

NOTA: La ejecución o ejecución de las actividades deberá ser realizada por el personal y los recursos de la entidad.