



Bogotá D.C., agosto 11 de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
Carrera 99 No. 19 - 43
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de segunda prórroga del Contrato No. FDLF-CCV-560-2025

Cordial saludo,

INTERSUMINISTROS G&J S.A.S., identificada con NIT 900.884.265-2, en calidad de contratista del **Contrato No. FDLF-CCV-560-2025**, cuyo objeto es “Suministrar elementos para organizaciones culturales y compañías culturales de la localidad de Fontibón, en el marco del proyecto de inversión 2401 ‘Fontibón Camina hacia el Arte y la Cultura’”, de manera respetuosa solicita una segunda prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el día diecisiete (17) de octubre de 2026.

La presente solicitud se fundamenta principalmente en los tiempos de fabricación de los trajes típicos personalizados solicitados por las organizaciones culturales beneficiarias, entre ellos los trajes de cumbia, abozado y currulao, cuyas características y especificaciones particulares fueron definidas durante las jornadas de concertación realizadas en desarrollo del contrato.

Debido a su nivel de personalización, estos trajes no corresponden a prendas disponibles en inventario ni de entrega inmediata, sino que requieren fabricación especial de acuerdo con los diseños, características y requerimientos definidos por cada organización.

Actualmente se encuentran en proceso de fabricación y el proveedor ha establecido un tiempo aproximado de producción de treinta (30) a cuarenta (40) días calendario.

Adicionalmente, se encuentran en fabricación las chaquetas personalizadas, cuyo proceso de producción estaba condicionado a la aprobación previa de la imagen correspondiente por parte de la Secretaría General de Bogotá. Esta aprobación se obtuvo recientemente, permitiendo iniciar su fabricación, la cual requiere igualmente un término aproximado de treinta (30) a cuarenta (40) días calendario.

Una vez culminados estos procesos, se requiere un tiempo adicional para realizar la recepción, verificación de calidad y especificaciones, alistamiento, trámites de almacén, coordinación logística y entrega formal de los elementos a las organizaciones beneficiarias.

En consecuencia, el plazo actualmente vigente hasta el 17 de agosto de 2026 resulta insuficiente para culminar la fabricación y efectuar la entrega integral de los elementos pendientes en las condiciones de calidad y personalización requeridas.



Por lo anterior, solicitamos respetuosamente prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. FDLF-CCV-560-2025 hasta el diecisiete (17) de octubre de 2026, sin modificación del valor contractual ni de las demás condiciones pactadas, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada entrega de los elementos a las organizaciones culturales beneficiarias. Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su aprobación.

INTESUMIISTROSG&J SAS
JAIME ALBERTO GOMEZ NAJAR
CC 1.075.226.651 de Neiva
Representante Legal



RE: Solicitud de segunda prórroga – Contrato No. FDLF-CCV-560-2025

Desde CDI Fontibón <cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Mié 12/08/2026 17:04

Para Juliana Guevara Pabon <juliana.guevara@gobiernobogota.gov.co>

CC Andres Mauricio Portilla Olivar <andres.portilla@gobiernobogota.gov.co>

Cordial Saludo

Su comunicación quedo radicada con éxito bajo número de Orfeo N° **20265910114962**

Muchas gracias por su atención

Cordialmente,

CDI ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

De: Juliana Guevara Pabon <juliana.guevara@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 12 de agosto de 2026 16:49

Para: CDI Fontibón <cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Andres Mauricio Portilla Olivar <andres.portilla@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Fw: Solicitud de segunda prórroga – Contrato No. FDLF-CCV-560-2025

Cordial saludo,

De manera atenta, reenvío el correo de solicitud de prórroga para radicado.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a una pronta respuests.

Atentamente,

Get [Outlook for Android](#)

From: Juliana Guevara Pabon <juliana.guevara@gobiernobogota.gov.co>

Sent: Tuesday, 11 August 2026 16:04:10

To: Andres Mauricio Portilla Olivar <andres.portilla@gobiernobogota.gov.co>

Subject: Fw: Solicitud de segunda prórroga – Contrato No. FDLF-CCV-560-2025

Get [Outlook for Android](#)

From: INTERSUMINISTROS G&J <intersuministrosgj@gmail.com>

Sent: Tuesday, 11 August 2026 15:58:09

To: cdi.fontibon@gobiernobogota.gov <cdi.fontibon@gobiernobogota.gov>; Juliana Guevara Pabon <juliana.guevara@gobiernobogota.gov.co>

Subject: Solicitud de segunda prórroga – Contrato No. FDLF-CCV-560-2025

Buen día,

De manera atenta, remitimos adjunta la **solicitud de segunda prórroga del Contrato No. FDLF-CCV-560-2025**, mediante la cual solicitamos ampliar el plazo de ejecución hasta el **17 de octubre de 2026**, conforme a las razones expuestas en el documento.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su aprobación.

Cordialmente,

INTERSUMINISTROS G&J S.A.S.



Logo

Juliana Guevara Pabon

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



[YouTube](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X](#)



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente