

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01

FECHA DEL ACTA	14 DE AGOSTO DE 2026
----------------	----------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SAPSB-03782-2024 DEL 30 DE MAYO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
CONTRATISTA	INGPRA S.A.S.
C.C. o N.I.T.	900.937.767-7
REPRESENTANTE	FABIÁN ALBERTO PRATO DUARTE 30 De mayo Hasta El 30 De junio Del 2025 MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAÚJO A Partir Del 01 De Julio Del 2025
N.I.T	88.241.027 de Cúcuta (Representante legal anterior) 13.257.946 de Cúcuta (Representante legal Actual)
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO COLINAS, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
VALOR DEL CONTRATO	Mil setecientos cincuenta y tres millones doscientos veintinueve mil ciento treinta y cuatro pesos M/CTE (\$1,753,229,134.00)
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (04) MESES, Contados a partir del acta de inicio.
GARANTIAS	GARANTIA UNICA Póliza No CCT-100011110 Anexo 1 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de Expedición: 31/07/2025
FECHA DE APROBACIÓN	27 DE AGOSTO DEL 2025
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de asignación)	MARTIN VEGA SUÁREZ Según acto administrativo de fecha 15 de julio del 2025
INTERVENTOR (Externo)	ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS CONTRACTUALES C&A S.A.S.
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSION No 01 del 17 de diciembre de 2025 ACTA DE AMPLIACION No 01 DE LA SUSPENSION No 01 del 16 de febrero de 2026 ACTA DE AMPLIACION No 02 DE LA SUSPENSION No 01 del 15 de mayo de 2026





 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-08	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	


ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS No. 01


En San José de Cúcuta, en las oficinas de la SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, se reunieron los suscritos a saber: JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA, Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico Gestor PDA del Departamento Norte de Santander, Ordenador del Gasto, MARTIN VEGA SUAREZ, Supervisor del Contrato de Interventoría, ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA, representante legal de **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS**, Interventor (Externo), MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAÚJO, representante legal de **INGPRA S.A.S.**, contratista, con el fin de reiniciar la ejecución del Contrato No. LP-SAPSB-03782-2024 DEL 30 DE MAYO DE 2025 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión. 

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ ARAÚJO
R/L. INGPRA S.A.S
Contratista


MARTIN VEGA SUAREZ
Supervisor


ADRIANA CAROLINA LIZARAZO HIGUERA
R/L Asesorías y Consultorías Contractuales C&A SAS
Interventor (Externo)


JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico
Gestor PDA
Ordenador del Gasto

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Martín Vega Suarez	Supervisor SAPSB	
Revisión jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Aprobación Jurídica:	Zayda Xiomara Sandoval Rangel	Abogado Externo	
Revisión área técnica:	Martín Vega Suarez	Supervisor SAPSB	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.