



ACTA DE INICIO			
Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA CELEBRACIÓN	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO CONTRATO	CDP
13 de agosto de 2026	CONTRATO DE OBRA	CO-021-2026	209 del 31 de julio del 2026
OBJETO			
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y/O RÍGIDO, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CONTI-SI-005-2026 CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA			
CONTRATISTA		NIT	
CONCOM INGENIERÍA S.A.S.		901.809.170-6	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		C.C.	
ALBEIRO CORRALES MEDINA		1.037.603.509 de Envigado	
SUPERVISOR		CARGO	
NATALIA MAZO BALBIN		GERENTE GENERAL	
CONSIDERANDO			
Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE y CONCOM INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 901.809.170-6, han celebrado el Contrato De Obra CO-021-2026 , el cual se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.			
ACUERDAN			
Establecer como plazo de ejecución, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del Contrato De Obra CO 021-2026 las siguientes:			
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
UN (1) MES	14/08/2026	13/09/2026	
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:  NATALIA MAZO BALBIN Ordenadora del gasto delegada  ALBEIRO CORRALES MEDINA REPRESENTANTE LEGAL CONCOM INGENIERÍA S.A.S.  Gerente General			
Proyectó: Irian A Castrillon.	Revisó: Natalia Mazo Balbin.	Aprobó: Natalia Mazo Balbin.	
Cargo: Contratista.	Cargo: Gerente General.	Cargo: Gerente General.	
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.			