

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

1. TIPO DE INFORME:				
ACTA E INFORME No.		01		
Periódico:		Final:	X	MES JUNIO 2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		CES-MC-006-2026		de 2026	
Tipo de contrato: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS					
Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIDIFICADORES Y HUMIDIFICADORES EN LOS LABORATORIOS DE LA GERENCIA SECCIONAL					
Supervisor / Interventor:		Andrés Mauricio Torres Miranda - Profesional Especializado 202814			
Contratista:		ERNESTO JAVIER VILLARRUEL CADENA			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 7.259.000			
Plazo de ejecución:		15 días calendario			
Fecha inicio de ejecución:		12	de		junio
					de 2026
Fecha de terminación del contrato:		27	de		junio
					de 2026
EN EJECUCIÓN:			TERMINADO:		x
			LIQUIDADO:		
			POR LIQUIDAR:		

INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
1426	2026/01/15	\$12.000.000	56326	2026-06-04	\$7.259.000

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:			
Tipo: (Marque con una X)	Bancaria: NO APLICA	Póliza de seguro:	x
Garante:		Seguros del Estado	
Identificación de la garantía única:	47-46-101035733	Fecha de aprobación:	2026-06-03

AMPAROS		INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		No Aplica	No Aplica	No Aplica
Cumplimiento.	X	2026-06-02	2026-12-22	\$ 1.451.800
Pago de salarios y prestaciones.		No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad.	X	2026-06-16	2026-12-18	\$ 1.451.800
Responsabilidad Civil Extracontractual		No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otro: Calidad de los elementos	X	2026-06-02	2026-12-18	\$ 1.451.800

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1	No Aplica	No Aplica			
Nueva fecha de terminación:			de		de

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)		
1	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Valor total final:		\$		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	NO APLICA

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

Modificaciones		
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación	
1	NO APLICA	
Modificación de la garantía única: No Aplica		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
	\$	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	7.259.000,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	0,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	7.259.000,00	
Valor pagado (11)	0,00	
Valor en trámite (85165713 FE-106) (12)	7.259.000,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	7.259.000,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	7.259.000,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	NO APLICA	CDP	NO APLICA	Compromiso o Registro	NO APLICA	Cat.	NO APLICA	Valor a liberar	NO APLICA
Un. Ejec.	NO APLICA	CDP	NO APLICA	Compromiso o Registro	NO APLICA	Cat.	NO APLICA	Valor a liberar	NO APLICA
VALOR TOTAL A LIBERAR:								\$	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	SI	NO x
Valor y justificación: (¿Por qué?)	NO APLICA	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
Marque con una X		

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos): Planilla 6020857064

Aportes al sistema de salud	\$ 218.900
-----------------------------	------------

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Aportes al sistema de pensiones	\$ 280.200
Aportes a ARL	\$ 9.200

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)			100 %.
Descripción de la ejecución actual del contrato:			
	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación	
1	Adquisición e instalación de aires acondicionados y des humificadores en los laboratorios de la subgerencia de análisis y diagnóstico y oficinas administrativas de la seccional Cesar	Porcentaje (%) de avance: 100%	
		Descripción del avance: Aires instalados en el Laboratorio de semillas Valledupar. FACTURACION MES JUNIO 2026	
		Entrega producto Si_X_No_____	
		Ubicación: Valledupar Cesar	
2	Garantizar el suministro y correcta instalación de previa autorización y /o solicitud del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance:100 %	
		Descripción del avance: los aires acondicionados fueron instalados correctamente; FACTURACION MES JUNIO 2026	
		Entrega producto Si_X_No_____	
		Ubicación: Valledupar Cesar	
3	La instalación y el funcionamiento deben llevarse a cabo por solicitud y autorización previa del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA a través de su supervisor o por observación directa y demostrada del contratista, siempre con la previa autorización del supervisor.	Porcentaje (%) de avance: 100 %	
		Descripción del avance: el supervisor autorizó la instalación de los equipos. FACTURACION MES JUNIO 2026	
		Entrega producto Si_X_No_____	
		Ubicación: Valledupar Cesar	
4	Los repuestos y/o piezas que se suministren e instalen deben ser nuevas y contar con una garantía mínima de 6 meses contados a partir de su instalación.	Porcentaje (%) de avance: 100 %	
		Descripción del avance: los equipos instalados son nuevos y llegaron en su empaque original. FACTURACION MES JUNIO 2026	
		Entrega producto Si_X_No_____	
		Ubicación: Valledupar Cesar	
5	Mantener fijos los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 %	
		Descripción del avance: los precios ofertados no fueron modificados durante la ejecución del contrato y se cobraron de acuerdo a la oferta aceptada. FACTURACION MES JUNIO 2026	
		Entrega producto Si_X_No_____	
		Ubicación: Valledupar Cesar	
6	Suministrar el certificado de compra de los aires acondicionados	Porcentaje (%) de avance: 100 %	

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

		Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Valledupar Cesar
7	El proponente deberá garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases y residuos, teniendo en cuenta la normatividad nacional, sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: Durante la ejecución no se generaron desechos peligrosos. FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Valledupar Cesar
8	Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto de la presente contratación.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: los equipos fueron instalados cumpliendo requisitos técnicos. FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Valledupar Cesar
9	Asumir los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente contratación, incluyendo los gastos de envío o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se entregarán los bienes y/o se prestarán los servicios.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: el contratista asumió todos los costos relacionados con el envío o desplazamiento al sitio de instalación. FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Valledupar Cesar
10	Los servicios objeto de la presente contratación deberán ser en las cantidades y especificaciones señaladas en el presente documento.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: los equipos suministrados corresponden a las cantidades y características de lo ofertado. FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Valledupar Cesar
11	En general la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del objeto contractual,	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



	para lo cual el Contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.	Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
12	Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la Invitación Pública y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a adquirir y/o de los servicios a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
13	Responder en los plazos establecidos en el presente documento.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: se realizó la ejecución del contrato de acuerdo con los tiempos establecidos en la invitación pública. FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
14	Colaborar con el ICA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en su oferta, la cual hace parte integral de la presente contratación.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: el contratista atendió las observaciones y los requerimientos para que el funcionamiento de los equipos fuera lo mejor posible. FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
15	Recibir oportunamente el precio pactado, acorde a lo establecido en el presente documento.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: el contratista remitió factura electrónica de acuerdo al precio pactado. FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
16	Acatar las instrucciones que imparta el ICA durante el desarrollo del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: se acataron las normas de seguridad y confidencialidad que rigen en el laboratorio de análisis de semillas. FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar



Libertad y Orden

ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



17	Atender las observaciones y requerimientos que formule el ICA por conducto del supervisor del Contrato	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: todas las instrucciones del supervisor fueron tenidas en cuenta por parte del contratista.
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
18	Garantizar la buena calidad de los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: los equipos suministrados se recibieron en perfecto estado y no han presentado fallas en su funcionamiento. FACTURACION MES JUNIO 2026
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
19	Constituir el mecanismo de cobertura del riesgo cuando a ello haya lugar	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: se remitieron las respectivas pólizas de cumplimiento que amparan los riesgos asociados.
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
20	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los bienes a adquirir y/o los servicios prestados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: no se solicitaron cambios.
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
21	Indemnizar los perjuicios que cause la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	Porcentaje (%) de avance: 100 %
		Descripción del avance: no se causaron incumplimientos o perjuicios.
		Entrega producto Si_X_No_____ Ubicación: Valledupar Cesar
22	En cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 se obliga ante el ICA	Porcentaje (%) de avance: 100 %

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

	al pago de los aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) de sus empleados.	Descripción del avance: el contratista remitió la planilla de aportes a seguridad social y ARL del mes de mayo de 2026 Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Valledupar Cesar
23	Informar de inmediato al ICA toda irregularidad que observe en el desarrollo del objeto contratado.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Valledupar Cesar
24	No sobrepasar el presupuesto oficial destinado.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: el valor contratado no superó el presupuesto oficial destinado. FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Valledupar Cesar
25	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato evitando las dilataciones y en tramamientos que pudieran presentarse	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Valledupar Cesar
26	INDEMNIDAD. - El Contratista mantendrá indemne al ICA., por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026 Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Valledupar Cesar
27	Las demás que por la naturaleza del contrato se requieran y en especial las señaladas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993.	Porcentaje (%) de avance: 100 % Descripción del avance: FACTURACION MES JUNIO 2026

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	
---	---	---

		Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación: Valledupar Cesar
--	--	--

5. 1VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES: (Si cumple con las obligaciones, se debe diligenciar el numeral 5.1)						
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.			<table border="1"> <tr> <td>N/A X</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>	N/A X	SI	NO
N/A X	SI	NO				

5. 1.1 VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:		
Nº	Obligaciones ambientales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación:
2		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación:
3		Porcentaje (%) de avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____
		Ubicación:+++++ +++++

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI X	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI X	NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI	NO X

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.		
Recibo parcial (cuando así lo establezca el contrato)	SI	NO X
Recibo Total	SI X	NO
Observaciones:		

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI	NO X
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO X
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO X
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

 Libertad y Orden	ACTA E INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	---

CRITERIO	SUB CRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X			25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X			
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X			25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	X			
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X	X		25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X			25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X	X		
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				x
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

Con este informe se está cancelando la factura 85165713-FE106, correspondiente al mes de junio de 2026

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Valledupar a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

Andrés M. Torres M

Andrés Mauricio Torres Miranda
Profesional Especializado 202814
Supervisor / Interventor

Joaquín Guillermo Mendoza Daza

Joaquín Guillermo Mendoza Daza
Gerente Seccional Cesar (E)
LIDER DEL PROCESO DE CONTRATACION

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

Anexos: