

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	CO1.PCCNTR.928 8538		de	2026	Espacio para registro
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RUTAS Y TRAYECTORIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS, EN TERRITORIO, QUE CONTRIBUYAN CON LA MEJORA DE SU CALIDAD Y PERTINENCIA A PARTIR DEL FOMENTO DE PROGRAMAS POR CUALIFICACIONES Y EN MODALIDAD DUAL					
Contratista:	Universidad de La Salle				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 122126	02	de	febrero	de	2026
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	16	de	febrero	de	2026
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	17	de	febrero	de	2026
Duración total:	305 de días calendario				
Fecha de terminación:	16	de	diciembre	de	2026

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	NA				
2	NA				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	de año

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	NA	
2	NA	
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones	
Adicional No.	
1	NA

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

2	NA					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	de	año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	NA					
2	NA					

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

% de Ejecución contrapartida a la fecha	0 %
---	-----

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	27,97%
--	--------

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Desde el periodo de febrero a mayo de 2026, el proyecto cuenta con un avance física del 28%, mientras que el tiempo transcurrido correspondió al 34,32% del total programado. Durante este periodo se estructuró la estrategia de convocatoria y planeación estratégica de las líneas 1 y 2, así como las Etapas 0 y A de la ruta metodológica para el diseño del catálogo AMFD, de acuerdo con lo descrito en los siguientes avances descritos conforme las obligaciones asociadas:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
Líneas 1 y 2: Línea 1 - Marco Nacional de Cualificaciones y su usabilidad. Línea 2 - Posicionamiento e implementación de la modalidad dual		
1		27.97 % de Avance: 100%

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	Entregable 1 Documento de levantamiento y análisis de la información de contexto y actores: necesidades de región, territorio, actores del sector gobierno, productivo y educativo. Este documento contiene un diagnóstico detallado de las necesidades y oportunidades educativas y productivas en los territorios identificados y priorizados. Incluye la identificación de actores clave del sector gobierno, productivo y educativo, con el propósito de establecer una base sólida de decisión para la planificación y la ejecución de las acciones del convenio, debe proponerse META de trabajo.	Descripción del avance: la Universidad Salle entregó documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance de las Líneas 1 y 2 – Marco Nacional de Cualificaciones y su usabilidad y Posicionamiento e implementación de la modalidad dual, con el análisis contextual de los territorios asociados a los ecosistemas, sus actores y prospectiva formativa como meta de trabajo. Entrega producto Si_X_ No____ Ruta de acceso: ENTREGABLE 1
2	Entregable 2 Caracterización y diagnóstico de la población objetivo - indicadores proyectados para la implementación de acciones de formación. En este documento se debe definir el perfil de la población beneficiaria (y la META) del convenio, considerando variables sociodemográficas, económicas y educativas. Además, se debe establecer indicadores proyectados para la implementación de acciones de formación, asegurando que las estrategias respondan a las realidades y necesidades territoriales.	27.97 % de Avance:100% Descripción del avance: la Universidad Salle entregó documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance el de las Líneas 1 y 2 – Marco Nacional de Cualificaciones y su usabilidad y Posicionamiento e implementación de la modalidad dual, con la información parcial recopilada sobre población y la caracterización territorial, indicadores proyectados de formación. Entrega producto Si_X_ No____ Ruta de acceso: ENTREGABLE 2
3	Entregable 3 Convocatoria y resultados para la selección de 30 Instituciones de Educación Superior con interés en construir, modificar o adaptar oferta de educación superior que contribuya al fortalecimiento de los sectores de	27.97 % de Avance: 100%

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	turismo, agro, y TIC, que cuenten con alianza con instituciones de educación media empresas aliadas para el desarrollo de trayectorias educativas innovadoras mediadas por la modalidad dual y cualificaciones.	Descripción del avance: la Universidad Salle entregó el documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance el de las Líneas 1 y 2 donde se evidencian los soportes de las convocatorias realizadas y las reuniones realizadas, con el resultado de las IES vinculadas al proceso. Entrega producto Si_X_ No____ Ruta de acceso: ENTREGABLE 3
4	Entregable 4. Consolidado de acuerdos de voluntades, convenios y otras estrategias que garanticen la efectividad de las acciones a desarrollar. Se debe recopilar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades y actores involucrados en el convenio, incluyendo empresas, gremios, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Este documento garantiza la efectividad de las acciones a desarrollar y fortalece la articulación interinstitucional en los territorios.	27.97 % de Avance: 100% Descripción del avance: la Universidad Salle entrego documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance el de las Líneas 1 y 2 – Marco Nacional de Cualificaciones y su usabilidad y Posicionamiento e implementación de la modalidad dual, que incluye la gestión adelantada para la consolidación de los acuerdos de voluntades de los actores involucraos y el proceso de fortalecimiento institucional de la estrategia. Entrega producto Si_X_ No____ Ruta de acceso: ENTREGABLE 4
5	Entregable 5. Programas de formación. Avance documento que presente los programas diseñados o ajustados en el marco del convenio, alineados con el MNC y adaptados a las necesidades productivas del territorio. Se detallan los niveles de cualificación, competencias a desarrollar y metodologías formativas, asegurando la pertinencia y aplicabilidad en contextos específicos. Esta acción incorpora actividades de diseño de la información inicial a implementar (educación continuada), la impartición de la formación inicial diseñada (por parte de la entidad oferente), y el acompañamiento al diseño de los	27.97 % de Avance: 100% Descripción del avance: la Universidad Salle entregó el documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance el de las Líneas 1 y 2 donde

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	programas de formación basados en cualificaciones y modalidad dual (desde las trayectorias para la formación).	se evidencian los ecosistemas y trayectorias, en cuanto a la proyección de acuerdos sobre propuesta de programas a diseñar basados en cualificaciones. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ruta de acceso: ENTREGABLE 5
6	Entregable 6. Avance documento de estrategias y metodología para las acciones con la población objetivo. Se deberá describir las estrategias pedagógicas, metodológicas y operativas para la implementación de acciones formativas y de acompañamiento dirigidas a la población objetivo. Incluye enfoques diferenciales según las características y necesidades territoriales.	27.97 % de Avance: 0% Descripción del avance: la Universidad Salle entrego el documento de construcción de rutas y trayectorias educativas innovadoras, en territorio, que contribuyan con la mejora de su calidad y pertinencia a partir del fomento de programas por cualificaciones y en modalidad dual; con avance el de las Líneas 1 y 2 donde se evidencian las estrategias pedagógicas, metodológicas y operativas en los ecosistemas configurados. Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> Ruta de acceso: ENTREGABLE 6
7	Entregable 13. Trayectorias para la formación. Documento en el que se definan las rutas de aprendizaje que permitirán a los beneficiarios transitar por diferentes niveles educativos y formativos, facilitando su inserción y movilidad en el mercado laboral. Las trayectorias deberán estar alineadas con las vocaciones productivas territoriales y el Marco Nacional de Cualificaciones.	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ruta de acceso:
8	Entregable 14. Programas de formación. Documento final que presente los programas diseñados o ajustados en el marco del convenio, alineados con el MNC y adaptados a las necesidades productivas del territorio. Se detallan los niveles de cualificación, competencias a desarrollar y metodologías formativas, asegurando la pertinencia y aplicabilidad en contextos específicos. Esta acción incorpora actividades de diseño de la información inicial a implementar (educación continuada), la impartición de la formación inicial diseñada (por parte de la entidad oferente), y el acompañamiento al diseño de los programas de formación basados en cualificaciones y modalidad dual (desde la trayectoria hasta la formación).	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ruta de acceso:

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
9	Entregable 15. Documento final de estrategias y metodología para las acciones con la población objetivo. Se deberá describir las estrategias pedagógicas, metodológicas y operativas para la implementación de acciones formativas y de acompañamiento dirigidas a la población objetivo. Incluye enfoques diferenciales según las características y necesidades territoriales.	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i>
		Entrega producto Si___ No__X__ Ruta de acceso:
10	Entregable 27. Herramientas de orientación socio-ocupacional. Instrumentos diseñados para guiar a los beneficiarios en su proceso de formación e inserción laboral. Incluye metodologías de orientación socio ocupacional, asesoramiento en competencias laborales y estrategias para la vinculación con el sector productivo en el territorio. Las herramientas de orientación socio ocupaciones debe estar orientadas hacia 3 segmentos o grupos de actores: -El beneficiario de la OSO. -Quien acompaña o desarrolla el proceso OSO. -El sector productivo y las unidades de talento humano. Esta acción abarca actividades de diseño de las herramientas de orientación socioocupacional, acompañamiento a la implementación de las herramientas diseñadas, y la implementación de dichas herramientas de orientación socio-ocupacional (por parte de la entidad oferente).	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i>
		Entrega producto Si___ No__X__ Ruta de acceso:
11	Entregable 28. Documento con la descripción del desarrollo de eventos, talleres, workshop, frameworks y actividades. Documento que detalla las acciones de sensibilización, capacitación y articulación realizadas en el marco del convenio. Presenta un resumen del desarrollo de eventos, talleres y espacios de intercambio de conocimiento, con el propósito de fortalecer las capacidades de los actores involucrados. La presente acción reúne el diseño de los eventos, talleres, workshop, frameworks y actividades; el acompañamiento a la implementación de tales actividades; y, la implementación de los eventos, talleres, workshop, frameworks y actividades (por parte de la entidad oferente).	% de Avance: 0%
		Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i>
		Entrega producto Si___ No__X__ Ruta de acceso:
12		% de Avance: 0%

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	Entregable 29. Informe desarrollo "curso formación y fortalecimiento de la modalidad dual en Colombia" (de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico)	Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
13	Entregable 30. Informe desarrollo " Curso de formación para la generación de capacidades metodológicas y técnicas en la aplicación de Ruta Metodológica para el Diseño de las Cualificaciones del MNC" (De acuerdo a lo establecido en el anexo técnico)	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
14	Entregable 31. Informe desarrollo "curso para diseño curricular de programas por cualificaciones" (de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico)	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
15	Entregable 32. Informe desarrollo "Curso de usabilidad del MNC orientado a sectores diversos" (de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico)	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
16	Entregable 33. Gestión del conocimiento. Documento en el que se deberá sistematizar la información generada	% de Avance: 0%

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	durante la ejecución del convenio, documentando buenas prácticas, aprendizajes y recomendaciones para futuras iniciativas. Este entregable permite consolidar la experiencia adquirida y facilitar su replicabilidad en otros contextos territoriales. El documento debe tener el SOPORTE DEL MODELO DE GESTIÓN	Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
	Entregable 34. Herramientas de visualización de resultados BI y de análisis de datos. Comprende la implementación de sistemas de inteligencia de negocios (BI) y herramientas de análisis de datos que permiten monitorear el impacto del convenio. Estas herramientas facilitan la toma de decisiones basada en evidencia y garantizan un seguimiento efectivo de los indicadores clave en cada territorio.	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
	Entregable 35. Documento de transferencia de resultados del proyecto - datos e información de soporte. Documento final que recopila los principales hallazgos, resultados y datos generados a lo largo del convenio. Su propósito es facilitar la transpolación y escalabilidad del modelo a otros territorios, asegurando la continuidad y sostenibilidad de las estrategias implementadas.	% de Avance: 0% Descripción del avance: <i>El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.</i> Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso:
Línea 3. Marco Nacional de Cualificaciones y el diseño del catálogo sectorial del área de cualificación: Administración, Finanzas y Derecho – AFDE.		
	Entregable 7. Documento con la descripción de la fase de planeación que incluya la definición de actores clave, resultados de la socialización con actores del sector, gestión de la información sectorial, cronograma detallado del proyecto y análisis de riesgos.	% de Avance: 100% Descripción del avance: La Universidad de la Salle entrego documento con la descripción de la fase de planeación el cual incluye resultados de la socialización con actores del sector, gestión de la información sectorial, cronograma detallado del proyecto y análisis de riesgos. Entrega producto Si__X__ No__ Ruta de acceso: Entregable 7. Descripción fase planeación
	Entregable 8. Alistamiento herramientas de manejo de información.	% de Avance: 100% Descripción del avance: La Universidad de la Salle entrego documento de alistamiento de herramientas de manejo de información que

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		contiene Objetivo del alistamiento de herramientas, Fuentes de información utilizadas, Metodología de integración de información, Arquitectura de la base de datos, Diccionario de datos, Modelo de datos (relaciones), Herramientas tecnológicas utilizadas, Tablero de control (Power BI) – Diseño funcional, Procedimiento de actualización de información, Control de calidad de datos y Roles y responsables Entrega producto Si__X__ No____ Ruta de acceso: Entregable 8. Alistamiento herramienta
	Entregable 9: Plan de comunicación, estructura de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines).	% de Avance: 100% Descripción del avance: La Universidad de la Salle entregó documento de Plan de Comunicaciones el cual contiene alcance, publico objetivo, enfoque, línea de comunicación. Entrega producto Si__X__ No____ Ruta de acceso: Entregable 9. Plan de Comunicación
	Entregable 10. Avance de documento con la contextualización del sector objeto de análisis asociado al área de cualificación que contenga la delimitación del sector y armonización de actividades y ocupaciones del área de cualificación, la cadena de valor y la identificación de características del sector asociado al área de cualificación.	% de Avance: 100% Descripción del avance: La Universidad de la Salle entregó documento de avance de contextualización del sector del área de cualificación de Administración Finanzas y Derecho Entrega producto Si__X__ No____ Ruta de acceso: Entregable 10. Avance documento contextualización
	Entregable 11. Avance incorporación de los principales resultados de la Etapa en la herramienta de manejo de información que permita su usabilidad en la elaboración de las cualificaciones.	% de Avance: 100% Descripción del avance: la Universidad de la Salle entregó avance de la incorporación de la etapa de contextualización en la herramienta de manejo de información (tablero PoweBi) Entrega producto Si__X__ No____ Ruta de acceso: Entregable 11. Avance herramienta
	Entregable 12. Avance diseño de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines) sobre los principales resultados de la etapa.	% de Avance: 100% Descripción del avance: La Universidad de los Andes entregó el avance del diseño de la infografía del Catálogo de Administración, Finanzas y Derecho Entrega producto Si__X__ No____ Ruta de acceso:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		Entregable 12. Avances piezas comunicación
	Entregable 16. Documento con la contextualización del sector objeto de análisis asociado al área de cualificación que contenga la delimitación del sector y armonización de actividades y ocupaciones del área de cualificación, la cadena de valor y la identificación de características del sector asociado al área de cualificación.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 17. Incorporación de los principales resultados de la Etapa A en la herramienta de manejo de información que permita su usabilidad en la elaboración de las cualificaciones.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 18. Diseño de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines) sobre los principales resultados de la etapa A.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 19. Documento con los resultados de la identificación y análisis de las brechas y prospectiva de los sectores asociados al área de cualificación.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 20. Matriz de análisis de brechas y prospectiva.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 21. Incorporación de los principales resultados de esta etapa en la herramienta de manejo de información que permita su usabilidad en la elaboración de las cualificaciones.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No_X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 22. Diseño de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines) sobre	% de Avance: 0%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	los principales de la etapa. ETAPA C. ANÁLISIS OCUPACIONAL Y FUNCIONAL	Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 23. Avance documento con la descripción de los resultados del análisis ocupacional y funcional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 24. Avance Matriz de Análisis Ocupacional y Organizacional y Matriz de Análisis Funcional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 25. Avance Incorporación de los principales resultados de la etapa en la herramienta de manejo de información que permita su usabilidad en la elaboración de las cualificaciones	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 36. Documento final con la descripción de los resultados del análisis ocupacional y funcional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 37. Matriz de Análisis Ocupacional y Organizacional y Matriz de Análisis Funcional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	Entregable 38. Incorporación de los principales resultados de la etapa en la herramienta de manejo de información que permita su usabilidad en la elaboración de las cualificaciones.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 39. Diseño de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines) sobre los principales resultados de la etapa. ETAPA D. ESTRUCTURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 40. Catálogo Sectorial y estructuras de cualificaciones diseñadas.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 41. Documento con la gestión de información.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 42. Incorporación de los principales resultados de la etapa en la herramienta de manejo de información y piezas informativas.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 43. Diseño de piezas/herramientas comunicativas (por ejemplo: infografías, boletines) sobre los principales de la etapa	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 44. Herramienta multimedia e infografía que contenga la información de las trayectorias e información de orientación socio ocupacional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
		Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 45. Documento con la descripción de metodologías de usabilidad del catálogo sectorial. Documento que contenga: • Descripción de metodologías de usabilidad de los catálogos sectoriales. • Desarrollo de la metodología de orientación socio-ocupacional desde el catálogo sectorial para 3 segmentos. • Herramientas digitales y de visualización como instrumento de la orientación socio ocupacional.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica
	Entregable 46. Herramienta digital de visualización área de cualificación. Con la visualización de: • Diseño de una infografía que contenga la información de las trayectorias e información de orientación socio ocupacional. • Descripción del manejo de información a través de herramienta digital que facilite la integración de información de los Catálogos de Cualificaciones.	% de Avance: 0% Descripción del avance: El entregable será elaborado y presentado por la Universidad de La Salle durante la ejecución del convenio. Entrega producto Si__ No__X__ Ruta de acceso: no aplica

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	NA	NA	NA

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **17/02/2026 al 31/05/2026**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (10) días del mes de junio de 2026.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	N/A
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	N/A



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Jose David Rivera
Subdirección

Cargo: de Apoyo a la
Gestión de las IES

Fecha: 10 de junio de
2026

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor