

**ACTA ACLARATORIA DE INICIO
GJU-ADQ-FO-26, Versión 1
GESTIÓN JURIDICA**



ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Nro. 372 DE 2026

GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA PARA LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, HEMODINAMIA, INTERVENCIONISMO Y SALAS DE PROCEDIMIENTOS EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	05/06/2026	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA	PLAZO:	El plazo de ejecución será de seis (06) meses contados a partir de la suscripción de acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, perfeccionamiento y legalización de contrato.		
CONTRATISTA:	INGELEC S.A.S. R/L: Jaime Eduardo De La Portilla M.	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	814006266-2	
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL Contrato de Interventoría No.413 – 2026 R/L: Milena García Quintero	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	902076902-7	
VALOR INICIAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 6.146.472.668,00)				
FECHA DE INICIO:	1 DE JULIO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	675	26/03/2026	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	Dotación Hospitalaria – Propios	\$ 972.984.218
CDP	676	26/03/2026	2.3.2.01.01.001.02.08.02	Infraestructura en el edificio	\$ 5.176.028.875
RP	1241	05/26/2026	2.3.2.01.01.004.01.01.04.02	Dotación Hospitalaria - Propios	\$ 972.984.218
RP	1242	05/26/2026	2.3.2.01.01.001.02.08.02	Infraestructura en el edificio	\$ 5.176.028.875

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADOR A	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	CUMPLIMIENTO	\$ 614.647.266,80	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 1.229.294.533,6	05/06/2026	05/06/2026	05/04/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.843.941.800,4	05/06/2026	05/06/2026	05/12/2029	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 1.229.294.533,6	05/06/2026	31/12/2026	31/12/2031	10/06/2026
RCE	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-40-101060450	RCE CONTRATOS	\$ 700.362.000,0	05/06/2026	05/12/2026	05/06/2027	10/06/2026

En Bucaramanga, el día dieciocho (18) del mes de agosto de 2026, se reunieron, MILENA GARCIA QUINTERO, representante legal de UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL, en su calidad de Interventor de acuerdo al Contrato Nro. 413 de 2026 y JAIME EDUARDO

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**ACTA ACLARATORIA DE INICIO
GJU-ADQ-FO-26, Versión 1
GESTIÓN JURIDICA**



DE LA PORTILLA MONCAYO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 98.385.179, Representante Legal de INGELEC SAS, en su calidad de Contratista, para dar inicio a la ejecución del Contrato Nro. 372 de 2026.

CONSIDERANDO

Que al momento de suscribir el Acta de inicio del contrato No 372 de 2026, se cometieron los siguientes errores involuntarios de transcripción en:

1. La descripción de las condiciones del plazo del contrato a partir de la suscripción del Acta de inicio.
2. El valor del contrato expresado en letras, donde se omitió una letra y por lo tanto no coincidía con el valor en números.
3. La vigencia de las garantías de amparo del contrato, donde se transcribió erróneamente la fecha final del amparo.

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	CUMPLIMIENTO	\$614.647.266,8	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	BUEN MANEJO ANTICIPO	\$1.229.294.533,6	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$1.843.941.800,4	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$1.229.294.533,6	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2031	10/06/2026
RCE	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-40-101060450	RCE CONTRATOS	\$700.362.000,0	05/06/2026	05/12/2026	05/06/2027	10/06/2026

4. En el considerando No. 2 se menciona que se notifica al supervisor la entrega de documentos precontractuales.
5. En el considerando No. 3 se consigna que el supervisor certifica que el contratista acredita la afiliación al sistema de seguridad social.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

1. Aclarar el plazo del contrato según lo estipulado en la cláusula TERCERA de la minuta así:
“TERCERA. - PLAZO. El plazo de ejecución será de seis (06) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, perfeccionamiento, y legalización de contrato”.
2. Aclarar el valor del contrato en letras en concordancia con el valor contractual de acuerdo con la cláusula CUARTA de la minuta así:
“CUARTA. - VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presupuesto oficial para el presente proceso de selección es la suma de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$6.146.472.668)”
3. Corregir la fecha de la vigencia de los amparos contractuales, como lo mostramos en la tabla adjunta:

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADOR A	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	CUMPLIMIENTO	\$ 614.647.266,80	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2027	10/06/2026

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**ACTA ACLARATORIA DE INICIO
GJU-ADQ-FO-26, Versión 1
GESTIÓN JURIDICA**




CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 1.229.294.533,6	05/06/2026	05/06/2026	05/04/2027	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.843.941.800,4	05/06/2026	05/06/2026	05/12/2029	10/06/2026
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-45-101095710	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$1.229.294.533,6	05/06/2026	31/12/2026	31/12/2031	10/06/2026
RCE	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-40-101060450	RCE CONTRATOS	\$ 700.362.000,0	05/06/2026	05/12/2026	05/06/2027	10/06/2026

4. Aclarar que es el interventor quien debe ser notificado de la entrega de documentos precontractuales por parte del contratista.
5. Aclarar que es el interventor quien en ejercicio de sus funciones debe verificar la afiliación al sistema de seguridad social por parte del contratista.

La presente se firma en la fecha señalada por las partes que en ella intervienen.


MILENA GARCÍA QUINTERO
 C.C. No. 63.450.129 de Floridablanca
 Representante Legal – UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL
 Interventor

Espacio para firma

JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONCAYO
 C.C. No. 98.385.179 de Pasto
 Representante Legal – INGELEC SAS
 Contratista

Proyectó: **Milena García Quintero**
Representante Legal – UNION TEMPORAL INTER HOSPITAL

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.