


MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
Municipio de Circasia Quindío

Código: ALC.FTMRMC.28
Ver: 01. 11 sep 2020

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO DEL PARQUE DE BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDÍO, COMO MEDIDA PREVENTIVA EN LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES”.

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General.	Externa.	Ejecución.	Operacionales	Caidas en altura de trabajadores, que afectan su salud	Sentencias condenatorias en contra del contratista y el contratante	6	6	6	Extremo	Contratista	Exigir requisitos técnicos al contratista, relacionados con seguridad y salud en el trabajo	3	3	3	medio	Si	Funcionario delegado para elaborar estudios previos	Proceso de Planeación del contrato.	Fecha de aceptación de la oferta	A través de los informes de la supervisión.	Conforme a la periodicidad de los informes de supervisión
2	General.	Externa.	Ejecución.	operacional	Lesiones por herramientas	Sentencias condenatorias en contra del contratista y el contratante	6	6	6	Extremo	Contratista	Exigir del contratista requisitos técnicos, procesos de calidad y de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución de labores	3	3	3	medio	Si	Funcionario delegado para elaborar estudios previos	Proceso de Planeación del contrato.	Fecha de aceptación de la oferta	A través de los informes de la supervisión.	Conforme a la periodicidad de los informes de supervisión



MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
Municipio de Circasia Quindío

Código: ALC.FTMRMC.28
Ver: 01. 11 sep 2020

3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Contacto con cables eléctricos, que ocasionen daños materiales o a personas	Sentencias condenatorias en contra del contratista y el contratante	6	6	6	Extremo	Contratista	Exigir del contratista requisitos técnicos, procesos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo y otros para la ejecución de labores	3	3	3	medio	Sí	Funcionario delegado para elaborar estudios previos	Proceso de Planeación del contrato.	Fecha de aceptación de la oferta	A través de los informes de la supervisión.	Conforme a la periodicidad de los informes de supervisión
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Impacto por caída de ramas, que afecten a operarios, transeúntes o vehículos	Sentencias condenatorias en contra del contratista y el contratante	6	6	6	Extremo	Contratista	Exigir del contratista requisitos técnicos, procesos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo y otros para la ejecución de labores	3	3	3	medio	Sí	Funcionario delegado para elaborar estudios previos	Proceso de Planeación del contrato.	Fecha de aceptación de la oferta	A través de los informes de la supervisión.	Conforme a la periodicidad de los informes de supervisión
5	General	Externo	Ejecución		Riesgos biológicos por Picaduras o mordeduras de insectos, abejas o animales ocultos en el follaje	Afectación de la salud a operarios o transeúntes	6	6	6	Extremo	Contratista	Exigir del contratista requisitos técnicos, procesos de calidad, de seguridad y salud en el trabajo y otros para la ejecución de labores	3	3	3	medio	Sí	Funcionario delegado para elaborar estudios previos	Proceso de Planeación del contrato.	Fecha de aceptación de la oferta	A través de los informes de la supervisión.	Conforme a la periodicidad de los informes de supervisión