

 Interior  CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION
	ACTA DE ENTREGA DEL SITIO PARA INICIO DE OBRA

ACTA ENTREGA DE SITIO

DEL CONTRATO DE OBRA No. 261 - 2026

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HEARD SAS

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EJE VIAL DESDE EL RESGUARDO INDIGENA DE LAME A SUIN, MUNICIPIO DE PÁEZ CAUCA

VALOR: **\$295.000.000** (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE)

PLAZO: DESDE LA SUCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2026.

FECHA DE INICIO: 6 DE AGOSTO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE NOVIEMBRE DE 2026

A los CATORCE (14) días del mes de agosto del año 2026, se reunieron en los resguardos de Suin y Lame, Municipio de Páez, el Ingeniero JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO G, Supervisor y/o personal de apoyo a la supervisión de la Corporación Nasa Kiwe y el Ing. HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO Representante Legal, con el propósito de hacer entrega del sitio donde se va a realizar el objeto del contrato.

Par hacer entrega del sitio se solicita al contratista la siguiente documentación antes del inicio de la obra:

- Adjuntar hoja de vida del maestro encargado de la ejecución de las obras con la finalidad de certificar experiencia en obras similares.
- Afiliaciones de salud, riesgos, pensión y parafiscales del personal que trabajara en la obra.
- Cronograma de obra ajustado al plazo contractual.
- Lista de personal a laborar.
- Llevar un libro de bitácora con el fin de relacionar aspectos de importancia para la obra.


Sede Popayán Calle 1N N° 2-39. PBX. 602 8373075
Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata (Huila) Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correó electrónico: info@nasakiwe.gov.co
Página web: www.nasakiwe.gov.co

CÓDIGO F14-P01-CT-320 ¹
VERSIÓN 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
MARZO 5 DE 2018

- Llevar registro fotográfico de avance de obra.
- El Personal debe tener toda la dotación necesaria para su trabajo, de manera que cumpla con todas las exigencias de seguridad industrial.
- Se recomienda a la comunidad no acceder al sitio de la obra sin las medidas de seguridad necesarias.



Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO G.
Supervisor



Ing. HAMER EDUARDO ACOSTA R.
Representante Legal

Elaboró: Ing. Diana Güegia Apoyo área de vías

