

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS – SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA “EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO – DEPORTES INDIVIDUALES NACIONAL Y LOS ENCUENTROS POLICÍORICOS Y CULTURALES MUNICIPALES, DEPARTAMENTAL, NACIONAL 2026, LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA LOS DOCENTES ORIENTADORES Y DIRECTIVOS DOCENTES 2026.”

NO	CLASE	FUENTE	EVALUACIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN (RIESGO)	CONSECUENCIA DEL ACONTECIMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO			¿A QUÉ SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO	VALORACIÓN DEL RIESGO			AFECTA LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO?	RECONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO	IMPACTO DEL TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODO	
							PRO	IMP	VAL	CARGA		PRO	IMP	VAL	CARGA	SI/NO					
1	General	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de energía eléctrica durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación eléctrica y el suministro de energía eléctrica.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación eléctrica y el suministro de energía eléctrica.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación eléctrica y el suministro de energía eléctrica.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación eléctrica y el suministro de energía eléctrica.	Verificación de la instalación eléctrica y el suministro de energía eléctrica, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.
2	General	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de agua durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de agua y el suministro de agua.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de agua y el suministro de agua.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de agua y el suministro de agua.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de agua y el suministro de agua.	Verificación de la instalación de agua y el suministro de agua, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.
3	General	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de internet durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de internet y el suministro de internet.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de internet y el suministro de internet.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de internet y el suministro de internet.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de internet y el suministro de internet.	Verificación de la instalación de internet y el suministro de internet, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.
4	General	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de alimentos durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de alimentos y el suministro de alimentos.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de alimentos y el suministro de alimentos.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de alimentos y el suministro de alimentos.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de alimentos y el suministro de alimentos.	Verificación de la instalación de alimentos y el suministro de alimentos, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.
5	Específico	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de transporte durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de transporte y el suministro de transporte.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de transporte y el suministro de transporte.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de transporte y el suministro de transporte.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de transporte y el suministro de transporte.	Verificación de la instalación de transporte y el suministro de transporte, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.
6	Específico	Externo	Ejecución	2	Se presenten fallas en el suministro de seguridad durante el desarrollo de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	Interrupción de los juegos deportivos, afectando la participación de los jugadores y el desarrollo de los juegos.	3	3	6	Medio	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de seguridad y el suministro de seguridad.	2	2	4	Bajo	SI	El COMITÉ DE INTEGRACIÓN, en coordinación con el área de Mantenimiento, realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de seguridad y el suministro de seguridad.	Desde la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de seguridad y el suministro de seguridad.	A través de la programación de los juegos deportivos, se realizará un chequeo previo a la ejecución de los juegos deportivos, verificando el estado de la instalación de seguridad y el suministro de seguridad.	Verificación de la instalación de seguridad y el suministro de seguridad, antes de la ejecución de los juegos deportivos.	Período de ejecución de los juegos deportivos.

[illegible]

