

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>  | <p>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p> |  |
| <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                           | <p><b>Hoja 1 de 19</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

## CONSORCIO INTER-GM

# INFORME EJECUTIVO N°34 ADICIÓN Y CESIÓN CONTRATO 1285-21

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1289- 21

Cuyo objeto es:

*“Realizar la interventoría integral a los contratos derivados del proceso de licitación pública TMSA-LP-12-2021, mediante los cuales se realizará el suministro, instalación y mantenimiento de puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas y equipos complementarios para estaciones del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C.”*

**Periodo de corte:**  
Julio de 2026

Bogotá D, C, 21 de julio de 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>  <p>INGENIEROS CONSULTORES</p>  <p>INGENIERIA<br/>SAS</p> | <p>“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p> |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 2 de 40</b></p> |

## ÍNDICE

|        |                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------|----|
| 1.     | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21 .....      | 3  |
| 1.1.1. | PROCESO DE ADICIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 1285-21 ..... | 6  |
| 2.     | SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES .....        | 7  |
| 3.     | REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA.....                      | 12 |

## LISTADO DE TABLAS

|          |                                                       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. | Datos generales contrato No.1285-21.....              | 3  |
| Tabla 2. | Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2 .....             | 8  |
| Tabla 3. | Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3 .....             | 9  |
| Tabla 4. | Ítems aprobados factura FE1N .....                    | 13 |
| Tabla 5. | Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21 ..... | 14 |
| Tabla 6. | Valor ejecutado contrato N° 1285-21 .....             | 40 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                     |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 3 de 40</b> |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 1285-21

Tabla 1. Datos generales contrato No.1285-21

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>                               | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                                       | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NIT</b>                                               | 901.575.859-5                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATISTA CESIONARIO (28 abril de 2026)</b>         | CONSORCIO NAUTILUS                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NIT</b>                                               | 901.552.001-4                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATO No</b>                                       | CTO 1285-21                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO:</b>                                           | CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2 Y 3 |
| <b>VALOR DEL CONTRATO LOTE 2</b>                         | \$16.698.570.919                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO LOTE 3</b>                         | \$14.308.672.636                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR OTROSÍ N°4</b>                                  | \$17.515.032.387                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>                          | \$48.522.275.942,00                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>                        | 35 meses                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO</b>                  | 41 meses                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN OTROSÍ N°4</b>                     | 48 meses y 29 días                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NORMALIZACIÓN PRESUNTOS INCUMPLIMIENTO ASSA ABLOY</b> | El 1 de octubre de 2024, mediante comunicado GM-ITMP-860-24, quedó subsanado el requerimiento realizado que dio a lugar el posible incumplimiento, por consiguiente, se considera subsanado y cerrado, normalizando así el contrato.               |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>   | <p>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p> |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 4 de 40</b></p> |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21</b><br/><br/>(24 julio de 2023)</p> | <p><b>Plazo:</b> 41 meses (Prórroga 6 meses)</p> <p><b>Fase I:</b> Esta fase tendrá un plazo máximo de diecisiete (17) meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, para las 16 estaciones del alcance inicial de los lotes 2 y 3.</p> <p><b>Fase I de noventa y ocho (98) puertas sencillas:</b> A instalar en las estaciones de Primera de Mayo, Country Sur, San Diego, Calle 85, Virrey, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado; el plazo de esta fase estará condicionado a la instalación del componente ITS y electrónico por parte del tercero que determinará Transmilenio.</p> <p><b>Fase II:</b> Esta fase tendrá un plazo máximo de veinticuatro (24) Meses. El inicio de esta fase se contará para cada puerta instalada, puesta en funcionamiento y recibida a satisfacción por el interventor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO 1285-21</b><br/>(noviembre de 2023)</p>     | <p><b>CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL 5.4.3 INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN CON EL SISTEMA BUS – ESTACIÓN (ISBE) del Anexo No 4 – ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO</b>, que hace parte integral del contrato, el cual quedará según lo establecido en el numeral 6° del formato “SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO”, CÓDIGO: R-DA-109, que hace parte del presente modificatorio:</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL NUMERAL 5.1.5 INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERÍAS del Anexo N° 4 –ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO</b> que hace parte integral del contrato, el cual quedará según lo establecido en el numeral 6.2 del formato “SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO”, CÓDIGO: R-DA-109, que hace parte del presente modificatorio:</p> <p><b>CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS:</b> El contratista tendrá que comunicar al asegurador sobre la modificación o cambio realizado mediante el presente documento dentro del plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del modificatorio, PARAGRAFO: Las modificaciones a los amparos referenciadas en la presente clausula tendrán que ser allegadas a TRANSMILENIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de este adicional.</p> |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>   | <p>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p> |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 5 de 40</b></p> |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-MODIFICATORIO 02 AL CONTRATO 1285-21</b></p>                  | <p><b>CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL NUMERAL 5.4.3 INDICADOR DE SINCRONIZACIÓN CON EL SISTEMA BUS – ESTACIÓN (ISBE)</b> del Anexo No 4 – <b>ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO</b>, que hace parte integral del contrato, el cual quedará según lo establecido en el numeral 6° del formato “<b>SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO</b>”, CÓDIGO: R-DA-109, que hace parte del presente modificatorio.</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR EL NUMERAL 5.1.5 INDICADOR DE RECURRENCIA DE AVERÍAS</b> del Anexo N° 4 –<b>ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO</b> que hace parte integral del contrato, el cual quedará según lo establecido en el numeral 6.2 del formato “<b>SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO</b>”, CÓDIGO: R-DA-109, que hace parte del presente modificatorio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>LINEAMIENTOS ESPECIALES DEL ADICIONAL-MODIFICATORIO 03 AL CONTRATO 1285-21 (agosto de 2025)</b></p> | <p><b>CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR</b> el numeral 2. <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> del Anexo Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, el cual quedará así:</p> <p>“(…) 2. <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b><br/>Modificar el numeral 2. <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b> del Anexo Técnico Principal del contrato 1285 de 2021, ampliando el plazo total de ejecución del contrato hasta cuarenta y ocho meses (48) y veintinueve días (29) contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.</p> <p><b>Por lo anterior la nueva fecha de finalización será el: 29 de abril de 2026.</b></p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA: INCLUIR</b> la Nota 6 en el numeral 11 <b>EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO</b> del Anexo Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, así:</p> <p>“Nota 6: A partir del 15 de septiembre de 2025 se retira del equipo mínimo requerido los siguientes perfiles Coordinador ITS, Tecnólogo ITS”.</p> <p><b>CLÁUSULA TERCERA: INCLUIR</b> la Nota 7 en el numeral 11 <b>EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO</b> del Anexo Técnico Principal del Contrato 1285 de 2021, así:</p> <p>“Nota 7: A partir del 15 de septiembre de 2025 y hasta el 29 de abril de 2026, la dedicación de los siguientes integrantes del EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO queda así: Para los cargos de director de Proyecto y Coordinador Técnico del Proyecto, se contará con un 50% de dedicación mensual. Por lo anterior estos perfiles serán ejercidos por quien o quienes el contratista determine bajo el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia y contando con el aval de la interventoría.”</p> |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>   | <p>"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 6 de 40</b></p> |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CESIÓN DE CONTRATO 1285-21</b><br/>(28 abril de 2026)</p>               | <p>TRANSMILENIO confirma su aceptación formal a la cesión del contrato No. 1285 de 2021 a favor de Consorcio Nautilus. En ese sentido, en consideración de lo expresado por ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC en el radicado No. 2026-ER-14569, TRANSMILENIO confirma que el perfeccionamiento de dicha cesión conlleva la liberación total de responsabilidad del cedente. Lo anterior, en atención a que el <i>"tercero cesionario se subroga en la relación jurídica en el estado en que esta se encuentra al momento de la cesión, adquiriendo la titularidad de los derechos y asumiendo la totalidad de las obligaciones existentes en ese momento"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>LINEAMIENTOS ESPECIALES DE OTROSÍ No. 4.</b><br/>(28 abril de 2026)</p> | <p><b>CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL LOTE.</b> <i>Adicionar el Contrato en la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (COP\$17.515.032.387)4. Este valor corresponde al suministro, instalación y mantenimiento de puertas automáticas de dos (2) y cuatro (4) hojas, así como de su solución de ITS (en adelante el "Lote Adicional").</i></p> <p><b>CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.</b> <i>Con la firma del presente otrosí, se prorroga el plazo de ejecución del Contrato hasta el 29 de marzo de 2029. Este plazo podrá ser menor en la medida en que la fase de mantenimiento y soporte finalice en una fecha anterior. El plazo definitivo será aquel que resulte del periodo de exigibilidad de las obligaciones a las que se refiere la cláusula tercera. Lo anterior, sin perjuicio del plazo previsto en el contrato para su liquidación.</i></p> |
| <p><b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b></p>                               | <p>24 de diciembre de 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>FECHA DE INICIO:</b></p>                                                | <p>01 de abril de 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA</b></p>                                | <p>29 de marzo de 2029</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 1.1.1. PROCESO DE ADICIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 1285-21

El día 03 de febrero de 2026 ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC y Consorcio Inter GM recibieron comunicado 2026-EE-03179 de fecha 27 de enero de 2026, emitido por TRANSMILENIO S.A. manifiesta el interés de realizar una adición al contrato 1285-21, para el suministro, instalación y mantenimiento (por 24 meses) de 73 puertas de 2 hojas, 124 puertas de 4 hojas y 6 ITS de 6 estaciones, por lo cual solicito remitir la manifestación de interés de realizar la adición y su respectiva propuesta económica.

Como respuesta a esta solicitud ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS US INC mediante comunicado de radicado 2026-ER-14569 de fecha 10 de marzo, manifestó su intención de ceder el contrato a favor del Consorcio Nautilus y que sea dicho Contratista quien continúe con la posible adición, por tal motivo, el 20 de marzo de 2026 la Entidad solicita a la interventoría analizar y emitir concepto respecto de la viabilidad de dicha solicitud, con base

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>   | <p>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”</p> |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 7 de 40</b></p> |

en el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto en los documentos del proceso de selección.

Con el fin de dar respuesta a la solicitud de la Entidad, la Interventoría, mediante comunicado GM-ITMP-1223-26 del 25 de marzo de 2026, solicitó a Assa Abloy la remisión de la documentación necesaria para verificar que el Consorcio Nautilus, propuesto como cesionario del contrato 1285-21, cumpliera con los requisitos exigidos en el proceso de selección. En respuesta, el 31 de marzo de 2026, Assa Abloy remitió a la Interventoría la documentación requerida para efectuar la correspondiente validación.

El 31 de marzo de 2026, una vez analizada la documentación correspondiente, la Interventoría da respuesta a comunicado 2026-EE-09551, donde expone su concepto jurídico sobre la cesión de contratos de obra pública regidos por la Ley 80 de 1993 y concepto técnico, concluyendo que desde el punto de vista jurídico el contrato 1285-21 es susceptible de cesión, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, en cuanto al área técnica, se concluye que el Consorcio Nautilus cumple con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en el pliego de condiciones que origino el contrato a ceder.

Una vez adelantados todos los trámites al Interior de la Entidad se surtió la cesión del contrato 1285-21 al Consorcio Nautilus el día 28 de abril de 2026, por tal motivo, a partir de esta fecha todos los trámites y actividades deben ser adelantados por el Consorcio Nautilus.

Posterior a la cesión del contrato al consorcio Nautilus se surtió proceso de prórroga y adición lo cual resulta en el Otrosí 4, el cual se relaciona en la tabla 1.

## 2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en los estudios previos del proceso de Licitación Pública TMSA-LP-12-2021, el contratista presentó las garantías contractuales que amparan los perjuicios derivados del incumplimiento, las cuales fueron aprobadas por la Entidad Contratante por medio de la plataforma Secop II, como requisito previo para la suscripción del acta de inicio del contrato.

Adicionalmente, en cumplimiento de la obligación plasmada en el Anexo Técnico Principal que cita *“El Contratista está obligado a mantener vigentes las garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como cuando se realicen modificaciones, prórrogas o adiciones al contrato.”*, con la suscripción de los *Lineamientos especiales del adicional - Modificadorio 01 al contrato 1285-21*, se hizo necesaria la actualización de las garantías contractuales de los lotes 2 y 3.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                     |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 8 de 40</b> |

## Lote 2:

Tabla 2. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 2

| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES |                                                            |            |                    |       |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| N° de Póliza                                                     | 18-44-101080267                                            |            |                    |       |                                    |
| Aseguradora                                                      | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |            |                    |       |                                    |
| Tomador                                                          | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |            |                    |       |                                    |
| Asegurado                                                        | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                    |       |                                    |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 24/12/2021                                                 | 29/06/2025 | \$5.009.571.275,70 | 0     | Firma del contrato N° 1285-21      |
| Salarios y prestaciones sociales                                 | 24/12/2021                                                 | 29/12/2027 | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad del Servicio                                             | 24/12/2021                                                 | 29/06/2025 | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                  | 24/12/2021                                                 | 5/07/2029  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 1/04/2022                                                  | 5/10/2025  | \$5.009.571.275,70 | 2     | Actualización según acta de inicio |
| Salarios y prestaciones sociales                                 | 1/04/2022                                                  | 5/04/2028  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad del Servicio                                             | 1/04/2022                                                  | 5/10/2025  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                  | 1/04/2022                                                  | 13/08/2025 | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 1/04/2022                                                  | 5/04/2026  | \$5.009.571.275,70 | 3     | Prorroga N°1                       |
| Salarios y prestaciones sociales                                 | 1/04/2022                                                  | 5/10/2028  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad del Servicio                                             | 1/04/2022                                                  | 5/04/2026  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                  | 1/04/2022                                                  | 1/04/2026  | \$1.669.857.091,90 |       |                                    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                     |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 9 de 40</b> |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO |                                                            |            |                    |       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| N° de Póliza                                                                        | 18-40-101057290                                            |            |                    |       |                                    |
| Aseguradora                                                                         | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |            |                    |       |                                    |
| Tomador                                                                             | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |            |                    |       |                                    |
| Asegurado                                                                           | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                    |       |                                    |
| AMPARO                                                                              | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                                     | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                    | 24/12/2021                                                 | 29/12/2024 | \$1.050.879.826,45 | 0     | Firma del contrato N° 1285-21      |
| AMPARO                                                                              | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                                     | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                    | 1/04/2022                                                  | 6/04/2025  | \$1.050.879.826,45 | 2     | Actualización según acta de inicio |
| AMPARO                                                                              | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                                                     | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                    | 1/04/2022                                                  | 6/10/2025  | \$1.050.879.826,45 | 3     | Prórroga N°1                       |

### Lote 3:

Tabla 3. Pólizas Contrato No. 1285-21 Lote 3

| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES |                                                            |            |                    |       |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------------------------------|
| N° de Póliza                                                     | 18-44-101080280                                            |            |                    |       |                               |
| Aseguradora                                                      | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |            |                    |       |                               |
| Tomador                                                          | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |            |                    |       |                               |
| Asegurado                                                        | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                    |       |                               |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                   |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                               |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 24/12/2021                                                 | 29/06/2025 | \$4.292.601.790,80 | 0     | Firma del contrato N° 1285-21 |
| Salarios y prestaciones sociales                                 | 24/12/2021                                                 | 29/12/2027 | \$1.430.867.263,60 |       |                               |
| Calidad del Servicio                                             | 24/12/2021                                                 | 29/06/2025 | \$1.430.867.263,60 |       |                               |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                  | 24/12/2021                                                 | 5/07/2029  | \$1.430.867.263,60 |       |                               |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                   |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                    |       |                               |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 1/04/2022                                                  | 5/10/2025  | \$4.292.601.790,80 | 2     |                               |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Hoja 10 de 40</b> |

|                                                 |           |            |                    |       |                                    |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| Salarios y prestaciones sociales                | 1/04/2022 | 5/04/2028  | \$1.430.867.263,60 |       | Actualización según acta de inicio |
| Calidad del Servicio                            | 1/04/2022 | 5/10/2025  | \$1.430.867.263,60 |       |                                    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 1/04/2022 | 13/08/2025 | \$1.430.867.263,60 |       |                                    |
|                                                 |           |            |                    |       |                                    |
| AMPAROS                                         | VIGENCIA  |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN                        |
|                                                 | Desde     | Hasta      |                    |       |                                    |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato   | 1/04/2022 | 5/04/2026  | \$4.292.601.790,80 | 3     | Prórroga N°1                       |
| Salarios y prestaciones sociales                | 1/04/2022 | 5/10/2028  | \$1.430.867.263,60 |       |                                    |
| Calidad del Servicio                            | 1/04/2022 | 5/04/2026  | \$1.430.867.263,60 |       |                                    |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 1/04/2022 | 1/04/2026  | \$1.430.867.263,60 |       |                                    |

| <b>PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO</b> |                                                            |              |                        |              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------------|
| N° de Póliza                                                                               | 18-40-101057285                                            |              |                        |              |                                    |
| Aseguradora                                                                                | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |              |                        |              |                                    |
| Tomador                                                                                    | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |              |                        |              |                                    |
| Asegurado                                                                                  | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |              |                        |              |                                    |
| <b>AMPARO</b>                                                                              | <b>VIGENCIA</b>                                            |              | <b>VALOR ASEGURADO</b> | <b>ANEXO</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>                 |
|                                                                                            | <b>Desde</b>                                               | <b>Hasta</b> |                        |              |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                           | 24/12/2021                                                 | 29/12/2024   | \$910.317.511,10       | 0            | Firma del contrato N° 1285-21      |
|                                                                                            |                                                            |              |                        |              |                                    |
| <b>AMPARO</b>                                                                              | <b>VIGENCIA</b>                                            |              | <b>VALOR ASEGURADO</b> | <b>ANEXO</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>                 |
|                                                                                            | <b>Desde</b>                                               | <b>Hasta</b> |                        |              |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                           | 1/04/2022                                                  | 6/04/2025    | \$910.317.511,10       | 2            | Actualización según acta de inicio |
|                                                                                            |                                                            |              |                        |              |                                    |
| <b>AMPARO</b>                                                                              | <b>VIGENCIA</b>                                            |              | <b>VALOR ASEGURADO</b> | <b>ANEXO</b> | <b>OBSERVACIÓN</b>                 |
|                                                                                            | <b>Desde</b>                                               | <b>Hasta</b> |                        |              |                                    |
| Responsabilidad extracontractual                                                           | 1/04/2022                                                  | 6/10/2025    | \$910.317.511,10       | 3            | Prórroga N°1                       |

#### Prórroga N°2

| <b>PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES</b> |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N° de Póliza                                                            | 18-44-101080280                                            |
| Aseguradora                                                             | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |
| Tomador                                                                 | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |
| Asegurado                                                               | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 11 de 40</b> |

| AMPAROS                                         | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO    | ANEXO | OBSERVACIÓN  |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------|--------------|
|                                                 | Desde      | Hasta      |                    |       |              |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato   | 1/04/2022  | 29/10/2026 | \$5.009.571.275,70 | 4     | Prorroga N°2 |
| Salarios y prestaciones sociales                | 1/04/2022  | 29/04/2029 | \$1.669.857.091,90 |       |              |
| Calidad del Servicio                            | 1/04/2022  | 29/10/2026 | \$1.669.857.091,90 |       |              |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 29/04/2026 | 03/05/2030 | \$1.669.857.091,90 |       |              |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO |                                                            |            |                  |       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|-------------------------------|
| N° de Póliza                                                                        | 18-40-101057285                                            |            |                  |       |                               |
| Aseguradora                                                                         | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                    |            |                  |       |                               |
| Tomador                                                                             | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM US INC                          |            |                  |       |                               |
| Asegurado                                                                           | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                  |       |                               |
| AMPARO                                                                              | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO  | ANEXO | OBSERVACIÓN                   |
|                                                                                     | Desde                                                      | Hasta      |                  |       |                               |
| Responsabilidad extracontractual                                                    | 24/12/2021                                                 | 29/04/2026 | \$910.317.511,10 | 0     | Firma del contrato N° 1285-21 |

#### Otrosí N°4 (Consortio Nautilus)

La siguiente póliza corresponde al Otrosí N°4, el cual se surtió posterior a la cesión del contrato 1285-21 al Consortio Nautilus.

| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES |                                                            |            |                 |       |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------|
| N° de Póliza                                                     | 1505004276401                                              |            |                 |       |             |
| Aseguradora                                                      | SEGUROS BOLIVAR                                            |            |                 |       |             |
| Tomador                                                          | CONSORCIO NAUTILUS                                         |            |                 |       |             |
| Asegurado                                                        | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                 |       |             |
| AMPAROS                                                          | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO | ANEXO | OBSERVACIÓN |
|                                                                  | Desde                                                      | Hasta      |                 |       |             |
| Cumplimiento de las obligaciones del contrato                    | 29/04/2026                                                 | 29/09/2029 | \$5,254,509,716 | 4     | Otrosí N°4  |
| Salarios y prestaciones sociales                                 | 29/04/2026                                                 | 29/03/2032 | \$1,751,503,239 |       |             |
| Calidad del Servicio                                             | 29/04/2026                                                 | 29/09/2029 | \$1,751,503,239 |       |             |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                  | 29/04/2026                                                 | 29/09/2029 | \$1,751,503,239 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 12 de 40</b> |

| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO |                                                            |            |                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------|
| N° de Póliza                                                                        | 1505117097201                                              |            |                 |       |             |
| Aseguradora                                                                         | SEGUROS BOLIVAR                                            |            |                 |       |             |
| Tomador                                                                             | CONSORCIO NAUTILUS                                         |            |                 |       |             |
| Asegurado                                                                           | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. |            |                 |       |             |
| AMPARO                                                                              | VIGENCIA                                                   |            | VALOR ASEGURADO | ANEXO | OBSERVACIÓN |
|                                                                                     | Desde                                                      | Hasta      |                 |       |             |
| Responsabilidad extracontractual                                                    | 29/04/2026                                                 | 29/03/2029 | \$ 875.751.619  | 0     | Otrosí N°4  |

### 3. REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato N° 1285-21 suscrito entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio SA y Assa Abloy Entrance Systems US INC Sucursal Colombia, se suscribió el Otrosí No. 4 mediante el cual se realizó la cesión del contrato a la Empresa Consorcio Nautilus identificada con NIT 830063506-6 y en concordancia con lo estipulado en la Clausula Sexta del mismo, la cual indica:

**“CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.** *Por el cumplimiento de las obligaciones descritas en la cláusula segunda, Transmilenio pagará al contratista los siguientes valores:*  
*Por el suministro e instalación: Por el cumplimiento de la obligación prevista en el literal (a) de la cláusula tercera:*

*La remuneración a la que tendrá derecho el Contratista por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales (a) y (b) de la cláusula tercera del presente otrosí será calculada de acuerdo con la siguiente formula:  $P_{parcials} = (TPt \times NPt) \times 70\%$*

*Donde:*

*P<sub>parcials</sub>: Corresponde al pago al que tendrá derecho el Contratista una vez Transmilenio, directamente o a través de la interventoría, verifique que el 100% de las puertas automáticas de dos (2) y cuatro (4) hojas, las soluciones ITS y demás equipos correspondientes a cada una de las estaciones del Lote Adicional han sido suministradas por el Contratista, en los términos del literal (a) de la cláusula tercera.*

*En ese sentido, este pago será exigible contra la verificación del suministro de las puertas automáticas y demás componentes, exigibles respecto de cada estación individualmente considerada”. (Resaltado Fuera del Texto).*

1. En ese sentido Consorcio INTER-GM certificó el primer pago conforme a la visita de verificación realizada a las bodegas del Contratista, el día 16 de junio de 2026 en donde se evidenció la cantidad de puertas a instalar y equipos ITS, para lo cual se suscribió entre las partes, un acta de suministro, la cual se adjuntó como soporte a esta primera factura tramitada.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 13 de 40</b> |

A continuación, se presenta la relación de los pagos correspondientes a mantenimiento y soporte técnico:

Tabla 4. Ítems aprobados factura FE1N

| INTERVENTORÍA - PUERTAS EN SUMINISTRO ACTA EXCLUSIVA DE ESTACIONES MARLY, CALLE 57, SENA, CALLE 19, CALLE 63 Y CALLE 39 |                                         |          |                |                         |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fase                                                                                                                    | Tipo                                    | Cantidad | Tarifa SIN IVA | Valor Suministro (100%) | Valor Suministro (70%) | Valor Suministro x cobrar (30%) |
| Suministro                                                                                                              | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas | 54       | \$ 38.977.005  | \$ 2.104.758.272        | \$ 1.473.330.791       | \$ 631.427.482                  |
|                                                                                                                         | Tarifa mes Mantenimiento puerta 4       | 77       | \$ 42.463.282  | \$ 3.269.672.676        | \$ 2.288.770.874       | \$ 980.901.803                  |
|                                                                                                                         | Tarifa mes Mantenimiento ITS            | 4        | \$ 7.272.820   | \$ 29.091.281           | \$ 20.363.896          | \$ 8.727.384                    |

|                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SUBTOTAL SIN IVA</b> | <b>\$ 5.403.522.229</b> | <b>\$ 3.782.465.561</b> | <b>\$ 1.621.056.669</b> |
| <b>IVA (19%)</b>        | <b>\$ 1.026.669.224</b> | <b>\$ 718.668.457</b>   | <b>\$ 308.000.767</b>   |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$ 6.430.191.453</b> | <b>\$ 4.501.134.017</b> | <b>\$ 1.929.057.436</b> |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 14 de 40</b> |

Tabla 5. Trazabilidad expedición facturas Cto N° 1285-21

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto         | IVA               | Valor Facturado |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| AAES5         | 22/08/2023    | Instalación y puesta en funcionamiento de noventa y dos (92) puertas automáticas sencillas y ciento veintiún (121) puertas automáticas dobles, once (11) soluciones ITS y botones de emergencia por cada vagón, de las estaciones Santa Lucía, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín, el 50% del costo por concepto de fabricación 98 de puertas sencillas, conforme a lo establecido en el modificadorio 01 del contrato 1285-21, en su Clausula Quinta | \$7.153.712.048,70 | 1.678.031.221,30  | \$8.831.743.270 |
| AAES7         | 26/09/2023    | Instalación y puesta en funcionamiento de cincuenta (50) puertas automáticas sencillas y sesenta y seis (66) puertas automáticas dobles, cinco(5) soluciones ITS y botones de emergencia por cada vagón, de las estaciones Jiménez Calle 13, Jiménez Caracas, San Victorino, Las Nieves, Parque y Biblioteca y el mantenimiento y soporte técnico del mes de agosto para las estaciones Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa y Ciudad Jardín.              | \$3.507.314.200    | \$666.389.698     | \$4.173.703.898 |
| AAES8         | 17/11/2023    | Tarifa mes Mantenimiento de 92 puertas 2 hojas para estaciones Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 572.661.389,40  | \$ 108.805.663,99 | \$ 681.467.053  |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 15 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto | IVA | Valor Facturado |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|
|               |               | Policarpa y Ciudad Jardín, con mantenimiento de 30 días, tarifa mes Mantenimiento 50 puertas 2 hojas para las estaciones Biblioteca, Parque, Las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez, con mantenimiento de 16 días, Tarifa mes Mantenimiento de 121 puertas 4 hojas para estaciones Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facon, De la Sabana, Policarpa y Ciudad Jardín, con mantenimiento de 30 días, tarifa mes Mantenimiento de 66 puertas 4 hojas para las estaciones Biblioteca, Parque, Las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez, con mantenimiento de 16 días, tarifa mes Mantenimiento ITS, para 11 estaciones: Santa Lucia, Las Aguas, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Calle 22, San Facón, De la Sabana, Policarpa y Ciudad jardín, con mantenimiento de 30 días, tarifa mes Mantenimiento ITS, para 5 estaciones: Biblioteca, Parque, Las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez, con mantenimiento de 16 días, SALDO PAGO 50% DE 16 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS según OTRO SI No.1 clausula 5) Instaladas en las estaciones (Pepe Sierra y Calle 127) |            |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 16 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Neto        | IVA              | Valor Facturado   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| AAES10        | 4/12/2023     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 142 puertas con mantenimiento de 30 días (octubre) en las estaciones san lucia, Aguas, calle 22, sabana, san facón, museo del oro, universidades, Bicentenario, san bernardo; policarpa, ciudad jardín, Jiménez, las nieves, san Victorino, biblioteca, parque, Tarifa mes mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones san lucia, Aguas, calle 22, Sabana, San Facón, museo del oro, universidades, Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, ciudad Jardín, Jiménez, las nieves, san Victorino biblioteca y parque, Tarifa mes mantenimiento ITS, para (16) ITS, con mantenimiento de 30 días (OCTUBRE) en las estaciones santa lucia , aguas, calle 22, sabana; san facón, museo del oro, universidades, bicentenario, san bernardo; policarpa, ciudad jardín, Jiménez, las nieves, san Victorino, biblioteca y parque. | \$ 426.729.000,00 | \$ 81.078.510,00 | \$ 507.807.510,00 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 17 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Neto        | IVA              | Valor Facturado   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| AAES11        | 4/12/2023     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 142 puertas con mantenimiento de 30 días (NOVIEMBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Nieves, San Victorino, Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 16 puertas con mantenimiento de 21 días (NOVIEMBRE) en las estaciones Pepe Sierra y Calle 127, Tarifa mes mantenimiento puertas 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (NOVIEMBRE) en las estaciones de Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque, Tarifa mes mantenimiento ITS, para (16) ITS, con mantenimiento de 30 días (NOVIEMBRE) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana; San Facón, Museo del oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo; Policarpa, Ciudad Jardín, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca Parque | \$ 439.911.400,00 | \$ 83.583.166,00 | \$ 523.494.566,00 |
| AAES12        | 16/01/2024    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 158 puertas con mantenimiento 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 612.739.800    | \$ 116.420.562   | \$ 729.160.362    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 18 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Neto | IVA | Valor Facturado |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|
|               |               | días (diciembre) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra y Calle, Tarifa mes Mantenimiento puerta2 hojas para 12 puertas con mantenimiento de 11 días diciembre en la estación Prado, Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (diciembre) en las estaciones Santa Lucia, aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque, Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (diciembre) en las estaciones santa lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque y SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS Según OTRO si No.1 clausula 5 Instaladas en la estación (Prado) |            |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 19 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Neto        | IVA               | Valor Facturado   |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AAES14        | 13/02/2024    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 170 puertas con mantenimiento 30 días (Enero 2024) en las estaciones, Santa Lucia, Aguas, Calle22, Sabana, San Facón, Museo del oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (Enero 2024) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (Enero 2024) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS Según OTRO si No.1 clausula 5 Instaladas en la estación (Calle 106 y Virrey)</p> | \$ 783.685.000,00 | \$ 148.900.150,00 | \$ 932.585.150,00 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 20 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Neto        | IVA             | Valor Facturado   |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| AAES15        | 13/03/2024    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 170 puertas con mantenimiento 30 días (febrero 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo Policarpa, Ciudad, Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127 y Prado. | \$ 727.166.600,00 | \$138.161.654,0 | \$ 865.328.254,00 |
|               |               | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 24 puertas con mantenimiento de 23 días (febrero) en las estaciones Calle 106 y Virrey.                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |                   |
|               |               | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 18 puertas con mantenimiento de 4 días (febrero) en la estación Calle 85.                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (Febrero) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.                                 |                   |                 |                   |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (febrero) en las estaciones Santa Lucia, Aguas Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades,                                                                                                                                                                 |                   |                 |                   |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 21 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS Según OTRO si No.1 clausula 5 Instaladas en la estación (Calle 85).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                 |
| AAES18        | 26/04/2024    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 212 puertas con mantenimiento 30 días (marzo 2024) en las estaciones, Santa Lucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey y Calle 85.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (Marzo) en las estaciones santa Lucia, Aguas, Calle 22, sabana, san Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (Marzo) en las estaciones santa Lucia, Aguas, Calle | \$ 779.119.000 | \$ 148.032.610 | \$ 927.151.610  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 22 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Neto        | IVA             | Valor Facturado   |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |               | 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y parque.<br><br>SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS Según OTRO si No.1 clausula 5 Instaladas en la estación Country Sur (8 puertas) y Primera de Mayo (12) puertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                   |
| AAES19        | 15/05/2024    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 212 puertas con mantenimiento 30 días (abril 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey y Calle 85.<br>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 8 puertas con mantenimiento 1 días (abril 2024) en la estación San Diego.<br>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 20 puertas con mantenimiento 5 días (abril 2024) en las estaciones Avenida Primera de Mayo (12) puertas y Country Sur (8) puertas.<br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (abril) en las estaciones Santa | \$ 621.356.200,00 | \$118.057.678,0 | \$ 739.413.878,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>  <p>INGENIEROS CONSULTORES</p>  <p>INGENIERIA<br/>SAS</p> | <p>"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Hoja 23 de 40</p> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | <p>Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (abril) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, san Victorino, Biblioteca y parque.</p> <p>SALDO PAGO 50% DE 12 PUERTAS AUTOMÁTICAS DE DOS HOJAS Según OTRO si No.1 clausula 5 Instaladas en la estación San Diego puertas.</p> |                |                |                 |
| AAES20        | 18/06/2024    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (Mayo 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (Mayo) en las</p>                                                                                                  | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 24 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (Mayo) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.                                                                                                 |                |                |                 |
| AAES22        | 1/10/2024     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (Junio 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (junio) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 25 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | Oro, Universidades,<br>Bicentenario, San<br>Bernardo, Policarpa,<br>Ciudad<br>Jardín, Jiménez, Las<br>Nieves, San Victorino,<br>Biblioteca y Parque<br><br>Tarifa mes Mantenimiento<br>ITS para 16 ITS<br>con mantenimiento de 30<br>días (junio)<br>en las estaciones Santa<br>Lucia, Aguas, Calle<br>22, Sabana, San Facón,<br>Museo del<br>Oro, Universidades,<br>Bicentenario, San<br>Bernardo, Policarpa,<br>Ciudad<br>Jardín, Jiménez, Las<br>Nieves, San Victorino,<br>biblioteca y Parque.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |
| AAES26        | 1/10/2024     | Tarifa mes mantenimiento<br>puerta 2 hojas para 240<br>puertas con mantenimiento<br>30<br>días (Julio 2024) en las<br>estaciones, Santalucia,<br>Aguas, Calle22, Sabana, S.<br>facón, Museo del<br>Oro, Universidades,<br>Bicentenario, San Bernardo<br>,Policarpa, Ciudad Jardín,<br>Jiménez, las Nieves, S.<br>Victorino, Biblioteca,<br>Parque, Pepe Sierra, Calle<br>127, Prado, Calle 106,<br>Virrey, Calle 85, Avenida<br>Primero de Mayo, Country<br>Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento<br>puerta 4 hojas para 187<br>puertas con mantenimiento<br>de 30<br>días (julio) en las estaciones<br>Santa<br>Lucia, Aguas, Calle 22,<br>Sabana, San<br>Facón, Museo del Oro,<br>Universidades,<br>Bicentenario, San<br>Bernardo, Policarpa,<br>Ciudad | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 26 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | <p>Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (julio) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                 |
| AAES27        | 1/10/2024     | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (agosto 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (agosto) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 27 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (agosto) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |
| AAES28        | 1/10/2024     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (septiembre 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (septiembre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 28 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | días (septiembre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |
| AAES30        | 10/02/2025    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (octubre 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (octubre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (octubre) en las estaciones Santa</p> | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>CONSORCIO INTER – GM</b></p>  <p>INGENIEROS CONSULTORES</p>  <p>INGENIERIA<br/>SAS</p> | <p>"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br/>FECHA 21/07/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Hoja 29 de 40</b></p> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | <p>Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                 |
| AAES31        | 10/02/2025    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (noviembre 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (noviembre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (noviembre)</p> | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 30 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                 |
| AAES32        | 07/02/2025    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (diciembre 2024) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (diciembre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (diciembre)</p> | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 31 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | <p>en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (diciembre) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (diciembre)</p> |                |                |                 |
| AAES33        | 7/02/2025     | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (enero 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento</p>                                                                                                                       | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 32 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | de 31 días (enero) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (enero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |
| AAES34        | 6/03/2025     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 28 días (febrero 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 28 días (febrero) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (febrero) | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 33 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| AAES35        | 8/04/2025     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (marzo 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego. | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (marzo) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.                                                                                                             |                |                |                 |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (marzo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                 |
| AAES36        | 7/05/2025     | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (abril 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106,                                                                     | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 34 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (abril) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 30 días (abril)                                                                                                                                                 |                |                |                 |
| AAES37        | 06/06/2025    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (mayo 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (mayo) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 35 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|               |               | Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (mayo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                 |
| AAES38        | 08/07/2025    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 30 días (junio 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 30 días (junio) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (junio). | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 36 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Neto     | IVA            | Valor Facturado |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| AAES39        | 06/08/2025    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 240 puertas con mantenimiento 31 días (julio 2025) en las estaciones, Santalucia, Aguas, Calle22, Sabana, S. facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo ,Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 187 puertas con mantenimiento de 31 días (julio) en las estaciones Santa Lucia, Aguas, Calle 22, Sabana, San Facón, Museo del Oro, Universidades, Bicentenario, San Bernardo, Policarpa, Ciudad Jardín, Jiménez, Las Nieves, San Victorino, Biblioteca y Parque.</p> <p>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 16 ITS con mantenimiento de 31 días (julio).</p> | \$ 542.075.000 | \$ 102.994.250 | \$ 645.069.250  |
| AAES40        | 05/09/2025    | <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 148 puertas con mantenimiento 31 días (agosto 2025) en las estaciones, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.</p> <p>Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 44</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 351.340.800 | \$ 66.754.752  | \$ 418.095.552  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 37 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Neto | IVA | Valor Facturado |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------------|
|               |               | puertas con mantenimiento 18 días (agosto 2025) en las estaciones Ciudad Jardín, Policarpa, San Bernardo, Bicentenario y Universidades.<br><br>Tarifa mes mantenimiento puerta 4 hojas para 66 puertas con mantenimiento 31 días (agosto 2025) en las estaciones, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 66 puertas con mantenimiento de 18 días (agosto 2025) en las estaciones Ciudad Jardín, Policarpa, San Bernardo, Bicentenario y Universidades.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 5 ITS con mantenimiento de 31 días (agosto 2025) en las estaciones en las estaciones, Jiménez, las Nieves, S. Victorino, Biblioteca, Parque.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento ITS para 5 ITS con mantenimiento de 18 días (agosto 2025) en las estaciones en las estaciones Ciudad Jardín, Policarpa, San Bernardo, Bicentenario y Universidades. |            |     |                 |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 38 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Neto     | IVA           | Valor Facturado |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| AAES43        | 07/10/2025    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 148 puertas con mantenimiento 30 días (septiembre 2025) en las estaciones Parque, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego. | \$ 185.413.666 | \$ 35.228.597 | \$ 220.642.263  |
|               |               | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 44 puertas con mantenimiento 14 días (septiembre 2025) en las estaciones Biblioteca, Parque, las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez Calle 13 y Caracas.                                         |                |               |                 |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento puerta 4 hojas para 66 puertas con mantenimiento de 14 días (septiembre 2025) en las estaciones Biblioteca, Parque, las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez Calle 13 y Caracas.                                      |                |               |                 |
|               |               | Tarifa mes Mantenimiento ITS para 5 ITS con mantenimiento de 14 días (septiembre 2025) en las estaciones Biblioteca, Parque, las Nieves, San Victorino, Av. Jiménez Calle 13 y Caracas.                                                      |                |               |                 |
| AAES44        | 06/11/2025    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 98 puertas con mantenimiento 31 días (octubre 2025) en las estaciones Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego.             | \$ 115.346.000 | \$ 21.915.740 | \$ 137.261.740  |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 39 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Neto      | IVA             | Valor Facturado |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| AAES46        | 05/01/2026    | Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 82 puertas con mantenimiento de 30 días (NOVIEMBRE) en las estaciones Prado, Virrey, Calle 106, Calle 85, AV. Primera de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 16 puertas con mantenimiento de 8 días (NOVIEMBRE) en las estaciones Calle 127 y Pepe Sierra. | \$101.535.906   | \$19.291.822    | \$120.827.728   |
| AAES47        | 08/01/2026    | Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 70 puertas con mantenimiento de 31 días (DICIEMBRE) en las estaciones Virrey, Calle 106, Calle 85, AV. Primera de Mayo, Country Sur y San Diego.<br><br>Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 12 puertas con mantenimiento de 19 días (DICIEMBRE) en la estación PRADO.                            | \$91.335.200    | \$17.353.688    | \$108.688.888   |
| AAES48        | 06/02/2026    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 70 puertas con mantenimiento 31 días (enero 2026) en las estaciones Calle 106, Virrey, Calle 85, Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego                                                                                                                                                           | \$82.390.000    | \$15.654.100    | \$98.044.100    |
| AAES49        | 09/03/2026    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 70 puertas con mantenimiento 30 días (febrero 2026) en las estaciones Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego. Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 24 puertas con mantenimiento 7 días (febrero 2026) en las estaciones Calle 106 y Virrey. Tarifa mes mantenimiento puerta 2             | \$58.536.133,33 | \$11.121.865,33 | \$69.657.999    |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>CONSORCIO INTER – GM</b><br><br> | “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA TMSA-LP-12-2021, MEDIANTE LOS CUALES SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIONES DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” |                      |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>INFORME EJECUTIVO N°34 CONTRATO 1285-21</b><br>FECHA 21/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Hoja 40 de 40</b> |

| N° de factura | Fecha factura | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Neto          | IVA               | Valor Facturado  |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|               |               | hojas para 18 puertas con mantenimiento 26 días (febrero 2026) en las estaciones, Calle 85. Tarifa mes Mantenimiento puerta 2 hojas- para 16 puertas con mantenimiento de 1 días (pendiente de cobro en el mes noviembre de 2023 sin cobrar en corte 6) en las estaciones calle 127 y Pepe Sierra. |                     |                   |                  |
| AAES50        | 09/04/2026    | Tarifa mes mantenimiento puerta 2 hojas para 70 puertas con mantenimiento 31 días (marzo 2026) en las estaciones Avenida Primero de Mayo, Country Sur y San Diego                                                                                                                                  | \$32.956.000        | \$6.261.640       | \$39.217.640     |
| FE1N          | 21/07/2026    | Suministro De Puertas Automáticas Y Equipos Complementarios De Estaciones Marly, Calle 57, Sena, Calle 19, Calle 63 Y Calle 39                                                                                                                                                                     | \$ 3.782.465.560,59 | \$ 718.668.456,51 | \$ 4.501.134.017 |

Nota: El valor total de las facturas es con IVA incluido. Por lo tanto, en el momento de tramitar el pago, la Entidad Contratante deberá hacer las retenciones a las que haya lugar.

En la tabla que se presenta a continuación, se muestra la relación del valor en pesos ejecutado y por ejecutar del contrato N° 1285-21 para el periodo de corte:

Tabla 6. Valor ejecutado contrato N° 1285-21

| LOTE  | VALOR CONTRATO    | VALOR EJECUTADO      | VALOR POR EJECUTAR   |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2 y 3 | \$ 48.522.275.942 | \$ 34.301.464.228,00 | \$ 14.220.811.714,00 |