

Informe No	3	Periodo 01 AL 31 DE DIC DEL 2025	Proyecto	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 1
Contrato de obra	SA-007-2025-LOTE 1			
Contratista	UT VIVIENDAS 2025			

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS
1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD						
Periodo	FECHA			No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
01 - 31 DE DICIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				0		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD				
Periodo	Fecha			Registros dejados
01 - 31 DE DICIEMBRE	N/A	N/A	N/A	Registro fotografico

1.2 POLITICA DE EMPLEO
2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cargo	Tipo de población
ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR	DIRECTOR DE OBRA	N/A
KEVIN CAMILO VERGARA ALVARADO	RESIDENTE DE OBRA	DECRETO 1860
JAYSON CARLOS PARRA SEMACARITTS	RESIDENTE DE OBRA	N/A
JOHN JADDER SANMIGUEL DURAN	RESIDENTE DE OBRA	N/A
ANDRES FELIPE CASALINS BUTRON	INSPECTOR DE OBRA	N/A
MARIA DE LOS ANGELES CAMARGOS CHARRIS	INSPECTOR DE OBRA	N/A
ALEJANDRA ALARCON BALDOVINO	INSPECTOR DE OBRA	N/A
JAIRO JESUS SABAT TARUD	INGENIERO ELECTRICISTA	N/A
INGRIS MARCELA RICARDO GONZALEZ	PROFESIONAL SOCIAL	N/A
LORENA ANDREA VILORIA ALIAN	PROFESIONAL SOCIAL	DECRETO 1860
YULEXI PAOLA PEREZ FLOREZ	PROFESIONAL SOCIAL	DECRETO 1860
JAYSON ALBERTO GARAY FLOREZ	PROFESIONAL SST	N/A
YULIS PORRAS AFRICANO	PROFESIONAL SST	N/A
MARIA JOSE FONTALVO MORA	PROFESIONAL SST	DECRETO 1860
ARODIS PEREZ BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A
FRANCISCO TERAN FERRER	CONDUCTOR	N/A
FELIZE RUEDA ESMERAL	CONDUCTOR	N/A

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto

0

Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto

17

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS						
1.3.1 ACTAS DE VECINDAD						
Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Tipo de uso	Estado		Observaciones
				Inicio	Cierre	
N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
			Total	0		

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACION DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA				
Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Descripción	
			Afectación	Bien restituido
N/A		N/A	N/A	N/A

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD			
1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD			
Mecanismo de atención	Lugar de instalación		Observaciones
Punto de atención a la comunidad	N/A		N/A

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS
Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL										
Fecha			Actividad /tema		Barrio / Dirección		No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados	
			N/A		N/A			N/A	N/A	

Informe No 3 Período 01 AL 31 DE DIC DEL 2025 Proyecto
Contrato de obra SA-007-2025-LOTE 1
Contratista UT VIVIENDAS 2025

EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 1

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL																					
INDICADORES		TOTAL	2025				2026												2026		
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
Programa de información y participación	Reuniones realizadas	0	0	0	0	0															
	Reuniones programadas	0	0	0	0	0															
	Reuniones con la comunidad																				
	Reuniones individuales realizadas	0	0	0	0	0															
	Reuniones individuales programadas	0	0	0	0	0															
	Reuniones por beneficiario																				
	No asistentes a las reuniones	0	0	0	0	0															
	Mecanismos de divulgación implementados	0	0	0	0	0															
Infraestructura de predios	Asistencia a las reuniones																				
	No de actas levantadas	0	0	0	0	0															
	No de vivienda del proyecto	0	0	0	0	0															
	Actas de inicio	0%																			
	No de actas de cierre realizadas	0%	0%	0%	0%	0%															
	No de actas de inicio realizadas	0	0%	0	0	0															
Atención a la comunidad	Cierre de actas de vecindad	0	0%	0%	0%	0%															
	Total de pqr cerradas		0%	0%	0%	0%															
	Total pqr abiertas	0	0	0	0	0															
Sostenibilidad social	Eficiencia en la gestión PQRS	0	0	0%	0%	0%															
	Actividades realizadas		0%	0%	0%	0%															
	Actividades programadas	0	0	NA	NA	NA															
	Actividades con los trabajadores	0	0%	0%	0%	0%															
	Actividades realizadas		0	0	0	0															
	Actividades programadas	0	0	0	0	0															
Política del empleo	Actividades con la comunidad	0																			
	Empleo generados Mujeres C.O	0%	0	0	0	0															
	Empleos requeridos contractual		0	0	0	0															
	Empleos Mujeres centro de oportunidades																				
	Empleos generados PPC	0	0	0	0	0															
	Total de empleos generados	0	0	0	0	0															
	Empleos población protección constitucional Dec 1860/21																				
	Empleos generados MONC	0	0	0	0	0															
	Total de empleos generados	0	0	0	0	0															
	Empleos MONC																				
	Empleos generados MOC		17	17	17	17															
	Total de empleos generados		17	17	17	17															
	Empleos MOC		100%	100%	100%	100%															

3. OBSERVACIONES

4. ANEXOS				No folios	
No	Descripción	No	Descripción		
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	PGS7	Certificación población víctimas del conflicto	0	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades	2	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	PGS9	Actas de vecindad	0	
PGS4	Registro actas de reunión	PGS10	Acta restitución bienes afectados	0	
PGS5	Registro listados de asistencia	PGS11	Registro fotográfico	0	
PGS6	Registro control entrega de volantes	PGS12	Otros anexos	0	

Firma
Nombre YULEXI PEREZ
Responsable del área social
Contratista

Firma
Nombre ANYELIN OROZCO SOLORZANO
Responsable del área Social
Interventoría