

GOBERNACIÓN DE CORDOBA		FORMATO				CÓDIGO: CO-P1-F1		
		INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN N° 2				FECHA: 28/01/2022		
		PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1		
INFORME No. 2		PERIODO A EVALUAR				08 DE JUNIO al 20 AL 19 DE AGOSTO		
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL				FECHA DEL CONTRATO		
CONTRATO X		No. SC-RE-001-2026				30 de abril de 2026		
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP Inicial:	26000324 DE 09 DE MARZO DE 2026	No. RP Inicial:	26003459			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO								
NOMBRE CONTRATISTA:		FUNDACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA DEL SINÚ						
NIT / CEDULA DE CIUDADANÍA:		NIT 800846650-3						
OBJETO DEL CONTRATO:		FORTALECER, PROMOVER Y DIFUNDIR LOS PROCESOS ARTÍSTICOS RELACIONADOS CON LA DANZA Y LA MÚSICA REPRESENTATIVA DE DOCE (12) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.						
FECHA ACTA DE INICIO:		25/05/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN:		25/09/2026						
DURACIÓN:		4 MESES						
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO		NO APLICA						
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:		75.83%						
AVANCE EN TIEMPO:		\$ 880,244,746.00						
VALOR INICIAL:		\$ 0.00						
VALOR REAJUSTE:		\$ 880,244,746.00						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:								
FUENTE DE FINANCIACIÓN:		SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS	X	
		OTRO (Especifique)						
OBSERVACIONES:								
3. ASPECTO LEGAL								
GARANTÍAS: CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO								
VALOR ASEGURADO:		\$ 88,024,474.60		VIGENCIA:		04/05/2026 04/03/2027		
VALOR ASEGURADO:		\$ 350,181,000.00		VIGENCIA:		04/05/2026 04/09/2027		
ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO (CUMPLIMIENTO)		NÚMERO DE PÓLIZA:		CG-1075355		
		SEGUROS DEL ESTADO (RESP CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)		NÚMERO DE PÓLIZA:		CG-1019031		
CLASES DE GARANTÍAS		%	CUANTÍA		DURACIÓN			
					DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.		10%	\$ 88,024,474.60		04/05/2026	04/03/2027		
PAGO DE SERVICIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		5%	\$ 44,012,237.00		04/05/2026	4/9/2029		
CALIDAD DEL SERVICIO.		10%	\$ 88,024,474.60		04/05/2026	04/03/2027		
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		10%	\$ 88,024,474.60		04/05/2026	04/03/2027		
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.		40%	\$ 350,181,000.00		04/05/2026	04/09/2026		
PATRONAL		40%	\$ 350,181,000.00		04/05/2026	04/09/2026		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		40%	\$ 350,181,000.00		04/05/2026	04/09/2026		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		40%	\$ 350,181,000.00		04/05/2026	04/09/2026		
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento								
OBSERVACIONES:								
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO		%	CUANTÍA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO		
						No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo Estado de la fecha del Informe
Estampilla Pro Cultura	0.5%	\$ 880,244,746.00	\$ 3,080,856.00	\$ 1,324,368.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla POR DEPORTE	2.5%	\$ 880,244,746.00	\$ 15,404,284.00	\$ 6,620,836.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Universidad	2.0%	\$ 880,244,746.00	\$ 12,323,423.00	\$ 5,236,467.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%	\$ 880,244,746.00	\$ 12,323,423.00	\$ 5,236,467.00	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla PRO ANCIANATO	3.0%	\$ 880,244,746.00	\$ 18,485,110.00	\$ 7,945,110.00	N/A	N/A	N/A	N/A
4. CUMPLIMIENTO								
OBLIGACIÓN No. 1. Garantizar la contratación y vinculación del talento humano (personas naturales y/o jurídicas) requerido para el desarrollo de las actividades orientadas al fortalecimiento, promoción y difusión de los procesos artísticos de música, danza y bandas marciales en doce (12) municipios del Departamento de Córdoba, asegurando la idoneidad técnica y artística del personal contratado.						% CUMPLIMIENTO		75.84%
ACTIVIDADES						MOSTRÓ EVIDENCIAS		
						SI NO		
Se adelantaron las actividades administrativas y operativas necesarias para la conformación del equipo de trabajo requiendo para la ejecución del proyecto en los doce (12) municipios priorizados del Departamento de Córdoba.						X		
Como parte de este proceso, se realizó la identificación y consolidación de perfiles técnicos, artísticos, logísticos y administrativos requeridos para el desarrollo de las actividades contempladas dentro del contrato, teniendo en cuenta las necesidades operativas de cada uno de los componentes culturales a ejecutar.								
Posteriormente, se efectuaron actividades de convocatoria, contacto y socialización con los posibles integrantes del equipo de trabajo, suministrando información relacionada con el alcance de las actividades, cobertura territorial, tiempos de ejecución y requerimientos establecidos para la prestación de los servicios.								
De igual manera, se adelantó la revisión y verificación de hojas de vida, soportes académicos, experiencia certificada y trayectoria relacionada con procesos artísticos, culturales y comunitarios, con el propósito de garantizar la idoneidad técnica y artística del talento humano requerido para la ejecución del proyecto.								
Así mismo, se realizaron entrevistas y validaciones de perfiles orientadas a la selección del personal que cumpliera con los criterios técnicos y operativos definidos para el desarrollo de las actividades de música, danza, bandas marciales, logística, coordinación y apoyo administrativo.								
Como resultado de las actividades desarrolladas, se avanzó en el proceso de contratación y vinculación del talento humano requerido para la ejecución integral del proyecto, garantizando la disponibilidad del personal necesario para el cumplimiento de las actividades programadas en los municipios beneficiarios.								
OBSERVACIONES:								
OBLIGACIÓN No. 2. Diseñar, concertar y ejecutar un Plan de Formación Integral, previamente aprobado por el supervisor del contrato, en el que se detallan los talleres, líneas artísticas, contenidos, metodologías, intensidad horaria y territorios de intervención.						% CUMPLIMIENTO		75.84%
ACTIVIDADES						MOSTRÓ EVIDENCIAS		
						SI NO		

17

<p>En cumplimiento de la obligación contractual establecida, se desarrolló un proceso integral de planeación, diseño, concertación y ejecución del Plan de Formación Integral orientado al fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales de música, danza y bandas marciales en los municipios priorizados del Departamento de Córdoba. Como primera fase, se realizó un proceso de diagnóstico y caracterización territorial, mediante reuniones de articulación con actores culturales, líderes comunitarios, instructores artísticos y representantes municipales, permitiendo identificar necesidades, capacidades instaladas, grupos poblacionales beneficiarios y líneas artísticas prioritarias en cada territorio de intervención.</p> <p>Posteriormente, se conformó un equipo técnico y pedagógico encargado de estructurar el Plan de Formación Integral, definiendo las líneas metodológicas, objetivos formativos, estrategias pedagógicas y componentes técnicos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza artística.</p> <p>Dentro del proceso de diseño, se elaboraron los contenidos programáticos y temáticos correspondientes a las áreas de música, danza y bandas marciales, estableciendo para cada línea artística:</p> <p>Objetivos de formación. Metodologías pedagógicas y participativas. Intensidad horaria. Cronograma de actividades. Talleres teóricos y prácticos. Población beneficiaria. Territorios de intervención. Estrategias de seguimiento y evaluación.</p> <p>De igual manera, se definieron metodologías de formación basadas en el aprendizaje participativo, trabajo colectivo, fortalecimiento de habilidades artísticas, integración comunitaria y apropiación cultural, promoviendo espacios de inclusión, participación y desarrollo social para niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.</p> <p>Una vez consolidado el documento técnico del Plan de Formación Integral, este fue socializado y concertado con el supervisor del contrato, realizando las respectivas observaciones, ajustes y validaciones técnicas necesarias para su aprobación final, garantizando que el contenido del plan estuviera alineado con los objetivos contractuales y las metas del proyecto.</p> <p>Posteriormente, se dio inicio a la ejecución del Plan de Formación Integral en los municipios focalizados, desarrollando talleres formativos, jornadas pedagógicas, ensayos artísticos y actividades prácticas en las líneas de música, danza y bandas marciales, conforme al cronograma e intensidad horaria previamente establecidos.</p> <p>Durante la ejecución del plan, se realizó seguimiento permanente a la asistencia, participación y evolución de los procesos formativos, implementando mecanismos de control y acompañamiento técnico que permitieron garantizar el cumplimiento de las actividades programadas y la calidad de los procesos pedagógicos desarrollados.</p>	X				
OBSERVACIONES.					
OBLIGACIÓN No. 3, Realizar los procesos de formación artística dirigidos a los veintiseis (27) grupos culturales priorizados en las áreas de música, danza y bandas marciales, en los territorios definidos y conforme a las manifestaciones culturales propias de cada comunidad.	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
OBLIGACIÓN No. 4, Suministrar la dotación de instrumentos musicales de conformidad con el inventario aprobado, atendiendo las necesidades artísticas, técnicas y culturales identificadas para cada municipio y grupo beneficiario.	% CUMPLIMIENTO	75.84%			
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
En cumplimiento de la presente obligación contractual, el operador realizó el proceso de suministro y entrega de la dotación de instrumentos musicales requerida para el fortalecimiento de los procesos artísticos y formativos contemplados en el proyecto, de conformidad con el inventario aprobado y las necesidades identificadas para los doce (12) municipios priorizados del Departamento de Córdoba.					
Para el desarrollo de esta actividad, se efectuó la consolidación, organización y verificación de los instrumentos musicales correspondientes a la dotación prevista, atendiendo las especificaciones técnicas, cantidades y demás características establecidas para los bienes objeto de entrega.					
Posteriormente, se realizó la entrega física de la totalidad de los instrumentos musicales al Almacén General de la Gobernación de Córdoba, junto con la respectiva relación de elementos a entregar con precio (remisión), en cumplimiento del procedimiento administrativo establecido para la recepción, control e incorporación de los bienes destinados a la ejecución del contrato.	X				
Una vez recibidos los elementos, el Almacén General de la Gobernación de Córdoba realizó la correspondiente verificación física y validación de las especificaciones, cantidades y condiciones de entrega de los instrumentos suministrados, constatando su conformidad con la documentación presentada. Como resultado de este proceso, se efectuó la recepción formal de los bienes y se suscribió el respectivo Acta de Recibido, dejando constancia de la entrega y aceptación de los elementos por parte de la entidad.					
En consecuencia, se dio cumplimiento al suministro y entrega de la dotación de instrumentos musicales objeto de la presente obligación, quedando los bienes formalmente recibidos por el Almacén General de la Gobernación de Córdoba y sujetos al procedimiento institucional correspondiente para su posterior salida y distribución a los municipios y grupos artísticos beneficiarios, de acuerdo con la programación y asignación establecida dentro del proyecto.					
De esta manera, se garantizó la disponibilidad y entrega formal de los instrumentos musicales requeridos para el fortalecimiento de los procesos de formación artística en música, atendiendo las necesidades técnicas y culturales contempladas para los territorios priorizados.					
OBSERVACIONES.					
OBLIGACIÓN No. 5, Promover la transferencia e intercambio de metodologías, saberes y conocimientos entre los formadores, docentes, instructores y sabedores de las comunidades, fortaleciendo las capacidades locales y la sostenibilidad de los procesos artísticos.	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 6, Programar, crear y presentar puestas en escena como proyección comunitaria, acorde con la dinámica cultural de los territorios intervenidos, que permitan visibilizar los procesos formativos y artísticos del proyecto.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 7, Llevar registros técnicos, administrativos y académicos de las actividades desarrolladas, incluyendo listados de asistencia diligenciados en cada encuentro de formación y demás soportes requeridos.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 8, Presentar informes mensuales de avance y un informe final de ejecución, anexando las evidencias documentales, fotográficas y técnicas de las actividades realizadas en los doce (12) municipios del Departamento de Córdoba.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 9, Entregar, al finalizar el contrato, en medio magnético, como soporte de ejecución:	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
a. Planillas de asistencia y demás evidencias documentales exigidas por la supervisión. b. Registro fotográfico y audiovisual de las actividades desarrolladas en cada municipio intervenido. c. Evidencia del pago mensual del talento humano vinculado al proyecto de Bellas Artes. d. Evidencia documental de la entrega de los certificados académicos recibidos por los beneficiarios. e. Registro donde se evidencia la entrega material de los instrumentos musicales por grupos artísticos y municipios. f. Sistematizar las buenas prácticas del desarrollo de la Escuela de Bellas Artes, en su primera fase de formación.	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 10, Facilitar la labor de supervisión, permitiendo el acceso a la información, documentación y evidencias relacionadas con la ejecución del contrato.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 11, Atender y acatar las recomendaciones formuladas por el Supervisor del Contrato, cuando a ello hubiere lugar.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO	0.00%			
OBLIGACIÓN No. 12, Cumplir las demás obligaciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto y el cumplimiento del objeto contractual.	MOSTRÓ EVIDENCIAS				
	SI	NO			
OBSERVACIONES.					
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL					
PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	1,750.905
	SI	NO	6/5/2026	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA

CAJA DE COMPENSACIÓN	X		SALUD	SALUD TOTAL, MUTUAL SER	APORTES EN LINEA N° 4652848172 -4662496813	
SENA	X		PENSIÓN	PORVENIR, PROTECCIÓN	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF	X		ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	JUNIO -JULIO-AGOSTO	19/8/2026

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL SEGURO PAGO DE LOS PORVENIR Y SALUD TOTAL, MUTUAL SER, DE ACORDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, EN EL CASO DE RESPONDER CONTRAFACTAMENTE UN SEGURO DE PREVENCIÓN, SE DEBE APLICAR EL SEGURO DEL SEGURO CONTRAFACTANTE.

PERSONA JURÍDICA REPRESENTANTE LEGAL

SI NO

APORTE DE CERTIFICADO

FECHA

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
				\$ 0.00	
				\$ 0.00	

NOMBRE DEL CEDENTE IDENTIFICACIÓN VALOR \$ 0.00

NOMBRE DEL CESIONARIO IDENTIFICACIÓN VALOR \$ 0.00

TERMINACIÓN ANTICIPADA FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE TERMINACIÓN SI NO FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CONTRATO:

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL PAGOS PARCIALES

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL NO APLICA

VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 880,244,746.00

VALOR DE LA ADICIÓN \$ 0.00

TOTAL VALOR DEL CONTRATO \$ 880,244,746.00

VALOR PAGADO \$ 0.00

VALOR EN TRÁMITE DE PAGO \$ 0.00

SALDO \$ 500,702,746.00

VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME: DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 288,001,682)

NUEVO SALDO \$ 212,701,064.00

RELACIONAR EL NÚMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS N/A

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO % AVANCE FÍSICO 75.84% % AVANCE FINANCIERO 43.11%

OBSERVACIÓN:

6. ASPECTO FINANCIERO

Factura / Cuenta de Cobre N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
1	29/5/2026	\$ 379,542,000.00	\$ 0	32,393,086.94	\$ 347,148,913
2	21/8/2026	\$ 288,001,682.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCIACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME

INFORME FÍSICO MÁGNETICO FOTOS SECOP II OTRO, CUAL?

Se recibieron de manera física y algunos soportes reposan en Secop II X X X X

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

(Marcar con una X)

ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

CARGO:

FECHA DE INFORME: 21/8/2026