

	CORMACARENA	LP 005 DE 2026															
		REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN															
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																	
COMPONENTES	ACTIVIDADES	PLAZO DE EJECUCIÓN 3.5 MESES															
		Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4			
		Semanas				Semanas				Semanas				Semanas			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
COMPONENTE 1 - REFORESTACION ECOLOGICA A DISTANCIA HOMOGENA	Realizar el reconocimiento y ubicación del área a establecer por la entidad, de acuerdo con la metodología de restauración seleccionada por la supervisión y el listado de áreas entregadas por la entidad, para un total de 20 hectáreas. Se priorizarán las áreas seleccionadas en los Acuerdos de Conservación con los reincorporados del proceso de paz en los municipios de Puerto Rico y San Martín, pero se podrán intervenir otras áreas eventualmente de acuerdo a la necesidad del proyecto.	X	X														
	Desarrollar la Mecanización de las áreas objeto de intervención dos pases de rastra y uno de pulidor y/o cincel, el cual se impactará sobre el área total a ser intervenida		X	X	X												
	3. Realizar la producción y/o adquisición del material vegetal a utilizar para el establecimiento de restauración ecológica. Se deberán entregar 15.400 árboles (incluye 10% reposición).	X	X														
	4. Realizar el establecimiento de plantaciones forestales según especificaciones técnicas, la actividad incluye limpieza, plateo, ahoyado, encalado, aplicación de abono y siembra del material vegetal, la actividad debe realizarse en 20 hectáreas				X	X	X	X	X								
	5. Realizar el aislamiento protector requerido según la caracterización de los predios seleccionados, el cercado se realizará según especificaciones técnicas. Esta actividad será asistida técnicamente por los técnicos operativos, ingenieros residentes, profesionales y mano de obra no calificada.				X	X	X	X	X								
	6. Realizar la resiembra del material vegetal									X	X	X	X				
	7. Realizar el transporte mayor y menor del material vegetal adquirido de acuerdo a las especificaciones técnicas, para realizar las actividades de establecimiento			X	X	X											
	Realizar el control fitosanitario y de malezas de la plantación establecida conforme a las especificaciones técnicas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Realizar la barrera cortafuego para las áreas intervenidas de conformidad con las especificaciones técnicas.											X	X	X			
	Entregar la cartografía tanto digital como impresa													X	X		
	Presentar registros fotográficos en formato													X	X		
	Sistema de captación y almacenamiento como medida de mitigación contra el fenómeno del niño (tanques tipo australiano 18 m³)											X	X	X	X		
Asistencia técnica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
COMPONENTE 2 - ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ECOLOGICA MULTIFUNCIONAL: ENRIQUECIMIENTOS VEGETALES, NUCLEACION, FRANJAS DE CONSERVACION	Realizar el reconocimiento y ubicación del área a establecer por la entidad, de acuerdo con la metodología de restauración seleccionada por la supervisión y el listado de áreas entregadas por la entidad, para un total de 114 hectáreas, acorde con las áreas en proceso de restauración ecológica seleccionadas por la entidad.	X	X														
	Realizar la producción y/o adquisición del material vegetal a utilizar para realizar una restauración ecológica multifuncional (enriquecimientos vegetales, cercas vivas, franjas de protección, bosquetes, nucleación, entre otras).		X	X													
	Realizar el establecimiento de plantaciones forestales según especificaciones técnicas indicadas anteriormente, la actividad incluye limpieza, plateo, ahoyado, encalado, aplicación de abono y siembra del material vegetal, la actividad debe realizarse en 114 hectáreas asignadas por la entidad				X	X	X	X	X	X							
	Realizar la verificación del aislamiento protector de las áreas seleccionadas para el enriquecimiento vegetal en los municipios asignados por la entidad.		X	X	X	X											
	Realizar el transporte mayor y menor del material vegetal adquirido para realizar las actividades de establecimiento			X	X	X	X										
	Brindar la Asistencia técnica al establecimiento de la reforestación ecológica mixta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Entregar la cartografía tanto digital como impresa.														X	X	
	Realizar el reconocimiento y ubicación de áreas reforestadas por Cormacarena	X	X	X													
COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO A ÁREAS ESTABLECIDAS EN VIGENCIAS ANTERIORES	Realizar la producción y/o adquisición del material vegetal a utilizar para el mantenimiento en cada predio y correspondiente a 151 hectáreas asignadas por la entidad	X	X	X													
	Realizar el transporte mayor y menor del material vegetal para realizar las actividades de mantenimiento				X	X											
	Informes mensuales de avance de actividades					X				X				X			
	Realizar las actividades de mantenimiento (resiembra) de 151 hectáreas de los predios objeto de mantenimiento (limpieza, trazado, ahoyado, encalado. Incluye el transporte tanto mayor como menor del material vegetal).				X	X	X	X	X								
	Realizar el Control fitosanitario y de malezas de la plantación establecida y de la resiembra realizada.															X	
	Brindar la Asistencia técnica al mantenimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Entregar la cartografía tanto digital como impresa														X	X	