

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022		



Acta No: 34334
Fecha de Radicación: Fecha: 16-07-2026

LUGAR Y FECHA : **BOGOTÁ D.C. 15 de julio del 2026**

INTERVIENEN : **CT . VEGA TABOADA JAVIER**
Supervisor de contrato No 246-ICFE-2025

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
C.C. 1082216187
Representante Legal:
CONSORCIO ICFE 2025
NIT. 902.008.819-3
Contratista

ASUNTO: ACTA DEL Cuarto (4) CORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE Prestación de Servicios No. 246-ICFE-2025 CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASI COMO LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NTC 5926-1:2021 DE LOS ASCENSORES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO”.

En la ciudad de BOGOTÁ D.C, el día 15 de julio del 2026, se reunieron las siguientes personas: CT . VEGA TABOADA JAVIER supervisor del contrato No 246-ICFE-2025 y JUAN DANIEL TORRES RIVAS, Representante legal de CONSORCIO ICFE 2025, Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta del Cuarto (4) CORTE de los trabajos correspondientes a la prestación de servicios y apoyo a la gestión No 246-ICFE-2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de julio del 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	02 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio del 2026
VALOR DEL CONTRATO: (\$)	\$ 435.670.000,00
ADICIÓN 1: (\$)	\$ 217.800.000,00
MODALIDAD DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
FORMA DE PAGO:	Cortes parciales y/o de acuerdo a facturación

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022		

UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	7 Meses y 29 Días
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 653.470.000,00

II. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA GRANADA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA VENCEDORES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA - JUANAMBÚ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA CAZADOREZ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA BOYACA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA AYACUCHO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 13 TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p>	SERVICIOS PRESTADOS

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022		

ENTREGA ACTAS DE CORTE

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 14 TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 15 TORRE # 3 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 16 TORRE # 4 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 17 TORRE # 5 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 18 TORRE # 6 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 19 TORRE # 7 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 20 TORRE # 8 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p>	

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 3 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 4 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 5 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - ADMINISTRATIVO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - TALLERES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Zapatatas de contrapeso</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Máquina de tracción trifásica de corriente alterna diseñada para operar en un rango continuo de velocidad (operación V.V.V.F)</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Operador de Puerta de 800MMV 900MM Motor: Imanes permanentes Tipo de puerta: Automática</p>	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022		

ENTREGA ACTAS DE CORTE

III. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO:	7 Meses y 29 Días
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE:	2 Meses y 8 Días
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA:	7 Meses y 13 Días
PENDIENTE POR EJECUTAR:	16 Días

VALOR CONTRATO INICIAL		\$	\$ 435.670.000,00
ADICIÓN 1		\$	\$ 217.800.000,00
Corte N° 001	\$	\$ 100.000.000,00	
Corte N° 002	\$	\$ 163.700.000,00	
Corte N° 003	\$	\$ 122.370.000,00	
Corte N° 004	\$	\$ 169.250.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$	\$ 98.150.000,00	
SUMAS IGUALES	\$	\$ 653.470.000,00	\$ 653.470.000,00


IV. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE	
				SI	NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		Mayo y Junio		
2	Informe de Supervisión		Mayo - Julio		
3	Factura(s) No. No. ICFE 4	VALOR	\$ \$ 169.250.000,00		

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal **CR. LUIS EDUARDO VARGAS MORALES** autoriza el pago del Cuarto (4) corte y certifica que las actividades del presente corte están ejecutadas, cumplieron con las especificaciones del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron. Para constancia, se firma en BOGOTÁ D.C, 15 de julio del 2026

CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 07		
EMISIÓN: 14 FEB 2022	ENTREGA ACTAS DE CORTE	

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO


Capitán: JAVIER ENRIQUE VEGA TABOADA
 Oficial Mantenimiento
 Instituto de Casas Fiscales del Ejército

CT . VEGA TABOADA JAVIER
 Supervisor de contrato No 246-ICFE-2025

POR EL CONTRATISTA



JUAN DANIEL TORRES RIVAS
 C.C. 1082216187
 Representante Legal:
CONSORCIO ICFE 2025
 NIT. 902.008.819-3
 Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN						
OBJETO DEL CONTRATO				No. DE CONTRATO		
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ASI COMO LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NTC 5926-1:2021 DE LOS ASCENSORES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO”				246-ICFE-2025		
				FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
				DÍA	MES	AÑO
				13 de noviembre del 2025		
CONTRATISTA		CONSORCIO ICFE 2025 NIT. 902.008.819-3 Contratista				
FORMA DE PAGO		VIGENCIA 2026		VALOR		
		ADICIÓN 1		\$ 217.800.000,00		
		Corte N° 001		\$ 100.000.000,00		
		Corte N° 002		\$ 163.700.000,00		
		Corte N° 003		\$ 122.370.000,00		
		Corte N° 004		\$ 169.250.000,00		
		VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 98.150.000,00		
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 653.470.000,00		
SUPERVISOR		CT . VEGA TABOADA JAVIER				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ \$ 435.670.000,00				
PLAZO DE EJECUCION		Hasta el 31 de julio del 2026				
ADICIÓN 1	VALOR	\$ 217.800.000,00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 653.470.000,00				
FECHA FINAL DE ENTREGA		31 de julio del 2026				
PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cuarto (4)	07 de mayo del 2026			15 de julio del 2026		
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL		TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTANTE	
MESES / DÍAS	7 Meses y 29 Días		7 Meses y 13 Días		16 Días	
Porcentaje	100%		84,98%		15,02%	

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 435.670.000,00
ADICIÓN 1		\$ 217.800.000,00
Corte N° 001	\$ 100.000.000,00	
Corte N° 002	\$ 163.700.000,00	
Corte N° 003	\$ 122.370.000,00	
Corte N° 004	\$ 169.250.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 98.150.000,00	
SUMAS IGUALES	\$ 653.470.000,00	\$ 653.470.000,00

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA GRANADA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA VENCEDORES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA - JUANAMBÚ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA CAZADOREZ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA BOYACA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA AYACUCHO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 13 TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p>	SERVICIOS PRESTADOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 14
TORRE # 2
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 15
TORRE # 3
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 16
TORRE # 4
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 17
TORRE # 5
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 18
TORRE # 6
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 19
TORRE # 7
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 20
TORRE # 8
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA
TORRE # 1
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA
TORRE # 2
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE
COLOMBIA - TORRE # 1
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE
COLOMBIA - TORRE # 2
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE
COLOMBIA - TORRE # 3
MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio

<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 4 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 5 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - ADMINISTRATIVO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - TALLERES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Zapatos de contrapeso</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Máquina de tracción trifásica de corriente alterna diseñada para operar en un rango continuo de velocidad (operación V.V.V.F)</p> <p>MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Operador de Puerta de 800MMV 900MM Motor: Imanes permanentes Tipo de puerta: Automática</p>	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
Continuar con el servicio de acuerdo con lo contratado	NINGUNA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
	 <small>Capitán JAVIER ENRIQUE VEGA TABOADA Oficial Mantenimiento Instituto de Casas Fiscales del Ejército</small> Nombre: CT . VEGA TABOADA JAVIER Supervisor Contrato No 246-ICFE-2025

Vo.Bo.: SS. DIEGO ALEJANDRO NARANJO CASTILLO
Suboficial apoyo contratos



Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ICFE 2025
NIT 902.008.819-3
CR 38 8A 73 OF 401
Tel: 3123894979
Bogotá - Colombia
quantiumingenieria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ICFE 4

Señores	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO		
NIT	860.041.247-8	Teléfono	(601) 3162500 - Ext. 000
Dirección	CR 11 B 104-48	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2026, 09:55
Expedición	15/07/2026, 09:55
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	3,500,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA GRANADA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	3,500,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA VENCEDORES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA - JUANAMBÚ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA CAZADOREZ MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,500,000.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA BOYACA MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,000,000.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA AYACUCHO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	10,000,000.00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 13 TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,500,000.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 14 TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 15 TORRE # 3 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 16 TORRE # 4 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 17 TORRE # 5 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 18 TORRE # 6 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 19 TORRE # 7 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - BRIGADA 20 TORRE # 8 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,000,000.00
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - PUYANA TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,000,000.00
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 1 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	10,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 2 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,500,000.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 3 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,750,000.00
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 4 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,500,000.00
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - HEROES DE COLOMBIA - TORRE # 5 MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	10.00	9,500,000.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - ADMINISTRATIVO MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	4,000,000.00
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR (ES) - SEDE DEL ICFE - TALLERES MESES: Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	5.00	3,000,000.00
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Zapatras de contrapeso	1.00	650,000.00
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Máquina de tracción trifásica de corriente alterna diseñada para operar en un rango continuo de velocidad (operación V.V.V.F)	1.00	18,850,000.00
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (ES) - SANTA ANA RONDÓN Operador de Puerta de 800MMV 900MM Motor: Imanes permanentes Tipo de puerta: Automática	1.00	10,500,000.00

Total items: 27

Valor en Letras:

Ciento sesenta y nueve millones doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por \$ 169,250,000.00

Observaciones:

##\$15-07-00;246-ICFE-2025;mantenimiento@icfe.gov.co##\$

Total Bruto	142,226,890.78
IVA 19%	27,023,109.22
Total a Pagar	169,250,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101716544 aprobado en 20251118 prefijo ICFE desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312. Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: bee748bcc42a19b5458c00d6121925fe3aec0da431ae8b22434b76c62779a3cdea28adaa016c1ece5ff97f16fed3c3c6

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1082216187		TORRES RIVAS JUAN DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 1DW N 32-17	NEIVA-HUILA	8759664	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	433764668	9507279559	I	2026/07/22	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	\$2,407,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	in	re	td	ta	td	vs	co	st	lm	va	av	vc	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NACIONAL (1 Afiliados)																																						
																			\$6,676,215	\$1,068,200			\$6,676,215	\$834,600			\$6,676,215	\$40,100			\$6,676,215	\$464,700		\$0	\$0		\$2,407,600	
Centro de Trabajo: NACIONAL (1 Afiliados)																			\$6,676,215	\$1,068,200			\$6,676,215	\$834,600			\$6,676,215	\$40,100			\$6,676,215	\$464,700		\$0	\$0		\$2,407,600	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																			\$6,676,215	\$1,068,200			\$6,676,215	\$834,600			\$6,676,215	\$40,100			\$6,676,215	\$464,700		\$0	\$0		\$2,407,600	
1	CC	1082216187	TORRES RIVAS JUAN DANIEL								X						230201	30	\$6,676,215	\$1,068,200	EPS005	30	\$6,676,215	\$834,600	CCF32	30	\$6,676,215	\$40,100	14-11	30	\$6,676,215	6.960%	\$464,700	30	\$0	\$0	No	\$2,407,600
Total Afiliados(1)																			\$6,676,215	\$1,068,200			\$6,676,215	\$834,600			\$6,676,215	\$40,100			\$6,676,215	\$464,700		\$0	\$0		\$2,407,600	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,068,200	\$0	\$0	\$1,068,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,068,200	\$0	\$0	\$1,068,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$464,700	\$0	\$0	\$464,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$464,700	\$0	\$0	\$464,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$834,600	\$0	\$0	\$834,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$834,600	\$0	\$0	\$834,600
TOTAL				1	\$2,407,600	\$0	\$0	\$2,407,600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901459107-9	MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		CL 60 SUR 68 B 39 TR 4 APTO 1108	3123123420	mg.ingenieriayproyectos.sas@g mail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93168986	03/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$15,152,715	\$4,502.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	390.100	0		0		0	1	300	0	390.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.000	0		0		0	1	100	0	76.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	760.200	0	0	0	0	1	600	0	760.800	2	
230301	Porvenir	800224808-8	1.184.400	0	0	0	0	1	900	0	1.185.300	4	
231001	Colfondos	800227940-6	480.000	0	0	0	0	1	400	0	480.400	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	861.700				861.700	1	700	862.400			8.617
													862.400
													7

TOTALES CAJAS													
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF24	Compensar Caja						860066942-7	606.300	1	500	606.800	7	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	606.300	606.900
PenSIón	3	2.424.600	2.426.500
Riesgos Laborales	1	861.700	862.400
CCF	1	606.300	606.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.498.900	4.502.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901459107-9	MG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS		CL 60 SUR 68 B 39 TR 4 APTO 1108	3123123420	mg.ingenieriayproyectos.sas@g mail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93168986	03/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	\$15,152,715	\$4,502.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SUN	RCE	USA	USA	ANP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1014275663	VELASQUEZ RONCANCIO JORGE DANIEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1018425444	GUTIERREZ TOCARIA MARIO HERNAN	1	0			S																	231001	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
3	CC 1024472621	VELASQUEZ RONCANCIO SUSAN NATALIA	1	0			S																	230201	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
4	CC 1033698759	MONSALVE ESPITIA EDUAR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 4252620	CORDERO CORDERO VICTOR JULIO	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	5	139.200	CCF24	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
6	CC 74170661	OSORIO VELANDIA VICTOR MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 80825740	ABRIL BERNAL JULIO ARLEY	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-11	1.900.000	30	5	132.300	CCF24	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0