

# INFORMACIÓN GENERAL

## COSTOS

20/03/26 8:00- 25/07/26 4:00

A M P M

COSTO

\$ 230,101,590.80

COSTO RESTANTE

\$ 230,101,590.80

% COMPLETADO

0%


### ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

| Nombre                      | Costo real | Costo restante    | Costo de línea base | Costo             | Variación de costo |
|-----------------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION ALCANTARILLADO | \$ 0.00    | \$ 230,101,590.80 | \$ 0.00             | \$ 230,101,590.80 | \$ 230,101,590.80  |

### PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



### ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

[Intente establecer una línea base](#)

