

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600105173 DE 2025

FECHA: agosto 19 de 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD.
CONTRATISTA:	E.S.E. METROSALUD
NIT:	890.904.646-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARÍA VELASQUEZ ARANGO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.568.912
OBJETO:	CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE METROSALUD.
VALOR INICIAL:	TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ML (\$30.000.000.000) SIN IVA
VALOR ADICIONES:	Adición No. 1: Adición por valor de ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$11.212.267.789), sin IVA. Adición No. 2: Adición por valor de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.787.000.000) sin IVA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$44.999.267.789) SIN IVA.
DURACIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES
AMPLIACIONES:	(Ampliación No. 1; AMPLIACIÓN POR EL TÉRMINO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO (348) DÍAS
SUSPENSIONES	CERO (0) SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	18 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31 DE MAYO DE 2026
VALOR EJECUTADO:	\$ 44.994.006.925

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín División de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del **Convenio 4600105173 de 2025**, se presenta el Informe Final de Supervisión del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Objeto: Convenio de desempeño para apoyar la gestión financiera y la prestación de servicios de salud de la ESE Metrosalud.

Alcance del Objeto: Fortalecer la gestión financiera con el apalancamiento del pago de obligaciones operacionales mayor a 30 días de vencimiento, de tal manera que se mejore los indicadores financieros, la oportunidad y el acceso a los servicios de salud en la ESE Metrosalud.

El presente Informe Parcial de Supervisión tiene como finalidad presentar el avance en el cumplimiento de las metas de contempladas en el Plan de Acción 2025, el mejoramiento de los indicadores financieros, particularmente los relacionados con liquidez y endeudamiento, el fortalecimiento del recaudo por venta de servicios, la radicación oportuna de la facturación y la garantía de oportunidad en la atención de los usuarios.

• Seguimiento al cumplimiento final del objeto y alcance:

Durante el periodo de ejecución, comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, la ESE Metrosalud desarrolló la totalidad de las actividades definidas en el Plan de Acción aprobado, alcanzando una ejecución física del 100%, resultado que evidencia el cumplimiento integral de los compromisos establecidos en el convenio. La revisión de los productos, soportes de ejecución e indicadores permitió constatar que las acciones implementadas contribuyeron al fortalecimiento de los procesos asistenciales, administrativos y financieros de la entidad, en concordancia con las metas planteadas desde la estructuración del convenio.

En relación con los resultados obtenidos, los indicadores de prestación de servicios y financieros objeto de seguimiento registraron cumplimiento satisfactorio al cierre del convenio. Se evidenciaron avances en aspectos asociados al acceso efectivo a los servicios de salud, la facturación de los servicios prestados, la gestión de cartera, el pago de obligaciones y el fortalecimiento de la capacidad financiera institucional. De igual manera, los indicadores de liquidez, endeudamiento y generación de resultados

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

operacionales mostraron una evolución favorable durante la vigencia, reflejando mejoras en la sostenibilidad financiera de la ESE y en su capacidad para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud a la población usuaria.

La ESE Metrosalud ejecutó recursos por el 99,99% del valor asignado en el convenio, quedando un saldo sin ejecutar de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$5.260.864), los cuales serán reintegrados al Distrito de Medellín, equivalente a una ejecución financiera altamente satisfactoria.

Se verificó que la entidad adelantó el reconocimiento y devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del convenio, de conformidad con las obligaciones pactadas y los principios de eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Resumen del cumplimiento final:

Aspecto evaluado	Resultado
Cumplimiento de actividades del Plan de Acción	100%
Seguimiento a indicadores financieros y de prestación de servicios	Cumplido
Presentación de informes de ejecución	Cumplido
Valor ejecutado en el pago a proveedores	\$ 44.994.006.925
Pendiente de reintegro de recursos no ejecutados	\$ 5.260.864
Ejecución física del convenio	100%
Ejecución financiera del convenio	99,99%

Fuente: Informe Final de Gestión de la Ejecución, Informe Parcial de Supervisión No. 7 y Matriz de Indicadores 2025-2026.

La ESE Metrosalud cumplió satisfactoriamente el objeto, alcance, actividades e indicadores establecidos en el Convenio de Desempeño No. 4600105173 de 2025, logrando los resultados esperados en materia de fortalecimiento institucional y desempeño financiero y asistencial. Lo anterior permite conceptuar que el convenio alcanzó los fines para los cuales fue suscrito, sin perjuicio de las actuaciones administrativas y financieras requeridas para el reintegro de los recursos no ejecutados y la finalización del proceso de liquidación contractual.

• Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

Con fundamento en la revisión del Informe Final de Ejecución, la Matriz de Indicadores, los informes periódicos presentados por la ESE Metrosalud y los resultados verificados por la Supervisión durante la ejecución del Convenio, se concluye que las especificaciones técnicas esenciales definidas para el convenio fueron cumplidas satisfactoriamente por la ESE, logrando el fortalecimiento institucional esperado y evidenciando mejoras tanto en la prestación de servicios como en el desempeño financiero de la entidad.

Verificación del cumplimiento de las especificaciones esenciales:

N°	Especificación esencial	Estado
1	Implementación del Plan de Acción de fortalecimiento institucional y saneamiento financiero	Cumplido
2	Mejoramiento de los indicadores de prestación de servicios	Cumplido
3	Mejoramiento de los indicadores financieros	Cumplido
4	Seguimiento periódico mediante informes e indicadores	Cumplido
5	Ejecución de los recursos conforme al Plan de Acción	Cumplido
6	Desarrollo de acciones de sostenibilidad financiera	Cumplido
7	Estrategias de recuperación de cartera y recaudo	Cumplido
8	Fortalecimiento de la gestión de facturación	Cumplido
9	Acciones de mejoramiento del acceso efectivo a los servicios	Cumplido
10	Mejoramiento de liquidez, endeudamiento y resultados operacionales	Cumplido

- Implementación del Plan de Acción orientado al saneamiento financiero y fortalecimiento institucional:

La Supervisión verificó que la ESE Metrosalud ejecutó integralmente las actividades contempladas en el Plan de Acción aprobado dentro del Convenio de Desempeño. Las actividades programadas fueron desarrolladas durante toda la vigencia contractual, alcanzando una ejecución física del 100% al cierre del convenio. La implementación del plan permitió realizar seguimiento sistemático a los componentes asistenciales y financieros, generando mejoras evidenciables en los indicadores objeto del convenio.

Ver: Anexo – Matriz de Indicadores 2025 – 2026 (publicada en Secop II)

- Mejoramiento de los indicadores de prestación de servicios

Los indicadores de gestión asistencial evidenciaron resultados favorables durante el período de ejecución. Particularmente, el indicador de acceso efectivo a la prestación de servicios presentó una evolución positiva, alcanzando al cierre de mayo de 2026 un cumplimiento del 124%, superando la meta establecida dentro del Plan de Acción.

Principales indicadores de prestación de servicios:

Indicador	Resultado final	Cumplimiento
Acceso efectivo a la prestación de servicios	124%	Superior a la meta
Servicios prestados y facturados	Cumplido	Cumplido
Facturación radicada en el mismo período	Cumplido	Cumplido
Gestión de glosas y devoluciones	Cumplido	Cumplido

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Los resultados obtenidos evidencian un fortalecimiento de la capacidad institucional para responder a la demanda de servicios y mejorar la eficiencia de los procesos de facturación y reconocimiento de la producción asistencial.

➤ Acciones para mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud

La ESE implementó medidas orientadas a incrementar la capacidad de atención y mejorar la oportunidad de acceso de la población usuaria. Los resultados obtenidos en el indicador de acceso efectivo demuestran que las acciones implementadas fueron efectivas y permitieron superar la meta prevista en el convenio.

A continuación, se muestra el detalle de los principales indicadores de prestación de servicios de salud, los cuales dan cuenta que la ESE gestionó y mejoró la prestación atención asistencial:

Oportunidad en la Atención Ambulatoria:

La oportunidad en la atención ambulatoria presentó resultados mixtos. Se destacan los avances en consulta médica general y obstetricia, cuyos tiempos de espera se ubicaron dentro de la meta institucional con 2,2 y 6,2 días respectivamente. Se evidenciaron presiones sobre la oferta de pediatría y odontología, donde los tiempos de espera superaron los estándares definidos. Particularmente, pediatría alcanzó 9,3 días frente a una meta de 5 días, situación asociada al incremento de la demanda derivada de estrategias institucionales y requerimientos de las EPS.

A pesar de estas dificultades, la mayoría de los servicios especializados continúan operando dentro de parámetros aceptables de accesibilidad.

Indicador	Meta	2024	2025	2026	Variación 2025-2026
Tiempo de espera consulta especializada pediatría (días)	5	3,5	9,3	9,3	165,70%
Tiempo de espera consulta odontología general (días)	3	2,6	2,7	4	48,10%
Tiempo de espera consulta especializada obstetricia (días)	8	5,7	7,5	6,2	-17,30%
Tiempo de espera consulta médica general (días)	3	3	3,9	2,2	-43,60%
Tiempo de espera consulta especializada ortopedia (días)	15	3,1	2,4	4,9	104,20%
Tiempo de espera consulta especializada cirugía (días)	15	3,4	4	5,2	30,00%

Fuente: Subgerencia de Red ESE Metrosalud.

Producción Ambulatoria:

La producción ambulatoria mostró comportamientos diferenciados. Sobresale el crecimiento de la consulta odontológica en un 80,9% y de la consulta especializada en un

17,9% con respecto a la vigencia 2025, lo que muestra el fortalecimiento de la capacidad resolutive en estos servicios.

En contraste, se presentan disminuciones en actividades preventivas como citologías y vacunación en 28,6% y 30,3% respectivamente, aspectos que deben mantenerse bajo monitoreo por su impacto en la gestión del riesgo en salud pública.

La reducción de la consulta médica general estuvo acompañada de un incremento de la consulta especializada, sugiriendo una mayor complejidad de la demanda asistencial

Servicio Ambulatorio	2025 Ene-Jun	2026 Ene-Jun	Variación
Consulta médica general	144.655	137.207	-5,10%
Consulta programas PyP	122.919	117.442	-4,50%
Consulta médico especialista	26.440	31.168	17,90%
Controles de enfermería PEDT	37.540	31.501	-16,10%
Citologías	13.778	9.839	-28,60%
Consulta odontológica	41.520	75.130	80,90%
Consulta PyP higiene oral	50.599	44.094	-12,90%
Procedimientos médicos	16.279	15.610	-4,10%
Procedimientos de enfermería	69.615	74.018	6,30%
Dosis de vacunas aplicadas	112.751	78.535	-30,30%

Fuente: Subgerencia de Red ESE Metrosalud.

Atención de Imágenes Diagnósticas:

Indicador	Meta	2024	2025	2026	Variación 2025-2026
Ecografía obstétrica (días)	6	2,3	5,9	8,6	45,80%
Radiografías ambulatorias (días)	5	4,5	1,6	4,5	181,30%
Mamografía (días)	8	3,6	2	2,7	35,00%

Fuente: Subgerencia de Red ESE Metrosalud.

Atención en Hospitalización:

Los indicadores hospitalarios reflejaron una utilización intensiva de la capacidad instalada. La ocupación alcanzó 89,1%, superior a la observada en años anteriores, mientras que la estancia promedio aumentó hasta 8,1 días, situación que puede asociarse a una mayor complejidad clínica de los pacientes y a dificultades en los procesos de egreso. No obstante, el indicador de giro cama recuperó niveles similares a los observados en 2024, evidenciando una mejor utilización del recurso hospitalario.

Indicador	2024	2025	2026	Variación 2025-2026
Número de egresos	6.776	6.102	6.186	1,40%
Estancia promedio (días)	6,6	7,7	8,1	5,20%
Tasa de ocupación (%)	85,60%	87,00%	89,10%	2,40%
Giro cama	4	3,5	4	15,20%

Fuente: Subgerencia de Red ESE Metrosalud.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Atención de Urgencias:

El Servicio de Urgencias representó a la ESE el servicio con mayores retos operativos por la complejidad de la capacidad instalada en la red, y por las exigencias del territorio.

El tiempo de clasificación permanece en 32 minutos, superando ampliamente la meta institucional de 15 minutos. Igualmente, disminuyó la proporción de pacientes Triage II atendidos oportunamente y aumentó el porcentaje de usuarios que abandonan el servicio antes de ser clasificados. A pesar de ello, la satisfacción de los usuarios registró una mejora frente a la vigencia anterior, alcanzando 83,4%, lo que evidencia avances en los procesos de atención humanizada

Indicador	Meta	2025	2026
Oportunidad clasificación usuarios (min)	15	32	32
Pacientes Triage II atendidos oportunamente (%)	90%	85%	79,20%
Pacientes perdidos sin clasificar (%)	5%	7,50%	8,10%
Pacientes clasificados y no atendidos (%)	3%	6,60%	6,10%
Usuarios satisfechos (%)	95%	78,50%	83,40%

Fuente: Subgerencia de Red ESE Metrosalud.

Producción de urgencias:

Servicio	2025 Ene-Jun	2026 Ene-Jun	Variación
Consulta general urgencias	60.591	56.490	-6,80%
Consulta especialista urgencias	1.995	2.057	3,10%
Observación urgencias	13.540	11.791	-12,90%

La ESE Metrosalud registró avances significativos durante la ejecución del Convenio de Desempeño, especialmente en acceso efectivo, producción especializada, laboratorio clínico, cirugía y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria.

No obstante, persisten retos en oportunidad de algunos servicios especializados, urgencias, ecografía obstétrica y actividades preventivas específicas, aspectos que deberán continuar siendo objeto de seguimiento institucional para consolidar los resultados de sostenibilidad y mejoramiento de la calidad alcanzados durante la ejecución del convenio.

➤ Mejoramiento de los indicadores financieros

Los indicadores financieros definidos en la matriz de seguimiento presentaron una tendencia favorable durante la ejecución del convenio. La entidad logró avances importantes en liquidez, disminución del endeudamiento y recuperación de resultados operacionales.

Evolución de indicadores financieros relevantes:

Indicador	Inicio seguimiento	Resultado final
Liquidez	Inferior al resultado final	1,24
Endeudamiento	38%	35%
EBITDA	Negativo en enero 2026	\$19.648 millones
Margen EBITDA	-22%	9%

Fuente: Área de Contabilidad de la ESE

Los resultados muestran un fortalecimiento progresivo de la sostenibilidad financiera institucional y una mejora significativa de la capacidad de generación de recursos operacionales.

Implementación de estrategias de recuperación de cartera y recaudo:

La recuperación de cartera corriente mantuvo niveles de cumplimiento superiores a las metas definidas durante la vigencia del convenio. Este comportamiento contribuyó directamente al fortalecimiento del flujo de caja institucional y a la mejora de los indicadores financieros de corto plazo.

El comportamiento del índice de recaudo durante el período enero-junio de 2026 evidencia un fortalecimiento de la gestión financiera de la ESE Metrosalud frente al mismo período de 2025. El recaudo promedio mensual pasó de \$18.611 millones en 2025 a \$22.844 millones en 2026, lo que representa un incremento de aproximadamente 22,7%.

Asimismo, el índice promedio de recaudo mejoró de 92,20% a 92,92%, reflejando una mayor efectividad en la recuperación de cartera y en la gestión de cobro. Se destacan los resultados de abril de 101,1% y junio 102% de 2026, meses en los cuales el recaudo superó la facturación generada, situación que evidencia la recuperación de cuentas pendientes de períodos anteriores.

En términos generales, estos resultados contribuyeron al fortalecimiento de la liquidez institucional y respaldan los avances observados en los indicadores financieros durante la ejecución del Convenio de Desempeño N0. 4600105173 de 2025.

Fortalecimiento de la gestión de facturación y radicación de cuentas:

La entidad mantuvo un comportamiento satisfactorio en los procesos de facturación, radicación y seguimiento de cuentas por cobrar. Los indicadores asociados a facturación de servicios prestados y radicación en el mismo período evidenciaron niveles de cumplimiento acordes con las metas establecidas, favoreciendo la oportunidad en el recaudo y la gestión financiera.

Comportamiento del recaudo vs facturación						
Mes	Rec. 2025	Fact. 2025	2025%	Rec. 2026	Fact. 2026	2026%
ENERO	\$ 18.365	\$ 20.784	88,40%	\$ 19.932	\$ 21.291	93,60%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

FEBRERO	\$ 18.809	\$ 21.944	85,70%	\$ 20.571	\$ 25.675	80,10%
MARZO	\$ 18.719	\$ 21.540	86,90%	\$ 27.571	\$ 30.542	90,30%
ABRIL	\$ 17.687	\$ 16.463	107,40%	\$ 24.823	\$ 24.564	101,10%
MAYO	\$ 20.882	\$ 21.104	98,90%	\$ 21.059	\$ 22.762	92,50%
JUNIO	\$ 17.205	\$ 19.978	86,10%	\$ 23.108	\$ 22.678	102,00%
Promedio	\$ 18.611	\$ 20.302	92,20%	\$ 22.844	\$ 24.604	92,92%

➤ Seguimiento periódico mediante informes e indicadores

Durante la ejecución contractual, la ESE Metrosalud presentó oportunamente los informes de ejecución requeridos por el convenio y participó en las jornadas de seguimiento realizadas por la Secretaría de Salud. Así mismo, mantuvo actualizada la información de los indicadores contemplados en la matriz de seguimiento, permitiendo a la Supervisión verificar de manera permanente el avance de las metas propuestas.

➤ Informe de ejecución financiera de los recursos

La revisión financiera realizada permitió establecer que los recursos transferidos fueron ejecutados conforme a los conceptos y destinaciones descritas en los Estudios Previos y la Minuta del Convenio.

Ejecución financiera del convenio:

Concepto	Valor
Ejecución financiera	\$ 44.994.006.925
% de ejecución financiera	99,99%
Saldo sin ejecutar	\$ 5.260.864
Ejecución física	100%

Proveedores pagados en junio de 2025:

No. Egreso	Fecha	Nombre	Nit	Valor	Facturas Pagadas	Fecha Factura
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 11.075.954	3973	30-dic-24
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 116.934.665	4058	30-dic-24
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 116.846.524	4108	30-ene-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 18.945.945	4105	31-ene-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 35.443.905	4106	31-ene-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 254.795.939	4107	31-ene-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 102.245.685	4109	31-ene-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 22.775.387	4201	28-feb-25



TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 41.419.427	4202	28-feb-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 121.079.660	4208	28-feb-25
TPAR372537	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 21.337.339	4213	28-feb-25
TPAR372538	26/06/2025	FEDSALUD	900450493	\$ 137.099.570	4214	28-feb-25
TPAR372538	26/06/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA	900444742	\$ 52.573.176	5942	31-mar-25
TPAR372538	26/06/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA	900444742	\$ 13.434.624	5944	31-mar-25
TPAR372538	26/06/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA	900444742	\$ 28.847.200	5837	28-feb-25
TPAR372539	26/06/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIA	900444742	\$ 5.145.000	5941	31-mar-25
TPAR372539	26/06/2025	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	900445089	\$ 5.591.131	2385	28-feb-25
TPAR372540	26/06/2025	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	900445089	\$ 94.408.869	3	28-feb-25
TPAR372540	26/06/2025	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	900445502	\$ 38.868.348	1067	31-mar-25
TPAR372541	26/06/2025	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	900445502	\$ 11.131.652	1084	30-abr-25
TPAR372541	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	900450676	\$ 225.728.659	492	27-mar-25
TPAR372541	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	900450676	\$ 51.556.389	485	30-dic-24
TPAR372542	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	900450676	\$ 122.714.952	499	14-mar-25
TPAR372542	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA TOA	900463012	\$ 101.039	1235	30-abr-24
TPAR372542	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA TOA	900463012	\$ 709.729	1337	27-nov-24
TPAR372542	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA TOA	900463012	\$ 96.228.451	1501	8-abr-25
TPAR372542	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA TOA	900463012	\$ 8.563.380	1508	23-abr-25
TPAR372543	26/06/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA TOA	900463012	\$ 44.397.401	1520	12-may-25
TPAR372543	26/06/2025	UROSERVICE SAS	900608729	\$ 228.161.193	959	31-mar-25
TPAR372545	26/06/2025	UROSERVICE SAS	900608729	\$ 21.838.807	968	30-abr-25
TPAR372545	26/06/2025	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	890981689	\$ 35.839.901	675	30-dic-24
TPAR372546	26/06/2025	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	890981689	\$ 5.000.000	677	31-ene-25
TPAR372546	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 3.894.040	41516	20-nov-23
TPAR372546	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 2.804.772	41517	20-nov-23
TPAR372546	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 10.911.186	41666	22-nov-23
TPAR372546	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 96.354.312	42900	14-dic-23
TPAR372546	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 2.891.075	40082	23-oct-23
TPGE372547	26/06/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	830099732	\$ 3.738.240	41514	20-nov-23
TPGE372547	26/06/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	890906793	\$ 8.546.816	120510051383	31-ene-25
TPGE372547	26/06/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	890906793	\$ 4.941.450	120510053335	22-may-25
TPGE372547	26/06/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	890906793	\$ 3.234.199	10052325	20-mar-25
TPGE372547	26/06/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	890906793	\$ 5.711.740	10052244	18-mar-25
TPGE372548	26/06/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	890906793	\$ 7.945.822	10051718	27-feb-25
TPGE372548	26/06/2025	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	890980074	\$ 31.768.872	4573	30-may-25
TPGE372548	26/06/2025	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	890980074	\$ 27.964.556	4493	28-abr-25

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

TPAR372549	26/06/2025	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	890980074	\$ 41.164.520	4529	22-may-25
TPGE372550	26/06/2025	SUTIL MODA SAS	900714177	\$ 8.146.590	4368	15-feb-24
TPGE372550	26/06/2025	SOLUAIRES HL SAS	901233306	\$ 16.228.424	587	30-may-25
TPGE372551	26/06/2025	SOLUAIRES HL SAS	901233306	\$ 5.030.830	588	30-may-25
TPGE372551	26/06/2025	OMC INGENIERIA SAS	901412993	\$ 11.812.180	1158	23-may-25
TPGE372551	26/06/2025	OMC INGENIERIA SAS	901412993	\$ 12.440.066	1160	23-may-25
TPGE372551	26/06/2025	OMC INGENIERIA SAS	901412993	\$ 2.328.612	1159	23-may-25
TPGE372551	26/06/2025	OMC INGENIERIA SAS	901412993	\$ 7.416.719	957	30-dic-24
TPAR372552	26/06/2025	OMC INGENIERIA SAS	901412993	\$ 1.319.710	1161	23-may-25
TPAR372552	26/06/2025	TRANSPORTADORA LOS PUENTES SAS	901674582	\$ 1.017.861	7	28-nov-23
TPAR372553	26/06/2025	TRANSPORTADORA LOS PUENTES SAS	901674582	\$ 988.538	8	29-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	-\$ 1.043.738	14112023	14-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 2.123.208	21571	29-sep-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 8.444.407	21710	31-oct-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 13.155.030	21249	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 17.978.541	21568	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 8.233.214	21763	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 9.819.291	21791	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 4.456.725	21901	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 9.898.622	21902	30-nov-23
TPAR372555	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 13.515.256	21912	30-nov-23
TPGE372556	26/06/2025	TRANSPORTES SUPERIOR SAS	800234281	\$ 5.183.708	21913	30-nov-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 4.426.643	59229	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 20.445	59230	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 51.476	59235	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 2.372.983	59250	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 2.074.393	59252	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 6.853.988	67129	30-may-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 2.934.080	68861	28-jun-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 520.275	68929	28-jun-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 4.159.751	70512	31-jul-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 635.884	70883	31-jul-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 3.517.219	73250	30-sep-24
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 1.720.908	59224	30-dic-23
TPGE372556	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 4.086.817	59228	30-dic-23
TPAR372557	26/06/2025	RP DENTAL SA	811022474	\$ 3.322.157	75873	31-oct-24
TPAR372557	26/06/2025	SERTECOPY SAS	830513039	\$ 17.814.800	4025	21-abr-25
TPAR372558	26/06/2025	SERTECOPY SAS	830513039	\$ 13.000.000	4084	8-may-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 10.937.940	46955	6-feb-25

TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 180.872.859	46883	3-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 454.527	46896	4-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 12.987.000	46973	6-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 1.550.430	47053	10-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 539.280	47106	11-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 13.482.000	47113	12-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 3.083.210	47139	12-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 2.294.370	47507	25-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 12.942.720	47530	25-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 4.920.101	47531	25-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 62.137.194	47211	27-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 30.497.660	47568	27-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 10.462.032	47602	28-feb-25
TPAR372558	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 92.913	47623	28-feb-25
TPAR372559	26/06/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	900228842	\$ 52.745.764	47714	7-mar-25
TPAR372559	26/06/2025	ASEAR S A E S P	811044253	\$ 369.859.577	10719	23-dic-24
TPAR372560	26/06/2025	ASEAR S A E S P	811044253	\$ 30.140.423	10970	30-dic-24
TPAR372560	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 107.709.387	23562	1-abr-24
TPAR372560	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 80.750	23563	1-abr-24
TPAR372560	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 1.433.621	23565	1-abr-24
TPAR372560	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 1.676.360	23567	1-abr-24
TPAR372560	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 3.124.576	23568	1-abr-24
TPAR372561	26/06/2025	DISCOLMETS	828002423	\$ 35.975.306	23669	4-abr-24
TPAR372561	26/06/2025	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	890984761	\$ 162.278.589	2124	19-dic-24
TPAR372561	26/06/2025	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	890984761	\$ 226.966.984	2090	22-nov-24
TPAR372562	26/06/2025	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	890984761	\$ 10.754.427	2123	19-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 6.454.008	229762	16-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 133.530.437	229788	16-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 1.209.992	6197	23-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 3.325	6198	23-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 785.400	6199	23-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 32.807.023	229722	16-dic-24
TPAR372562	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 5.115.000	6202	27-dic-24
TPAR372563	26/06/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	890985122	\$ 94.815	226988	30-dic-24
TPAR372563	26/06/2025	NUTRISER COLOMBIA SAS	900084859	\$ 217.404.384	4321	29-nov-24
TPAR372563	26/06/2025	NUTRISER COLOMBIA SAS	900084859	\$ 179.627.043	4207	31-oct-24
TPAR372564	26/06/2025	NUTRISER COLOMBIA SAS	900084859	\$ 2.968.573	4320	29-nov-24
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 4.165.241	462756	17-mar-25

TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 199.704	463735	19-mar-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 908.088	469085	7-abr-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 5.920.262	469164	7-abr-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 7.649.040	469223	7-abr-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 17.068.621	469238	7-abr-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 4.663.126	469349	8-abr-25
TPAR372564	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 4.815.504	460268	10-mar-25
TPAR372565	26/06/2025	RAMEDICAS SAS	901429936	\$ 54.635.650	460344	10-mar-25
TPAR372566	26/06/2025	XENCO SA	811009452	\$ 100.000.000	7189	24-oct-24
TPAR372566	26/06/2025	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	860013704	\$ 1.175.584	157128601	31-mar-25
TPAR372566	26/06/2025	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	860013704	\$ 98.634.781	157133304	30-abr-25
TPAR372567	26/06/2025	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	860013704	\$ 189.635	157111294	23-dic-24
TPAR372569	26/06/2025	ASOCIACION SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES	900452778	\$ 76.724.474	833	30-nov-23
TPAR372569	26/06/2025	LAVAOZONO SAS	900336057	\$ 46.603.154	3659	13-mar-25
TPAR372569	26/06/2025	LAVAOZONO SAS	900336057	\$ 32.724.055	3703	31-mar-25
TPAR372570	26/06/2025	LAVAOZONO SAS	900336057	\$ 20.672.791	3633	31-ene-25
TPAR372570	26/06/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	8028884	\$ 19.062.960	3296	9-dic-24
TPAR372570	26/06/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	8028884	\$ 22.417.451	3309	17-dic-24
TPAR372570	26/06/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	8028884	\$ 27.368.964	3306	13-dic-24
TPAR372571	26/06/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	8028884	\$ 21.150.625	3295	9-dic-24
TPAR372571	26/06/2025	NG CONSTRUCCIONES SAS	900464533	\$ 35.765.500	39	21-mar-25
TPAR372572	26/06/2025	NG CONSTRUCCIONES SAS	900464533	\$ 14.234.500	34	31-mar-25
TPAR372572	26/06/2025	TRANSRUMBO GROUP SAS	901439958	\$ 23.472.720	1553	30-abr-25
TPAR372573	26/06/2025	TRANSRUMBO GROUP SAS	901439958	\$ 18.854.245	1516	7-abr-25
TPAR372574	26/06/2025	DENTAL NADER SAS	900486577	\$ 40.000.000	79765	19-dic-24
TPAR372575	26/06/2025	AGENCIAS NACIONALES SAS	890903993	\$ 35.000.000	20645	3-dic-24
TPAR372576	26/06/2025	OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS	900319471	\$ 35.000.000	111942	4-abr-25
TPAR372577	26/06/2025	ABA CIENTIFICA SAS	800158193	\$ 30.000.000	223898	18-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	HUMALAB SAS	811028717	\$ 30.000.000	56099	30-ene-25
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 1.898.891	7772	10-oct-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 803.687	7910	15-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 3.767.272	7911	15-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 1.657.689	7921	18-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 3.938.549	7922	18-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 4.561.429	7771	10-oct-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 8.590.525	7908	15-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 1.969.273	7907	15-nov-24
TPAR372578	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 4.118.106	7835	29-oct-24

TPAR372579	26/06/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	900269151	\$ 150.367	7909	15-nov-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 675.537	15874	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 34.567	15873	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 42.417	15872	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 278.256	15875	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 115.319	15871	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 977.154	15870	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 14.614.649	16686	13-feb-25
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 957.780	16685	13-feb-25
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 84.738	15881	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 11.027.941	15880	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 40.061	15879	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 1.024.489	15878	30-dic-24
TPAR372579	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 108.239	15877	30-dic-24
TPAR372580	26/06/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	901626790	\$ 18.853	15876	30-dic-24
TPAR372580	26/06/2025	DISTRACOM SA	811009788	\$ 22.114.873	458951	6-may-25
TPAR372581	26/06/2025	DISTRACOM SA	811009788	\$ 6.027.449	441480	7-abr-25
TPAR372581	26/06/2025	SERVISOFT SA	800240660	\$ 6.712.001	3095	19-dic-24
TPAR372581	26/06/2025	SERVISOFT SA	800240660	\$ 12.581.539	3148	24-feb-25
TPAR372582	26/06/2025	SERVISOFT SA	800240660	\$ 5.706.460	3124	30-dic-24
TPAR372582	26/06/2025	LABORATORIOS OSSALUD SAS	811045767	\$ 134.604	33162	31-oct-24
TPAR372583	26/06/2025	LABORATORIOS OSSALUD SAS	811045767	\$ 25.000.000	32885	7-oct-24
TPAR372583	26/06/2025	SOMERT SAS	900856117	\$ 5.494.493	199	30-dic-23
TPAR372584	26/06/2025	SOMERT SAS	900856117	\$ 20.000.000	239	17-jun-24
TPAR372584	26/06/2025	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	900998959	\$ 13.517.347	274	8-may-25
TPAR372585	26/06/2025	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	900998959	\$ 12.000.000	275	8-may-25
TPAR372586	26/06/2025	QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO	15459804	\$ 20.000.000	1115720	22-abr-25
TPAR372587	26/06/2025	ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA	890924197	\$ 20.000.000	7388	21-oct-24
TPAR372587	26/06/2025	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAN BASILIO SAS	901207376	\$ 8.822.299	588	20-sep-24
TPAR372588	26/06/2025	MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAN BASILIO SAS	901207376	\$ 11.996.447	587	20-sep-24
TPAR372588	26/06/2025	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892	\$ 13.259.823	104836	28-feb-25
TPAR372589	26/06/2025	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892	\$ 4.740.177	104095	10-feb-25
TPAR372589	26/06/2025	BIOSYSTEMS SAS	811003513	\$ 3.000.000	59926	19-mar-25
TPAR372590	26/06/2025	BIOSYSTEMS SAS	811003513	\$ 11.948.639	58186	20-ene-25
TPAR372591	26/06/2025	HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA	811016192	\$ 15.000.000	884453	23-abr-25
TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 2.115.960	156743	28-feb-25
TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 2.414.020	156809	28-feb-25
TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 1.646.833	156909	28-feb-25

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 1.872.832	156024	28-feb-25
TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 2.202.090	154797	31-ene-25
TPAR372591	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 4.193.892	155125	31-ene-25
TPAR372592	26/06/2025	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	811032919	\$ 554.373	156251	28-feb-25
TPAR372593	26/06/2025	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	830023844	\$ 15.000.000	81605	12-feb-25
TPAR372593	26/06/2025	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	830501640	\$ 11.522.400	10190	6-nov-24
TPAR372594	26/06/2025	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	830501640	\$ 3.500.000	10332	2-dic-24
TPAR372595	26/06/2025	G BARCO SA	860044349	\$ 15.000.000	52733	13-sep-24
TPAR372596	26/06/2025	ROCHEM BIO CARE COLOMBIA SAS	860500862	\$ 15.000.000	66774	14-abr-25
TPAR372598	26/06/2025	ALDENTAL SA	890912872	\$ 15.000.000	67300	2-may-25
TPAR372598	26/06/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470	\$ 2.424.850	9520	25-nov-24
TPAR372598	26/06/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470	\$ 983.457	9521	25-nov-24
TPAR372598	26/06/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470	\$ 7.424.850	9748	19-dic-24
TPAR372598	26/06/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470	\$ 983.457	9749	20-dic-24
TPAR372599	26/06/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	900156470	\$ 3.500.000	10026	31-ene-25
TPAR372599	26/06/2025	GEMIMEB SAS	900537497	\$ 10.486.053	808	31-mar-25
TPAR372600	26/06/2025	GEMIMEB SAS	900537497	\$ 4.500.000	814	15-may-25
TPAR372601	26/06/2025	TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS	900132642	\$ 1.000.000	26866	29-jul-24
TPAR372601	26/06/2025	TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS	900132642	\$ 3.672.948	24390	27-may-24
TPAR372602	26/06/2025	TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS	900132642	\$ 5.404.686	24437	28-may-24
TPAR372602	26/06/2025	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO	800066001	\$ 1.527.778	1268171	23-feb-24
TPAR372603	26/06/2025	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO	800066001	\$ 6.500.000	1276998	22-mar-24
TPAR372604	26/06/2025	ZOSER SAS	811043202	\$ 8.000.000	4409	10-abr-25
TPAR372605	26/06/2025	LITOGRAFIA TIPOGRAFIA Y PAPELERIA MEDELLIN SA	890906733	\$ 8.000.000	4295	30-sep-24
TPAR372606	26/06/2025	FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA	800010401	\$ 5.000.000	13807	19-sep-24
TPAR372607	26/06/2025	DOXA INTERNACIONAL SAS	811030730	\$ 5.000.000	8766	30-dic-24
TPAR372608	26/06/2025	CESAR TABARES L Y CIA LTDA O C T L COMPANY LTDA	900026709	\$ 4.648.418	2296	19-mar-24
TPAR372609	26/06/2025	AYASOF S.A.S	901094747	\$ 4.209.386	606	18-mar-24
TPAR372611	26/06/2025	NEFOX SAS	901035950	\$ 3.369.390	1810	15-may-25
TPAR372611	26/06/2025	OXIVITAL S A	811044106	\$ 1.486.701	67986	30-dic-24
TPAR372612	26/06/2025	OXIVITAL S A	811044106	\$ 1.184.525	66860	29-nov-24
TPAR372612	26/06/2025	INTECBIO SAS	900989096	\$ 3.500.000	3355	31-oct-24
TPAR372613	26/06/2025	INTECBIO SAS	900989096	\$ 1.567.401	3340	30-sep-24
TPAR372613	26/06/2025	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	900786433	\$ 11.547.302	1614	18-mar-25
TPAR372614	26/06/2025	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	900786433	\$ 38.337.690	1616	20-mar-25
TPAR372614	26/06/2025	SYNLAB COLOMBIA SAS	800087565	\$ 1.500.000	79363	30-abr-25
TPAR372625	26/06/2025	SYNLAB COLOMBIA SAS	800087565	\$ 6.689.270	78976	20-mar-25
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 72.097.242	5770	27-dic-24

TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 4.096.213	5766	27-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 12.050.894	5760	27-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 174.218	5586	26-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 4.004.513	5577	26-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 32.392.003	5482	23-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 13.922.900	5777	28-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 37.725.173	5930	30-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 18.197.445	5921	30-dic-24
TPAR372625	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 4.801.000	5807	30-dic-24
TPAR372626	27/06/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	901196161	\$ 538.399	5805	30-dic-24
TPAR372626	27/06/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	901306077	\$ 6.962.951	432	29-ago-24
TPAR372626	27/06/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	901306077	\$ 6.032.278	491	2-oct-24
TPAR372626	27/06/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	901306077	\$ 19.507.666	593	2-abr-25
TPAR372626	27/06/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	901306077	\$ 42.647.572	598	11-abr-25
TPGE372627	27/06/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	901306077	\$ 5.000.000	611	24-abr-25
TPAR372630	27/06/2025	TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900156687	\$ 37.247.194	1174	28-feb-25
TPAR372630	27/06/2025	TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900156687	\$ 57.595.859	1128	10-ene-25
TOTAL EJECUCIÓN EN JUNIO 2025				\$ 6.244.769.810		

La ESE Metrosalud realizó inicialmente pagos a proveedores por valor de \$6.500.000.000; después de la revisión por parte de la supervisión se encontró pagos a proveedores de otros convenios y/o contrataciones interadministrativas. El valor no reconocido por la supervisión ascendió a \$255.230.190, los cuales la ESE se comprometió a reintegrar a la cuenta específica del convenio y ejecutar en su debida forma. Del valor anterior la ESE Metrosalud realizó reintegro a la cuenta específica por valor de \$255.697.180, o sea \$466.990 de más; estos últimos continúan en la cuenta del convenio hasta que se realicen las respectivas conciliaciones con la supervisión.

En este sentido, el valor real ejecutado en el mes de junio de 2025 es de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (**\$6.244.769.810**)

Proveedores pagados en julio de 2025:

RELACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES CON RECURSOS DEL CONVENIO 4600105173 DE 2025				
Numero	Fecha	Codigo	Nombre	Valor
374732	17/07/2025	900450493	FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	\$ 310.849.129
374764	25/07/2025	890981689	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	\$ 40.000.000
374765	25/07/2025	900444742	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIAR	\$ 25.000.000
374766	25/07/2025	900445089	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	\$ 199.872.060

Cód. FO-GECO-005	Formato	
	FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

374767	25/07/2025	900450493	FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	\$ 290.589.770
374768	25/07/2025	900445502	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	\$ 100.000.000
374769	25/07/2025	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	\$ 400.000.000
374770	25/07/2025	900608729	UROSERVICE SAS	\$ 182.615.519
374775	28/07/2025	811044253	ASEAR S A E S P	\$ 496.422.813
374776	28/07/2025	828002423	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS	\$ 251.297.999
374777	28/07/2025	860013704	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	\$ 109.723.034
374778	28/07/2025	890984761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 444.752.319
374779	28/07/2025	890984761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 56.000.000
374780	28/07/2025	890985122	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 300.763.538
374781	28/07/2025	900319471	OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS	\$ 100.166.956
374782	29/07/2025	811022474	RP DENTAL SA	\$ 25.465.123
374783	29/07/2025	830099732	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	\$ 120.251.882
374784	29/07/2025	900228842	M Y M DIAGNOSTICS SAS	\$ 500.907.910
374785	29/07/2025	900714177	SUTIL MODA SAS	\$ 3.000.000
374786	29/07/2025	900786433	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	\$ 57.180.192
374787	29/07/2025	900989096	INTECBIO SAS	\$ 16.760.400
374788	29/07/2025	901196161	MEDIC COLOMBIA SAS	\$ 270.147.935
374789	29/07/2025	901429936	RAMEDICAS SAS	\$ 251.818.455
374790	29/07/2025	8028884	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	\$ 200.046.098
374791	29/07/2025	900156687	TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	\$ 97.034.240
374792	29/07/2025	811009452	XENCO SA	\$ 117.406.402
374793	29/07/2025	811028717	HUMALAB SAS	\$ 80.233.057
374794	29/07/2025	900336057	LAVAOZONO SAS	\$ 90.459.000
374795	29/07/2025	900084859	NUTRISER COLOMBIA SAS	\$ 500.901.187
374805	29/07/2025	800158193	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS SAS O ABA CIENTIFICA SAS	\$ 47.000.000
374806	29/07/2025	890980074	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	\$ 17.100.000
374807	29/07/2025	900452778	ASOCIACION SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES TECNOLOGOS TECNI Y AUXILIARES	\$ 120.759.286
374808	29/07/2025	900482490	SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRALES DEL SECTOR SALUD	\$ 64.228.595
374809	29/07/2025	900585549	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	\$ 17.888.669
374810	29/07/2025	900464533	NG CONSTRUCCIONES SAS	\$ 60.000.000
374811	29/07/2025	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 50.953.988
374812	29/07/2025	890903993	AGENCIAS NACIONALES SAS	\$ 50.000.000
374813	29/07/2025	900486577	DENTAL NADER SAS	\$ 50.115.363
374814	29/07/2025	15459804	QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO O JULIAN ALEJANDRO QUINTERO GARZON	\$ 33.335.002
374815	29/07/2025	901626790	EURO LLANTAS UNICO SAS	\$ 41.452.704
374816	29/07/2025	900269151	PROVIGASA MEDICAL SAS	\$ 35.004.136
374817	29/07/2025	811045767	LABORATORIOS OSSALUD SAS	\$ 29.410.677

374818	29/07/2025	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	\$ 30.000.000
374819	29/07/2025	811003513	BIOSYSTEMS SAS	\$ 26.092.730
374820	29/07/2025	890912872	ALDENTAL SA	\$ 21.268.123
374821	29/07/2025	830004892	TECNICA ELECTROMEDICA SA	\$ 25.453.687
374822	29/07/2025	830501640	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	\$ 25.544.800
374823	29/07/2025	890924197	ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA	\$ 24.243.011
374824	29/07/2025	900448985	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	\$ 25.315.296
374825	29/07/2025	901820471	BOTERO GUTIERREZ ABOGADOS SAS	\$ 21.232.773
374826	29/07/2025	811016192	HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA	\$ 24.280.903
374827	29/07/2025	860044349	G BARCO SA	\$ 20.000.000
374828	29/07/2025	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS	\$ 9.082.250
374829	29/07/2025	890900267	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC SA	\$ 15.982.202
374831	29/07/2025	800066001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRES NARVAEZ SOCIEDAD POR AC	\$ 15.163.959
374832	29/07/2025	800087565	SYNLAB COLOMBIA SAS	\$ 16.602.240
374833	29/07/2025	800240660	SERVISOFT SA	\$ 14.650.578
374834	29/07/2025	811043202	ZOSER SAS	\$ 15.000.000
374835	29/07/2025	890900490	FERRETERIA TECNICA SA	\$ 15.000.000
374836	29/07/2025	900082988	MARCAS LIDERES DE COLOMBIA SAS	\$ 15.000.000
374837	29/07/2025	900333532	PC MADRIGAL SAS	\$ 15.000.000
374838	29/07/2025	900101759	HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA	\$ 12.000.000
374839	29/07/2025	900156470	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	\$ 13.321.385
374840	29/07/2025	811029983	SUSEQUIPOS SAS	\$ 9.192.531
374841	29/07/2025	811030730	DOXA INTERNACIONAL SAS	\$ 10.000.000
374842	29/07/2025	901144984	SOLUCIONES MULTIFER SAS	\$ 10.000.000
374843	29/07/2025	800010401	FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA	\$ 8.203.725
374844	29/07/2025	800113480	ULTRADENTAL SAS	\$ 8.000.000
374845	29/07/2025	890906733	LITOGRAFIA TIPOGRAFIA Y PAPELERIA MEDELLIN SA	\$ 8.098.647
374846	29/07/2025	860065795	BIOCIENTIFICA SAS	\$ 7.000.000
374847	29/07/2025	800204486	DOTAKONDOR SAS	\$ 6.000.000
374848	29/07/2025	811046635	DINARIO LTDA	\$ 5.000.000
374849	29/07/2025	890906793	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	\$ 5.967.930
374850	29/07/2025	900222350	MEBI METROLOGIA BIOMEDICAL SA	\$ 5.168.901
374851	29/07/2025	900454322	MEMCO SAS O MEMCO SAS	\$ 5.000.000
374852	29/07/2025	901306077	M2R CONSULTORIAS SAS	\$ 31.947.297
374902	31/07/2025	900608729	UROSERVICE SAS	\$ 100.763.377
374903	31/07/2025	900463012	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA	\$ 101.074.355
374904	31/07/2025	901233306	SOLUAIRES HL SAS	\$ 38.916.080
374905	31/07/2025	901557243	INFRAESTRUCTURA VERDE SAS	\$ 12.496.167
374906	31/07/2025	900998959	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	\$ 45.455.811

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

374907	31/07/2025	900537497	GEMIMEB SAS	\$ 17.498.445
374908	31/07/2025	811043060	CELSIUS SAS	\$ 13.409.268
374909	31/07/2025	900332612	COMERCIALIZADORA FARDENT SAS	\$ 78.227.504
374910	31/07/2025	901306077	M2R CONSULTORIAS SAS	\$ 40.258.185
374911	31/07/2025	900222314	OCP TECH COLOMBIA SAS	\$ 54.020.090
374912	31/07/2025	901439958	TRANSRUMBO GROUP SAS	\$ 42.326.965
374913	31/07/2025	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	\$ 21.181.192
TOTAL EJECUTADO EN JULIO DE 2025				\$ 7.342.353.843

Los siguientes pagos se realizaron desde la cuenta de ahorro de recursos propios de la ESE Metrosalud. Lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad Financiera IDEA es un Banco de segundo piso y no permite realizar pagos por la aplicación de PSE. Para lo cual la ESE transfirió el valor de \$4.407.616.048 el 16/07/2025, y los pagos se realizaron el 11/08/2025. En Acta reunión la ESE se comprometió a compensar los rendimientos financieros generados por dichos recursos.

Fecha	Nombre del proveedor pagado en agosto y julio de 2025	Valor
11/08/2025	PORVENIR	\$ 54.030.158
11/08/2025	COLFONDOS	\$ 20.513.950
11/08/2025	PROTECCION	\$ 70.413.482
11/08/2025	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - MODERADO	\$ 205.113
11/08/2025	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 343.707.566
11/08/2025	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 353.320.307
11/08/2025	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN	\$ 20.741.588
11/08/2025	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS E	\$ 22.677.230
11/08/2025	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 668.861
11/08/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 367.179
11/08/2025	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 27.216.838
11/08/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 400.269
11/08/2025	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 1.725.448
11/08/2025	ADRES	\$ 283.828
11/08/2025	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 315.523.800
11/08/2025	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 473.214.400
11/08/2025	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$ 205.071.500
11/08/2025	PORVENIR	\$ 140.991.142
11/08/2025	COLFONDOS	\$ 55.027.950
11/08/2025	PROTECCION	\$ 190.173.818
11/08/2025	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - MODERADO	\$ 615.487
11/08/2025	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 903.156.434
11/08/2025	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 754.181.493
11/08/2025	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 44.085.012
11/08/2025	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	\$ 48.198.170
11/08/2025	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 1.421.839
11/08/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 780.421
11/08/2025	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 57.848.462

11/08/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 850.731
11/08/2025	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 3.667.752
11/08/2025	ADRES	\$ 603.272
11/08/2025	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 295.932.548
	TOTAL EJECUTADO EN JULIO - AGOSTO	\$ 4.407.616.048

En el mes de julio de 2025 la ESE Metrosalud realizó pago a proveedores por valor de ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$11.749.969.891)

Proveedores pagados en agosto de 2025:

Tipo	Numero	Fecha	Nombre del proveedor pagado en agosto de 2025	Valor
TPAR	377106	25/08/2025	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	\$ 40.789.497
TPGE	377107	25/08/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 200.156.547
TPGE	377108	25/08/2025	OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS	\$ 102.114.279
TPAR	377109	25/08/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIAR	\$ 80.000.000
TPAR	377110	25/08/2025	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	\$ 100.614.588
TPAR	377111	25/08/2025	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	\$ 50.000.000
TPAR	377112	25/08/2025	FEDSALUD FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	\$ 600.774.342
TPAR	377113	25/08/2025	UROSERVICE SAS	\$ 300.000.000
TPAR	377114	25/08/2025	ASEAR S A E S P	\$ 400.000.000
TPAR	377115	25/08/2025	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 350.000.000
TPGE	377116	25/08/2025	RP DENTAL SA	\$ 19.269.707
TPAR	377117	25/08/2025	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS	\$ 350.040.653
TPGE	377118	25/08/2025	M2R CONSULTORIAS SAS	\$ 8.137.658
TPAR	377119	25/08/2025	RAMEDICAS SAS	\$ 350.000.000
TPAR	377120	25/08/2025	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	\$ 50.000.000
TPAR	377121	25/08/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	\$ 300.538.341
TPAR	377122	25/08/2025	TRANSPORTADORA LOS PUENTES SAS	\$ 1.282.131
TPAR	377123	25/08/2025	QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO O JULIAN ALEJANDRO QUINTERO GARZON	\$ 30.000.000
TPAR	377124	25/08/2025	FUMIGACIONES INDUSTRIALES LTDA	\$ 5.000.000
TPAR	377125	25/08/2025	ECOMARKET SAS	\$ 5.000.000
TPGE	377126	25/08/2025	LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS	\$ 3.938.856
TPAR	377127	25/08/2025	KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES SA	\$ 11.162.921
TPAR	377128	25/08/2025	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRES NARVAEZ SOCIEDAD POR AC	\$ 5.000.000
TPAR	377129	25/08/2025	SYNLAB COLOMBIA SAS	\$ 5.000.000
TPAR	377130	25/08/2025	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS SAS O ABA CIENTIFICA SAS	\$ 30.000.000
TPGE	377131	25/08/2025	SERVISOFT SA	\$ 14.099.105

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

TPAR	377132	25/08/2025	BIOSYSTEMS SAS	\$ 25.000.000
TPAR	377133	25/08/2025	XENCO SA	\$ 100.644.296
TPGE	377134	25/08/2025	DISTRACOM SA	\$ 22.159.079
TPGE	377135	25/08/2025	HOSPITAL ALMA MATER DE ANTIOQUIA	\$ 4.256.724
TPAR	377136	25/08/2025	HUMALAB SAS	\$ 50.000.000
TPGE	377137	25/08/2025	DOXA INTERNACIONAL SAS	\$ 10.999.137
TPAR	377138	25/08/2025	IT Y SECURITY CONSULTORES LTDA	\$ 40.000.000
TPAR	377139	25/08/2025	NUTRISER COLOMBIA SAS	\$ 400.844.399
TPAR	377140	25/08/2025	ZOSER SAS	\$ 10.000.000
TPGE	377141	25/08/2025	OXIVITAL S A	\$ 5.418.869
TPGE	377142	25/08/2025	LABORATORIOS OSSALUD SAS	\$ 20.642.972
TPGE	377143	25/08/2025	OMC INGENIERIA SAS	\$ 14.945.445
TPGE	377144	25/08/2025	TRANSRUMBO GROUP SAS	\$ 14.185.057
TPGE	377145	25/08/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	\$ 45.587.385
TPAR	377161	25/08/2025	TECNICA ELECTROMEDICA SA	\$ 15.000.000
TPAR	377162	25/08/2025	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	\$ 20.000.000
TPGE	377163	25/08/2025	DISTRIBUIDORA INGLESA SAS	\$ 122.485.869
TPAR	377164	25/08/2025	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	\$ 25.317.760
TPAR	377165	25/08/2025	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	\$ 89.125.515
TPAR	377166	25/08/2025	G BARCO SA	\$ 10.000.000
TPGE	377167	25/08/2025	BIOCIENTIFICA SAS	\$ 7.189.190
TPAR	377168	25/08/2025	ROCHEM BIO CARE COLOMBIA SAS	\$ 35.000.000
TPAR	377169	25/08/2025	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC SA	\$ 14.961.915
TPAR	377170	25/08/2025	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 45.908.534
TPAR	377171	25/08/2025	AGENCIAS NACIONALES SAS	\$ 30.000.000
TPAR	377172	25/08/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTDA	\$ 3.709.191
TPAR	377173	25/08/2025	LITOGRAFIA TIPOGRAFIA Y PAPELERIA MEDELLIN SA	\$ 4.000.000
TPGE	377174	25/08/2025	SOLUAIRES HL SAS	\$ 17.394.612
TPAR	377175	25/08/2025	ALDENTAL SA	\$ 12.000.000
TPAR	377176	25/08/2025	ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA	\$ 19.975.975
TPAR	377177	25/08/2025	MEDIC COLOMBIA SAS	\$ 100.308.496
TPAR	377178	25/08/2025	HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA	\$ 10.000.000
TPAR	377179	25/08/2025	ASISFARMA SAS	\$ 7.207.352
TPAR	377180	25/08/2025	ALMERA INFORMATION MANAGEMENT SAS	\$ 5.000.000
TPGE	377181	25/08/2025	LITIGIOVIRTUAL COM SAS	\$ 3.997.084
TPAR	377183	25/08/2025	MEBI METROLOGIA BIOMEDICAL SA	\$ 3.432.889
TPAR	377184	25/08/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	\$ 400.599.614
TPGE	377185	25/08/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	\$ 39.602.390
TPAR	377186	25/08/2025	EQUIPOS RAPIDO SAS	\$ 5.000.000

TPAR	377187	25/08/2025	LAVAOZONO SAS	\$ 79.270.970
TPAR	377188	25/08/2025	MEMCO SAS O MEMCO SAS	\$ 4.000.000
TPAR	377189	25/08/2025	NG CONSTRUCCIONES SAS	\$ 50.314.822
TPGE	377190	25/08/2025	DENTAL NADER SAS	\$ 30.519.521
TPAR	377191	25/08/2025	GEMIMEB SAS	\$ 12.000.000
TPAR	377192	25/08/2025	ANSIRED SAS	\$ 5.000.000
TPAR	377193	25/08/2025	SUTIL MODA SAS	\$ 13.293.180
TPAR	377194	25/08/2025	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	\$ 60.194.886
TPAR	377195	25/08/2025	SOMERT SAS	\$ 25.000.000
TPAR	377196	25/08/2025	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	\$ 35.073.388
TPGE	377197	25/08/2025	NEFOX SAS	\$ 3.508.011
TPAR	377198	25/08/2025	CASAPHARMA SAS	\$ 30.816.852
TPAR	377203	26/08/2025	SOGOS SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	\$ 400.106.914
TPAR	377204	26/08/2025	ASCOLSA ASOCIACION SINDICAL COLOMBIANA DE PROFESIONALES TECNOLOGOS TECNI Y AUX	\$ 93.572.788
TPGE	377205	26/08/2025	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	\$ 35.431.068
TPAR	377206	26/08/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA	\$ 116.385.021
TPAR	377207	26/08/2025	CORE SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRALES DEL SECTOR SALUD	\$ 120.548.750
TPAR	377208	26/08/2025	LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS	\$ 11.238.672
TPAR	377209	26/08/2025	TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	\$ 79.279.219
TPAR	377210	26/08/2025	COMERCIALIZADORA FARDENT SAS	\$ 40.000.000
TPAR	377262	29/08/2025	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	\$ 29.627.000
			TOTAL PAGO EN AGOSTO DE 2025	\$ 6.499.999.436

En el mes de agosto de 2025 la ESE Metrosalud ejecutó SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (**\$6.499.999.436**).

Proveedores pagados en septiembre de 2025:

Tipo	Numero	Fecha	Nombre	Valor
TPLD	379.546	16/09/2025	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	\$ 7.014.244
TPAR	379.642	25/09/2025	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	\$ 40.000.000
TPAR	379.643	25/09/2025	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIAR	\$ 100.000.000
TPAR	379.644	25/09/2025	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	\$ 200.000.000
TPAR	379.645	25/09/2025	FEDSALUD FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	\$ 600.000.000
TPAR	379.646	25/09/2025	SOGOS SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	\$ 250.000.000
TPAR	379.647	25/09/2025	UROSERVICE SAS	\$ 200.000.000
TPGE	379.648	25/09/2025	CORE SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRALES DEL SECTOR SALUD	\$ 202.692.886

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

TPGE	379.649	25/09/2025	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA	\$ 123.565.131
TPAR	379.665	26/09/2025	ASEAR S A E S P	\$ 399.305.606
TPAR	379.666	26/09/2025	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 400.515.046
TPAR	379.667	26/09/2025	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS DISCOLMETS	\$ 400.241.675
TPAR	379.668	26/09/2025	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 200.305.866
TPAR	379.669	26/09/2025	OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS	\$ 150.537.596
TPAR	379.670	26/09/2025	RAMEDICAS SAS	\$ 300.393.707
TPAR	379.671	26/09/2025	M Y M DIAGNOSTICS SAS	\$ 299.975.021
TPAR	379.672	26/09/2025	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	\$ 69.962.860
TPGE	379.673	26/09/2025	CASAPHARMA SAS	\$ 43.216.872
TPAR	379.674	26/09/2025	SOLUAIRES HL SAS	\$ 14.647.519
TPAR	379.675	26/09/2025	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	\$ 30.000.000
TPAR	379.676	26/09/2025	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA O CRYOGAS SA	\$ 100.797.704
TPAR	379.677	26/09/2025	XENCO SA	\$ 100.000.000
TPAR	379.678	26/09/2025	HUMALAB SAS	\$ 80.261.807
TPAR	379.679	26/09/2025	LAVAOZONO SAS	\$ 70.845.708
TPAR	379.680	26/09/2025	NG CONSTRUCCIONES SAS	\$ 50.584.474
TPAR	379.681	26/09/2025	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER ALEXIS	\$ 45.000.000
TPAR	379.682	26/09/2025	TECH MEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	\$ 40.000.000
TPGE	379.683	29/09/2025	EURO LLANTAS UNICO SAS	\$ 39.928.223
TPGE	379.684	29/09/2025	DENTAL NADER SAS	\$ 33.830.667
TPAR	379.685	29/09/2025	SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	\$ 30.000.000
TPGE	379.686	29/09/2025	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL ANTIOQUIA	\$ 23.184.117
TPAR	379.687	29/09/2025	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS SAS O ABA CIENTIFICA SAS	\$ 29.947.398
TPGE	379.688	29/09/2025	TRANSRUMBO GROUP SAS	\$ 26.814.322
TPAR	379.689	29/09/2025	AGENCIAS NACIONALES SAS	\$ 30.324.085
TPAR	379.690	29/09/2025	COMERCIALIZADORA FARDENT SAS	\$ 24.713.835
TPAR	379.691	29/09/2025	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA SAS	\$ 24.847.205
TPAR	379.692	29/09/2025	QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO O JULIAN ALEJANDRO QUINTERO GARZON	\$ 25.000.000
TPAR	379.693	29/09/2025	SOMERT SAS	\$ 19.899.430
TPAR	379.694	29/09/2025	PROVIGASA MEDICAL SAS	\$ 35.366.783
TPAR	379.695	29/09/2025	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC SA	\$ 20.272.241
TPAR	379.696	29/09/2025	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	\$ 19.295.360
TPAR	379.697	29/09/2025	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	\$ 20.000.000
TPAR	379.698	29/09/2025	IT Y SECURITY CONSULTORES LTDA	\$ 20.000.000
TPAR	379.699	29/09/2025	RP DENTAL SA	\$ 19.898.381

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

TPAR	379.700	29/09/2025	LABORATORIOS OSSALUD SAS	\$ 18.068.399
TPAR	379.701	29/09/2025	GEMIMEB SAS	\$ 15.002.569
TPAR	379.702	29/09/2025	BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP	\$ 14.362.625
TPAR	379.703	29/09/2025	TECNICA ELECTROMEDICA SA	\$ 18.180.255
TPAR	379.704	29/09/2025	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	\$ 71.200.383
TPAR	379.705	29/09/2025	NUTRISER COLOMBIA SAS	\$ 400.000.000
			TOTAL EJECUTADO EN SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 5.500.000.000

En el mes de septiembre de 2025 la ESE Metrosalud ejecutó CINCO IL QUINIENTOS MILLONES PESOS M/CTE (**\$5.500.000.000**).

Proveedores pagados en diciembre de 2025:

Fecha	Nombre del proveedor pagado en diciembre de 2025	Valor
30/12/2025	PORVENIR	\$ 54.805.777
30/12/2025	COLFONDOS	\$ 18.709.496
30/12/2025	PROTECCION	\$ 64.478.594
30/12/2025	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - MODERADO	\$ 198.303
30/12/2025	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 336.434.970
30/12/2025	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 344.279.732
30/12/2025	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO SA	\$ 20.770.967
30/12/2025	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	\$ 21.916.283
30/12/2025	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 661.930
30/12/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 429.206
30/12/2025	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 25.354.547
30/12/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 409.432
30/12/2025	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 1.516.519
30/12/2025	ADRES	\$ 302.219
30/12/2025	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 259.347.300
30/12/2025	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 388.897.700
30/12/2025	COLMENA ARP	\$ 184.736.500
30/12/2025	PORVENIR	\$ 144.640.923
30/12/2025	COLFONDOS	\$ 50.334.504
30/12/2025	PROTECCION	\$ 173.531.806
30/12/2025	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - MODERADO	\$ 594.997
30/12/2025	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 885.889.730
30/12/2025	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 734.870.368
30/12/2025	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO SA	\$ 44.158.933
30/12/2025	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	\$ 46.584.217
30/12/2025	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 1.407.470
30/12/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 912.294
30/12/2025	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 54.535.353
30/12/2025	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 870.168

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

30/12/2025	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 3.223.681
30/12/2025	ADRES	\$ 642.381
30/12/2025	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 518.495.000
	TOTAL PAGADO EN DICIEMBRE DE 2025	\$ 4.383.941.300

En el mes de diciembre de 2025 la ESE Metrosalud ejecutó CUTRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (**\$4.383.941.300**).

Ejecución de enero y febrero de 2026.

Fecha	Nombre del proveedor pagado en enero de 2026	Valor pagado
30/01/2026	ASEAR S A E S P	\$ 200.000.000
30/01/2026	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 200.000.000
30/01/2026	NUTRISER COLOMBIA SAS	\$ 200.000.000
30/01/2026	OPERANDO MEDICO QUIRURGICOS SAS	\$ 100.000.000
30/01/2026	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 100.000.000
30/01/2026	XENCO SA	\$ 50.000.000
30/01/2026	NG CONSTRUCCIONES SAS	\$ 50.000.000
30/01/2026	M2R CONSULTORIAS SAS	\$ 100.000.000
30/01/2026	ALDENTAL SA	\$ 20.000.000
30/01/2026	FEDERACION GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD	\$ 200.000.000
30/01/2026	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	\$ 30.000.000
30/01/2026	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA TOA	\$ 50.000.000
30/01/2026	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	\$ 30.000.000
30/01/2026	SOGOS SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	\$ 100.000.000
30/01/2026	UROSERVICE SAS	\$ 100.000.000
30/01/2026	SINDICATO ANTIOQUEÑO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESIAR	\$ 100.000.000
30/01/2026	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD SINDICATO DE GREMIO	\$ 100.000.000
30/01/2026	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS SAS	\$ 30.000.000
30/01/2026	ASISTIR BIOMEDICA SAS	\$ 40.000.000
30/01/2026	TIENDA MEDICA MEDELLIN SAS	\$ 11.794.423
30/01/2026	M Y M DIAGNOSTICS SAS	\$ 200.000.000
30/01/2026	METROPOLITANA DE DOTACIONES SAS	\$ 20.000.000
30/01/2026	OCP TECH COLOMBIA SAS	\$ 30.000.000
30/01/2026	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	\$ 20.000.000
30/01/2026	QUINTERO GARZON JULIAN ALEJANDRO	\$ 20.000.000
30/01/2026	ANSIRED SAS	\$ 13.195.023
30/01/2026	APOYO DIAGNOSTICO DE COLOMBIA SAS	\$ 28.530.591
30/01/2026	BIOCIENTIFICA SAS	\$ 11.017.225

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

30/01/2026	DISTRACOM SA	\$ 22.600.721
30/01/2026	ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO SA	\$ 16.525.500
30/01/2026	EURO LLANTAS UNICO SAS	\$ 30.386.066
30/01/2026	SERTECOPY SAS	\$ 20.444.400
30/01/2026	SERVISOFT SA	\$ 19.732.179
30/01/2026	PROVIGASA MEDICAL SAS	\$ 30.629.980
TOTAL PAGADO EN ENERO DE 2026		\$ 2.294.856.107

Fecha	Nombre del proveedor pagado en febrero de 2026	Valor pagado
20/02/2026	ASCOLSA	\$ 93.583.446
20/02/2026	UNIVERSAL DE ACEROS Y MATERIALES SAS	\$ 34.476.236
19/02/2026	PORVENIR	\$ 58.243.184
19/02/2026	COLFONDOS	\$ 20.386.350
19/02/2026	PROTECCION	\$ 69.042.426
19/02/2026	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	\$ 186.379
19/02/2026	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 357.181.041
19/02/2026	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 371.316.839
19/02/2026	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 22.467.147
19/02/2026	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	\$ 24.184.281
19/02/2026	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 739.534
19/02/2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 381.612
19/02/2026	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 26.892.930
19/02/2026	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 546.557
19/02/2026	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 1.720.831
19/02/2026	ADRES	\$ 293.934
19/02/2026	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 208.946.300
19/02/2026	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 313.364.800
19/02/2026	COLMENA ARP	\$ 201.587.200
19/02/2026	PORVENIR	\$ 154.866.516
19/02/2026	COLFONDOS	\$ 55.272.050
19/02/2026	PROTECCION	\$ 188.173.574
19/02/2026	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS - MODERADO	\$ 559.221
19/02/2026	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	\$ 954.638.659
19/02/2026	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	\$ 791.769.061
19/02/2026	SALUD TOTAL EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN	\$ 47.750.953
19/02/2026	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	\$ 52.127.219
19/02/2026	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 1.572.166
19/02/2026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD	\$ 811.188
19/02/2026	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 57.166.270
19/02/2026	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	\$ 1.161.543
19/02/2026	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 3.657.569
19/02/2026	ADRES	\$ 624.766
19/02/2026	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 417.778.600
EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2026		\$ 4.533.470.382

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

En los meses de enero y febrero de 2026 la ESE Metrosalud ejecutó SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$6.828.326.489).

Proveedores pagados en abril de 2026:

Fecha de pago	Nombre del proveedor pagados en abril 2026	Valor pagado
21/04/2026	ANESTESIAR	\$ 170.000.000
21/04/2026	THAUS TALENTO HUMANO EN SALUD	\$ 300.000.000
21/04/2026	CIRUJANOS DE COLOMBIA SINDICATO DE GREMIO	\$ 40.000.000
21/04/2026	FEDSALUD FEDERACION GREMIAL	\$ 500.000.000
21/04/2026	SOGOS SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA	\$ 400.000.000
21/04/2026	SINDICATO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA	\$ 149.119.220
21/04/2026	CORE SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES	\$ 300.000.000
21/04/2026	AIDA ASOCIACION DE INSTRUMENTADORES DE ANTIOQUIA	\$ 50.000.000
21/04/2026	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 329.636.807
21/04/2026	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN	\$ 70.363.193
21/04/2026	JULIAN ALEJANDRO QUINTERO GARZON	\$ 50.000.000
21/04/2026	ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS	\$ 100.000.000
21/04/2026	XENCO SA	\$ 100.000.000
21/04/2026	ASEAR SA E S P	\$ 600.000.000
21/04/2026	DISCOLMETS SAS	\$ 100.000.000
21/04/2026	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA O ESU	\$ 500.000.000
21/04/2026	ABA CIENTIFICA SAS	\$ 27.880.780
TOTAL EJECUTADO EN ABRIL DE 2026		\$ 3.787.000.000

En el mes de diciembre de 2026 la ESE Metrosalud ejecutó TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES PESOS M/CTE (\$3.787.000.000).

En el mes de mayo de 2026, la ESE Metrosalud no realizó pagos a proveedores de bienes y servicios.

Desembolsos realizados por el Distrito de Medellín:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con corte al 31 de mayo de 2026, realizó desembolsos de recursos por valor de \$44.999.267.789, de los cuales la ESE Metrosalud ejecutó de \$44.994.006.925 en pago a proveedores estratégicos, quedando un saldo pendiente por ejecutar por valor de \$5.260.864.

A continuación, se presenta el detalle de los desembolsos realizados:

Fecha del desembolso	Vir. Recibido
jun-25	\$ 6.500.000.000
jul-25	\$ 11.500.000.000
ago-25	\$ 6.500.000.000

sep-25	\$ 5.500.000.000
dic-25	\$ 11.212.267.789
abr-26	\$ 3.787.000.000
Valor total desembolsado	\$ 44.999.267.789

La ejecución financiera del convenio por parte de la ESE Metrosalud con corte al 31 de mayo de 2026 es del 99,99%.

Resumen ejecución en pago a proveedores	
jun-25	\$ 6.244.769.810
jul-25	\$ 7.342.353.843
Julio - agosto 205	\$ 4.407.616.048
ago-25	\$ 6.499.999.435
sep-25	\$ 5.500.000.000
dic-25	\$ 4.383.941.300
ene-26	\$ 2.294.856.107
feb-26	\$ 4.533.470.382
abr-26	\$ 3.787.000.000
Total ejecutado	\$ 44.994.006.925
Total desembolsado	\$ 44.999.267.789
Saldo sin ejecutar	\$ 5.260.864

La ESE Metrosalud deberá reintegrar el valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**\$5.260.864**) por concepto de recursos no ejecutados durante la vigencia del convenio.

Seguimiento financiero de los recursos:

Periodo	No. Facturas	Valor Desembolsado	Valor ejecutado	Saldo Sin Ejecutar	Rendimiento	Reintegros rendimientos	Saldo Extracto
jun-25	FS13934	\$ 6.500.000.000	\$ 6.244.769.810	\$ 255.230.190	\$ 311.600		\$ 3.116
jul-25	FS13978	\$ 11.500.000.000	\$ 11.749.969.891	\$ 5.260.299	\$ 6.702.644		\$ 578.368.972
ago-25	FS14169	\$ 6.500.000.000	\$ 6.499.999.435	\$ 5.260.864	\$ 29.323		\$ 12.771.424
sep-25	FS14228	\$ 5.500.000.000	\$ 5.500.000.000	\$ 5.260.864	\$ 1.528.681	-\$ 7.014.244	\$ 7.352.277
oct-25	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 15.515		\$ 7.367.792
nov-25	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 14.673		\$ 7.382.465
dic-25	FS14589	\$ 11.212.267.789	\$ 4.383.941.300	\$ 6.833.587.353	\$ 15.511		\$ 7.397.976
ene-26	NA	\$ 0	\$ 2.294.856.107	\$ 4.538.731.246	\$ 16.098		\$ 7.414.074
feb-26	NA	\$ 0	\$ 4.533.470.382	\$ 5.260.864	\$ 15.157		\$ 7.429.231
mar-26	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 17.572		\$ 7.446.803
abr-26	FS14881	\$ 3.787.000.000	\$ 3.787.000.000	\$ 5.260.864	\$ 1.198.839		\$ 8.645.642

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

may-26	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 18.386	-\$ 1.603.703	\$ 7.060.325
jun-26	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 16.508		\$ 7.076.833
jul-26	NA	\$ 0	\$ 0	\$ 5.260.864	\$ 17.191		\$ 7.094.024
TOTAL		\$ 44.999.267.789	\$ 44.994.006.925	\$ 5.260.864	\$ 9.917.698	-\$ 8.617.947	\$ 7.094.024

- **Cumplimiento de los compromisos del convenio.**

Con la ejecución de los anteriores recursos la ESE Metrosalud le apunta al cumplimiento de los siguientes compromisos del convenio:

No.	COMPROMISO	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIÓN DETALLADA
1	Destinar los aportes en una cuenta bancaria independiente y exclusiva del convenio.	SI	La ESE abrió la cuenta exclusiva 00000000200000654 , donde se registran todos los desembolsos del convenio. Extractos y egresos verifican su uso exclusivo.
2	Cumplir con el objeto y alcance del convenio conforme a minuta y estudios previos.	SI	La ejecución financiera corresponde al saneamiento de obligaciones operativas y fortalecimiento de la prestación de servicios.
3	Presentar oportunamente los documentos soporte de la ejecución.	SI	Los informes incluyen listados de pagos, facturas, comprobantes de egreso, extractos y certificaciones, permitiendo verificar la trazabilidad.
4	Mejorar los indicadores del Programa de Acción.	SI	La ESE Metrosalud continuó ejecutando el Plan de Acción presentado a la Secretaría de Salud, orientado al mejoramiento de los indicadores financieros y de prestación de servicios.
5	Gestionar la prestación de servicios de salud con oportunidad y accesibilidad.	SI	El pago a proveedores asistenciales, laboratorios y servicios diagnósticos permite continuidad operativa y atención oportuna de los servicios de salud.
6	Asignar un funcionario enlace del convenio.	SI	La ESE entregó el oficio de designación del enlace como requisito previo al primer desembolso.
7	Realizar acciones para mejorar la gestión financiera de la ESE.	SI	La ESE priorizó pagos de cartera crítica y obligaciones vencidas, reduciendo presión financiera y mejorando indicadores de liquidez.
8	Autorizar y permitir funciones de supervisión y auditoría.	SI	La supervisión accedió sin restricciones a información, soportes y documentación del convenio. No se reportaron limitaciones.

9	Presentar al Distrito la información requerida generada por la ejecución del convenio.	SI	La ESE entregó informes parciales completos con soportes técnicos y financieros requeridos por la Secretaría de Salud.
10	Responder oportunamente requerimientos de Secretaría de Salud y entes de control.	SI	No existen observaciones por falta de respuesta; la documentación fue entregada oportunamente según los informes de supervisión.
11	Presentar informes bimestrales con evidencias y certificaciones.	SI	Los informes fueron entregados con certificación de seguridad social y parafiscales, conforme al compromiso contractual.
12	Presentar Informe Final de Ejecución.	SI	La ESE Metrosalud presentó Informe Final de Ejecución el día 14/08/2026.
13	Abrir una cuenta de ahorro exclusiva y enviar extractos mensuales.	SI	Extractos bancarios fueron aportados y coinciden con los egresos reportados; se verifica uso exclusivo.
14	Asistir a reuniones de seguimiento del convenio.	SI	La supervisión confirma comunicación permanente, entrega oportuna de información y participación en reuniones de seguimiento.
15	Utilizar eficiente y transparentemente los recursos del convenio.	SI	Todos los pagos cuentan con facturas, soportes y trazabilidad; no se evidencian desviaciones ni inconsistencias.
16	Realizar trámites en SECOP II conforme a normativa vigente.	SI	El convenio y los desembolsos están registrados en SECOP II según verificación de los informes de supervisión.
17	Cumplir pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	SI	Se anexan certificaciones de pago al día como requisito para cada desembolso. No se evidencian atrasos.
18	Atender observaciones y requerimientos de supervisión y demás entidades.	SI	No hay requerimientos pendientes por atender; toda observación fue respondida oportunamente.
19	Entregar productos establecidos en el Estudio Previo y cronograma.	SI	Se entregaron informes, soportes de pagos, informes financieros y ejecución conforme a lo previsto.
20	Cumplir con normatividad vigente y garantizar adecuado uso de los recursos públicos.	SI	La trazabilidad es completa, la ejecución está soportada y no se evidencia uso indebido de recursos.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- **Entregables**

- Presentar de manera bimestral, a más tardar el día 20 del mes siguiente al bimestre, Informe de Gestión del cumplimiento de los compromisos y especificaciones esenciales del convenio:

La ESE Metrosalud entregó ha entregado cinco Informes de Gestión de la Ejecución donde da cuenta de la ejecución de los recursos de los desembolsados, estos informes se encuentran publicado en Secop II y en el expediente contractual.

En este sentido, la ESE está cumpliendo con los informes de gestión de la ejecución del convenio.

- Entregar relación en archivo de Excel y soportes documentales en PDF del pago de obligaciones canceladas con los recursos del convenio:

La ESE Metrosalud ha entregado listado, en archivo de Excel y PDF, de las obligaciones vencidas pagas durante la ejecución del convenio. Este listado se encuentra en el CD que forma parte integral del presente informe, y se identifica con el nombre de "Ejecución Financiera 4600105173.xls".

- Realizar entrega de los Extractos bancarios de manera mensual:

La ESE ha cumplido con la entrega de los extractos bancarios

- Presentar informe final que muestre consolidado del cumplimiento de los compromisos y por menores de la ejecución:

La ESE entregó el Informe Final de Ejecución, donde se detallan los pormenores del cumplimiento de los compromisos del convenio.

- Realizar acta de la socialización del Cronograma de la Planeación del Seguimiento a la ejecución del convenio.

Se han realizado reuniones de seguimiento. Las Acta se encuentra en el expediente del contrato.

- **Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).**

Compromisos por parte de la ESE	Estado	Observación
La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el CONVENIANTE, éste asume unas obligaciones que están expresadas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las	Cumple	La autoevaluación se encuentra en el expediente del contrato y forma parte del presente informe.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.		
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.	Cumple	El Plan de Trabajo del SG-SST se encuentra en el expediente del contrato.

Reporte Retenciones por Contrato: el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$0.00
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$0.00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$0.00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$0.00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$0.00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$0.00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$0.00
Total general	\$0.00

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES									
Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describa el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
Relacione el eje del acuerdo 016 al que se incorpora criterios.		Marque si o no en caso de que se haya implementado el criterio.	Relacione los criterios que quedaron incorporados en los documentos precontractuales o minuta del contrato.	Relacione la evidencia tenida en cuenta para el seguimiento del criterio.	Relacione el resultado del criterio en términos de cantidades, valores (\$), % u otros datos relevantes con el que se midió la implementación del criterio. Del mayor detalle posible sobre el resultado.	Marque si o no en caso de que se haya evidenciado un aumento en el costo debido a la implementación del criterio.		En caso de que la respuesta anterior sea si, relacione el costo adicional generado.	En este espacio puede describir otros impactos directos o indirectos en términos de cantidades, valores (\$), % u otros, que haya generado la incorporación del criterio.
Compra pública sostenible	NA						NA		
	NA						NA		
	NA						NA		
Compra pública socialmente responsable	NA		Contratar el 5% de la población en condiciones de discapacidad.	Ver Anexo 5. Modelo de Compra Pública Socialmente Responsable.	# de personas contratadas / # de personas contratadas bajo el criterio incorporado. (población vulnerable) Detalle por tipo de característica		NA		
	NA		Otros (señalar cuáles).	...	...	...	NA	...	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES						
Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.						
Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Observaciones
	Si	No				
Compra pública Innovadora	NA				NA	
	NA				NA	

Nota: La información resaltada es a manera de ejemplo. Relacione los criterios de acuerdo con las obligaciones contractuales, describiendo su medio de verificación y la medición de cada uno.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

INFORME ADMINISTRATIVO:

Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del período de verificación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(07/07/2025)	Hasta (30/06/2025) pagada el día 4 de julio de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(08/08/2025)	Hasta (31/07/2025) pagada el día 06 de agosto de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(10/09/2025)	Hasta (31/08/2025) pagada el día 04 de septiembre de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(07/10/2025)	Hasta (30/09/2025) pagada el día 06 de octubre de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(10/11/2025)	Hasta (31/10/2025) pagada el día 07 de noviembre de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(05/12/2025)	Hasta (30/11/2025) pagada el día 04 de diciembre de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(08/01/2026)	Hasta (31/12/2025) pagada el día 29 de diciembre de 2025.	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(09/02/2026)	Hasta (31/01/2026) pagada el día 5 de febrero de 2026	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(05/03/2026)	Hasta (28/02/2026) pagada el día 5 de marzo de 2026	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(10/04/2026)	Hasta (31/03/2026) pagada el día 8 de abril de 2026	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(08/05/2026)	Hasta (30/04/2026) pagada el día 7 de mayo de 2026	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.
(05/06/2026)	Hasta (31/05/2026) pagada el día 4 de junio de 2026	HERNAN MORA MARTÍNEZ, Revisor Fiscal, TP 24697 – T, CER-6834-24, Por delegación de, Kreston RM S.A.

Estos certificados se encuentran publicado en SECOP II (Ejecución del contrato)

- **Designación de la supervisión:** La supervisión de este convenio es una Supervisión especializada; lo anterior por tener un componente de ejecución financiera, y un componente técnico. Funge como Supervisor Principal **Pedro Ramon Machado Alvarado**, Profesional Universitario de la Subsecretaría Administrativa y Financiera, y como Supervisor Suplente **Obyalin del Carmen Morales Romero**, Subsecretaria de

Gestión de Servicios de Salud. El oficio de designación se encuentra publicado en SECOP II.

- **Modificaciones al convenio**

El 17/12/2025 se realizó la Modificación No. 1, la cual consistió en Ampliación No. 1:

Modificación No. 1:

Aclarar que la fecha inicial de terminación del convenio No.4600105173 de 2025 en la plataforma SECOP II es el 18 de diciembre del 2025.

Ampliación 1: Ampliar el convenio No.4600105173 de 2025 por el término de ciento sesenta y cuatro (164) días, contados a partir del 19 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive.

Modificación No. 2:

El 23/12/2025 se realizó la Modificación No. 2, la cual consistió en la Adición No. 1:

Adición 1: Adicionar el convenio de desempeño por valor de ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML (\$11.212.267.989), no aplica IVA

Modificación No. 2:

El 26/03/2026 se realizó la Modificación No. 3, la cual consistió en la Adición No. 2:

Adición No. 2: Adicionar el convenio de desempeño en TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.787.000.000).

- **Evaluación al contratista:**

Avaluación No. 1:

Componente	% Ponderacion	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,40	18,40
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,40	18,40
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	48,00	48,00

% Calificación Total	94,80
----------------------	-------

% Total Calificación acumulado	94,80
--------------------------------	-------

Evaluación No. 2:

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	19,20	18,80
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,20
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,00

% Calificacion Total	99,20
----------------------	-------

% Total Calificacion acumulado	97,00
--------------------------------	-------

Evaluación No. 3:

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	19,20	18,80
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,20
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,00

% Calificacion Total	99,20
----------------------	-------

% Total Calificacion acumulado	97,00
--------------------------------	-------

Evaluación No. 4

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	19,20
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,68
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,60

% Calificacion Total	100,00
----------------------	--------

% Total Calificacion acumulado	98,48
--------------------------------	-------

Evaluación No. 5

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	19,20
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,68
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,60

% Calificacion Total	100,00
----------------------	--------

% Total Calificacion acumulado	98,48
--------------------------------	-------

Evaluación No. 6

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	19,60	19,27
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	19,73
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	49,67

% Calificacion Total	99,60
----------------------	-------

% Total Calificacion acumulado	98,67
--------------------------------	-------

Evaluación No. 7

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18.80	19.20
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20.00	19.77
JURÍDICO	10	10.00	10.00
TÉCNICO	50	50.00	49.71
% Calificacion Total	98.80		
% Total Calificacion acumulado	98.68		

Las evaluaciones se encuentran publicadas en Secop II.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato:** Este convenio está siendo auditado por la Contraloría Distrital de Medellín en el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología en Innovación vigencia 2025.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110490125	72100000	2320202009	240230	4000121468	45014387	4700056281
110400121	72100000	2320202009	240230	4000123090	50103339	4700056596
110400125	72100000	2320202009	240230	4000123090	50103339	4700056596
110422625	72100000	2320202009	240230	4000123090	50103339	4700056596
110470125	72100000	2320202009	240230	4000123090	50103339	4700056596
110490124	72100000	2320202009	240230	4000123090	50103339	4700056596

- **Relación de los desembolsos realizados:** se relacionan de manera acumulativa:

Número Pedido	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr. Recibido	Documento Contable
4700056281	FS13934	19/06/2025	5000764149	\$ 6.500.000.000	5000568886
4700056281	FS13978	10/07/2025	5000765713	\$ 1.000.000.000	5000570449
4700056281	FS13978	10/07/2025	5000765732	\$ 7.500.000.000	5000570468
4700056281	FS13978	10/07/2025	5000765736	\$ 3.000.000.000	5000570472
4700056281	FS14169	20/08/2025	5000768989	\$ 4.500.000.000	5000573680
4700056281	FS14169	20/08/2025	5000768989	\$ 2.000.000.000	5000573680
4700056281	FS14228	24/09/2025	5000773528	\$ 5.500.000.000	5000578207
4700056596	FS14589	23/12/2025	5000788794	\$ 127.677.957	5000593318

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

4700056596	FS14589	23/12/2025	5000788795	\$ 7.493.335.263	5000593319
4700056596	FS14589	23/12/2025	5000788796	\$ 234.636.148	5000593320
4700056596	FS14589	23/12/2025	5000788797	\$ 1.724.364.155	5000593321
4700056596	FS14589	23/12/2025	5000788798	\$ 1.632.254.266	5000593322
4700056733	FS14881	14/04/2026	5000794313	\$ 1.825.788.559	5000598805
4700056733	FS14881	14/04/2026	5000794313	\$ 1.961.211.441	5000598805
TOTAL VALOR DESEMBOLSADO				\$ 44.999.267.789	

• **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105173	4700056281	217	Salud	240230	Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud	\$30.000.000.000	\$30.000.000.000	\$0.00
4600105173	4700056596	217	Salud	240230	Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud	\$11.212.267.789	\$11.212.267.789	\$0.00
4600105173	4700056733	217	Salud	240230	Fortalecimiento de estrategias para el acceso a los servicios de salud	\$3.787.000.000	\$3.787.000.000	\$0.00

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$30.000.000.000
Adición No. 1	\$11.212.267.989
Adición No. 2	\$3.787.000.000
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 44.999.267.789
Desembolso Realizados al 31/05/2026	\$ 44.999.267.789
Saldo del convenio al 31/05/2026	\$0.00
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

• **Relación de los informes de reintegros financieros:**

Fecha de la cuenta de cobro	Cuenta de cobro	Valor reintegrado	Fecha de pago	Documento de pago
2/09/2025	220200782869	\$ 7.014.244	16/09/2025	390016884506
8/04/2026	235020374181	\$ 1.603.703	15/05/2026	370016982479
3/06/2026	220206478989	\$ 1.247.666	Pendiente de pago	

Los rendimientos financieros de los meses de mayo a julio de 2026 ascienden a \$52.085.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín División de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Para el cobro de estos rendimientos se diligenció el formato FO-GEHA-259 Reintegro de Recursos, el cual se envió a Hacienda para la expedición de la respectiva cuenta de cobro.

INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- Este convenio no ha sido objeto de proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones ni controversias.
- De igual manera no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Para este convenio no se solicitó garantía

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Dependencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.

Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de los desembolsos de cada factura presentada por la ESE Metrosalud, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de agosto, del año dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,


PEDRO RAMON MACHADO ALVARADO
 Supervisor Convenio 4600105173 de 2025