

CODIGO: 285-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	---

	TURNO No. 126 INV	FECHA DE PAGO:
--	-------------------	----------------

No. SISCO: _____ No CONTRATO: 06-6-10138-19 VIGENCIA 2020	RECIBIDA : 21-dic-20
VALOR PAGO: 354.360.388,28 Reg # 4820	RADICADA SIIF: 390120

VALOR AMORTIZADO : _____ MFE 14	CONTRATISTA: MIROAL INGENIERIA S.A.S.
--	---

No.FACTURA: _____	SI NO X
-------------------	---

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA: _____
---	------------------------

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCAÑEADO).	X
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)	2 FOLIOS X
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).	1 FOLIO X
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.	7 FOLIOS X
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300150719 X
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCAÑEADA).	X
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCAÑEADOS).	X
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).	2 FOLIOS X
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCAÑEADO).	N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCAÑEADO).	N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).	N/A
13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL).	NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF	
--------------------------------------	--

ASIGNACION TURNO: _____	
-------------------------	--

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF	
--	---



Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015		
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2020
CONTRATO No.:	PN DIRAF 06-6-10138-19
CONTRATISTA:	MIROAL INGENIERÍA S A S
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$40.364.303.716,22
PLAZO DE EJECUCIÓN:	990 días.
FECHA DE ENTREGA PRESENTE CORTE:	15 de diciembre de 2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA – Interventor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA:	ACTA PARCIAL No. 9-2020 OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 9 COMEDORES, CORTE DE OBRA No. 8 BLOQUE A, CORTE DE OBRA No. 6 EDIFICIO ALOJAMIENTO E Y CORTE DE OBRA No. 4 AUDITORIO Y CAPILLA. - POR VALOR DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$354.360.388,28), que equivalen al 3,811790610279180% del valor del contrato de obra en la vigencia 2020. - VALOR A PAGAR: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE (\$354.360.388,28).
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA
Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	13 de noviembre de 2019
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE CONTRATO PRINCIPAL:	PORCENTAJE ACTUAL: 0,877905366016765% PORCENTAJE ACUMULADO: 30,360833100449300%
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO <u> </u> SI <u>X</u> (Autorizados mediante modificatorio N° <u>2</u> de fecha: <u>17/07/2020</u>

43/155709

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2020, se reunieron los señores CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA supervisor del contrato de interventoría en representación de la Policía Nacional, el Ingeniero CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA y la Ingeniera LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, en calidad de Representante Legal de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el corte de obra del periodo comprendido entre el 16/11/2020 y el 15/12/2020 (Acta Parcial No. 9-2020 OBRA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 9 COMEDORES, CORTE DE OBRA No. 8 BLOQUE A, CORTE DE OBRA No. 6 EDIFICIO ALOJAMIENTO E Y CORTE DE OBRA No. 4 AUDITORIO Y CAPILLA.); donde las obras realizadas se recibieron a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato, el cual establece lo siguiente:


PAGOS PARCIALES:

Se realizarán pagos parciales de acuerdo al porcentaje de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias y que la Interventoría haya certificado la ejecución de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinticinco (25) de cada mes.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
MFE 14	16/12/2020	\$354.360.388,28	N/A	\$354.360.388,28
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$354.360.388,28


CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA


ING. LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Representante Legal MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA


CT. GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA
Supervisor Contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19
GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS – DIRAF



N.I.T. 830053973-1
Régimen Común

MIROAL INGENIERIA SAS

Resolución DIAN No. 18764001356093

Numeración autorizada del MFE1 al MFE 200 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4112, 4290 ICA Bogotá 6.9 x 1000

00001

FACTURA
MFE 14

POLICIA NACIONAL

Señores :

Nit 800141397

Dirección : CR 50 26 21

Teléfonos : 3159113

Ciudad : BOGOTÁ

Fecha de Facturación: 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha de Entrega : 16 DE DICIEMBRE DE 2020

Vencimiento : 15 DE ENERO DE 2021

Forma de Pago: 30 DIAS

Página 1 de 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL N 09-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 9 COMEDORES, CORTE DE OBRA N. 8 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 6 ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 4 AUDITORIO Y CAPILLA DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYAN COMANDO REGION N. 4	1	276,952,237.82	276,952,237.82
	ADMINISTRACION 21%	1	58,159,969.93	58,159,969.93
	IMPREVISTOS 1%	1	2,769,522.38	2,769,522.38
	UTILIDAD 5%	1	13,847,611.89	13,847,611.89

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 28 CENTAVOS	VALOR BRUTO	351,729,342.02
	AMORTIZACION ANTICIPOS	0.00
	SUBTOTAL	351,729,342.02
	I.V.A.	2,631,046.26
	TOTAL	354,360,388.28

Esta factura de compra venta se asimila a una letra de cambio (art. 774 del Código de Comercio) y las partes excusan el protesto tanto para la aceptación como para el pago de la presente factura cambiaria. Sirvase cancelar con cheque cruzado al primer beneficiario a nombre de MIROAL INGENIERIA SAS. Vencido el plazo cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal vigente, reglamentados por el artículo 884 del Código de Comercio.

CUFE: 81e6f43143dc59fb5208068c9a50091bba79e440a91613fd72be7036839b921ee9d5e875e87d4156ab9917649f4ef916

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FECHA DE TIMBRADO DOCUMENTO ELECTRONICO: 2020-12-16T09:22:00



Aprobado por:

Revisado por:

Firma y sello:

Firma y sello del comprador:



ANEXO DE FACTURACIÓN

ACTA PARCIAL N. 09-2020 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA N. 9 COMEDORES, CORTE DE OBRA N. 8 BLOQUE A, CORTE DE OBRA N. 6 ALOJAMIENTO E, CORTE DE OBRA N. 4 AUDITORIO Y CAPILLA DEL CONTRATO N. 06-6-10138-19 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN COMANDO REGIÓN N. 4

NUMERO DE MFE 14
CON FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020

COMEDORES CORTE N. 09		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 101.866.941,25
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 21.392.057,66
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 1.018.669,41
UTILIDAD	5,00%	\$ 5.093.347,06
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 967.735,94
VALOR TOTAL		\$ 130.338.751,32

BLOQUE A CORTE N. 8		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 85.920.165,01
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 18.043.234,65
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 859.201,65
UTILIDAD	5,00%	\$ 4.296.008,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 816.241,57
VALOR TOTAL		\$ 109.934.851,13

ALOJAMIENTO E CORTE N. 6		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 27.097.232,64
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 5.690.418,85
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 270.972,33
UTILIDAD	5,00%	\$ 1.354.861,63
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 257.423,71
VALOR TOTAL		\$ 34.670.909,16

AUDITORIO Y CAPILLA CORTE N. 4		
TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 62.067.898,92
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 13.034.258,77
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 620.678,99
UTILIDAD	5,00%	\$ 3.103.394,95
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 589.645,04
VALOR TOTAL		\$ 79.415.876,67

ACTA PARCIAL N. 9-2020		
TOTAL COSTOS		\$ 276.952.237,82
ADMINISTRACION	21,00%	\$ 58.159.969,93
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 2.769.522,38
UTILIDAD	5,00%	\$ 13.847.611,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	\$ 2.631.046,26
VALOR TOTAL		\$ 354.360.388,28

Firma:

LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
MIROAL INGENIERIA SAS



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764001356093



(415)7707212489984(8020) 001876400135609 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 3 0 0 5 3 9 7 36. DV
1

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MIROAL INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CL 26 69 76 TO 3 OF 1504

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá, D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ ALVAREZ LUZ BETTY

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 52079968

1004. DV 3

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MIROAL INGENIERIA S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 0 -0 7 -2 9 / 1 1 : 4 5 : 2 1






CERTIFICACION DEL PAGO PARAFISCALES,
SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

Yo, DAVID PERDOMO BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 83.228.689 de Rivera Huila, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad MIROAL INGENIERÍA SAS., con Nit. 830.053.973-1, manifiesto bajo gravedad del juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riegos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las empresas promotoras de salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, Cajas de Compensación Familiar., ICBF, Sena y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la construcción FIC

También certifico que la prestaciones sociales de los empleados han sido canceladas a la fecha de acuerdo con la ley (cesantías, Intereses cesantías, prima y vacaciones) Desde el año 2003.

La presente certificación se expide a los Dieciseis (16) días del mes de Diciembre del año dos mil Veinte (2020), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, La ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, la ley 828 de 2003, el decreto 510 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, y ley 1562 del 2012 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.



DAVID PERDOMO BONILLA
C.C 83.228.689 de Rivera Huila
Revisor Fiscal- T.P 91814-T



LUZ BETTY RODRIGUEZ ALVAREZ
Representante Legal



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830053973-1	MIRQAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@mirqal.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					115	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$52.774.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		
CCFC27	EPS-CCFC Comita Nariño	891280008-1	282.800	0	0	0	0	0	0	0
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	166.000	0	0	0	0	0	0	0
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	260.600	0	0	0	0	0	0	0
EPS005	Santas EPS	800251440-6	1.570.300	0	0	0	0	0	0	0
EPS008	Compensar EPS	800066942-7	1.278.500	0	0	0	0	0	0	0
EPS010	EPS Suria	800088702-2	60.000	0	0	0	0	0	0	0
EPS016	Coomvea EPS	805000427-3	170.800	0	0	0	0	0	0	0
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	687.700	0	0	0	0	0	0	0
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	74.300	0	0	0	0	0	0	0
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.127.600	0	0	0	0	0	0	0
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	494.700	0	0	0	0	0	0	0
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901087473-5	35.700	0	0	0	0	0	0	0
EPSC13	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	39.400	0	0	0	0	0	0	0
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	209.800	0	0	0	0	0	0	0
ESSC18	EPS-S Emisamar	901021565-8	416.800	0	0	0	0	0	0	0
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900985126-7	37.800	0	0	0	0	0	0	0

TOTALES PENSIÓN										
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.526.100	0	0	0	0	0	0	0
230301	Prevenir	800224808-8	17.272.000	0	0	42.100	42.100	0	0	0
231001	Colfondos	800227840-6	1.196.200	0	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.046.100	0	0	0	0	0	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES										
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	Valor Saldo a Favor
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	10.624.700	0	0	10.624.700	0	0	10.624.700	10.624.700

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF02	Confamiliar Camacol	890500840-1	16.000	0
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	253.400	0

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF02	Confamiliar Camacol	890500840-1	16.000	0
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	253.400	0



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	830053973-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N. 69-76 TO 3 OF 1504	3132776861	contable@miroal.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
CONVENIO	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI			

CCF13	881190047-2	38.100	0	0	0	36.100	0	0	0	36.100	1
CCF14	881500182-0	1.305.600	0	0	0	1.305.600	0	0	0	1.305.600	19
CCF24	860066942-7	3.569.300	0	0	0	3.569.300	0	0	0	3.569.300	55
CCF35	881280008-1	1.832.400	0	0	0	1.832.400	0	0	0	1.832.400	34

TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
0	0	0	0	0	Salud	16	7.012.800	7.012.800	
0	0	0	0	0	Pensión	4	28.124.600	28.124.600	
0	0	0	0	0	Riesgos Laborales	1	10.624.700	10.624.700	
0	0	0	0	0	CCF	6	7.012.800	7.012.800	
0	0	0	0	0	ESAP	0	0	0	
0	0	0	0	0	ICBF	0	0	0	
0	0	0	0	0	MEN	0	0	0	
0	0	0	0	0	SENA	0	0	0	
0	0	0	0	0	TOTALES	27	52.774.900	52.774.900	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLADOS	UPC	
				115	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2020-11	2020-10	E	28/11/2020	\$52.774.900		
				46911714		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres										Cotización										Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	Aporte IBC CCF	Aporte IBC CCF	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ARL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												ING	RET	TOL	TAF	VSP	VST	SLN	IOE	LMA	VAC																		AVP	VCT	IRL	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización	Cotización



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	830053979-1	MIRQAL INGENIERIA SAS		AV Cl. 26 N. 99-76 TO 3 OF 1504	3132778861	contable@mirqal.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – mermos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	2020-11				115	0
	2020-10	E	28/11/2020	46911714	TOTAL A PAGAR	
					852.774.900	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	8300539725-1	MIROAL INGENIERIA SAS	AV CL 26 N 69-76 TO 3 OF 1504	31327/76861	contable@miroal.com	
FORMA PRESENTACIÓN CONVENIO	CLASE APORTANTE B – menos de 200 c	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				115	0
PERIODO SALUD 2020-11	PERIODO PENSIONES 2020-10	E	26/11/2020	TOTAL A PAGAR \$52.774.900	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

