



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

**INFORME DE SUPERVISION**  
**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026**

**PERIODO 04**  
**05/05/2026 AL 04/06/2026**

**OBJETIVO:** MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE APIA RISARALDA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TERMINOS ADECUADOS

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| CONVENIO DE ASOCIACIÓN                         | N° 001 DEL 30 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
| CLASE DE CONTRATO:                             | CONVENIO DE ASOCIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| CONTRATISTA:                                   | ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO                                                                                                                                                                                       |        |             |
| OBJETO:                                        | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE APIA, RISARALDA. |        |             |
| CONDICIONES INICIALES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| VALOR DEL CONTRATO:                            | DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 207.145.000)                                                                                                                                                                              |        |             |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                            | OCHO (08) MESES                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| FECHA DESIGNACIÓN INTERVENTORÍA O SUPERVISION: | 05/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| FECHA DE INICIO:                               | 05/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| MODIFICACIONES:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| ADICIONAL EN VALOR:                            | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA: | DÍA/MES/AÑO |
| PRORROGAS:                                     | N.A. O X MESES                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA: | DÍA/MES/AÑO |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                          | 04/10/2026                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |

**2. DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Como supervisor del contrato objeto de este informe, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría adoptado mediante decreto 038 del 26 de julio de 2014, me permito presentar el desarrollo correspondiente al **PERIODO PARCIAL 04**, en los siguientes aspectos:

**3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| ALCANCES U OBJETIVOS                                                                                                          | DESCRIPCIÓN Y/O OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificación de la actividad productiva principal</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permitan y/o soliciten el servicio público de extensión agropecuaria | Durante este periodo el contratista realizó <b>1 visita de extensión</b> en el componente agrícola, brindando atención a <b>1 usuario</b> correspondiente a la línea productiva de <b>café especiales</b> , conforme a las actividades |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APIÁ  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>programadas.</p> <p>Asimismo, se evidenció que a la fecha se cuenta con un total de <b>120 usuarios atendidos</b>, distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mora: 18 usuarios.</li><li>• Aguacate: 12 usuarios.</li><li>• Cafés especiales: 28 usuarios.</li><li>• Plátano: 32 usuarios.</li><li>• Porcicultura: 23 usuarios.</li><li>• Bovinos: 7 usuarios.</li></ul> <p>De acuerdo con la información suministrada y los soportes presentados por el contratista, todas soportadas mediante actas de visitas y registro fotográfico</p>                                                                                              |
| 2. Realizar el diseño, actualización o continuidad de los 120 planes de fortalecimiento, de los usuarios atendidos en los procesos de extensión rural                                                                                                                                                                                 | Para este periodo el contratista realizó la actualización de <b>119 planes de fortalecimiento en formato digital (Excel)</b> y <b>33 planes de fortalecimiento en formato físico</b> de extensión rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Realizar la georreferenciación de los 120 predios de los usuarios que serán atendidos en el proceso de extensión rural que permita generar un mecanismo de consulta y ubicación de cada uno de los usuarios atendidos                                                                                                              | <p>Durante el periodo evaluado el contratista desarrolló el proceso de georreferenciación de los usuarios vinculados al servicio de extensión agropecuaria. Las coordenadas fueron registradas bajo el sistema de <b>grados, minutos y segundos (GMS)</b>, garantizando la ubicación precisa de cada unidad productiva atendida.</p> <p>De acuerdo con los soportes presentados por el contratista, a la fecha se cuenta con <b>120 usuarios debidamente georreferenciados</b>, evidenciando el cumplimiento de esta actividad y permitiendo fortalecer los procesos de seguimiento, planificación y caracterización de los beneficiarios atendidos en el marco del contrato.</p> |
| 4. Disponer de un sitio de consulta tecnológico, que permite la geo, localización y ubicación de cada uno de los 120 usuarios atendidos                                                                                                                                                                                               | El contratista informó que su desarrollo se realizará una vez se disponga de la totalidad de las coordenadas y ubicaciones debidamente validadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Generar las 120 evaluaciones de los planes de fortalecimiento, tanto de manera tentativa, como de manera cualitativa, que permite el seguimiento y validación del proceso de extensión realizado, se debe presentar en físico y digital que permite la consulta del mismo                                                          | Durante el periodo No se realizaron evaluaciones para este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Desarrollar una actividad grupal, con la metodología de demostración de métodos que permitan el desarrollo de capacidades de competencias a los usuarios, generando acercamientos a los nuevos sistemas tecnológicos de equipos y maquinarias, las cuales puede ser coordinadas con la Secretaría de desarrollo agropecuario y las | Durante el periodo No se realizaron actividades grupales para este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| casas matrices de máquinas y equipos                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Realizar una actividad grupal, con la metodología de capacitación que permita mejorar la eficiencia, reducir costos por fallas y prolongar la vida útil de las herramientas y equipos                                                                                                            | Durante el periodo No se realizaron actividades grupales para este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uso de buenas prácticas agrícolas y pecuarias</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Realizar dos visitas de extensión a cada uno de los 120 usuarios donde se genere la inclusión y apropiación de la necesidad de las buenas prácticas agropecuarias, haciendo entrega de la información básica para este fin, así como implementar una lista de chequeo y diagnóstico en BPA o BPP | <p>El contratista para este periodo realizó <b>1 visita de extensión</b> orientada al fortalecimiento de las <b>Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)</b> y las <b>Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)</b> con los usuarios atendidos por el programa. Con esta actividad se alcanza un acumulado de <b>120 visitas realizadas a la fecha</b>.</p> <p>Durante las visitas, el contratista aplicó una lista de chequeo con el fin de identificar el nivel de adopción de las principales prácticas de BPA en los sistemas productivos, reforzando conceptos técnicos y prácticas recomendadas para el manejo adecuado de los cultivos. soportados mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Desarrollar un día de campo en los diferentes sistemas productivos con una participación de mínimo 30 personas en la actividad en tema relacionados con la buenas prácticas agrícolas o pecuarias, en compañía de instituciones y otros actores con competencia en el proceso                    | Durante el periodo No se realizaron salidas a campo para darle cumplimiento a este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Realizar cinco actividades grupales con la metodología de capacitación a los productores que se encuentran en el proceso de implementación de las buenas prácticas agropecuarias en las diferentes líneas productivas presentes en el municipio                                                  | <p>Para darle cumplimiento a dicho alcance el contratista a la fecha ha desarrollado tres (3) capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), dirigidas a los usuarios vinculados al proceso de extensión agropecuaria.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La primera capacitación fue orientada por la extensionista Viviana Zapata el día 09 de marzo de 2026.</li><li>• La segunda capacitación sobre implementación de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) fue desarrollada por la extensionista Ana Milena Garcés el día 20 de marzo de 2026</li><li>• la tercera capacitación sobre implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), orientada a productores de mora, la cual fue impartida por la extensionista Viviana Zapata el día 11 de mayo de 2026</li></ul> <p>todas debidamente soportadas mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico.</p> |



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APIÁ  
NIT 891.480.022-3



Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

### Estructuras de comercialización de productos

- |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar 1 muestra comerciales colectivas agroindustrial con mínimo 30 de los usuarios, que permitan el fortalecimiento en la venta de los productos generados en los sistemas productivos | Durante el periodo No se realizaron muestras comerciales agroindustriales para darle cumplimiento a este alcance |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tipo de mano de obra empleada

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desarrollar 1 actividad grupal, con la metodología de demostración de método, que permitan a los usuarios la identificación y reconocimiento de la mano de obra empleada en sus tareas cotidianas y puedan costear este esfuerzo laboral para con ello tomar decisiones que mejoren sus condiciones inherentes a la formalización, para ello se diseñara por parte del extensionista una matriz de liquidación de honorarios o sueldos y la enseñara al usuario, al igual propenda por la vinculación del usuario y su núcleo familiar a los beneficios de subsidios que puedan acceder de forma estatal. | El contratista para darle cumplimiento al alcance realizó una capacitación sobre Liquidación sencilla de honorarios para pequeños productores de mora, con el fin de brindar conocimientos básicos para calcular de manera sencilla el pago de honorarios o mano de obra, permitiendo llevar un mejor control de costos dentro de la unidad productiva. Soportada mediante diseño metodológico, listado de asistencia y registro fotográfico. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Valor agregado en los procesos de producción

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios que permita identificar potencialidades de los usuarios en la transformación y valor agregado, donde se aborden procesos de desarrollos alternativos para la comercialización de los productos, además se pueda propiciar la vinculación de los productores a los procesos asociativos y ventas en programas como Compras Públicas Locales. | Durante este periodo el contratista realizó 7 visitas de extensión a los usuarios en la línea agrícola con el fin de fortalecer las capacidades de los pequeños productores mediante la implementación de procesos de valor agregado en sus sistemas productivos, orientados a la transformación, diferenciación y comercialización del producto, todo soportado mediante formatos de actas de visitas y registros fotográfico. |
| 2. Desarrollar 4 actividades grupales, con la metodología de demostración de método, que permitan generar procesos de valor agregado a los sistemas de producción                                                                                                                                                                                                                                | <p>El contratista a la fecha ha realizado 4 demostraciones de método en valor agregado:</p> <p><b>PRIMERA VALOR AGREGADO</b> (evaluación reproductiva porcina, generación de valor agregado realizada por la extensionista Ana Milena Garces, el día 10 de abril de 2026.</p> <p><b>SEGUNDA: VALOR AGREGADO</b>, realizada por la extensionista Viviana Zapata el día 13 de abril de 2026.</p>                                  |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3



Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TERCERA VALOR AGREGADO</b><br>Realización demostración de método por el extensionista Carlos Zuluaga, el día 06 de mayo de 2026<br><br><b>CUARTA VALOR AGREGADO</b><br>Realización demostración de método por el extensionista Patricia Torres, el día 12 de mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>registros</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios en la promoción y cultura del manejo de registros como mecanismo de toma de decisiones en los predios y sistemas productivos de los usuarios atendidos en extensión agropecuaria. | Para este periodo el contratista realizó 112 visitas de extensión a los usuarios en la línea agrícola 82 y en la línea agrícola 30 soportadas mediante los formatos actas de visitas y registro fotográfico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Desarrollar 5 actividades de capacitación grupal, donde se pueda socializar una metodología para llevar a cabo la implementación y orientación para el uso adecuado de los registros.                                               | El contratista a la fecha ha realizado 4 capacitaciones en registros:<br><b>PRIMERA</b> aplicación de registros y su uso, por la extensionista Viviana Zapata, el día 06 de abril de 2026<br><b>SEGUNDA</b> aplicación de registros y su uso, por la extensionista Patricia torres, el día 24 de abril de 2026<br><b>TERCERA</b> aplicación de registros Realizada por la extensionista Ana milena garces, el día 15 mayo de 2026.<br><b>CUARTA</b> aplicación de registros Realizada por el extensionista Carlos Zuluaga, el día 12 mayo de 2026 |
| <b>FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y LA ASOCIATIVIDAD</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vinculación a algún tipo de organización</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APIÁ  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desarrollar 5 encuentros grupales con la metodología de capacitación y/o taller, donde se aborden temas de promoción a los sistemas asociativos, donde se promuevan los modelos de trabajo organizacional, colaborativo y que sirva como mecanismo de apalancamiento y fortalecimiento al sector agropecuario, propiciando de este modo el desarrollo de propuestas de proyectos asociativos.                                                                                              | No se realizaron actividades para este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Realización de actividades productivas de manera colectiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Realizar 2 giras con mínimo 20 usuarios por actividad, a sistemas productivos agrícolas o pecuarios exitosos, que permitan generar competencias y capacidades productivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No se realizaron actividades para este alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Realizar 2 actividades grupales de extensión, con la metodología de demostración de método Fortalecimiento de los procesos de cafés especiales, que permitan el desarrollo técnico, productivo y comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                | El contratista para darle cumplimiento a dicho alcance inició con el diseño metodológico y programación con los productores para llevarla a cabo en los próximos periodos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Brindar el apoyo, acompañamiento técnico y profesional que permita la identificación y generación de estrategias de solución de los procesos de extensión agropecuaria, mejora de la productividad, desarrollo de procesos asociativos, implementación de la normatividad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y procesos para el desarrollo e implementación de las políticas públicas, enmarcadas en los enfoques y componentes que se indican en la ley 1876 de 2017. | <p>El contratista durante este periodo realizó seguimiento y revisión a los procesos administrativos y técnicos asociados a la ejecución del servicio de extensión agropecuaria, brindó orientaciones y realizó las respectivas observaciones frente al correcto diligenciamiento de las herramientas y formatos establecidos, tales como cronogramas, bases de datos e informes de ingresos, con el fin de garantizar la adecuada trazabilidad de la información y facilitar la verificación del cumplimiento de las actividades desarrolladas en el municipio.</p> <p>De igual manera, efectuó la revisión de la estructura y contenido de los informes mensuales presentados por el equipo de extensión, realizando las recomendaciones y ajustes necesarios para que estos permitan evidenciar de manera clara el avance de las actividades ejecutadas durante cada periodo.</p> |
| <b>FORTALECER LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO EFECTIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acceso a fuentes de información</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APÍA  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar 1 visita de extensión a los 120 usuarios donde se busque la integración a los medios de comunicación y sistemas de información teniendo como herramienta la utilización de los grupos de WhatsApp como canal de información y entrega de conocimiento, correos electrónicos o diferentes redes sociales para la consulta de información, o el desarrollo de modelos tecnológicos utilizables en los sistemas productivos. | No se realizaron actividades para este alcance                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Generar 5 contenidos audiovisuales o videos con información relevante para el fortalecimiento de los sistemas productivos, identificación de áreas o zonificación dichos videos pueden ser ilustrativos con vivencias y experiencias exitosas del territorio (los contenidos digitales deben ser compartidos con los usuarios atendidos en el marco de la extensión agropecuaria).                                                 | No se realizaron actividades para dicho alcance                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Desarrollar 4 actividades grupales con la metodología de demostración de métodos los usuarios, donde se aborden procesos de desarrollo tecnológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                | El contratista para darle cumplimiento al alcance inició diseño metodológico y programación con los productores                                                                                                                                    |
| <b>FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, ORIENTADAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Realizar 4 talleres o capacitaciones de agricultura limpia y conservación con énfasis en adaptación al cambio climático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El contratista durante este periodo realizó 2 capacitaciones:<br>- PRIMERA en agricultura limpia realizada por la extensionista Ana Milena Garces<br>- SEGUNDA en agricultura limpia y conservación Realizada por la extensionista Patricia Torres |
| <b>Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Realizar 2 actividades grupales con la metodología de demostración de método, en temas relacionados con la adaptación al cambio climático                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El contratista para darle cumplimiento a este alcance realizó 1 capacitación en <b>biopreparados y obtención de fertilizante orgánico para los cultivos</b> realizada por la extensionista Ana Milena Garcés                                       |
| <b>APROPIAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA SECTORIAL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conocimiento sobre herramientas para la participación comunitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Generar 1 visita de extensión a los 120 usuarios, donde se aborden procesos con enfoque sobre conocimiento de herramientas para la participación comunitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                      | No se realizaron actividades para este alcance                                                                                                                                                                                                     |





REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
MUNICIPIO DE APIÁ  
NIT 891.480.022-3

Versión: 1-2020

Cód. 100.05.06

#### 4. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista anexa copia de la planilla del pago de seguridad social, declarando que durante el periodo de la ejecución del contrato el pago de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), fue liquidado y pagado conforme a las normas vigentes, así:

La ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DE RISARALDA DE ASTEGRO con NIT N° 900.236.826-5 anexa certificación del representante legal por concepto de pago de aportes parafiscales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007

#### 5. AVANCE FINANCIERO

| CONCEPTO                      | VALOR          | FECHA DEL ACTA |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| PAGO ACTA 1                   | \$ 18.125.000  | 17-03-2026     |
| PAGO ACTA 2                   | \$ 18.125.000  | 16-04-2026     |
| PAGO ACTA 3                   | \$ 18.125.000  | 23-05-2026     |
| PAGO ACTA 4                   | \$ 18.125.000  | 20-06-2026     |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 72.500.000  |                |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | \$ 145.000.000 |                |

#### 6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO 03**, comprendido entre el **05-05-2026 al 04-06-2026** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$18.125.000).**

- factura electrónica N° FE26-232 del 09 de junio de 2026
- Soportes parafiscales

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de junio de 2026.

**ANDRÉS FELIPE OSORIO GRANADA**  
Supervisor

