

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

Entre los suscritos, **ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ**, en calidad de **supervisor** saliente y **JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA** nuevo **supervisor** designado respectivamente, para el contrato/convenio **No. 2103 de 2025**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **UNION TEMPORAL LAFER**, nos hemos reunido hoy **24/07/2026**, con el fin de hacer la entrega de la **supervisión**, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el **supervisor**, saliente informa, mediante este documento, al nuevo **supervisor** asignado, el estado del **contrato** de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	2103 DE 2025	
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	30 DE ABRIL DE 2025	
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	UNION TEMPORAL LAFER R/L: LESLY JOHANNA OJEDA SANCHEZ.	
VALOR	QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$530.566.747,90 M/CTE).	
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”.	
FECHA ACTA DE INICIO	08 de Julio de 2025	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	68.26%.	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	30.87%	
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$163.805.755.49	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	23 de octubre de 2026	
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI NO	
	VALOR	PLAZO
		9 Meses
CESIONES HASTA LA FECHA	SI NO	
	A NOMBRE DE:	x
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	• Los informes cargados en la plataforma secop II corresponden a:	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026
	<ul style="list-style-type: none">Informe de supervisión 0 del periodo (30 de Abril de 2025 al 07 Julio de 2025).Informe de supervisión 1 del periodo (08 de Julio de 2025 al 31 de Julio de 2025).Informe de supervisión 2 del periodo (01 de Agosto de 2025- 31 de Agosto de 2025)Informe de supervisión 3 del periodo (01 de Septiembre de 2026- 30 de Septiembre de 2025)Informe de supervisión 4 del periodo (01 de Octubre de 2025- 31 de Octubre de 2025)Informe de supervisión 5 del periodo (01 de Noviembre de 2025- 30 Noviembre de 2025)Informe de supervisión 6 del periodo (01 de Diciembre de 2025 al 23 de Diciembre y de 16 de Enero de 2026 a 31 de Enero de 2026)Informe de supervisión 7 del periodo (01 de febrero de 2026 al 26 de febrero de 2026).	
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	N/A	
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	<p>Los informes de interventoría se encuentran en el momento en revisión en la secretaria de contratación:</p> <ol style="list-style-type: none">Informe No.0 de Interventoría del periodo correspondiente (30 de Abril de 2025 al 07 Julio de 2025).Informe No.1 de Interventoría del periodo correspondiente (08 de Julio de 2025 al 31 de Julio de 2025).Informe No.2 de Interventoría del periodo correspondiente (01 de Agosto de 2025- 31 de Agosto de 2025).Informe No.3 de Interventoría del periodo correspondiente (01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025).	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

	<div>5. Informe No.4 de Interventoría del periodo correspondiente (01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025)</div> <div>6. Informe No.5 de Interventoría del periodo correspondiente (01 de Noviembre de 2025 al 30 de Noviembre de 2025)</div> <div>7. Informe de supervisión 6 del periodo (01 de Diciembre de 2025 al 23 de Diciembre y de 16 de Enero de 2026 a 31 de Enero de 2026)</div> <div>8. Informe de supervisión 7 del periodo (01 de febrero de 2026 al 26 de febrero de 2026).</div>
<div>ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO</div>	<div>Los informes de supervisión correspondientes a los siguientes periodos:</div> <div><div><div>•</div><div>Informe de Supervisión No. 8: del 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.</div></div><div><div>•</div><div>Informe de Supervisión No. 9: del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.</div></div></div> <div>Actualmente, se encuentran en la Secretaría de Contratación, en trámite de revisión, imposición del sello correspondiente y aprobación.</div> <div>En cuanto a los informes de ejecución correspondientes a los meses de “Mayo y Junio de 2026”, se informa que la supervisión del Contrato No. 2103 de 2025 ha remitido de manera reiterada los respectivos oficios a la interventoría, solicitando la presentación y continuidad de los informes de supervisión correspondientes, con el fin de mantener actualizada la documentación y el seguimiento a la ejecución contractual.</div>
<div>LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:</div>	<div>24 de julio de 2026</div>

Link del contrato:

<https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7852224>

Con el fin de continuar vigilando que el **contrato** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del **contrato**; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		FECHA: 03/Mar/2026

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado **contrato**, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los **veinticuatro (24)** días del mes de **Julio** de **2026**.

Firmas,



ANDERSON YECID PARRALES HERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA



JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

