

Proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES DE EL MAMÓN, LAS PEÑAS, CHAPINERO, LAS LLANADAS, LAS BRUJAS Y DON ALONSO EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, PUERTO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TOLÚ Y CANUTALITO EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	CM-004-2025	CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	CM-006-2025
CONTRATISTA CONSULTOR	CONSORCIO ECRON	CONTRATISTA INTERVENTOR	CONSORCIO BERA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.212.852.200,00	VALOR DEL CONTRATO	\$ 144.744.800
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES
ACTA DE INICIO DE OBRA	15 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE INICIO DE OBRA	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE DICIEMBRE DE 2025		

CONDICIONES INICIALES

CONDICIONES AJUSTADAS

1. PERSONAL						1. PERSONAL						
A. Personal Profesional **						A. Personal Profesional **						
Descripción Personal	No. Meses	Salario Mensual	Cantidad	Factor multiplicador	Valor Parcial	Descripción Personal	No. Meses	Salario Mensual	Cantidad	Dedicación total	Factor multiplicador	Valor Parcial
Director del proyecto	6	\$ 7.000.000,00	1	1,86	\$ 78.120.000,00	Director del proyecto	6	\$ 7.000.000,00	1,00	600%	1,86	\$ 78.120.000,00
Especialista en estructuración de proyectos	6	\$ 6.000.000,00	2	1,86	\$ 133.920.000,00	Especialista en estructuración de proyectos	0,5	\$ 6.000.000,00	1,00	50%	1,86	\$ 5.580.000,00
Ingeniero especialista en estructuras	5	\$ 6.000.000,00	2	1,86	\$ 111.600.000,00	Ingeniero especialista en estructuras	2	\$ 6.000.000,00	1,00	200%	1,86	\$ 22.320.000,00
Ingeniero especialista en geotecnia	6	\$ 6.000.000,00	1	1,86	\$ 66.960.000,00	Ingeniero especialista en geotecnia	5	\$ 6.000.000,00	1,00	500%	1,86	\$ 55.800.000,00
Ingeniero Especialista Ambiental	5	\$ 6.000.000,00	1	1,86	\$ 55.800.000,00	Ingeniero Especialista Ambiental	2,5	\$ 6.000.000,00	1,00	250%	1,86	\$ 27.900.000,00
Ingeniero especialista sanitaria y/o hidráulica	6	\$ 6.000.000,00	2	1,86	\$ 133.920.000,00	Ingeniero especialista sanitaria y/o hidráulica	5,5	\$ 6.000.000,00	1,00	550%	1,86	\$ 61.380.000,00
Ingeniero Electricista	5	\$ 5.000.000,00	1	1,86	\$ 46.500.000,00	Ingeniero Electricista	1	\$ 5.000.000,00	1,00	100%	1,86	\$ 9.300.000,00
Ingeniero Electromecánico	5	\$ 5.000.000,00	1	1,86	\$ 46.500.000,00	Ingeniero Electromecánico		\$ 5.000.000,00		0%	1,86	\$ -
Profesional en instrumentación y control	5	\$ 5.000.000,00	1	1,86	\$ 46.500.000,00	Profesional en instrumentación y control		\$ 5.000.000,00		0%	1,86	\$ -
Trabajadora social	4	\$ 4.000.000,00	1	1,86	\$ 29.760.000,00	Trabajadora social	2,5	\$ 4.000.000,00	1,00	125%	1,86	\$ 9.300.000,00
Ingeniero Químico	3	\$ 4.000.000,00	1	1,86	\$ 22.320.000,00	Ingeniero Químico	1	\$ 4.000.000,00	1,00	50%	1,86	\$ 3.720.000,00
Arquitecto	5	\$ 6.000.000,00	1	1,86	\$ 55.800.000,00	Arquitecto	1	\$ 6.000.000,00	1,00	50%	1,86	\$ 5.580.000,00
Geólogo	4	\$ 6.000.000,00	1	1,86	\$ 44.640.000,00	Geólogo	1	\$ 6.000.000,00	1,00	100%	1,86	\$ 11.160.000,00
Profesional en gestión predial	4	\$ 4.000.000,00	1	1,86	\$ 29.760.000,00	Profesional en gestión predial	4,5	\$ 4.000.000,00	1,00	225%	1,86	\$ 16.740.000,00
PERSONAL TÉCNICO						PERSONAL TÉCNICO				0%		\$ -
Coordinador de trabajos de campo	6	\$ 2.800.000,00	1	1,86	\$ 31.248.000,00	Coordinador de trabajos de campo		\$ 2.800.000,00		0%	1,86	\$ -
Topógrafo	6	\$ 2.800.000,00	3	1,86	\$ 93.744.000,00	Topógrafo	3	\$ 2.800.000,00	1,00	300%	1,86	\$ 15.624.000,00
Cadeneros	6	\$ 1.600.000,00	6	1,92	\$ 110.592.000,00	Cadeneros	3	\$ 1.600.000,00	2,00	300%	1,92	\$ 18.432.000,00
Dibujante	6	\$ 2.800.000,00	2	1,92	\$ 64.512.000,00	Dibujante		\$ 2.800.000,00		0%	1,92	\$ -
Conductor	6	\$ 1.600.000,00	2	1,92	\$ 36.864.000,00	Conductor	6	\$ 1.600.000,00	1,00	300%	1,92	\$ 9.216.000,00
Secretaria	6	\$ 1.600.000,00	1	1,92	\$ 18.432.000,00	Secretaria	6	\$ 1.600.000,00	1,00	400%	1,92	\$ 12.288.000,00
Auxiliar administrativo	6	\$ 1.600.000,00	1	1,92	\$ 18.432.000,00	Auxiliar administrativo		\$ 1.600.000,00		0%	1,92	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 1.275.924.000,00						SUBTOTAL	\$ 362.460.000,00

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripcion	No. Meses	Costo Mensual	Cantidad	Dedicacion	Valor Parcial	Descripcion	No. Meses	Costo Mensual	Cantidad	Dedicacion	undi	Valor parcial
Alquiler de oficinas, servicios y comunicaciones	6	\$ 2.470.000,00	1	100%	\$ 14.820.000,00	Alquiler de oficina, servicios y comunicaciones	6	\$ 2.470.000,00	1	100%	Mensual	\$ 14.820.000,00
Alquiler, Equipos de computo	6	\$ 500.000,00	4	100%	\$ 12.000.000,00	Alquiler, Equipos de computo	6	\$ 500.000,00	4	100%	Mensual	\$ 12.000.000,00
Alquiler vehiculo (camioneta pick up min 2.300 CC)	6	\$ 7.500.000,00	2	100%	\$ 90.000.000,00	Alquiler vehiculo (camioneta pick up min 2.300 CC)	6	\$ 7.500.000,00	6	100%	Mensual	\$ 270.000.000,00
Edicion de informes (tomos) incluye planos		\$ 1.400.000,00	12	100%	\$ 16.800.000,00	Edicion de informes (tomos) incluye planos		\$ 1.400.000,00	12	100%	Global	\$ 16.800.000,00
						Impresión de hojas doble cara color, impresión laser con toner en papel bond de 90 gramos. El valor por unitario incluye suministros y mano de obra.		\$ 39.549.751,82	1		Global	\$ 39.549.751,82
						Empaste y marcada de libro		\$ 21.649.751,82	1		Global	\$ 21.649.751,82
						Impresión de planos		\$ 17.870.000,00	1		Global	\$ 17.870.000,00
						Realización y levantamiento de encuestas en los corregimientos y veredas de don alonso, las llanadas, las peñas y chapinero, el mamon, canutalito y puerto viejo. (Incluye hidratacion y refrigerio del personal informal contratado del sitio, Impresión de encuestas, suministro de planillas, boligrafos etc.)		\$ 79.989.751,82	1		Global	\$ 79.989.751,82
						Procesamiento, digitalizacion y estructuracion de informacion de campo y base de datos		\$ 48.000.000,00	1		Global	\$ 48.000.000,00
						Servicio especializado para la localizacion y deteccion y diagnostico de redes de acueducto y alcantarillado		\$ 80.000.000,00	1		Global	\$ 80.000.000,00
				SUBTOTAL	\$ 133.620.000,00					SUBTOTAL		\$ 680.479.255,47

70.

Vo. Bo. GLORIA ELENA DE LA ROSA TAMARA
Secretaria de infraestructura departamental
Gobernación de Sucre