



FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F-GDC-31

Versión: 02

Fecha: 03/11/2023

No. DEL CONVENIO:	954 DE 2021
OBJETO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, ANTIOQUIA
SUSCRITO ENTRE:	MUNICIPIO DE ENVIGADO – ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
PLAZO INICIAL:	28 meses
VALOR INICIAL:	\$92.972.422.870 El Área Metropolitana \$74.392.739.786. El Municipio de Envigado \$18.579.683.084.
FECHA ACTA DE INICIO:	01 de diciembre de 2021
PRÓRROGA No. 1	SEIS (06) MESES
ADICIÓN No. 1	\$11.361.000.000 aportados por el Área Metropolitana 100%
PRÓRROGA No. 2	SIETE (07) MESES.
PRÓRROGA No. 3	CATORCE (14) MESES.

El día TREINTA (30) de junio de 2026, en el ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, se reunieron el Señor RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO en calidad de Supervisor por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Señor RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ en calidad de Representante Legal del municipio de Envigado, con el fin de terminar el convenio suscrito.

Las obras, fueron verificadas por parte del supervisor del Área Metropolitana y se procederá a la terminación satisfactoria, quedando pendiente tal como se relaciona en el acta de terminación del contrato No. ENV-09-09-0926-21 Acta de ejecución 9, suscrita entre el municipio de Envigado Y DESUR, las siguientes actividades:

A.Generales:

1. Puesta en marcha bombas RCI
2. Certificación CBVE para RCI
3. Legalización redes de acueducto, alcantarillado y gas por parte de epm
4. Legalización redes de energía y subestación por parte de epm
5. Recibo a satisfacción de cada uno de los espacios con la corrección de detalles socializados en recorridos de obra.

B.Ambiental, Social y SST:

AMBIENTAL

1. Retiro de materiales sobrantes
2. Desmonte de equipos instalados provisionalmente



**FORMATO
ACTA DE TERMINACIÓN**

Código: F-GDC-31


Versión: 02


Fecha: 03/11/2023

Se inician los trámites para la suscripción del acta de liquidación del convenio.

Verificado lo anterior por el supervisor, en constancia firman las personas que intervienen.


RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ A.
Supervisor
EL ÁREA


RAÚL EDUARDO CARDONA G.
Alcalde ~~del Municipio~~
EL MUNICIPIO


Visto
Gustavo A. Cardona
2023

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. 954 de 2021.