

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

CONTRATO No. 4600104456 de 2025

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	NUTRISER COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.084.859-4
REPRESENTANTE LEGAL:	EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.973.527
OBJETO:	Prestación servicios para la atención alimentaria a población escolar. Lote 3: Complemento Ración Industrializada – RI, complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL y Comida Caliente Transportada - CCT (Almuerzo).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ochenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos diecinueve mil sesenta y nueve pesos m/l (\$89.764.919.069), excluido IVA
ADICIÓN No.1	Cuarenta y nueve mil ochocientos cinco millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/l (\$49.805.837.844) excluido IVA, que corresponde al 45,11% del valor inicial del contrato el cual equivale a veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y siete (28.445,77) smmlv
ADICIÓN No.2	Por valor de tres mil quinientos setenta millones doscientos treinta y ocho mil cincuenta y ocho pesos m/l (\$ 3.570.238.058) excluido de IVA, que corresponde al 3,23% del valor inicial del contrato, lo que equivale a dos mil treinta y nueve con cero ocho (2.039,08) SMMLV; para un total adicionado de 48,34% del valor inicial del contrato.

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

ADICIÓN No.3	Por valor de mil quinientos cuarenta millones doscientos treinta y ocho mil ciento quince pesos (\$ 1.540.238.115) excluido de iva, lo que equivale a ochocientos setenta y nueve con sesenta y ocho (879,68) smmlv 2026; para un total adicionado del 49,74% del valor inicial del contrato.
VALOR ADICIONADO:	Cincuenta y cuatro mil novecientos dieciséis millones trescientos catorce mil diecisiete \$54.916.314.017
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un millones doscientos treinta y tres mil ochenta y seis pesos (\$ 144.681.233.086) excluido de iva
PLAZO INICIAL:	Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIÓN No.1:	Cuatro (4) días calendario escolar (del 25 al 28 de noviembre de 2025) y tres (3) días calendario (del 29 al 31 de diciembre de 2025).
AMPLIACIÓN No.2:	Ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive
AMPLIACIÓN No.3	Por veintitrés (23) días de calendario escolar equivalentes a sesenta (60) días calendario; es decir, desde el veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla.
AMPLIACIÓN No.4	Por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a siete (7) días calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.
AMPLIACIÓN No.5	Por un (01) día calendario escolar equivalente a un (01) día calendario; es decir, el veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiséis (2026) y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero.


Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	Desde el 13 de diciembre de 2025, hasta el 18 de enero de 2026
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	Desde el 19 de enero de 2026, hasta el 06 de febrero de 2026.
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	Cuatrocientos noventa y ocho (498) días calendario, equivalentes a doscientos setenta y un (271) días calendario escolar.
FECHA DE INICIO:	10-03-2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	26-08-2026

En la ciudad de Medellín, el día 26 de agosto de 2026, se reunieron **la INTERVENTORIA CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025**, como Interventor y **EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA**, quien actúa en calidad de Representante Legal de **NUTRISER COLOMBIA S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis 2026


YUDIS GONZALEZ DOVAL
 Supervisor y/o Interventor
 Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025


EDDY ALEJANDRA CALLE ARTEAGA
 Representante Legal o Contratista
 Nutriser Colombia SAS