

Fecha: 17 de junio de 2025

Lugar: Oficina de Coordinación subregión de Arauca

Tema: Convenio 097 de 2025

Objetivo: Revisión estado del proceso de contratación

Temas a tratar:

1. Estado de los procesos de contratación relacionados al convenio

Se informó que revisada la página del secop II y el proceso de contratación tanto de obra como de interventoría, esta última ya está adjudicada, está pendiente por adjudicar para el 27 de este mes la obra.

2. Requerimientos del anexo técnico

Apropiación de estudios y diseños

Reunión de Socialización

Obtención de permisos y licencias

Conformación del comité de control social y seguimiento, por el contratista

Secretaría técnica operativa, ART

Actas de vecindad

Plan detallado de obra

3. Visita de reconocimiento

Se programa con el coordinador para el 25 y 26 de junio de 2025.



Johanna Mondragón Vélez

Profesional de Infraestructura

DEEP-ART



Agencia de Renovación
del Territorio

REGISTRO DE ASISTENCIA

Lugar	Coordinación ART		Dependencia	DEEP		
Fecha	17-06-2025		Tema	Convenio 042		
Hora	6 pm.		Objetivo	Seguimiento y Avances del convenio 097		
No.	Nombre	Entidad ó Dependencia	E-mail / correspondencia	Teléfono (Celular ó fijo ó ext)	Autoriza envío de información SI NO	Firma
1	Mario Hidalgo	ART-P4-Arouca	mario.hidalgo@rens-union.gov.co	3102631338	X	
2	Jhanna Mardaga	ART-DEED	jhanna.mardaga@rens-union.gov.co	3132471907	X	
3	Alexander Umaña	ART. enlace ético	alexander.umaña@rens-union.gov.co	3175739165	X	
4	Victor Bolívar D.	ART- Coordinador.	victor.bolivar@rens-union.gov.co	310 9356222	X	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						



FM-ART-05.V9

Fecha de publicación: 24-06-2024



Agencia de Renovación
del Territorio

AYUDA DE MEMORIA

Nº.	FECHA: 17-06-2025	HORA: 8pm a 8:30pm	LUGAR: Coordinación ART-
TEMAS A TRATAR			
- Seguimiento a Convenio 097.			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
<ul style="list-style-type: none">- Se adjudicó la intervención- El contrato de obras está en proceso- Hay que hacer socialización- Conformar comité de seguimiento- Hacer reunión con el que gana el proceso.			
COMPROMISOS			
COMPROMISO		RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
- Programar visita técnica		Johanna Mondragon Mario Hidalgo Alexander Unosio	25 y 26 Junio.



FM-ART-13.V7

Fecha de publicación: 24-06-2024