



CONTRALORÍA
General de la República

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CGR-815-2024, SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

JULIO – AGOSTO 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión contiene el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del contrato interadministrativo No. 815 de 2024 suscrito entre LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, el cual comprende el desarrollo de los Componentes VI. **APLICACIÓN DE PRUEBAS**, VII **CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES**, VIII **PLAN LOGISTICO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS**, IX **EQUIPO MINIMO DE TRABAJO**, X. **RECLAMACIONES**, XI. **ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA**, del Anexo – Especificaciones Técnicas No. 01, así:

2. DATOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CGR-815-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	27/09/2024
OBJETO	<i>Realizar el proceso de selección de personal por el sistema de méritos mediante concurso, para proveer tres mil ciento cuarenta y cuatro (3.144) empleos vacantes de carrera administrativa de la contraloría general de la república, en los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial</i>
VALOR	CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$43.057.569.152).
ADICIÓN	TRES MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 3.603.874.773.00)

PLAZO INICIO	21 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
FECHA INICIO	7/10/2024
SUPERVISIÓN	Olga Lucía González Pinzón Directora de Carrera Administrativa

3. INFORME TÉCNICO

Dentro del Componente **VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS**, se recibió como productos entregables los siguientes:

- Acuerdos de confidencialidad de constructores, validadores y psicómetras.
- Listados de citación de presentación a pruebas escritas.
- Base de datos con el personal que será designado para la aplicación de pruebas.
- Informe de resultados de la etapa de pruebas escritas
- Guía de orientación para las reclamaciones de pruebas escritas
- Modelos de actos administrativos de única instancia para la respuesta a reclamaciones contra las pruebas escritas.
- Listados explicativos de las decisiones de las reclamaciones de los resultados de las pruebas escritas.
- Listado de resultados de pruebas escritas-Valor correspondiente a la adición del contrato CGR-815-2024.
- Protocolo de análisis de antecedentes, el cual contendrá: Descripción del proceso, roles que intervienen y responsabilidades y criterios para el análisis con base en lo que se determine para tal fin, por la Dirección de Carrera Administrativa conjuntamente con la universidad y avalado por el Consejo Superior de Carrera.
- Guía de Orientación al aspirante para la prueba de análisis de antecedentes.
- Tabla para realizar el análisis de antecedentes.

Es importante anotar que del componente **VII CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES**, aún no se ha ejecutado nada ya que esta es la última etapa contemplada en el cronograma del concurso para el mes de diciembre de 2026.

Dentro del componente **VIII PLAN LOGISTICO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONCURSO ABIERTO DE MERITOS** se describió lo recibido en el informe 6.

En cuanto al componente **IX EQUIPO MINIMO DE TRABAJO** Esta supervisión realizo la revisión y dio aval previo cumplimiento de requisitos de las hojas de vida requeridas por parte de la UdeA para el desarrollo de cada una de las etapas del concurso, así mismo realizo la revisión y dio aval de los acuerdos de confidencialidad que debían suscribir los funcionarios contratados por la UdeA a medida que se iban contratando, por otra parte realizo una visita a la universidad con el fin de hacer una revisión final de los contratos, y el pago de los aportes parafiscales, visita que quedo suscrita con las actas No 01, 02 y 03 del pasado mes de junio de 2026 y que hará parte integral de los archivos entregados del concurso.

Del componente **X. RECLAMACIONES**, se han recibido como entregables:

- Modelos de resolución para los diferentes tipos de reclamaciones.
- Guia de orientación al aspirante para reclamaciones

Los cuales se han venido pagando en las etapas correspondientes V. ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDO y VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS.

Del componente **XI. ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA**, por parte de la UdeA se ha garantizado la asesoría y defensa jurídica en todas las etapas del concurso que se han surtido hasta la fecha, como son: V. ANÁLISIS DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDO y VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS, se han proyectado las respuestas a las reclamaciones de cada una de las etapas, así como los derechos de petición y las tutelas que han interpuesto los aspirantes a medida que van avanzando las etapas del concurso, para lo cual esta supervisión ha tomado muestras en cada etapa para hacer la revisión respectiva con el equipo jurídico de contratistas de la DCA, para verificar la calidad de las respuestas dadas por la UdeA antes de ser presentadas ante las diferentes instancias que resuelven dichas reclamaciones en cada etapa del concurso.

De igual manera el equipo jurídico de la Dirección de carrera administrativa, ha venido trabajando en la proyección de respuestas a tutelas y derechos de petición cuando los jueces hacen parte a la Contraloría.



4. INFORME FINANCIERO Y ECONÓMICO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$43.057.569.152
RECURSOS VIGENCIA 2024	\$4.551.500.808
RECURSOS VIGENCIA 2025	\$33.354.638.708
RECURSOS VIGENCIA 2026	\$5.151.429.636
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO	\$3.603.874.773
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DESPUES DE LA ADICION	\$ 46.661.443.925

4.1 EJECUCIÓN FINANCIERA

Mediante certificado de fecha 4 de agosto de 2026, la supervisión del contrato avaló los siguiente entregables:

ITEM	PRODUCTO / ENTREGABLE	VALOR
COMPONENTE VI. APLICACIÓN DE PRUEBAS		
1.	Acuerdos de confidencialidad de constructores, validadores y psicómetras.	\$ 1.2.42.325.020
2.	Listados de citación de presentación a pruebas escritas.	\$ 1.2.42.325.020
3.	Base de datos con el personal que será designado para la aplicación de pruebas.	\$ 1.2.42.325.020
4.	Informe de resultados de la etapa de pruebas escritas	\$ 57.938.868
5.	Guía de orientación para las reclamaciones de pruebas escritas	\$ 23.820.684
6.	Modelos de actos administrativos de única instancia para la respuesta a reclamaciones	\$ 71.462.053
7.	Listados explicativos de las decisiones de las reclamaciones de los resultados de las pruebas escritas.	\$ 47.641.369
8.	Listado de resultados de pruebas escritas-Valor correspondiente a la adición del contrato CGR-815-2024.	\$ 19.721.512



9.	Protocolo de análisis de antecedentes, el cual contendrá: Descripción del proceso, roles que intervienen y responsabilidades y criterios para el análisis con base en lo que se determine para tal fin, por la Dirección de Carrera Administrativa conjuntamente con la universidad y avalado por el Consejo Superior de Carrera.	\$ 189.967.950
10.	Guía de Orientación al aspirante para la prueba de análisis de antecedentes.	\$ 189.967.950
11.	Tabla para realizar el análisis de antecedentes.	\$ 189.967.950
TOTAL		\$4.517.463.396

La supervisión también hizo parte del comité Fiduciario donde se hizo el seguimiento a los recursos consignados en la fiducia y pagados a la UdeA, así como de los rendimientos generados con destino al tesoro Nacional, avances que quedaron consignados en las actas de comité fiduciario, así como los informes y rendimientos generados por parte de la Fiducia, cuyos archivos y documentos también harán parte del archivo digital de entrega de ejecución del concurso hasta la fecha.

Así mismo esta supervisión realizó el envío durante todas las etapas del concurso de los documentos generados con ocasión del manejo presupuestal del presente contrato a la dirección financiera y realizó un ejercicio de conciliación en el que se reflejó la coherencia entre los datos del manejo financiero del concurso generados en la dirección de carrera administrativa y la dirección financiera conciliación que quedó plasmada en el acta que se suscribió del ejercicio y que será parte del archivo digital de entrega de ejecución del concurso.

El saldo por pagar a la UdeA a la fecha de cierre del presente informe es de **\$5.237.378.442** que corresponde al valor de los entregables del resto del desarrollo de la etapa de análisis de antecedentes, la conformación de listas de elegibles y cierre total del contrato CGR 815-2024, recursos que se encuentran debidamente consignado en la Fiducia.

5. ENTREGA DEL BACKUP DEL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONCURSO POR PARTE DE LA UdeA

Es importante anotar que esta supervisión reviso y recibió durante los días 11, 12, 13 y 14 de agosto del año en curso, el backup de los entregables y actuaciones por parte de la UdeA de lo adelantado con respecto al desarrollo de las diferentes etapas del concurso hasta esta fecha, archivo que se entrega en el momento del empalme junto con el informe general del concurso de manera digital así como con el acta suscrita de entrega, quedando pendiente de entrega lo actuado de acá en adelante hasta el mes de diciembre fecha en la cual culmina el contrato.

Dado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2026.



OLGA LUCÍA GONZÁLEZ PINZÓN
Directora de Carrera Administrativa
Supervisora del Contrato Interadministrativo CGR-815-2024