

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

CONTRATO No. 4600104925 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - EMVARIAS S.A. E.S.P.
NIT:	890.905.055-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.749.029
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN
	VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. (\$28.800.000.000)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	los cuales están distribuidos de la siguiente manera: TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES OCHENTA MIL PESOS M.L. (\$3.710.080.000) IVA incluido VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L. (\$25.089.920.000) excluido de IVA. Modificación 02:
VALOR ADICIONADO:	ADICIÓN 01: por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$12.000.000.000) Modificación 03: ADICIÓN 02: por valor de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/L (\$3.000.000.000).

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES: CUARENTAYTRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (43.800.000.000)

PLAZO INICIAL: DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DÍAS, O HASTA AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.

AMPLIACIÓN 01: por DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 01 DE ENERO DE 2026 y hasta el 17 DE ENERO DE 2026, ambas fechas inclusive.

AMPLIACIONES: **AMPLIACIÓN 02:** por CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 18 DE ENERO DE 2026 y hasta el 31 DE MAYO DE 2026, ambas fechas inclusive.

AMPLIACIÓN 03: por TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 01 DE JUNIO DE 2026 y hasta el 30 DE JUNIO DE 2026, ambas fechas inclusive.

AMPLIACIÓN 04: por QUINCE (15) DÍAS calendario, contados a partir del 01 DE JULIO DE 2026 y hasta el 15 DE JULIO DE 2026, ambas fechas inclusive.

FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: N/A

FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO: N/A

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE (287) DÍAS, O HASTA AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.

FECHA DE INICIO: 16/05/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/07/2026

En la ciudad de Medellín, el día 15 de julio de 2026, se reunieron **TOMÁS FELIPE TINTINAGOO VÁSQUEZ** como Supervisor y **GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS**, quien actúa en calidad de Representante Legal de EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. - EMVARIAS S.A. E.S.P., en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los quince (15) días del mes de julio, del año dos mil veintiséis (2026).



TOMÁS FELIPE TINTINAGOO VÁSQUEZ
Supervisor y/o Interventor



GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO GALVIS
Representante Legal o Contratista